LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION

Periodo de abril a junio del 2020:
Proyecto: 
1) “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASERIO EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”.

INFORMACION CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR (LP-60/2019)

Nombre de la empresa:			CONSTRUCTORA VILLATORO S.A. DE C.V.
Monto del contrato:				$180,697.98
Modificativa N° 1:				$17,852.74
Nuevo monto del contrato:			$198,550.72
Plazo inicial:					90 días
Modificativa N° 1:				41 días
Nuevo plazo contractual:			131 días
      Orden de inicio:				21 de noviembre del 2019
Fecha de finalización:			7 de julio del 2020
       Suspensión temporal:				99 días 
Pendiente por estimar:				$28,596.09
Primera estimación	-$24,535.07
Segunda estimación	-$79,764.67
Tercera estimación	-$65,654.89
Pendiente de Amortización de anticipo:		$0.00
Anticipo		             $ 54,209.39
[bookmark: OLE_LINK1]	       Primera estimación:	-$ 7,360.52
Segunda estimación:	-$23,929.40
Tercera estimación:	-$22,919.47

Tiempo transcurrido:			230 días
Tiempo restante:				0 días
Avance físico real:			100 %
Avance físico proyectado:			100 %
Desfase:					0.00 %

INFORMACION CONTRACTUAL DEL SUPERVISOR (LG-66/2019)

Nombre del supervisor:		LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES S.A. DE C.V.
Monto del contrato:			$5,000.00
Plazo inicial:				161 días
Orden de inicio:				21 de noviembre del 2019
Fecha de finalización:			7 de agosto del 2020
Suspensión temporal:			99 días
Monto desembolsado:			$3,750.00
Pendiente de desembolso:		$1,250.00
 





