ACTA NUMERO OCHO: Sesión Extraordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las catorce horas del día Diecinueve de Febrero del año dos mil Veintiuno, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón Sindico Municipal y contando con la presencia de los Regidores Propietarios en su orden: Alba Maritza Juárez de Torres, Lic. Oscar Armando Díaz Mejía, José Tomas Sánchez, Rosalía Maritza López de Cornejo, Juan Francisco López Hernández, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Olga Maribel Cruz Pérez, Luz de María Herrera López, Juan Hernández Cruz y Secretaria de actuaciones. Carla Trinidad Abarca Guatemala. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del acta anterior 4.) Otros, 5. ) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: ACUERDO NUMERO UNO: El Concejo Municipal considerando: Nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha 17 de Febrero, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador empresa realizadora CONSULTORA. CONSTRUCTORA CUSCATLÁN S,A DE C.V,, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones. II) Que se cuenta con el visto bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto, Sra. Maritza del Carmen Lovo Crespin, administradora de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: OBRAS DE MITIGACION E HIDRAULICAS Y AMPLIACION DE BOVEDA EN PUENTE EL CHUPADERO AFECTADOS POR TORMENTA AMANDA, CALLE PRINCIPAN CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución del Plan de oferta. En el cual el monto contractual No sufrirá incremento del monto de contrato. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION, de volúmenes de partidas en aumento o disminución, del Plan de Oferta modificado del Proyecto: “OBRAS DE MITIGACIÓN E HIDRÁULICAS Y AMPLIACIÓN DE BÓVEDA EN PUENTE EL CHUPADERO AFECTADOS POR TORMENTA AMANDA, CALLE PRINCIPAL CANTÓN CANDELARIA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN”. En el cual el monto contractual NO sufrirá un incremento. Según el siguiente cuadro: 
	No
	DESCRIPCION
	VALOR CONTRATADO
	ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACIÓN
	TOTALES FINALES

	
	
	
	AUMENTO
	DISMINUCIÓN
	

	
	
	CANT.
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	SUB-TOTAL
	CANTIDAD
	TOTAL
	CANTIDAD
	TOTAL
	CANTIDAD
	TOTAL

	1
	OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION 
	
	
	
	
	
	

	1.01
	Trazo por unidad de area
	361.25
	m2
	$1.00
	$361.25
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	361.25
	$361.25

	1.02
	Excavación en material duro para fundacion de muros incluye desalojo
	68.58
	m3
	$22.00
	$1,508.76
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	68.58
	$1,508.76

	1.03
	Relleno compactado con suelo cemento 20:1 
	39.82
	m3
	$32.00
	$1,274.24
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	39.82
	$1,274.24

	1.04
	Demolición de Cordón existente 
	19.51
	ml
	$8.50
	$165.84
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	19.51
	$165.84

	1.05
	Relleno compactado con material selecto
	157.39
	m3
	$25.00
	$3,934.75
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	157.39
	$3,934.75

	1.06
	relleno compactado con suelo cemento fluido 20:1 
	26.35
	m²
	$55.00
	$1,449.25
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	26.35
	$1,449.25

	1.07
	Emplantillado de piedra para cama de agua en vertiente de escorrentía e= 0.20m
	24.57
	m2
	$47.00
	$1,154.79
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	24.57
	$1,154.79

	1.08
	colocación de mortero de alta resistencia y contracción controlada en Unión de muro de mampostería 
	27.00
	M2
	$115.00
	$3,105.00
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	27.00
	$3,105.00

	1.09
	Muro de retentencion de maposteria de piedra, mortero 1:3 según detalle M-1
	4.50
	m23
	$152.00
	$684.00
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	4.50
	$684.00

	1.10
	Muro de retentencion de maposteria de piedra, mortero 1:3 según detalle M-2
	49.08
	m3
	$152.00
	$7,460.16
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       
	49.08
	$7,460.16

	1.11
	Muro de retentencion de maposteria de piedra, mortero 1:3 según detalle M-3
	82.45
	m3
	$152.00
	$12,532.40
	7.2265
	$1,098.43
	0.00
	 $                       
	89.68
	$13,630.83

	1.12
	Suministro y colocacion de zacate vetiver, zurcos @0.80 m
	60.53
	ml
	$12.00
	$726.36
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       
	60.53
	$726.36

	1.13
	Construccion de boveda de concretro E=0.20m f´c= 280 kg/cm2 incluye encofrado. Según detalle 
	7.60
	m2
	$145.00
	$1,102.00
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       
	7.60
	$1,102.00

	1.14
	construccion de pared de concreto armado E=0.20m  f´c= 280 kg/cm2 incluye encofrado. Según detalle 
	6.56
	m2
	$112.00
	$734.72
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	6.56
	$734.72

	1.15
	Construccion de cordon cuneta de piedra.
	18.75
	ml
	$35.00
	$656.25
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	18.75
	$656.25

	1.16
	Construcción de gradas disipadoras de energia según detalle.
	13.28
	ml
	$310.00
	$4,116.80
	 
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	13.28
	$4,116.80

	1.17
	suministro y colocación de asfalto en caliente E=7.5 cm 
	33.85
	m2
	$70.00
	$2,369.50
	0.00
	 $                              -   
	33.85
	$2,369.50
	0.00
	$0.00

	1.18
	suministro e instalación de pasamanos de tubería galvanizada de 3" según detalle en planos 
	18.75
	ml
	$180.00
	$3,375.00
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	18.75
	$3,375.00

	2
	ROTULO   
	
	
	
	
	
	 

	2.1
	Rotulo de identificación del proyecto
	1.00
	sg
	$350.00
	$350.00
	0.00
	 $                              -   
	0.00
	 $                                       -   
	1.00
	$350.00

	PARTIDAS A INCORPORAR EN ORDEN DE CAMBIO 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.1
	Suministro e instalación de concreto hidraulico MR= 36 kg/cm2 espesor de 10 cm
	0.00
	m2
	 $              37.55 
	 $                                -   
	33.85
	$1,271.07
	0.00
	 $                                       -   
	33.85
	$1,271.07

	MONTO TOTAL (INCLUYE IVA)
	 
	$47,061.07
	 
	$2,369.50
	 
	$2,369.50
	 
	$47,061.07



Y para efectos de ley comuniquese. ACUERDO NUMERO DOS: El Concejo Municipal considerando: I) Nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha 16 de febrero, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador empresa TOBAR S.A DE C.V, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partida nueva. II) En vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto, Sra. Maritza Crespín, administrador de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: CONCRETEADO DE CALLE BARCELONA, CANTON SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución y partida nueva del Plan de oferta. En el cual el monto contractual No sufrirá incremento del monto de contrato. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION, de volúmenes de partidas en aumento o disminución, del Plan de Oferta modificado del Proyecto: CONCRETEADO DE CALLE BARCELONA, CANTON SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. En el cual el monto contractual NO sufrirá un incremento. Según se detalla a continuación: 
	ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACIÒN

	[bookmark: RANGE!A5:F21]CONTRATO ORIGINAL
	AUMENTO
	DISMINUCION
	OBRA NUEVA
	ORDEN DE CAMBIO Nº2

	No.
	Descripcion
	Cantidad
	Unidad
	 Costo Unitario 
	 TOTAL 
	CANTIDAD
	 Parcial 
	CANTIDAD
	 Parcial 
	CANTIDAD
	 Parcial 
	CANTIDAD
	 Parcial 

	1
	Trazo Por Unidad de Área 
	3,364.65
	m2
	 $       0.85 
	 $   2,859.95 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,364.65
	 $ 2,859.95 

	2
	Excavación
	320.00
	m3
	 $      5.70 
	 $        1,824.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320.00
	 $1,824.00 

	3
	Conformación de Subrasante
	2,637.11
	m2
	 $         0.95 
	 $    2,505.25 
	94.30
	 $       89.59 
	 
	 
	 
	 
	2,731.41
	 $  2,594.84 

	4
	Base de Suelo-Cemento Fluido 20:1 Con material selecto (Tramos Empedrados) Esp. 5 cms.
	23.69
	m3
	 $        45.00 
	 $   1,066.05 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.69
	 $ 1,066.05 

	5
	Base de Suelo-Cemento 20:1 Con material Selecto (Pav. Disipadores y Muro) Esp. 15 cms.
	420.79
	m3
	 $    33.87 
	 $14,252.16 
	 
	 
	6.61
	 $ 223.88 
	 
	 
	414.18
	 $  14,028.28 

	6
	Pavimento de Concreto Hidráulico f'c=210 Kg/cm2 Esp. 7.5 cms.
	3,251.83
	m2
	 $       20.30 
	 $     66,012.15 
	 
	 
	30.42
	 $    617.53 
	 
	 
	3,221.41
	 $65,394.62 

	7
	Cordón de Mampostería de Piedra 1:3, 0.15 m x 0.4 m, Repellado 
	1,619.12
	ml
	 $        18.00 
	 $     29,144.16 
	 
	 
	6.58
	 $      118.44 
	 
	 
	1,612.54
	 $29,025.72 

	8
	Muro de Mampostería de Piedra 1:3
	13.46
	m3
	 $    97.00 
	 $        1,305.62 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.46
	 $ 1,305.62 

	9
	Gradas Disipadoras de Mampostería de piedra 1:3
	3.42
	m3
	 $        97.00 
	 $           331.74 
	2.31
	 $     224.07 
	 
	 
	 
	 
	5.73
	 $    555.81 

	10
	Remate de Concreto 1:2:2
	1.55
	m3
	 $     225.00 
	 $          348.75 
	 
	 
	0.13
	 $      29.25 
	 
	 
	1.42
	 $    319.50 

	11
	Rotulo
	1.00
	Unidad
	 $      451.33 
	 $           451.33 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.00
	 $      451.33 

	12
	Repello y Afinado de Cordones Existentes
	233.06
	Ml
	 $          5.88 
	 $       1,370.39 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233.06
	 $  1,370.39 

	13
	Emplantillado de piedra 60 x 40 cm para subdrenaje
	60.00
	Ml
	 $           20.97 
	 $        1,258.20 
	 
	 
	18.20
	 $    381.65 
	 
	 
	41.80
	 $           876.55 

	14
	CONSTRUCCION DE DEFENSA METALICA CON TUBO ESTRUCTURAL
	0.00
	Ml
	 $           176.18 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.00
	 $    1,057.09 
	6.00
	 $        1,057.09 

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL 
	 $        122,729.75 
	 
	 $   313.66 
	 
	 $1,370.75 
	 
	 $1,057.09 
	 
	 $122,729.75 


Y para efectos de ley comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal considerando: I) Que de acuerdo a nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha 18 de Febrero del presente mes, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador Empresa ECOINSA S.S DE C.V, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partida nueva. II) Que En vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto y el Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución y partida nueva del Plan de oferta. En el cual el monto contractual No sufrirá incremento del monto de contrato. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la ejecución la Orden de Cambio Por Liquidación, con partidas en aumento, partidas en disminución y partida nueva, de Plan de Oferta modificado del Proyecto: “CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.” Según detalle siguiente:
	PLAN DE OFERTA 
	ORDEN D CAMBIO No.1 POR LIQUIDACION
	TOTALES 

	
	Aumento
	Disminución
	Obra Nueva
	

	No.
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Costo Unitario
	Total
	Cantidad
	Parcial
	Cantidad
	Parcial
	Cantidad
	Parcial
	Cantidad
	Parcial

	1
	TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION
	365.44
	ML
	 $        1.10 
	 $      401.98 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $             -   
	365.44
	 $          401.98 

	2
	TRAZO POR UNIDAD DE AREA
	827.32
	M2
	 $        1.20 
	 $     992.78 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $             -   
	827.32
	 $          992.78 

	3
	DEMOLICION DE CORDON CUNETA
	11.45
	ML
	 $        8.50 
	 $       97.33 
	0.00
	 $                 -   
	4.00
	 $            34.00 
	0.00
	 $          -   
	7.45
	 $            63.33 

	4
	DEMOLICION DE EMPEDRADO FRAGUADO (E=20CM.) 
	118.00
	M2
	 $        8.15 
	 $      961.70 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $           -   
	118.00
	 $          961.70 

	5
	PICADO DE SUPERFICIE DE CORDON CUNETA EXISTENTE
	276.40
	M2
	 $        3.10 
	 $     856.84 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $             -   
	276.40
	 $          856.84 

	6
	CORTE EN TERRAZA (MANUAL) MATERIAL SEMI - DURO
	79.99
	M3
	 $        9.50 
	 $     759.91 
	1.83
	 $           17.39 
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $               -   
	81.82
	 $          777.29 

	7
	EXCAVACION A MANO HASTA 1.50M (MATERIA SEMI - DURO)
	10.86
	M3
	 $      16.46 
	 $    178.76 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	10.86
	 $          178.76 

	8
	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE
	154.46
	M3
	 $        6.92 
	 $  1,068.86 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	154.46
	 $       1,068.86 

	10
	REPELLO CON MORTERO 1:3 Y AFINADO PROPORCION 1:1 DE
CORDON CUNETA EXISTENTE
	307.10
	ML
	 $        7.85 
	 $  2,410.74 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	307.10
	 $       2,410.74 

	11
	LIMPIEZA DE EMPEDRADO EXISTENTE
	407.54
	M2
	 $        3.74 
	 $    1,524.20 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $             -   
	407.54
	 $       1,524.20 

	12
	SUPERFICIE NIVELANTE CON MORTERO 1:4, E=2CM EN EXTREMOS Y 4CM AL CENTRO DE CALLE, SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, CON DESNIVEL HACIA CORDONES CUNETA LATERALES.
	408.72
	M2
	 $        8.17 
	 $  3,339.25 
	0.00
	 $                 -   
	408.72
	 $       3,339.24 
	0.00
	 $           -   
	0.00
	 $                 -   

	13
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=36KG/CM2, E=7.5CM.
	720.92
	M2
	 $      28.75 
	 $20,726.45 
	19.15
	 $  550.56 
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $             -   
	740.07
	 $     21,277.01 

	14
	JUNTA DE DILATACION A CADA 2.00M.
	698.06
	ML
	 $        4.75 
	 $  3,315.79 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	698.06
	 $       3,315.79 

	15
	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE PIEDRA, MEZCLA
PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1
	9.55
	ML
	 $      27.80 
	 $     265.49 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	9.55
	 $          265.49 

	16
	CONSTRUCCION DE CORDON DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1
	243.89
	ML
	 $      16.74 
	 $   4,082.73 
	9.41
	 $    157.52 
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	253.30
	 $       4,240.24 

	17
	CONSTRUCCION DE REMATE DE PIEDRA DE 30X40CM, FRAGUADO CON MEZCLA PROPORCION 1:4
	21.34
	ML
	 $      23.58 
	 $      503.20 
	0.00
	 $                 -   
	18.64
	 $          439.53 
	0.00
	 $           -   
	2.70
	 $            63.67 

	18
	BADEN 1 DE PIEDRA 17.5CM CON SUPERFICIE TERMINADA DE
CONCRETO E=7.5CM, F'C=210KG/CM².
	13.74
	M2
	 $      45.25 
	 $       621.74 
	0.00
	 $                 -   
	13.74
	 $          621.74 
	0.00
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   

	19
	BADEN 2 DE PIEDRA 17.5CM CON SUPERFICIE TERMINADA DE
CONCRETO E=7.5CM, F'C=210KG/CM².
	4.01
	M2
	 $      45.25 
	 $    181.45 
	0.00
	 $                 -   
	4.01
	 $          181.45 
	0.00
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   

	20
	GRADAS DISIPADORAS DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIE DE
CONCRETO F'C=210KG/CM², E=10CM Y PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1).
	3.40
	ML
	 $      68.97 
	 $      234.50 
	0.00
	 $                 -   
	3.40
	 $          234.50 
	0.00
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   

	21
	PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM EN GRADAS
DISIPADORAS EXISTENTES, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1).
	2.36
	M2
	 $      35.69 
	 $       84.23 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	2.36
	 $            84.23 

	22
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO 20:1 FLUIDO (CON
MATERIAL SELECTO Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1)
	56.02
	M3
	 $      58.71 
	 $  3,288.93 
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	56.02
	 $       3,288.93 

	23
	CONSTRUCCION DE DOBLE CUNETA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CMS. DE ANCHO
	112.00
	ML
	 $      16.74 
	 $         1,874.88 
	0.75
	 $           12.56 
	0.00
	 $                  -   
	0.00
	 $                   -   
	112.75
	 $       1,887.44 

	 
	OBRAS NUEVAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	GRADAS DISIPADORAS DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIE DE
CONCRETO F'C=210KG/CM², E=10CM Y PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1) DE ANCHO DE 2.54 MTS.
	0.00
	M2
	 $      68.97 
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	8.16
	 $      562.80 
	8.16
	 $          562.80 

	25
	SUPERFICIE NIVELANTE CON LODOCRETO AL 5% SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE 
	0.00
	M3
	 $      58.71 
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	28.90
	 $ 1,696.72 
	28.90
	 $       1,696.72 

	26
	PAVIMENTO DE CONCRETO E= 7.5 CMS. SOBRE BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 15 CMS. FRAGUADA CON MORTERO `1:4
	0.00
	M2
	 $      45.00 
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	7.44
	 $       334.80 
	7.44
	 $          334.80 

	27
	DOBLE CUNETA DE CONCRETO DE 10 CMS. SOBRE BASE DE LODOCRETO E=15 CMS. AL 5% Y SUPERFICIE PULIDA
	0.00
	M2
	 $      39.60 
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	6.30
	 $           249.48 
	6.30
	 $          249.48 

	28
	GRADAS DE ACCESO PEATONALES A QUEBRADA DE BLOQUE DE CONCRETO 15 CMS. Y SUPERFICIE REPELLADA
	0.00
	ML
	 $      23.76 
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   
	0.00
	 $                  -   
	4.00
	 $      95.04 
	4.00
	 $            95.04 

	29
	CUÑA DE CONCRETO EN CAMA DE AGUA DE CORDON CUNETA EXISTENTE
	0.00
	ML
	 $        3.77 
	 $                   -   
	0.00
	 $                 -   
	 
	 $                  -   
	311.30
	 $   1,173.60 
	311.30
	 $       1,173.60 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 $47,771.72 
	 
	 $      738.03 
	 
	 $       4,850.46 
	 
	 $    4,112.44 
	 
	 $     47,771.72 



Y para efectos de ley comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal considerando: I) Que de acuerdo a nota emitida por la Supervisora Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios de fecha quince de febrero, donde manifiesta que, en relación a la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada por parte de la supervisión y realizador empresa ECOINSA S.S DE C.V, en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partida nueva. II) Que en vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto, Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación, para el proyecto: CONCRETEADO DE CALLE COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, la cual consiste en aumento, disminución y partida nueva del Plan de oferta. En el cual el monto contractual No sufrirá incremento. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Codigo Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la ejecución la Orden de Cambio Por Liquidación, con partidas en aumento, partidas en disminución y partida nueva, de Plan de Oferta modificado del Proyecto: CONCRETEADO DE CALLE COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, Según detalle siguiente: 
	PLAN DE OFERTA 
	ORDEN DE CAMBIO +LIQUIDACION
	TOTALES 

	
	Aumento
	Disminucion
	Obra Nueva
	

	No.
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	PRECIO UNITARIO
	Total
	Cantidad
	Parcial
	Cantidad
	Parcial
	Cantidad
	Parcial
	Cantidad
	Parcial

	1
	LIMPIEZA (CHAPEO)
	707.35
	M2
	 $        2.10 
	 $    1,485.44 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	707.35
	 $         1,485.44 

	2
	TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION
	274.84
	ML
	 $         1.10 
	 $    302.32 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	274.84
	 $           302.32 

	3
	TRAZO POR UNIDAD DE AREA.
	693.42
	M2
	 $        1.20 
	 $      832.10 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	693.42
	 $            832.10 

	4
	DEMOLICION DE CORDON CUNETA.
	14.27
	ML
	 $        8.50 
	 $        121.30 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	14.27
	 $             121.30 

	5
	DEMOLICION DE EMPEDRADO FRAGUADO (E=20CM)
	383.51
	M2
	 $        5.79 
	 $  2,220.52 
	 
	 $                     -   
	135.60
	 $           785.12 
	 
	 
	247.91
	 $         1,435.40 

	6
	DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICO Ø3"
	10.97
	ML
	 $        7.89 
	 $         86.55 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	10.97
	 $               86.55 

	7
	CORTE EN TERRAZA (MANUAL) MATERIAL SEMI - DURO
	80.55
	M3
	 $        9.50 
	 $       765.23 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	80.55
	 $            765.23 

	8
	EXCAVACION A MANO HASTA 1.50M (MATERIA SEMI - DURO)
	17.06
	M3
	 $      16.46 
	 $      280.81 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	17.06
	 $            280.81 

	9
	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE
	229.21
	M3
	 $       6.92 
	 $   1,586.13 
	 
	 $                     -   
	20.38
	 $           141.02 
	 
	 
	208.83
	 $          1,445.12 

	10
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO
	              99.65 
	M3
	 $     38.26 
	 $  3,812.49 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	99.65
	 $         3,812.49 

	11
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO 20:1 (CON MATERIAL SELECTO)
	113.7
	M3
	 $      58.45 
	 $ 6,645.77 
	 
	 $                     -   
	6.32
	 $         369.40 
	 
	 
	107.38
	 $        6,276.36 

	12
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=36KG/CM2, E=7.5CM.
	614.42
	M2
	 $      28.75 
	 $  17,664.58 
	23.07
	 $           663.26 
	 
	 $                   -   
	 
	 
	637.49
	 $       18,327.84 

	13
	JUNTA DE DILATACION A CADA 2.00M.
	[bookmark: _GoBack]509.14
	ML
	 $        4.75 
	 $    2,418.42 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	509.14
	 $         2,418.42 

	14
	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4
	8.06
	M3
	 $    125.69 
	 $      1,013.06 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	8.06
	 $          1,013.06 

	15
	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1
	212.94
	ML
	 $     25.80 
	 $    5,493.85 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	212.94
	 $         5,493.85 

	16
	CONSTRUCCION DE CORDON DE PIEDRA, MEZCLA PROPORCION 1:4, REPELLO 1:3 Y AFINADO 1:1
	5.18
	ML
	 $      16.74 
	 $           86.71 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	5.18
	 $               86.71 

	17
	CONSTRUCCION DE REMATE DE PIEDRA DE 30X40CM, FRAGUADO CON MEZCLA PROPORCION 1:4
	13.97
	ML
	 $     23.58 
	 $        329.41 
	 
	 $                     -   
	4.30
	 $           101.39 
	 
	 
	9.67
	 $           228.02 

	18
	BADEN DE PIEDRA 17.5CM CON SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO E=7.5CM, F'C=210KG/CM².
	7.7
	M²
	 $      45.25 
	 $        348.43 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	7.70
	 $           348.43 

	19
	CABEZAL DE CONCRETO SOBRE MURO DE PUENTE DE 45X30CM, 6No. 4 Y ESTRIBO No. 2 A C. 15CM, CONCRETO F'C=210KG/CM².
	0.64
	M3
	 $    305.19 
	 $              195.32 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	0.64
	 $             195.32 

	20
	CANALETA DISIPADORA DE AGUAS LLUVIAS SUPERFICIE DE CONCRETO F'C=210KG/CM², E=10CM Y PAREDES LATERALES DE BLOQUE 15X20X40CM, RV No. 3 A CADA 40CM. (PEGAMENTO 1:6, REPELLADO 1:3 Y AFINADO 1:1).
	6.75
	ML
	 $     87.69 
	 $               591.91 
	2.95
	 $           258.69 
	 
	 $                   -   
	 
	 
	9.70
	 $            850.59 

	21
	BARANDAL METALICO DE TUBO GALVANIZADO Ø3"
	11
	ML
	 $      48.10 
	 $              529.10 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	11.00
	 $             529.10 

	22
	PEDESTALES DE 30X30X45CM, CONCRETO F'C=210KG/CM2
	9
	C/U
	 $       55.71 
	 $              501.39 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	9.00
	 $             501.39 

	23
	CANALETA DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "V", E=10CMS
	56.72
	ML
	 $     39.00 
	 $          2,212.08 
	3.95
	 $            153.86 
	 
	 $                   -   
	 
	 
	60.67
	 $        2,365.94 

	25
	PARRILLA METALICA ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 Y VARILLA Ø DE 1/2" A CADA 3 CMS
	6.00
	ML
	 $      41.70 
	 $             250.20 
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	 
	 
	6.00
	 $            250.20 

	 
	OBRA NUEVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	SUPERFICIE NIVELANTE CON LODOCRETO1:4, SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE, CON DESNIVEL HACIA CORDONES CUNETA LATERALES.
	0.00
	M3
	 $       58.71 
	 $                      -   
	 
	 $                     -   
	 
	 $                   -   
	5.47
	 $          321.14 
	5.47
	 $             321.14 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 $ 49,773.12 
	 
	 $  1,075.80 
	 
	 $1,396.94 
	 
	 $   321.14 
	 
	 $49,773.12 



Y para efectos de ley comuníquese. ACUERDO NUMERO CINCO: El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento veintiséis Mil Seiscientos veintiocho dólares con Treinta centavos, ($ 126,628.30), por pago del 30 % de anticipo por la ejecución del proyecto: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FASE 4, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLA. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 00460014217. Y para efectos de ley comuníquese. ACUERDO NUMERO SEIS: El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Dos Dólares con Ochenta y Cinco Centavos, ($ 44,702.85), por compra de materiales para la construcción de viviendas temporales, a familias que resultaron afectadas por la Tormenta Amanda en los cantones: Cantón Concepción, Cantón San Sebastián, Cantón San Antonio, Cantón El Carmen. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701178-5 del proyecto: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES AFECTADAS POR TORMENTA AMANDA, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. Y para efectos de ley comuníquese. ACUERDO NUMERO SIETE: El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Siete Mil Ochocientos Sesenta Dólares, ($ 7,860.00), por entrega de Bono Productivo, a Hortaliceros de los identificados mediante procesos de selección realizados a través de la Unidad de Desarrollo Económico Local, quienes según informe del encargado de esta Unidad, fueron afectados en su negocios de producción de hortalizas por la Pandemia del COVID-19. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701155-6 PROGRAMA DE RECUPERACION Y REACTIVACION EONOMICA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo mas que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos. 

Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez 	Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón 
Alcaldesa Municipal 					Síndico Municipal 


Sra. Alba Maritza Juárez de Torres 		Lic. Oscar Armando Díaz Mejía 
Primera Regidora propietaria 			Segundo Regidor Propietario 


Sr. José Tomas Sánchez García 			Licda. Rosalía Maritza López de Cornejo 
Tercer Regidor Propietario 				Cuarta Regidora Propietaria 


Prof. Juan Francisco López Hernández 		Licda. María Isabel Cardona Valladares 
Quinto Regidor Propietario 			Sexta Regidora Propietaria 


Olga Maribel Cruz Pérez 
Primera Regidora Suplente
 
Sra. Luz de María Herrera López 			Juan Hernández Cruz 
Tercera Regidora Suplente 				Cuarto Regidor Suplente

Tec. Carla Trinidad Abarca Guatemala 
Secretaria Municipal
