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INTRODUCION


El presente informe tiene como finalidad, demostrar la finalización de la construcción de 156 Letrinas Aboneras en las 6 comunidades, en el marco del proyecto “Mejoramiento de la Sanidad Ambiental y Salud de Familias de 6 comunidades de Escasos Recursos Del Sector Escuintla” con el apoyo del Ministerio de Gobernación y ejecutado por la alcaldía Municipal de Zacatecoluca.
Además, muestra la información de las actividades que dieron el seguimiento a las últimas fases del proceso constructivo. Cabe mencionar que con las dificultades que se tuvieron con el programa YO CAMBIO se vio en la necesidad de contratar dos albañiles como contrapartida de la municipalidad para finalizar el proyecto.
También se detalla el listado de beneficiarios de las 6 comunidades apoyadas por el proyecto, así mismo los detalles de liquidación de los gastos que se realizaron en la compra de materiales de construcción a los proveedores seleccionados.
Finalmente se realizó la supervisión y verificación de todas las letrinas construidas para ver la calidad de la obra y orientar al beneficiario su uso y mantenimiento de la letrina.















Objetivo
· Presentar el informe final de las 6 comunidades de escasos recursos para la construcción de 156 letrinas aboneras, para reducir la contaminación ambiental en el sector Escuintla cantón Tierra Blanca.
Objetivos Específicos
· Detallar el listado de beneficiarios de las 6 comunidades de la construcción de letrinas aboneras del sector Escuintla. 
· Informar del proceso de selección de los proveedores que participaron en el proceso realizado por UACI.

· Determinar en el informe de los gastos ejecutados en la construcción de letrinas aboneras del sector escuintla.
METODOLOGIA.
Haciendo una breve reseña del proceso, se coordinó con los proveedores la entrega de materiales a los beneficiarios, así mismo en el marco del proyecto se ha iniciado por la comunidad el Cocal de Escuintla, luego en ruta con las demás comunidades las cuales son: El Casco, La Cuchilla, Santa Rosa, El Papayal y La Florida. Cabe mencionar que el cemento se entregó por parte, debido a que con el tiempo se endurece ese material.
Se inició el proceso constructivo en la comunidad El Cocal, se formaron grupos de trabajo para el trazo de la letrina, inclusive se formó un grupo de carpinteros para la elaboración de las puertas.
En este proceso la municipalidad proporcionó vehículo para el transporte de los internos de la granja penitenciaria y trasladarlo a la comunidad. Hasta el momento el avance de las obras en las 6 comunidades es del: 100%. Sin embargo, con el programa YO CAMBIO al final no pudimos contar con el apoyo, debido a las nuevas medidas del Gobierno implementadas por el plan de control territorial.
Además, se capacitacitaron sobre el Uso y Mantenimiento de la letrina, en coordinación con la Unidad de salud a los beneficiarios de las 6 comunidades.
Finalmente se elaboró un cuadro para la liquidación del proyecto, donde se anexa el cuadro con sus respetivas copias de facturas y recibos.
RESULTADOS.
En este proceso se realizaron reuniones con las 6 ADESCOS para las coordinaciones respectivas como: La logística de entrega de materiales, la formación de grupos de trabajo, la selección de las personas encargadas, los lugares de entrega y la selección de los proveedores, en este caso la UACI les dio seguimiento a las empresas para la compra de materiales, a continuación, se detalla el cuadro de análisis comparativo de la compra de materiales para las Letrinas Aboneras las cuales se seleccionaron: Miscelánea San Antonio, Blokitubos y Geovanny Antonio [image: ]Rivas( Arena y Grava)











Finalmente se detalla a continuación la liquidación de los gastos de la compra de materiales para la construcción y pago de albañil y asistente del proyecto, además de herramientas a utilizar en la construcción de la letrina Abonera.
[image: ]

Se finalizó la construcción de 156 letrinas aboneras en las comunidades de sector Escuintla las cuales son: El Cocal, El Casco, La Cuchilla, La Florida, Santa Rosa y El Papayal. Cabe mencionar que se orientó a los beneficiarios en el manejo de la Letrina del Uso y mantenimiento de la misma. A continuación, anexo Listado de Beneficiarios que fueron apoyados con la construcción de la letrina abonera:


















































CONCLUSIÓN.
Se alcanzaron los objetivos en el proceso de construcción de 156 letrinas aboneras, en las seis comunidades del sector Escuintla, en la cual las familias ya cuentan con una adecuada eliminación de excretas humanas, así mismo contrarrestar los riesgos de enfermedades gastro intestinales y parasitarias en las familias y su entorno, además de concientizar al grupo familiar en el buen uso y mantenimiento de la letrina abonera
ANEXOS DE FOTOGRAFIAS DE LA SEQUENCIA DE CONTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS.
Organización de las comunidades
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Entrega de Materiales
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[image: C:\Users\Desarrollo Rural\Desktop\Victor Mendez 2019\Letrinas Escuintla\FOTOS LETRINAS\IMG-20190410-WA0019.jpg][image: C:\Users\Desarrollo Rural\Desktop\Victor Mendez 2019\Letrinas Escuintla\FOTOS LETRINAS\IMG-20190325-WA0017.jpg]
Levantamiento de bóveda de Letrina Abonera.
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Bóveda Finalizada
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Levantamiento de las Paredes de la Letrina Abonera.
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Elaboración de Puertas y techo.
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Letrinas Finalizadas.
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Dificultades en la construcción de Letrinas aboneras en el sector Escuintla
· Al inicio en la selección para la compra de materiales a los proveedores.
· Personal de YO CAMBIO tienen poca experiencia como albañil, además absorbió tiempo por apoyar otras iniciativas del municipio, así mismo había dificultad para sacarlos de la granja y llevarlos a la comunidad.
· El atraso de la obra por la implementación de nuevas medidas de las nuevas autoridades. (Ya no salieron a apoyar a las comunidades).

CONCLUSION
Cabe mencionar que en la construcción de letrinas aboneras está coordinando con personal de YO CAMBIO en donde hubo un atraso de las obras debido a las medidas que el nuevo gobierno ha implementado en las granjas penitenciarias, cabe mencionar que con el programa YO CAMBIO se tiene un apoyo en las diferentes actividades de construcción de las letrinas aboneras en el sector Escuintla.
LIMITANTES.
· El atraso de las actividades para el apoyo en la construcción de letrinas aboneras por las medidas del nuevo gobierno con personal de YO CAMBIO.
· Demora en los pagos a los proveedores que apoyan la Unidad de Desarrollo Rural Territorial.
· El alquiler del vehículo que trasporta la máquina para desgranar Maíz a las comunidades.
· El cambio de gobierno para el seguimiento de actividades en el municipio de Zacatecoluca.
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 Precio 

Unitario 

 Total   Precio Unitario   Total 

 Precio 

Unitario 

 Total 

 Precio 

Unitario 

 Total 

 Precio 

Unitario 

 Total 

1

Alambre de amarre

Libras 312.00  $              0.90  $               280.80   $                  0.90  $                         280.80  $              0.65  $                          202.80 

2

Bisagra de 3”

mts3 312.00  $              1.25  $               390.00   $                  0.35  $                         109.20  $              0.20  $                            62.40 

3

Cemento (gris) CESSA

bolsas 1248.00  $            11.95  $          14,913.60   $                10.75   $                   13,416.00  $              8.40   $                    10,483.20 

4

Clavos para lamina 2.5"

Libras 156.00  $              2.75  $               429.00   $                  1.00  $                         156.00  $              1.15  $                          179.40 

5

Clavos para madera de 2"

Libras 156.00  $              0.90  $               140.40   $                  0.80  $                         124.80  $              0.70  $                          109.20 

6

Costanera de pino de 2”x2” (piezas de 3 varas)

piezas 156.00  $              3.75  $               585.00   $                  3.00  $                         468.00  $              2.55  $                          397.80 

7

Costanera de pino de 2”x2” (piezas de 5 varas)

piezas 312.00  $              6.25  $            1,950.00   $                  5.30  $                      1,653.60  $              4.25  $                       1,326.00 

8

Curvas de 90° de pvc de 3" (para drenaje) 

Unidad 312.00  $              3.25  $            1,014.00   $                  1.35  $                         421.20  $              1.50  $                          468.00 

9

Grava Nº 1

mts3 39.00  $            62.75  $            2,447.25   $                52.00  $                      2,028.00  $            26.50  $                       1,033.50   $     26.50  $          1,033.50 

10

Hierro corrugado 3/8 (14V/QQ)

varilla 936.00  $              3.95  $            3,697.20   $                  3.90  $                      3,650.40  $              3.15  $                       2,948.40 

11

Hierro liso de ¼ (30V/QQ)

varilla 1096.00  $              1.45  $            1,589.20   $                  1.60  $                      1,753.60  $              1.33  $                       1,457.68 

12

Lamina acanalada calibre Nº 26 2x1 ydas

Unidad 468.00  $            11.25  $            5,265.00   $                  5.00  $                      2,340.00  $              5.35  $                       2,503.80 

13

Lamina lisa calibre Nº 28 2x1 ydas

Unidad 156.00  $              8.75  $            1,365.00   $                  5.35  $                         834.60  $              5.00  $                          780.00 

14

Manguera 3/4 transparente 

yardas 780.00  $              0.90  $               702.00   $                  0.80  $                         624.00  $              0.75  $                          585.00 

15

Pasadores de puerta de 3"

Unidad 312.00  $              1.45  $               452.40   $                  1.00  $                         312.00  $              0.50  $                          156.00     

16

Grava Nº 1

M

3 

78.00  $            62.75  $            4,894.50   $                52.00  $                      4,056.00  $            26.50  $                       2,067.00   $     26.50  $          2,067.00 

17

Tubo de PVC para drenaje 3"

unidad 78.00  $              9.75  $               760.50   $                  7.00  $                         546.00  $              5.50  $                          429.00 

18

Pegamento para PVC

tubo (25gr) 156.00  $              1.80  $               280.80   $                  1.00  $                         156.00  $              1.00  $                          156.00 

19

Plancha concreto para LASF de 0.75 x1.1 m

Unidad 324.00  $                   -    $                        -    $                       -    $                                  -    $            12.00  $                       3,888.00 

20

Regla pacha de  pino de 1”X3” (piezas de 5 varas)

piezas 156.00  $              4.50  $               702.00   $                  3.90  $                         608.40  $              3.75  $                          585.00 

21

Reglas para trazo de 4 v

Unidad 39.00  $              3.60  $               140.40   $                  3.00  $                         117.00  $              3.00  $                          117.00 

22

Tachuela galvanizada 1"

Libras 39.00  $              2.75  $               107.25   $                  1.30  $                           50.70  $              1.50  $                            58.50 

23

Taza Plastica con Tapadera

Unidad 156.00  $                   -    $                        -    $                       -    $                                  -    $            33.00  $                       5,148.00 

24

Arena de Rio

mts3 234.00  $            32.75  $            7,663.50   $                35.00  $                      8,190.00  $              8.50  $                       1,989.00   $       8.50  $          1,989.00 

25

Bloque de concreto 10x20x40

Unidad 24960.00  $              0.90  $          22,464.00   $                       -    $                                  -    $              0.40  $                       9,984.00  $   0.3534  $              8,820.89 

26

Dado de concreto 10x20x20

unidad 8422.00  $              0.65  $            5,474.30   $                       -    $                                  -    $              0.26  $                       2,189.72  $   0.2089  $              1,759.36 

TOTAL  $         77,708.10   $                   41,896.30   $                    49,304.40   $           10,580.25   $          5,089.50 

 $                    32,041.18   $           10,580.25   $          5,089.50 

OFERTANTES

TOTAL

A

ADJUDICAR

SURIANO SIU, S.A. DE C.V.

ANA AUXILIADORA TUTILA ARGUETA

MISCELANEA SAN ANTONIO, S.A. DE C.V. 32,041.18 $         

BLOKITUBOS, S.A. DE .V. 10,580.25 $         

JOVANI ANTONIO RIVAS LARIN 5,089.50 $           

TOTAL A ADUDICAR 47,710.93 $         

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unidad

TOTAL A ADJUDICAR

 BLOKITUBOS, S.A. DE .V.   SURIANO SIU, S.A. DE C.V. 

 MISCELANEA SAN ANTONIO, S.A. DE  

C.V. 

 MISCELANEA SAN ANTONIO   TRANSORTE RIVAS 

 ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA 

 DISESA 

ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRAS: ING. VICTOR MANUEL MENDEZ APARICIO

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, UACI

LG-17/2019-AMZ, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD DE FAMILIAS DE COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR ESCUINTLA DEL CANTON TIERRA BLANCA 

EN MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA"

MATERIALES DE CONSTRUCCION

 SURISSA   BLOKITUBOS 

ING. VICTOR MANUEL MENDEZ APARICIO

EJECUTOR/ ADMINISTRADOR DE ORDENES DE

 COMPRA

LICDA. MARCELA ISOLINA RIVAS HERNANDEZ

SUPERVISOR DEL PROYECTO

LICDA. LUZ MARGARITA AVENDAÑO DE DIAZ

Cantidad

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL DE LA NACION/ MINISTERIO DE GOBERNACION

CUENTA: MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD DE FAMILIAS DE COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR 

ESCUINTLA DEL CANTON TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

JEFE INTERINA DE UACI

 JOVANI ANTONIO RIVAS 

LARIN 
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Mejoramiento de la sanidad ambiental y salud de familias de comunidades de escasos

Recursos del sector Escuintla del Cantón Tierra Blanca, Municipio de Zacatecoluca, Departamento de la Paz.

FECHA CONCEPTO No de Factura Cantidad No de cuenta o cheque INGRESOS EGRESOS TOTAL

15/2/2019 Deposito inicial  5830 150149269   $50,217.980

10/3/2019 Compra de Blokes R100 10/20/40 32229 8 $2,120.350 $48,097.630

10/3/2019  Blokes comercial R100 10/20/20 32229 8 $622.290 $47,475.340

1/4/2019 BlokeR100 10/20/40 32289 9 $6,700.390 $40,774.950

1/4/2019  Blokes comercial R100 10/20/20 32289 9 $1,237.610 $39,537.340

12/4/2019 Asistente Administrativo 263(Recibo) 1 $420.000 $39,117.340

12/04/219 Albañil Recibo 1 $420.000 $38,697.340

12/3/2019 bolsa de Cemento 292 2 $5,250.000 $33,447.340

18/3/2109 Grava Normal 146 3 $1,550.250 $31,897.090

18/3/2019 ARENA 145 117 4 $994.500 $30,902.590

13/3/2019 Materiales de contruccion 

309 5 $5,691.440 $25,211.150

13/3/2019 Materiales de contruccion  298 5 $5,087.550 $20,123.600

3/4/2019 Materiales de contruccion  398 7 $5,233.200 $14,890.400

3/4/2019 Materiales de contruccion 521 10 $495.800 $14,394.600

29/3/2019 Materiales de contruccion 469 10 $4,639.120 $9,755.480

3/4/2019 Materiales de contruccion 522 10 $5,990.550 $3,764.930

4/4/2019 ARENA 148 117 11 $994.500 $2,770.430

4/4/2019 Grava Normal 149 58 11 $1,550.250 $1,220.180

17/5/2019 Asistente Administrativo Recibo 1 $420.000 $800.180

Combustible 70839/69729/695

39/69458/70833/7

0833/69458/6970

11

$85.000 $715.180

17/5/2019 Albañil Recibo 1 $420.000 $295.180

21/6/2019 albañil Recibo 1 $208.080 $87.100

15/11/2019 Material de contruccion $55.250 -$31.850

$50,186.130 $31.850
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