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TERCER INFORME TRIMESTRAL
PERIODO: 14 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMPONENTES: 3 Y 4

PROYECTO
“Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles Ante el Cambio Climático en El Salvador”


UNIDAD EJECUTORA:	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)	
	


ASIGNACIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

	


US$5,000,000.00, Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)


SEPTIEMBRE  DE  2015



I. Introducción

El 12 de Diciembre de 2014 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número uno  al “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS PARA EL AREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCION FORESTAL, PARA LOS AÑOS 2014-2017”. Mediante la cual se prorroga por un plazo de 36 meses, contados a partir del 14 de diciembre del 2014 a diciembre del 2017, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” por un monto de $ 5.0 Millones.
En el marco de la adenda al convenio se presenta el tercer Informe Trimestral, comprendido entre el 14 de junio y el 13 de septiembre 2015. 

II. Objetivo del informe

Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el tercer informe de avance físico y financiero de los componentes contenidos en el plan de acción CENTA-FANTEL 2015-2017.


III. Avances por componente
COMPONENTE 3: ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNITARIOS Y AGROFORESTERÍA E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y CAPTACIÓN DE AGUA.
Objetivo: Desarrollar condiciones que contribuyan a reducción de vulnerabilidad por efectos del cambio climático y protección de sistemas productivos, a la seguridad alimentaria a través de acciones bajo enfoque de manejo integrado de cuencas.

Resultados obtenidos en el trimestre:

Subcomponente 1: Prácticas y Obras de Conservación de Suelos

· Se han contratado 4 técnicos para desarrollar la consultoría: “Supervisión de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos” por un monto de $33,204.04. Habiéndose dado la orden de inicio a partir del 14 de septiembre de 2015.    

· Sobre las consultorías para la “Ejecución de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos” ya se tienen adjudicadas 3 de 4, se está a la espera de firmas de contratos, por un monto de $71,105.00, quedando pendiente la adjudicación de una, a quien se le ha solicitado que complete la documentación para proceder a la firma del contrato.  


Subcomponente 2: Captación de Aguas y Sistemas de Riego

· Los  términos de referencia fueron observados y se encuentran en corrección, para proceder a  iniciar el proceso de contratación de las consultorías de ejecución y supervisión de 5 reservorios y la instalación de módulos de riego.

Sub-componente 3: Restauración forestal en 32 municipios del corredor seco en la zona oriental de El Salvador

· Sobre las consultorías de éste subcomponente: "Servicios de Consultoría Para la Foresteria Comunitaria en la Zona Oriental de El Salvador" y "Supervisión Para los Servicios de Consultoría Comunitaria en la Zona Oriental de El Salvador", ya se tiene las bases aprobadas. 

COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR LA SEQUÍA.
Objetivo: Contribuir a mitigar los efectos de la sequía, mediante el fomento a la producción de hortalizas, frutas y la producción de semilla de frijol, maíz y sorgo, y entrega en zonas afectadas por la sequía.
Resultados obtenidos en el trimestre informado:
Subcomponente 1: Producción de semilla mejorada de frijol, maíz y sorgo por CENTA y entrega a productores
· Para la actividad de equipamiento de la Unidad de Tecnología de Semilla, se tiene adjudicado la instalación del sistema de riego para dicha unidad por un monto de $131,080.00. 
· Se tiene contratado la adquisición de un tractor asperjador y un montacargas eléctrico para la Unidad de Tecnología de Semillas, por un monto de $66,798.28. Se está  a la espera de la entrega
· Se tienen aprobadas las bases para la perforación de un pozo en la Unidad de Tecnología de Semillas.
· Sobre las actividades de siembra de 40 manzanas de semillas mejoradas de frijol, maíz y sorgo, que serán establecidas por la Unidad de Tecnología de Semilla del CENTA, ya se tienen adquiridos los insumos agrícolas, definiéndose en éste momento los sitios de siembra.
· Ya se tienen contratados 3 técnicos que darán asistencia técnica a productores de semilla de granos básicos. Actualmente han iniciado labores de identificación de beneficiarios tanto para la producción de semilla, como para la entrega de silos para almacenamiento de granos, así también se encuentran realizando labores de reconocimiento de territorios de intervención y efectuando la identificación de beneficiarios en producción de semilla. Fueron asignados a los departamentos de: San Miguel, Morazán y Usulután


Subcomponente 2: Reforestación con especies frutales con demanda en marcados competitivos
Se ha cumplido en un 100% la meta de “Selección de Beneficiarios y Entrega de Plantas de Frutales e Insumos Para Establecimiento de Cultivos”, estableciéndose 130 manzanas de las especies frutales que comprende el Proyecto, beneficiando a 260 productores con 0.5 mz cada uno, Además se les estregó a todos un paquete de agroquímicos y brindándoseles asistencia técnica permanente. 
El detalle del establecimiento por municipio se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 1: Establecimiento de parcelas de frutales por municipio
	No. 
	Departamento
	Agencia de Extensión
	Municipios
	Parcelas (0.5 mz)  – Beneficiarios
	Total Beneficiarios

	
	
	
	
	Jocote Barón Rojo
	Anona Rosada
	Aguacate Ereguayquín
	Mango Panades
	

	1
	Usulután
	Nueva Guadalupe
	Nueva Granada
	6
	5
	0
	0
	11

	2
	
	
	Estanzuelas
	22
	5
	0
	10
	37

	3
	
	
	Mercedes Umaña
	7
	5
	14
	2
	28

	4
	
	
	Berlín
	0
	0
	11
	6
	17

	5
	
	Usulután
	Concepción Batres
	0
	0
	3
	4
	7

	6
	
	
	Ozatlán
	0
	8
	0
	0
	8

	7
	
	Santa Elena
	Santa Elena
	1
	0
	0
	2
	3

	8
	San Miguel
	
	El Transito
	4
	0
	0
	0
	4

	9
	
	Sesori
	Chapeltique
	0
	0
	0
	3
	3

	10
	
	San Miguel
	San Miguel
	4
	6
	16
	15
	41

	11
	
	
	Uluazapa
	0
	0
	9
	13
	22

	12
	
	
	San Jorge
	0
	7
	5
	0
	12

	13
	
	
	Quelepa
	2
	0
	2
	2
	6

	14
	
	
	Moncagua
	2
	4
	6
	6
	18

	15
	
	
	Chirilagua
	0
	0
	12
	4
	16

	16
	La Unión
	La Cañada
	Conchagua
	8
	0
	2
	8
	18

	17
	
	
	El Carmen
	4
	0
	0
	5
	9

	
	
	
	Total
	60
	40
	80
	80
	260


OBSERVACIONES. En frutales se ha tenido una pérdida aproximada de un 7.66% de plantas ocasionadas principalmente por la sequía.


Subcomponente 3: Incentivo a la producción de pequeñas áreas de hortalizas a campo abierto y en condiciones protegidas
· Se tienen registrados 100 beneficiarios y se ha continuado con la entrega de materiales e insumos a los 100 productores registrados (fertilizante, semilla, sustrato, bandejas, agril, alambre, pita). Además están recibiendo asistencia técnica por medio de dos consultores contratados. 
· Se tiene contratado el suministro e instalación de 8 macrotuneles por un monto de $32,479.04. A la fecha se cuenta con uno instalado.  

Cuadro N° 2. Ubicación geográfica de los productores beneficiados con parcelas hortícolas.
	Departamento
	Municipios
	Parcelas

	San Miguel
	Moncagua
	14

	
	San Miguel
	14

	
	Ciudad Barrios
	5

	
	Chapeltique
	14

	
	Quelada
	3

	Usulután
	Alegría
	10

	
	Concepción Batres
	16

	
	Ozatlán
	11

	
	Santa Elena
	13

	TOTAL
	100



Se tuvo una pérdida de dos parcelas hortícolas en el departamento de Usulután, ocasionada por la sequía. A los productores se les suministro nuevamente la semilla y volvieron a establecer sus parcelas

Subcomponente 4: Fortalecimiento de las capacidades en almacenamiento y conservación de grano de maíz, frijol y sorgo
· Se tiene planificada la distribución 933 silos en 10 municipios del departamento de San Miguel. Se entregará un silo por beneficiario, actualmente se están identificando los productores por medio de diagnósticos que realizan los dos técnicos contratados para la comercialización de los granos básicos y los tres técnicos contratados para la asistencia técnica en producción de semilla. Se está en proceso de evaluación de ofertas para la adquisición.



Cuadro N° 3. Municipios de San Miguel que serán beneficiados con la entrega de silos 
	MUNICIPIOS
	NUMERO DE BENEFICIARIOS

	SAN MIGUEL
	338

	MONCAGUA
	127

	QUELEPA
	33

	SAN JORGE
	43

	EL TRANSITO
	42

	SAN LUIS DE LA REINA
	42

	CAROLINA
	53

	CIUDAD BARRIOS
	117

	CHIRILAGUA
	95

	ULUAZAPA
	33

	TOTAL
	933




Subcomponente 5: Apoyo a productores en comercialización de granos básicos, hortalizas y frutas
Se realizó una gira con 50 productores de la Cooperativa Las Maderas de la Unión, lo que facilito el  intercambio de experiencias sobre  comercialización de granos básicos
Se desarrollaron tres talleres organizacionales en cadenas de valor en granos básicos en los municipios (Moncagua, San Miguel y Mercedes Umaña), con la finalidad de promover y fortalecer las organizaciones de productores.




IV. EJECUCION  FISICA
 Cuadro N° 4. Ejecución de Actividades
	N
	ACTIVIDAD 
	UNIDA DE MEDIDA
	META TOTAL
	META 2015
	EJEC FÍSICA TRIMESTRE
	EJEC FÍSICA ACUMULADA
	% ACUMULADO  TOTAL
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	A1R1OE1 Ejecución de obras y prácticas de conservación de Suelos para protección de 1500 manzanas
	Manzana
	1,500
	200
	 
	 
	 
	ya fueron adjudicadas las consultorías

	2
	A2R1OE1 Supervisión de obras y prácticas de conservación de Suelos y de Foresteria Comunitaria para protección de 1500 manzanas
	Contrato (%)
	100
	20
	 
	 
	 
	Se contrataran los cuatro supervisores a partir del 14 de septiembre

	3
	A1R2OE1: Ejecución de 80 reservorios con captación promedio de 45 M³ con sus respectivos módulos de riego para un área de 400 M² 
	Reservorio
	80
	10
	 
	 
	 
	Fueron observados  los términos de referencia, están en  corrección  para  iniciar el proceso de contratación de las consultorías de ejecución y supervisión de 5 reservorios y la instalación de módulos de riego.

	4
	A2R2OE1: Supervisión de la construcción de  80 reservorios e instalación de módulos de riego
	Informe Mensual
	15
	6
	 
	 
	 
	

	5
	A1R3OE1 Establecimiento de 32 viveros comunales para producción de plantas de diversas especies 
	Vivero
	31
	31
	 
	 
	 
	Se revisaron los TDR y se redujeron las metas ya se tiene las bases aprobadas para continuar con el proceso

	6
	A2R3OE1 Implementación de sistemas agroforestales en 5350 manzanas 
	Manzana
	6200
	0
	 
	 
	 
	

	7
	A1R4OE1 Realizar eventos de capacitación  dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, en el manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas
	Evento de Capacitació
	31
	10
	 
	 
	 
	Estas metas iniciaran su ejecución, cuando se contraten las consultorías de los tres subcomponentes anteriores

	8
	A1R5OE1: Realizar eventos de capacitación (al menos 5) dirigido a productores, organizaciones sociales y unidades ambientales en opciones para captura y almacenamiento de agua, mantenimiento y prevención de azolvamiento de reservorios y conducción de agua para riego
	Evento de Capacitació
	5
	1
	 
	 
	 
	

	9
	A1R6OE1 Ejecución de talleres de capacitación en producción de plantas de diversas especies para usos de reforestación y agroforestería a través de viveros comunales
	Evento de Capacitació
	31
	31
	 
	 
	 
	

	10
	A2R6OE1 Ejecución de eventos de capacitación en medidas de adaptación de agricultura local a efectos del cambio climático.
	Evento de Capacitació
	93
	31
	 
	 
	 
	

	11
	A1R1OE2 Equipamiento de la Unidad de Tecnología de Semilla orientado a la producción de semilla de granos básicos. (Sistema de riego, tractor y montacargas) 
	Equipo
	3
	3
	 
	 
	 
	Se adjudicó el sistema de riego para 40 manzanas , y se contrató el tractor asperjador y el montacargas

	12
	A2R1OE2 Perforación de pozo en la Unidad de Tecnología de Semillas de CENTA
	Pozo 
	1
	1
	 
	 
	 
	Bases aprobadas

	13
	A3R1OE2 Producción de semilla mejorada de frijol por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA. 
	Manzana
	40
	20
	 
	 
	 
	Ya se adquirió los insumos para la siembra


	14
	A4R1OE2 Producción de semilla de maíz por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA 
	Manzana
	10
	10
	 
	 
	 
	

	15
	A5R1OE2 Producción de semilla de sorgo por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA 
	Manzana
	20
	10
	 
	 
	 
	

	16
	A6R1OE2 Entrega de insumos agrícolas a productores de semilla de frijol, maíz y sorgo
	Paquete
	420
	0
	 
	 
	 
	 

	17
	A7R1OE2 Asistencia técnica a productores de semilla de granos básicos
	Productor
	420
	105
	 
	 
	 
	Se contraron tres técnicos en producción de semilla, que iniciaran en septiembre las visitas técnicas

	18
	A8R1OE2 Apoyo a productores, equipamiento para procesamiento de semilla 
	Planta
	1
	0
	 
	 
	 
	 

	19
	A9R1OE2 Almacenamiento de reserva estratégica de semilla 
	Quintal
	1,820
	760
	 
	 
	 
	 

	20
	A1R2OE2 Selección de beneficiarios y entrega de plantas de frutales e insumos para establecimiento de cultivos
	Manzana
	130
	130
	130
	130
	5.00
	Los frutales promovidos son: Aguacate Ereguayquin, jocote Varón Rojo, anona tipo rosada y mango Panades

	21
	A2R2OE2 Asistencia técnica especializada en frutales 
	Productor
	260
	260
	260
	260
	5.00
	

	22
	A1R3E2 Entrega de incentivos a 300 productores afectados por el cambio climático para la producción de hortalizas 
	Parcela
	300
	100
	86
	86
	1.43
	Se fomenta el cultivo de: Chile, Tomate, pepino, pipián y ejote. 

	23
	A2R3OE2 Asistencia técnica a 300 productores de hortalizas 
	Productor
	300
	100
	100
	100
	1.67
	

	24
	A1R1OE3 Entrega de incentivos a productores para almacenamiento y conservación de grano de maíz, frijol y sorgo.
	Silo
	2,800
	933
	 
	 
	 
	Ya se tienen seleccionados 330 productores que serán beneficiados

	25
	A1R2OE3 Asistencia técnica en comercialización y desarrollo Empresarial en  hortalizas y frutas 
	Productor
	300
	100
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de tecnicos

	26
	A2R2OE3 Diagnostico Socio empresarial en fruta y hortalizas 
	Diagnóstico
	4
	4
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de tecnicos

	27
	A3R2OE3 Desarrollar talleres con objetivo de fomentar asociatividad y fortalecer a organizaciones ya establecidas en hortalizas y frutas (talleres)
	Evento
	20
	10
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de tecnicos

	28
	A4R2OE3  Giras de intercambio de experiencias en frutas y hortalizas 
	Productor
	105
	45
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de tecnicos

	29
	A5R2OE3 Eventos de comercialización en frutas y hortalizas
	Evento
	12
	4
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de tecnicos

	30
	A6R2OE3 Se proveerá de equipo y herramientas necesarias para proporcionar valor agregado a las producciones en hortalizas y frutas 
	Asociación apoyada
	4
	0
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de técnicos

	31
	A7R2OE3 Desarrollar talleres organizacionales en cadenas de valor de hortalizas y frutas (talleres)
	Evento
	40
	20
	 
	 
	 
	Proceso de contratación de técnicos

	32
	A8R20E3 Asistencia técnica en comercialización y desarrollo Empresarial en granos básicos 
	Productor
	300
	100
	 
	 
	 
	Iniciaran en septiembre las visitas técnicas

	33
	A9R20E3 Giras para intercambio de experiencias en comercialización de granos básicos 
	Productor
	300
	100
	50
	50
	0.08
	Una gira con una asociación de productores a la Cooperativa Las Maderas de la Unión. Se realizó un intercambio de experiencias sobre  comercialización de granos básicos

	34
	A10R20E3 Material informativo y/o publicitario para capacitar a los productores en materia de comercialización y gestión empresarial en granos básicos 
	Material informativo
	8,000
	2667
	 
	 
	 
	En proceso de revisión para proceder al tiraje

	35
	A11R20E3 Desarrollar talleres organizacionales en cadenas de valor en granos básicos (Talleres)
	Evento
	12
	4
	3
	3
	0.17
	se desarrollaron tres talleres en los municipios (Moncagua, San Miguel y Mercedes Umaña)

	 36
	Auditoría del Proyecto
	Servicio
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	13.35%
	 




















V. EJECUCION  FINANCIERA
Cuadro N° 5. Ejecución financiera por actividad
	ACTIVIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	META ANUAL
	META 2015
	EJEC TRIMESTRE
	% EJEC

	Componente 3: Establecimiento de Viveros comunitarios y agroforestería
 e Implementación de Obras de Conservación de Suelos y Captación de Agua

	A1R1OE1 Ejecución de obras y prácticas de conservación de Suelos para protección de 1500 manzanas
	Manzana
	765,000.00
	115,000.00
	 
	 

	A2R1OE1 Supervisión de obras y prácticas de conservación de Suelos y de Forestería Comunitaria para protección de 1,500 manzanas
	Contrato (%)
	135,000.00
	35,000.00
	 
	 

	A1R2OE1 Ejecución de reservorios con captación promedio de 45  M³ con sus respectivos módulos de riego para un área de 400  M².
	Reservorio
	737,400.00
	35,000.00
	 
	 

	A2R2OE1 Supervisión de la construcción de  80 reservorios e instalación de módulos de riego
	Informe
	62,600.00
	5,000.00
	 
	 

	A1R3OE1 Establecimiento de 31 viveros comunales para producción de plantas de diversas especies 
	Vivero
	331,521.70
	331,681.70
	 
	 

	A2R3OE1 Implementación de sistemas agroforestales (incluye supervisión)
	Mz
	568,478.30
	 
	 
	 

	A1R4OE1 Realizar eventos de capacitación (al menos 6) dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, en el manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas
	Evento 
	 
	 
	 
	 

	 A1R5OE1 Realizar eventos de capacitación (al menos 5) dirigido a productores, organizaciones sociales y unidades ambientales en opciones para captura y almacenamiento de agua, mantenimiento y prevención de azolvamiento de reservorios y conducción de agua para riego
	Evento 
	 
	 
	 
	 

	A1R6OE1 Ejecución de talleres de capacitación en producción de plantas de diversas especies para usos de reforestación y agroforestería a través de viveros comunales
	Evento 
	 
	 
	 
	 

	A2R6OE1 Ejecución de eventos de capacitación en medidas de adaptación de agricultura local a efectos del cambio climático.
	Evento
	 
	 
	 
	 

	TOTAL COMPONENTE TRES
	 
	2600,000.00
	521,681.70
	 
	 

	Componente  4: Fomento a la Producción de Granos Básicos, Frutas y Hortalizas en zonas Afectadas por Sequia

	A1R1OE2 Equipamiento de la Unidad de Tecnología de Semilla orientado a la producción de semilla de granos básicos. (Sistema de riego, tractor y montacargas) 
	Equipo
	221,200.00
	221,200.00
	 
	0.00

	A2R1OE2 Perforación de pozo en la Unidad de Tecnología de Semillas de CENTA (pozo perforado)
	Pozo
	110,600.00
	110,600.00
	 
	0.00

	A3R1OE2 Producción de semilla mejorada de frijol por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA. 
	Mz
	95,092.00
	47,546.00
	16,179.29
	0.32

	 A4R1OE2 Producción de semilla de maíz por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA
	Mz
	19,822.00
	19,822.00
	6,328.89
	0.13

	A5R1OE2 Producción de semilla de sorgo por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA 
	Mz
	29,504.00
	14,752.00
	6,624.10
	0.13

	A6R1OE2 Entrega de insumos agrícolas a productores de semilla de frijol, maíz y sorgo
	Productores
	85,250.00
	0.00
	 
	0.00

	A7R1OE2 Asistencia técnica a productores de semilla de granos básicos
	Productores
	201,000.00
	42,500.00
	9,000.00
	0.18

	A9R1OE2 Almacenamiento de reserva estratégica de semilla de frijol, maíz y sorgo
	Quintales
	21,057.00
	21,057.00
	 
	0.00

	A1R2OE2 Selección de beneficiarios y entrega de plantas de frutales e insumos para establecimiento de cultivos 
	Manzana
	130,000.00
	130,000.00
	107,013.74
	2.14

	A2R2OE2 Asistencia técnica especializada en frutales 
	Productores
	255,000.00
	75,000.00
	27,500.00
	0.55

	A1R3OE2 Entrega de incentivos a 300 productores afectados por el cambio climático para la producción de hortalizas 
	Parcelas
	413,600.00
	137,866.64
	97,778.57
	1.96

	A2R3OE2 Asistencia técnica a 300 productores de hortalizas 
	Productores
	102,000.00
	30,000.00
	10,500.00
	0.21

	A1R1OE3 Entrega de incentivos a productores para almacenamiento y conservación de grano de maíz, frijol y sorgo. 
	Silos
	323,475.00
	107,824.00
	 
	0.00

	A1R2OE3 Asistencia técnica en comercialización y desarrollo Empresarial en frutas y  hortalizas 
	Productores
	78,000.00
	21,000.00
	 
	0.00

	A2R2OE3 Diagnostico Socio empresarial en fruta y hortalizas 
	Diagnostico
	208.00
	208.00
	161.62
	0.0032

	A3R2OE3 Desarrollar talleres con objetivo de fomentar asociatividad y fortalecer a organizaciones ya establecidas en hortalizas y frutas 
	Talleres
	1,029.00
	1,029.00
	125.68
	0.0025

	A4R2OE3 giras de intercambio de experiencias en frutas y hortalizas
	Productores
	1,925.00
	641.00
	 
	0.00

	A5R2OE3 Eventos de comercialización en frutas y hortalizas
	Eventos
	3,964.00
	1,091.00
	 
	0.00

	A7R2OE3 Desarrollar talleres organizacionales en cadenas de valor de hortalizas y frutas 
	Talleres
	1,270.00
	1,270.00
	57.50
	0.0012

	A8R2OE3 Asistencia técnica en comercialización y desarrollo Empresarial en granos básicos 
	Productores
	102,000.00
	30,000.00
	9,000.00
	0.18

	A9R2OE3 Giras para intercambio de experiencias en comercialización de granos básicos 
	Productores
	1,800.00
	600.00
	 
	0.00

	A10R2OE3 Material informativo y/o publicitario para capacitar a los productores en materia de comercialización y gestión empresarial en granos básicos 
	Material Informativo
	9,600.00
	3,199.00
	 
	0.00

	A11R2OE3 Desarrollar talleres organizacionales en cadenas de valor en granos básicos
	Talleres
	12,000.00
	4,000.00
	773.00
	0.02

	Desarrollo de Auditoria
	Auditoria
	60,000.00
	20,000.00
	 
	0.00

	TOTAL COMPONENTE CUATRO
	 
	2400,000.00
	1041,205.64
	291,042.39
	12.13%

	TOTAL COMPONENTE 3 y 4
	 
	5000,000.00
	1562,887.34
	291,042.39
	5.82%


Nota: Ejecución al 31 de agosto de 2015
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ANEXO N° 2. FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES RELEVANTES



[image: ]
Parcela de jocote establecida en Estanzuelas, del departamento de Usulután


[image: ]
Parcela  de  aguacate  en  el  cantón  las  Lomitas  San Miguel. Con prácticas                                                       para minimizar los efectos de la sequia

[image: ]
Macrotunel establecido en el municipio de Santa Elena, depto. De Usulután                                                 para la producción de hortalizas



[image: ]
Gira de intercambio de experiencias entre productores para la comercialización de                                          granos básicos, provenientes de los municipios de Mercedes Umaña de Usulután                                           y La Unión 






[image: ]
Taller sobre asociatividad y comercialización desarrollado con productores                                                    del departamento de San Miguel





                                                   















16













            





image3.jpeg
MINISTERIO DE AGRICULTURA
¥ GANADERIA

GOBIERNOD DE

EL SALVADOR

UNAMONOS PARA CRECER

e ———
e e




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image1.png
Centro Naclonal de Tecnologia
Agropecuaria y Foreslal
“Enrique Alvarez Cérdova'




image2.png




