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I. Introducción

El dos de diciembre del año 2015 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número dos al “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÀREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCIÒN FORESTAL”, mediante la cual se  modifica la cláusula número cuatro, referida a la vigencia del convenio y establece que el plazo de vigencia de este será a partir del catorce de marzo de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” por un monto total de $5,000,000.00 provenientes del Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).
En el marco de dicha adenda al convenio, se presenta el Sexto Informe, comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de dos mil dieciséis. 

II. Objetivo del informe.

Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el sexto informe de avance físico y financiero de los componentes tres y cuatro, contenidos en el Plan de Acción CENTA-FANTEL 2015-2017.


III. Avances por componente.
COMPONENTE 3: Establecimiento de Viveros Comunitarios y Agroforestería e Implementación de Obras de Conservación de Suelos y Captación de Agua.

3.1 Ejecución de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos Para Protección de 1,500 Manzanas.
· Se establecieron 27,000 metros lineales de acequia de ladera tipo trinchera, en 142 manzanas intervenidas, beneficiando a 73 productores y 10 productoras. 
· Se realizaron 20 eventos de capacitación dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, sobre el manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas, capacitando 472 personas,  339 hombres y 133 mujeres.

3.3 Establecimiento de 32 Viveros Comunales Para Producción de Plantas de Diversas Especies, y Establecimiento de 6,200 Manzanas con Sistemas Agroforestales.
· Se han establecido 32 viveros comunales, uno en cada municipio en que interviene el proyecto, a la fecha la planta se encuentra germinada. 
· Se llevaron a cabo 20 eventos de capacitación en producción de plantas de diversas especies a través de viveros comunales para reforestación y agroforestería, establecimiento de sistemas agroforestales y en medidas de adaptación al cambio climático, capacitando a un total de 880 personas entre 600 hombres y 280 mujeres. 

COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA.
4.1 Producción de Semilla Mejorada de Frijol, Maíz y Sorgo por CENTA y Entrega a Productores.
· Se adquirieron 10 estaciones meteorológicas para el monitoreo de las condiciones climáticas en el corredor seco de la zona oriental, las que se distribuyeron en las Agencias de Extensión del CENTA, ubicadas en la zona de intervención del Proyecto. 
· Se facilitó asistencia técnica a 254 beneficiarios, entre productores de semilla y de grano, 223 hombres y 31 mujeres.
· Se impartieron capacitaciones en manejo agronómico para la producción de semilla de granos básicos a 263 beneficiarios, de los cuales 217 son hombres y 46 mujeres. 

4.2 Reforestación con Especies Frutales con Demanda en Mercados Competitivos.
· Se han establecido 20 manzanas (mz) de jocote, variedad Barón Rojo y 13 de mango variedad Panades, como parte de la meta para el establecimiento de 50 mz de frutales de especies adaptables a las condiciones edafoclimáticas del corredor seco, con esta actividad se han beneficiado a 66 productores con un área de 0.5 mz cada uno, además se les dio la asesoría técnica en la preparación de dichas parcelas. 
· Se capacitaron en manejo agronómico de frutales a 22 productores, 17 hombres y 5 mujeres.
· Se han adquirido, en su totalidad, los incentivos que se entregarán a los beneficiarios que establezcan parcelas de frutales, los cuales se distribuirán a partir del mes de julio del presente año.  

4.3 Incentivo a la Producción de Pequeñas Áreas de Hortalizas a Campo Abierto y en Condiciones Protegidas.
· Se ha brindado asistencia técnica especializada a 172 beneficiarios, 124 hombres y 48 mujeres.
· Se han capacitado en manejo agronómico para la producción de hortalizas a 175 productores, 118 hombres y 57 mujeres.
· Se adquirió el 80% de los incentivos que se entregarán a los beneficiarios para la producción de hortalizas, los que se entregaran a partir del mes de julio.  

4.4 Fortalecimiento de las Capacidades de los Productores en Poscosecha, Almacenamiento y Conservación de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo.
· Se han registrado para la entrega de 933 silos metálicos a 598 beneficiarios, de los cuales 396 son hombres y 202 mujeres. A la fecha se cuenta con un registro de 766 beneficiarios.  

4.5 Apoyo a Productores en Comercialización de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas.
· 208 hombres y 119 mujeres reciben asistencia técnica en comercialización y desarrollo empresarial en granos básicos, hortalizas y frutas. 
· Se han desarrollado talleres para fomentar la asociatividad y fortalecer organizaciones de productores de frutas y hortalizas, capacitando a 126 beneficiarios, 80 hombres y 46 mujeres.
· Se realizaron talleres organizacionales en cadenas de valor de hortalizas y frutas capacitando a 40 productores, 8 hombres y 32 mujeres.


INFORME FINANCIERO 

La ejecución financiera durante este trimestre alcanzo 699,152.83 USD, monto que incluye el pago por la instalación y puesta en marcha del sistema de riego, cancelación del 70% de la perforación del pozo para riego,  mantenimiento y cosecha de semilla mejorada de frijol, en la Unidad de Tecnología de semilla; además de la construcción de 3,008 metros lineales de acequia de ladera tipo trinchera y 2 eventos de capacitación, por un monto de 115,114.36; 75,495.97; 5,971.20; 4,393.60 USD; respectivamente, acciones planificadas para el año 2015 que fueron finalizadas durante el primer trimestre del presente año.

Según el Plan de Acción del proyecto para el año se planifico una inversión de 2980,480.67 USD y a la fecha se registra una inversión de 857,279.5 USD, ver Cuadro 1, esto significa un 29 por ciento de avance financiero con respecto al total anual, pero al comparar la inversión semestral versus lo planificado para el semestre, el porcentaje es del 56 por ciento, lo cual es satisfactorio.

Actualmente se ha agilizado el proceso de adquisición de bienes y servicios que tienen un presupuesto considerable, como: adquisición de graneros metálicos, construcción de macrotuneles, entrega de insumos para la producción de granos básicos, hortalizas y frutales, entre otros no menos importantes, lo cual permitirá avanzar con la inversión planificada para los trimestres venideros, lo que permitirá continuar fortaleciendo las capacidades de los productores y productoras asistidos técnicamente en la región oriental del país. 





Cuadro 1. Informe financiero Componente 3
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Sub-componente1: Prácticasy Obrasde

Conservación de Suelos

$400,000.00 $4,393.60 $890.00 $93,427.40 $98,711.00

Sub-componente 2: Captación de Agua Lluvia $800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Sub-componente3:Restauraciónforestalen

32municipiosdelcorredorsecoenlazona

oriental de El Salvador

$862,075.00 $159,398.56 $114,384.95 $61,426.23 $335,209.74

TOTAL $2062,075.00 $163,792.16 $115,274.95 $154,853.63 $433,920.74
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2016

ABRIL MAYO JUNIO
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Subcomponente 1: Producción de Semilla

MejoradadeFrijol,MaízySorgoporCENTAy

Entrega a Productores

$358,389.96 $203,737.53 $9,590.00 $14,403.26 $227,730.79

Subcomponente 2: Reforestación con

EspeciesFrutalesconDemandaenMercados

Competitivos

$185,477.24 $7,500.00 $7,500.00 $3,750.00 $18,750.00

Subcomponente3:IncentivoalaProducción

dePequeñasÁreasdeHortalizasaCampo

Abierto y en Condiciones Protegidas

$177,117.52 $1,500.00 $1,500.00 $6,439.50 $9,439.50

Subcomponente 4: Fortalecimiento de las

Capacidades de los Productores en

Poscosecha,AlmacenamientoyConservación

de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo

$102,630.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subcomponente5.ApoyoaProductoresen

Comercialización de Granos Básicos,

Hortalizas y Frutas

$76,790.95 $3,550.00 $4,262.00 $1,500.00 $9,312.00

Auditoría del Proyecto $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL COMPONENTE 4 $918,405.67 $216,287.53 $22,852.00 $26,092.76 $265,232.29

TOTAL PROYECTO $2980,480.67 $380,079.69 $138,126.95 $180,946.39 $699,153.03
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