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VII INFORME 

COMPONENTES 3 Y 4 


PROYECTO: 
“FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR APLICANDO TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SALVADOR”.





PERIODO INFORMADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016





Septiembre de 2016

I. Introducción

El dos de diciembre del año 2015 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número dos al “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÀREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCIÒN FORESTAL”, mediante la cual se  modifica la cláusula número cuatro, referida a la vigencia del convenio y establece que el plazo de vigencia de este será a partir del catorce de marzo de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” por un monto total de $5,000,000.00 provenientes del Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).
En el marco de dicha adenda al convenio, se presenta el Séptimo Informe, comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de dos mil dieciséis. 

II. Objetivo del informe.

Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el séptimo informe de avance físico y financiero de los componentes tres y cuatro, contenidos en el Plan de Acción CENTA-FANTEL 2015-2017.


III. Avances por componente.
COMPONENTE 3: ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNITARIOS Y AGROFORESTERÍA E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y CAPTACIÓN DE AGUA.

3.1 Ejecución de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos Para Protección de 1,500 Manzanas.
· Se establecieron 77,430 metros lineales de acequia de ladera tipo trinchera, en 382 manzanas intervenidas, beneficiando a 238 productores y 79 productoras. 
· Se realizaron 26 eventos de capacitación dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, sobre el manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas, capacitando 463 personas (364 hombres y 99 mujeres).

3.3 Establecimiento de 32 Viveros Comunales Para Producción de Plantas de Diversas Especies, y Establecimiento de 6,200 Manzanas con Sistemas Agroforestales.
· Se han producido más de 465,600 plantas en los 32 viveros comunales que se establecieron en el trimestre pasado, interviniéndose 3,980 manzanas con sistemas agroforestales, beneficiando a 1474 hombres y 588 mujeres.
· Se llevaron a cabo 52 eventos de capacitación en producción de plantas de diversas especies a través de viveros comunales para reforestación y agroforestería, establecimiento de sistemas agroforestales y en medidas de adaptación al cambio climático, capacitando a un total de 1419 personas entre 879 hombres y 540 mujeres. 

COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA.
4.1 Producción de Semilla Mejorada de Frijol, Maíz y Sorgo por CENTA y Entrega a Productores.
· Se entregó semilla e insumos a 210 productores para el establecimiento de igual cantidad de manzanas para la producción de semilla de frijol (50 mz), maíz (80 mz) y sorgo (80 mz).  
· Se facilitó asistencia técnica y capacitaciones en manejo agronómico a 260 beneficiarios, entre productores de semilla y de grano (228 hombres y 32 mujeres).

4.2 Reforestación con Especies Frutales con Demanda en Mercados Competitivos.
· Se completó el establecimiento de 30 manzanas (mz) de mango variedad Panades, distribuidas en 60 parcelas de 0.5 mz para cada beneficiario. Con esta acción se completan las 100 parcelas de 0.5 mz (40 de jocote Barón Rojo y 60 de mango) que se establecerían para el presente año. 
· Se capacitaron en manejo agronómico de frutales a 164 productores, 123 hombres y 41 mujeres.
· Se entregaron en su totalidad, los incentivos a los beneficiarios que establecieron parcelas nuevas de frutales.
 
4.3 Incentivo a la Producción de Pequeñas Áreas de Hortalizas a Campo Abierto y en Condiciones Protegidas.
· Se ha brindado asistencia técnica especializada a 160 beneficiarios, 117 hombres y 43 mujeres.
· Se han capacitado en manejo agronómico para la producción de hortalizas a 161 productores, 112 hombres y 49 mujeres.
· Se ha entregado en un 85% los incentivos a los beneficiarios para la producción de hortalizas.  

4.4 Fortalecimiento de las Capacidades de los Productores en Poscosecha, Almacenamiento y Conservación de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo.
· Se han registrado para la entrega de 933 silos metálicos a 97 beneficiarios, de los cuales 77 son hombres y 20 mujeres. A la fecha se cuenta con un registro de 847 beneficiarios.  

4.5 Apoyo a Productores en Comercialización de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas
· 103 hombres y 34 mujeres han recibido asistencia técnica en comercialización y desarrollo empresarial en granos básicos, hortalizas y frutas. 
· Se desarrolló un taller organizacional en cadenas de valor de frutas y hortalizas, capacitando a 30 beneficiarios, 14 hombres y 16 mujeres.

IV. Informe Financiero
La ejecución financiera durante este trimestre alcanzó $533,196.25 USD. Este avance se debe principalmente a la implementación de las prácticas y obras de conservación de suelos y a los 32 viveros comunitarios y agroforestería, además del buen desempeño en la transferencia de tecnología en granos básicos, hortalizas, frutas y en comercialización y desarrollo empresarial.
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Sub-componente1: Prácticasy Obrasde

Conservación de Suelos

$400,000.00 $66,740.82 $54,135.00 $19,911.50 $140,787.32

Sub-componente 2: Captación de Agua Lluvia $800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Sub-componente3:Restauraciónforestalen

32municipiosdelcorredorsecoenlazona

oriental de El Salvador

$862,075.00 $68,827.34 $75,826.20 $0.00 $144,653.54

TOTAL $2062,075.00 $135,568.16 $129,961.20 $19,911.50 $285,440.86
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Subcomponente 1: Producción de Semilla

MejoradadeFrijol,MaízySorgoporCENTAy

Entrega a Productores

$358,389.96 $53,375.52 $8,291.42 $19,200.00 $80,866.94

Subcomponente 2: Reforestación con

EspeciesFrutalesconDemandaenMercados

Competitivos

$185,477.24 $7,500.00 $7,500.00 $12,316.67 $27,316.67

Subcomponente3:IncentivoalaProducción

dePequeñasÁreasdeHortalizasaCampo

Abierto y en Condiciones Protegidas

$177,117.52 $47,272.70 $8,440.02 $3,000.00 $58,712.72

Subcomponente 4: Fortalecimiento de las

Capacidades de los Productores en

Poscosecha,AlmacenamientoyConservación

de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo

$102,630.00 $26,709.96 $26,768.10 $12,006.00 $65,484.06

Subcomponente5.ApoyoaProductoresen

Comercialización de Granos Básicos,

Hortalizas y Frutas

$76,790.95 $7,875.00 $3,000.00 $4,500.00 $15,375.00

Auditoría del Proyecto $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL COMPONENTE 4 $918,405.67 $142,733.18 $53,999.54 $51,022.67 $247,755.39

TOTAL PROYECTO $2980,480.67 $278,301.34 $183,960.74 $70,934.17 $533,196.25
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