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Febrero de 2017
I. Introducción

El dos de diciembre del año 2015 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número dos al “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÀREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCIÒN FORESTAL”, mediante la cual se  modifica la cláusula número cuatro, referida a la vigencia del convenio y establece que el plazo de vigencia de este será a partir del catorce de marzo de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” por un monto total de $5,000,000.00 provenientes del Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).
En el marco de dicha adenda al convenio, se presenta el Octavo Informe, comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de dos mil dieciséis. 

II. Objetivo del informe.

Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el octavo informe de avance físico y financiero de los componentes tres y cuatro, contenidos en el Plan de Acción CENTA-FANTEL 2015-2017.


III. Avances por componente.
COMPONENTE 3: Establecimiento de Viveros Comunitarios y Agroforestería e Implementación de Obras de Conservación de Suelos y Captación de Agua.

3.1 Ejecución de Obras y Prácticas de Conservación de Suelos Para Protección de 1,500 Manzanas.
· Se establecieron 12,983 metros lineales de acequia de ladera tipo trinchera, en 66 manzanas intervenidas, beneficiando a 35 productores y 11 productoras. 
· Se realizaron 2 eventos de capacitación dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, sobre el manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas, capacitando 28 personas, 24 hombres y 4 mujeres.

3.3 Establecimiento de 32 Viveros Comunales Para Producción de Plantas de Diversas Especies, y Establecimiento de 6,200 Manzanas con Sistemas Agroforestales.
· Se establecieron 131,422 plantas de diferentes especies que se adaptan a las condiciones del corredor seco, dichas plantas fueron producidas en los 32 viveros comunales establecidos por el proyecto, beneficiando a 610 personas (418 hombres y 192 mujeres) en 1,698 mz intervenidas.

COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA.
4.1 Producción de Semilla Mejorada de Frijol, Maíz y Sorgo por CENTA y Entrega a Productores.
· Se facilitó asistencia técnica a 199 beneficiarios, entre productores de semilla y de grano, 173 hombres y 26 mujeres.
· Se impartieron capacitaciones en manejo agronómico para la producción de semilla de granos básicos a 204 beneficiarios, de los cuales 175 son hombres y 29 mujeres. 

4.2 Reforestación con Especies Frutales con Demanda en Mercados Competitivos.
· Se dio asistencia técnica especializada en manejo agronómico de frutales a 216 beneficiarios, 183 hombres y 33 mujeres. 
· Se capacitaron en manejo agronómico de frutales a 158 productores, 128 hombres y 30 mujeres.
  
4.3 Incentivo a la Producción de Pequeñas Áreas de Hortalizas a Campo Abierto y en Condiciones Protegidas.
· Se ha brindado asistencia técnica especializada a 100 beneficiarios, 60 hombres y 40 mujeres.
· Se han capacitado en manejo agronómico para la producción de hortalizas a 97 productores, 59 hombres y 38 mujeres.

4.4 Fortalecimiento de las Capacidades de los Productores en Poscosecha, Almacenamiento y Conservación de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo.
· Se entregaron 933 silos metálicos a igual número de beneficiarios. 

4.5 Apoyo a Productores en Comercialización de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas
· 92 hombres y 32 mujeres recibieron asistencia técnica en comercialización y desarrollo empresarial en granos básicos, hortalizas y frutas. 
· Se desarrollaron 5 talleres para fomentar la asociatividad y fortalecer organizaciones de productores de frutas y hortalizas, capacitando a 86 beneficiarios, 66 hombres y 20 mujeres.
· Así también se realizó una gira con productores de hortalizas para intercambio de experiencias, beneficiando a 20 productores 5 productoras.
· Se realizaron 2 eventos de comercialización en frutas y hortalizas beneficiando a 38 hombres y 9 mujeres.
· Se desarrolló un taller organizacional en cadenas de valor de hortalizas y frutas capacitando a 98 hombres y 70 mujeres.


IV. INFORME FINANCIERO 
La ejecución financiera durante este trimestre alcanzo $450,586.73 USD, de los cuales $240,602.04 fueron invertidos en el componente 3, mientras que el componente 4 ejecuto $208,670.61 USD.  
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Sub-componente1: Prácticasy Obrasde

Conservación de Suelos

$400,000.00 $60,806.58 $34,100.00 $5,750.00 $100,656.58

Sub-componente 2: Captación de Agua Lluvia $800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Sub-componente3:Restauraciónforestalen

32municipiosdelcorredorsecoenlazona

oriental de El Salvador

$862,075.00 $40,087.89 $0.00 $99,857.57 $139,945.46

TOTAL $2062,075.00 $100,894.47 $34,100.00 $105,607.57 $240,602.04
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PRESUPUESTO 
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OCTAVO 
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Subcomponente 1: Producción de Semilla

MejoradadeFrijol,MaízySorgoporCENTAy

Entrega a Productores

$358,389.96 $28,831.20 $6,000.00 $10,300.00 $45,131.20

Subcomponente 2: Reforestación con

EspeciesFrutalesconDemandaenMercados

Competitivos

$185,477.24 $18,000.00 $0.00 $21,000.00 $39,000.00

Subcomponente3:IncentivoalaProducción

dePequeñasÁreasdeHortalizasaCampo

Abierto y en Condiciones Protegidas

$177,117.52 $4,500.00 $0.00 $46,096.01 $50,596.01

Subcomponente 4: Fortalecimiento de las

Capacidades de los Productores en

Poscosecha,AlmacenamientoyConservación

de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo

$102,630.00 $0.00 $62,458.90 $0.00 $62,458.90

Subcomponente5.ApoyoaProductoresen

Comercialización de Granos Básicos,

Hortalizas y Frutas

$76,790.95 $3,000.00 $3,000.00 $5,484.50 $11,484.50

Auditoría del Proyecto $18,000.00 $240.00 $0.00 $960.00 $1,200.00

TOTAL COMPONENTE 4 $918,405.67 $54,571.20 $71,458.90 $83,840.51 $209,870.61

TOTAL PROYECTO $2980,480.67 $155,465.67 $105,558.90 $189,448.08 $450,472.65

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO 

2016

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 

OCTAVO 

INFORME
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