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Introducción 

La preocupación del MAG, por la  drástica disminución de la población de árboles de cafeto debido a la falta de buenas prácticas del cultivo tales como el manejo agronómico, nutrición, control de plagas y enfermedades, ello ha llevado, a una marcada diminución de su producción en la historia del cultivo, como resultado de la falta de atención al cultivo y los efectos de la roya del cafeto, constituyéndose en una enfermedad que amenaza la supervivencia del parque cafetalero; ha permitido que el MAG, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y el CENTA, en coordinación con la Gerencia CENTA-Café y con el apoyo financiero del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)  esté ejecutando el proyecto con el propósito de contribuir a la renovación del parque cafetalero y el control químico racional de la roya (Hemileia vastatrix) para recuperar la producción y productividad de café de El Salvador. 
En ese marco, durante el período 5 de octubre al 4 de diciembre del 2016 se realizaron las actividades siguientes.
Componente 2: Control químico racional de la roya (Hemileia vastatrix) en áreas cafetaleras del país
En este componente se realizaron las siguientes actividades: 
i) Cuadro Informativo de la Adquisición de Fungicidas
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO DE REQUISICIÓN
	MONTO
(US $)
	PRECIO CONTRAT.
(US $)
	MONTO
(US $)
	AHORRO
(US $)

	Cyproconazole+trifloxistrobin 
	5,833
	1/4 Litro
	37.00
	215,821.00
	35.00
	204,155.00
	11,666.00

	Cyproconazole+azosistrobin
	11354
	1/4 Litro
	20.92
	237,525.68
	18.54
	210,503.16
	27,022.52

	Flutriafol
	1897
	Litro
	123.00
	233,331.00
	110.00
	208,670.00
	24,661.00

	Triadimenol
	5833
	Litro
	40.00
	233,320.00
	34.00
	198,322.00
	34,998.00

	Epoxiconazole
	6667
	Litro
	35.00
	233,345.00
	33.00
	220,011.00
	13,334.00

	Cyproconazole
	15555
	1/4 Litro
	15.00
	233,325.00
	5.85
	90,996.75
	142,328.25

	TOTALES
	
	
	
	1386,667.68
	· 
	1132,657.91
	254,009.77

	Provisión para pago a BOLPROS
	
	
	
	13,332.32

	TTOTAL AHORRO GENERADO
	
	
	
	
	
	
	$267,342.09
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ii) Entrega de  fungicidas:
Durante el período que se informa se entregaron fungicidas a 279 productores/productoras, cooperativas y asociaciones anónimas y de capital variable; cumpliendo con lo programado.

iii) Asimismo, es oportuno mencionar que se ha realizado la reprogramación del proyecto con el propósito de solicitar a FANTEL, la utilización de los ahorros generados de US $267,342.09; para la adquisición de 5,888.5 nuevos litros de fungicidas para el control racional de la roya, ya que ésta aún se encuentra latente en las fincas cafetaleras favorecida por las condiciones climática imperantes en el territorio nacional. Con la nueva adquisición se protegerán 21,335.5 mz adicionales.

iv) Verificación de Actas y documentos de respaldo.




