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PRIMER INFORME TRIMESTRAL

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE  DE 2015  AL 28 DE FEBRERO DE 2016
PROYECTO:
“Biofertilizantes en cultivo de maíz, frijol y café como alternativa agroecológica para una producción sostenible en  El Salvador”

	UNIDAD EJECUTORA:
	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)


	ASIGNACIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO:


	US$ 1, 506,740.28, Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)
Monto 2016:   $ 538,905.55




Marzo de 2016
1- INTRODUCCIÓN

La principal actividad agrícola en El Salvador se basa en la producción de granos básicos, principalmente maíz y frijol en relevo, y café como un cultivo de exportación. Por las condiciones de topografía, manejo tecnológico y ambiental para la producción se ha deprimido con el eminente deterioro ambiental y pérdida de rentabilidad. En el marco del plan quinquenal, la acción propuesta del proyecto responde al objetivo 1 “Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país” y al objetivo 7 “Transitar hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentable y resilientes a los efectos del cambio climático”.

El Plan Quinquenal de Desarrollo define los aspectos pendientes a afrontar y establece que la contaminación de las fuentes hídricas como una problemática grave que se ha agudizado producto del manejo irresponsable de materiales tóxicos, desechos domésticos e industriales que son vertidos a los cuerpos de agua sin tratamiento y además por el abuso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura, especialmente en el cultivo de granos básicos y café, que conlleva además la contaminación de los suelos y el daño a la microflora del mismo, de ahí que este  plantea entre otra acciones, la de promover un enfoque de producción y uso sustentable de los recursos naturales, en tal sentido el CENTA se encuentra realizando actividades en el uso de la biofertilización como una práctica factible y actualmente necesaria en los sistemas de producción agrícola de nuestro país en respuesta al encarecimiento de los fertilizantes sintéticos y la preocupación de la sociedad por consumir alimentos libres de químicos y producidos con el menor impacto ambiental, se hace necesario la implementación de diferentes técnicas de agricultura agroecológica que mejoran la condición de los suelos, la rentabilidad de los rubros y reducir los costos de producción de las familias de subsistencia. 

Las limitaciones del área de influencia del proyecto constituye una  oportunidad para la utilización de diferentes técnicas agroecológicas que puedan mejorar la disponibilidad de nutrientes y agua, disminuir la carga de agentes contaminantes o controlar la incidencia de enfermedades en los cultivos; son prácticas factibles y actualmente necesarias en los sistemas de producción agrícola de nuestro país en respuesta al encarecimiento de los fertilizantes sintéticos y la preocupación de la sociedad por consumir alimentos libres de químicos y producidos con el menor impacto ambiental, hace necesario retomar y actualizar los fundamentos que sustentan estas tecnologías, estableciendo las ventajas y alcances, pero también las limitaciones del empleo de estas. 
Objetivo:

Presentar y evaluar el cumplimiento de metas y los resultados de las actividades realizadas por el personal técnico del proyecto: “Biofertilizantes en cultivo de maíz, frijol y café como alternativa agroecológica para una producción sostenible en  El Salvador”.

2- DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

La mayoría de los agricultores que trabaja en la producción de granos básicos y café se enfrentan año tras año con problemas graves de degradación de las tierras, lo cual contribuye fuertemente al deterioro de la calidad y la productividad de los suelos, y por resultado en los bajos rendimientos de los productores, teniendo estos a recurrir a utilizar mayores cantidades de fertilizantes para obtener su producción, así como al incremento en el uso de pesticidas para el manejo de plagas y enfermedades.

El proyecto busca la ejecución de acciones que contribuyan a la recuperación de 2,600 manzanas de suelo en granos básicos y 400 manzanas de café mediante el establecimiento de técnicas de agricultura agroecológica que comprenden las siguientes tecnologías:

· Aplicación de micorrizas:

El proyecto se ejecutará a nivel nacional y en busca de reducir la aplicación de agroquímicos, para ello se proveerá de 1.5 kilogramo de biofertilizantes a base de hongo micorrizogeno (Glomus sp) para una manzana de maíz; 4.5 kilogramos en frijol y  25 kilos para café, durante 3 años consecutivos.  

· Biofermentos (abonos foliares orgánicos)

Se establecerán 30 centros de producción de biofermentos, uno por municipio  considerado en el proyecto, en cada centro se entregaran 10 barriles para preparar igual número de abonos foliares orgánicos, lo cual permitirá producir alrededor de 2,000 litros de dicho producto, para aplicarlo en un área de 1,000 por manzanas de cultivos con 4 aplicaciones anuales.

· Caldos minerales para el manejo de plagas y enfermedades 

Los grupos de productores y productoras preparan constantemente caldos para el manejo de plagas y enfermedades, tales como: caldo sulfocálcico para el manejo de plagas, del cual para obtener 20 litros de dicho producto se utilizan: 11 libras de azufre; 11 libras de cal y 5 libras de harina de roca (chispa); mientras que para el manejo de enfermedades serán capacitados en la preparación de caldo bórdeles, para la obtención de 20 litros de este se utilizan 7 onzas de Cal e igual cantidad de sulfato de cobre. 

· Mineralización de suelos


Para recuperar los microorganismos de suelo se entregara 1,716 metros cúbicos de harina de roca (chispa) para aplicar, mezclado con la semilla, por postura e incorporado a la siembra de maíz y frijol en relevo, y en café incorporado al suelo por árbol a razón de 100 gramos por planta.

Dado que dichas prácticas son de reciente divulgación, se hace necesario implementar acciones para elevar las capacidades, tanto de técnicos como de productores, a través de eventos de capacitación, promoción y difusión de las técnicas de agricultura agroecológica.

Al finalizar el ciclo agrícola se medirán los rendimientos obtenidos para determinar el avance del proyecto.

Es importante mencionar que las tecnologías a transferir se aplicaran con los beneficiarios del proyecto durante 3 años consecutivos, con el fin de aumentar la actividad biológica que constituye el eje del mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo y mejorar la capacidad de infiltración y almacenamiento de agua en el perfil del suelo. 

Se realizaran análisis de suelo al inicio y al final del proyecto en los rubros de maíz, y  frijol en relevo se tomaran 520 muestras, mientras que en café 80, equivalente al 20 por ciento del total del área a atender con el proyecto. Los resultados obtenidos al inicio servirán para establecer la situación actual de la fertilidad de los  suelos; al final del proyecto se repetirán los muestreos para comparar y conocer la fertilidad alcanzada durante los tres años. Los análisis a realizar permitirán medir: fosforo, potasio, materia orgánica y pH del suelo.

Los beneficiarios del proyecto deberán comprometerse a aplicar las técnicas recomendadas por el extensionista, cultivar durante los tres años la misma parcela,  además implementara al menos una práctica u obra de conservación de suelo y llevará el registro de las actividades de acuerdo a las recomendaciones técnicas.

El proyecto La Gerencia de transferencia tecnológica y extensión tiene un plan de acción donde se detalla las diferentes acciones estratégicas y metas por cada acción a ejecutar mensualmente durante el año 2016, las cuales se distribuyen en cuatro Regiones de acuerdo al número de extensionistas que se tiene en cada región, así se tiene una programación de acciones como:

3- Informe de actividades según el PAO

La siguiente matriz registra las acciones estratégicas comprendidas dentro del plan de acción operativo del proyecto, la cual presenta el cumplimiento de metas del primer trimestre de 2016, además de la descripción de actividades realizadas durante este periodo. 
Es de hacer constar que para este periodo no se programó la ejecución de actividades, ya que se ejecutaran acciones preparatorias, tales como licitaciones públicas para la adquisición de insumos, contratación de personal, diseño y publicación de material didáctico, entre otras.
Informe de actividades según el PAO
3.1. Actividades programadas en el PAO 2015-2016

Cuadro 1. Matriz de ejecución para el periodo de 01 de Diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016
	RESULTADO
	ACTIVIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA
	DIC 2015 A FEBRERO   2016
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	
	
	
	PRO
	EJEC
	CUMP  (%)
	

	R1OE1. Promover la producción de maíz y frijol en relevo, y café con el uso de biofertilizantes y remineralización de suelos. 
	A1R1OE1 Establecimiento de 2,600 manzanas de maíz-frijol en relevo, utilizando técnicas de agricultura  agroecológica.
	Manzanas
	0
	0
	0
	 

	
	A2R1OE1 Establecimiento de 400 manzanas de  café utilizando técnicas de agricultura  agroecológica.
	Manzanas
	0
	0
	0
	 

	R2OE2. Fortalecer las capacidades de los productores, para la producción de granos básicos y café implementando técnicas de agricultura agroecológica
	A1R2OE2 Ejecución de 170 eventos de  capacitación, dirigidas a  2,600 productores de maíz y frijol en relevo
	Evento
	0
	0
	0
	 

	
	A2R2OE2 Ejecución de 30 eventos de  capacitación, dirigidas a  400 productores de  café 
	Evento
	0
	0
	0
	 

	
	A3R2OE2. 2,600 Productores y productoras de granos básicos asistidos técnicamente 
	Productor
	0
	0
	0
	 

	
	A4R2OE2. 400 Productores y productoras de café asistidos técnicamente
	Productor
	0
	0
	0
	 

	R3OE3. Fortalecer las capacidades de técnicos  extensionistas e investigadores, en el uso de técnicas de agricultura agroecológica  
	A1R3OE3. Ejecución de 1 módulos sobre técnicas de agricultura agroecológica.
	Módulo
	0
	0
	0
	 


3.2. Descripción de actividades desarrolladas por Acción estratégica

OBJETIVO ESPECIFICO 1. 

Promover la producción de maíz y frijol en relevo, y café con el uso de biofertilizantes y remineralización de suelos.

Actividad (A1R1OE1) Establecimiento de 2,600 manzanas de maíz-frijol en relevo, utilizando técnicas de agricultura  agroecológica.

1. Se adjudicó el suministro de biofertilizante (micorriza), por un monto de 294.400.00 USD a una asociación de Productores, la primera entrega se ejecutara durante la primera semana de mayo y la segunda entrega, para el establecimiento de frijol en relevo entre el 20 al 30 de julio y siembra de maíz de apante en región oriental.
2. La adquisición de materiales y equipos para la preparación de biofoles o biofermentos (abonos foliares) se adjudicó a empresa proveedora de barriles y cubetas plásticas; en el caso de  salvado de trigo, pulimento de arroz, melaza, está programado recibirlo dentro de 10 días hábiles del mes de abril en la bodega de la estación experimental San Andrés Uno, y posteriormente entregarle a las agencias de extensión para la capacitación, producción y aplicación de los biofermentos como tecnología agroecológica. 

3. En cuanto a la adquisición de Harina de roca  (polvillo de roca), este producto las empresas lo ofertaron pero puesto en las pedreras, por lo que se están  desarrollando nuevos contactos con los proveedores a fin de que el producto se lleve a los centros de acopio designados por las agencias de extensión, involucradas en el proyecto. 
4. Contratación de personal técnico 

Se realizó la licitación pública, que apareció en el periódico en la cual un número considerable de profesionales retiraron las bases del concurso, pero la presentación de ofertas fue de únicamente de dos técnicos para las plazas de asistencia técnica en agroecología y una para el monitoreo y seguimiento del proyecto, pero los ofertantes no cumplen con los términos de referencia requeridos y en otros casos no presentaron evidencia de lo planteado en la oferta, por lo tanto se hará una nueva convocatoria.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.

Fortalecer las capacidades de los productores, para la producción de granos básicos y café implementando técnicas de agricultura agroecológica

ACTIVIDAD (A1R2OE2). 2,600 Productores y productoras de granos básicos asistidos técnicamente

A la fecha se han seleccionado 500 productores (base de listado) y se han registrado en formato de ficha de productor a 147 productores. 

Se han ingresado  el laboratorio de suelos 50 muestras de un total de 600, para realizar el análisis de suelo completo en cultivos de maíz, frijol y café este servirá para establecer la línea base en cuanto a la condición que se encuentran los suelos de las fincas de los productores.
OBJETIVO ESPECIFICO 3

Fortalecer las capacidades de técnicos  extensionistas e investigadores, en el uso de técnicas de agricultura agroecológica  
A1R3OE3. Ejecución de 1 módulos sobre técnicas de agricultura agroecológica.
Se envió programación de capacitaciones a las 4 regiones y 17 agencias de extensión involucradas en el proyecto 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL TECNICO

PROYECTO: “Biofertilizantes en Cultivo de Maíz, Frijol y café como Alternativa Agroecológica para una Producción Sostenible en El Salvador”
	Fecha
	Nombre capacitación
	Lugar de capacitación
	Personal a capacitar


	Personal capacitador 

	4 de abril de 2016
	Uso biofertilizantes en la agricultura con énfasis en el uso de micorrizas y uso de bioinsecticidas para el control de insectos  
	Cantón los gramales, municipio de La Palma, departamento de Chalatenango


	Técnicos extensionistas de las 4 regiones e investigadores involucrados en el proyecto. 
	Yosnel Marrero técnico  cubano y  equipo técnico del Centro de Alternativas Agroecológicas

	13 de abril de 2016
	Preparación de biofertilizantes 
y trofiobiosis
	Colegio Divina Providencia Santa Tecla
	Técnicos extensionistas de las 4 regiones e investigadores involucrados en el proyecto.


	Ing. Israel Morales FUNDESYRAN

Ing. Andrés García 

ENA  

	18 de abril de 2016
	Cromatografía de Suelos 
	Salón Sakura CEDA San Andrés, Kilometro 33 ½ carretera a Santa Ana  


	Técnicos extensionistas de las 4 regiones e investigadores involucrados en el proyecto.
	Ing. Miguel Ramírez MAOES

	2 de mayo
	Mineralización de suelos y experiencia en el uso de micorrizas en El Salvador 
	Salón Sakura CEDA San Andrés, Kilometro 33 ½ carretera a Santa Ana  


	Técnicos Extensionistas de las 4 regiones e investigadores involucrados en el proyecto.
	Ing. Raúl Quintanilla 

Ing. Marrero cubano que está en parasitología vegetal


Regiones y agencias contrapartes proyecto CENTA/FANTEL Biofertilizantes.
	REGION OCCIDENTAL

	No.
	NOMBRE AGENCIA
	TECNICOS REFERENTES

	1
	Tacuba
	Héctor Rubio

	 
	 
	Cecy Saade

	2
	Ahuachapán
	Néstor Bladimir Cazùm

	 
	 
	Mauro Menjivar

	3
	Cara Sucia 
	Mauricio Mejía

	4
	Atiquizaya
	Manuel Gochez

	 
	 
	Fredy Hernández

	5
	Chalchuapa
	José Antonio López

	 
	 
	Romeo Orellana

	 
	 
	Manuel Hernández 

	SUBTOTAL
	10

	REGION CENTRAL

	6
	Zapotitán
	Victorino Rodezno

	 
	 
	Elías Enoc Medrano

	7
	San Juan Opico
	Erasmo Granados

	8
	Quezaltepeque
	Sandra Romero

	 
	 
	Roberto García

	9
	San Martin
	Rolando Juárez Anzora

	SUBTOTAL
	6

	REGION PARACENTRAL

	10
	San Vicente
	Douglas Daniel Alférez 

	 
	 
	Salvador Augusto Reyes

	 
	 
	Oscar Alirio Lazo 

	11
	Guacotecti
	Fabricio Aparicio

	 
	 
	Carlos Arturo Aguirre

	SUBTOTAL
	5

	REGION ORIENTAL 

	12
	San Miguel
	Manuel Núñez

	 
	 
	Ángel García 

	No.
	NOMBRE AGENCIA
	TECNICOS REFERENTES

	 
	 
	Andrés Alfonso Merino

	 
	 
	Víctor Cruz

	13
	Sesori
	Silvia Margarita Salamanca 

	 
	 
	Elber Gómez

	 
	 
	Nelson Franco

	14
	Usulután
	Víctor Moisés González Handal

	15
	Nueva Guadalupe
	Wilmer Eduardo Martínez

	16
	San Francisco Gotera
	Helder Agustín Santos Barahona

	17
	La Cañada
	Salvador Guevara

	 
	 
	 César  Ayala

	SUBTOTAL
	12

	TOTAL
	33


OTROS 

Se internalizo en las cuatro regiones el proyecto con la presencia extensionistas, jefes de agencia y supervisores regionales.
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Fotografías: Internalización del proyecto con personal técnico de la región orienta y paracentral, desarrollada en la Agencia de Nueva Guadalupe, Usulután.
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