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IX INFORME 

COMPONENTES 3 Y 4 


PROYECTO: 
“FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR APLICANDO TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SALVADOR”.




PERIODO INFORMADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017





Julio de 2017

I. Introducción

El dos de diciembre del año 2015 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número dos al “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÀREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCIÒN FORESTAL”, mediante la cual se  modifica la cláusula número cuatro, referida a la vigencia del convenio y establece que el plazo de vigencia de este será a partir del catorce de marzo de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” por un monto total de $5,000,000.00 provenientes del Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).
En el marco de dicha adenda al convenio, se presenta el Noveno Informe Trimestral, comprendido entre los meses de enero a marzo del presente año.  
II. Objetivo del informe.
[bookmark: _GoBack]Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el noveno informe trimestral 2017 de avance físico y financiero de los componentes tres y cuatro, contenidos en el Plan de Acción CENTA-FANTEL 2015-2017.

III. Avances por componente.
COMPONENTE 3: Establecimiento de Viveros Comunitarios y Agroforestería e Implementación de Obras de Conservación de Suelos y Captación de Agua.
En este componente se tiene preparada la documentación para iniciar los procesos de licitaciones para la ejecución de los subcomponentes de obras de conservación de suelos y reservorios. 

COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA.
4.1 Subcomponente “Producción de Semilla Mejorada de Frijol, Maíz y Sorgo por CENTA y Entrega a Productores”.
· Se realizaron 448 visitas de asistencia técnica entre productores de semilla y de grano, de las cuales 434 fueron desarrolladas a hombres y 14 a mujeres.
· Se realizaron 24 eventos de capacitación sobre manejo agronómico para la producción de semilla y de grano de maíz, frijol y sorgo a 280 beneficiarios, de los cuales 246 son hombres y 34 mujeres. 

4.2 Reforestación con Especies Frutales con Demanda en Mercados Competitivos.
· Se realizaron visitas de asistencia técnica especializada en manejo agronómico de frutales a 300 fruticultores, 556 visitas se brindaron a hombres y 118 a mujeres, haciendo un total de 674 visitas de asistencia técnica en el trimestre reportado. 
· Se realizaron 24 eventos de capacitaron en manejo agronómico de frutales dirigido a los 300 beneficiarios de este subcomponente.

4.3 Incentivo a la Producción de Pequeñas Áreas de Hortalizas a Campo Abierto y en Condiciones Protegidas.
· Se han realizado 266 visitas de asistencia técnica especializada en manejo agronómico de hortalizas, 170 dirigidas a hombres y 96 visitas a mujeres.
· Se realizaron 6 eventos de capacitación en manejo agronómico para la producción de hortalizas con 50 productores. 

4.4 Fortalecimiento de las Capacidades de los Productores en Poscosecha, Almacenamiento y Conservación de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo.
· En esta actividad solamente se ha definido la meta de beneficiarios por municipio, en coordinación con las Agencias de Extensión del CENTA, ubicadas en la zona de influencia del Proyecto.

4.5 Apoyo a Productores en Comercialización de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas
· 147 hombres y 20 mujeres recibieron asistencia técnica en comercialización y desarrollo empresarial en granos básicos, hortalizas y frutas. 
· Se desarrollaron 5 talleres para fomentar la asociatividad y fortalecer organizaciones de productores de frutas y hortalizas, capacitando a 137 beneficiarios, 99 hombres y 38 mujeres.
· Se realizó una gira con productores de semilla de granos básicos para intercambio de experiencias con la cooperativa ACALESE en donde participaron 8 productores 3 productoras.
· Se realizaron 4 eventos de comercialización en frutas y hortalizas beneficiando a 21 hombres y 18 mujeres.
· Además se desarrollaron 6 talleres en organizacionales en cadenas de valor de granos básicos capacitando a 30 hombres y 15 mujeres, aunque no era una meta contemplada para el 2017.






















IV. 
V. Informe financiero Componente 3
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2015 2016

Sub-Componente 1: Prácticas y

Obras de Conservación de Suelos 

$40,114.41 $380,154.63 $1015,384.60 $595,115.56 $0.00 $420,269.04 41.39%

Sub-Componente2:Captaciónde

Agua y Sistemas de Riego

$0.00 $16,000.00 $800,000.00 $784,000.00 $0.00 $16,000.00 2.00%

Sub-Componente 3: Restauración

Forestal en 32 Municipios del

CorredorSecoenlaZonaOriental

de El Salvador

$1,925.00 $655,067.22 $784,615.40 $0.00 $36,977.47 $693,969.69 88.45%

TOTAL COMPONENTE 3 $42,039.41 $1051,221.85 $2600,000.00 $1379,115.56 $36,977.47 $1130,238.73 43.47%
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2015 2016

Subcomponente1:Producciónde

SemillaMejoradadeFrijol,Maízy

Sorgo por CENTA y Entrega a

Productores

$417,603.79 $212,309.33 $789,232.12 $159,319.00 $67,700.00 $697,613.12 88.39%

Subcomponente 2: Reforestación

con Especies Frutales con

Demanda en Mercados

Competitivos

$179,754.80 $112,608.86 $673,026.32 $380,662.66 $15,000.00 $307,363.66 45.67%

Subcomponente3:Incentivoala

ProduccióndePequeñasÁreasde

HortalizasaCampoAbiertoyen

Condiciones Protegidas

$154,655.42 $118,447.06 $479,228.36 $206,125.88 $5,903.31 $279,005.79 58.22%

Subcomponente4:Fortalecimiento

de las Capacidades de los

Productores en Poscosecha,

Almacenamiento y Conservación de 

Grano de Maíz, Frijol y Sorgo

$79,533.00 $89,227.00 $271,500.00 $102,740.00 $0.00 $168,760.00 62.16%

Subcomponente 5. Apoyo a

Productores en Comercialización

deGranosBásicos,Hortalizasy

Frutas

$37,021.00 $43,296.00 $178,613.20 $98,296.20 $3,000.00 $83,317.00 46.65%

Servicios de auditoria $1,200.00 $1,200.00 $8,400.00 $6,000.00 $0.00 $2,400.00 28.57%

TOTA COMPONENTE 4  $869,768.01 $577,088.25 $2400,000.00 $953,143.74 $91,603.31 $1538,459.57 64.10%

TOTAL DEL PROYECTO $911,807.42 $1628,310.10 $5000,000.00 $2332,259.30 $128,580.78 $2668,698.30 53.37%
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