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X INFORME


COMPONENTES 3 Y 4



PROYECTO: 
“FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR APLICANDO TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SALVADOR”.




PERIODO INFORMADO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO




Julio de 2017


I. Introducción

El dos de diciembre del año 2015 se suscribió entre CENTA y FANTEL, la adenda número dos al “CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ÀREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROTECCIÒN FORESTAL”, mediante la cual se  modifica la cláusula número cuatro, referida a la vigencia del convenio y establece que el plazo de vigencia de este será a partir del catorce de marzo de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para la ejecución de los componentes 3 y 4 del proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en El Salvador” por un monto total de $5,000,000.00 provenientes del Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL).
En el marco de dicha adenda al convenio, se presenta el Décimo Informe Trimestral, comprendido entre los meses de abril a junio del presente año. 
 
II. Objetivo del informe.

[bookmark: _GoBack]Dar a conocer el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio y presentar el décimo informe trimestral 2017 de avance físico y financiero de los componentes tres y cuatro, contenidos en el Plan de Acción CENTA-FANTEL 2015-2017.

III. Avances por componente.
COMPONENTE 3: Establecimiento de Viveros Comunitarios y Agroforestería e Implementación de Obras de Conservación de Suelos y Captación de Agua.

· En este componente se tienen adjudicadas las contrataciones de los consultores que realizarán los servicios de prácticas y obras de conservación de suelos. 
· Así mismo se tienen adjudicadas las empresas que construirán los reservorios.




COMPONENTE 4: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUÍA.
4.1 Subcomponente “Producción de Semilla Mejorada de Frijol, Maíz y Sorgo por CENTA y Entrega a Productores”.
· Se realizaron 65 visitas de asistencia técnica entre productores de semilla y de grano, 49 visitas a hombres y 16 visitas a mujeres.
· Se realizaron 9 eventos de capacitación sobre manejo agronómico para la producción de semilla y de grano de maíz, frijol y sorgo a 78 beneficiarios, de los cuales 62 son hombres y 16 mujeres. 

4.2 Reforestación con Especies Frutales con Demanda en Mercados Competitivos.
· Se realizaron 180 visitas de asistencia técnica especializada en manejo agronómico de frutales, 150 visitas se brindaron a hombres y 30 a mujeres.
· Así también se realizaron 24 eventos de capacitaron en manejo agronómico de frutales dirigido a 196 beneficiarios de este subcomponente, 144 hombres y 52 mujeres.
  
4.3 Incentivo a la Producción de Pequeñas Áreas de Hortalizas a Campo Abierto y en Condiciones Protegidas.
· Se han realizado 152 visitas de asistencia técnica especializada en manejo tas agronómico de hortalizas distribuidas en 50 beneficiarios, 118 visitas se desarrollaron con  hombres y 34 a mujeres.
· Se realizaron 20 eventos de capacitación en manejo agronómico para la producción de hortalizas a 50 productores. 
· Como acciones complementarias, es de mencionar que durante el presente trimestre en coordinación con la municipalidad de Concepción Batres, departamento de Usulután, se aperturó el mercado de productores para facilitar la comercialización de productos hortícolas. 
· Por otra parte, siempre en el municipio de Concepción Batres, en coordinación con el proyecto MAG – FAO “Suministro de Hortalizas y Frutas a Centros Escolares”, se realizó un convenio con el grupo de beneficiarios del proyecto CENTA-FANTEL “Cambio Climático” para que suministre hortalizas a cinco centros escolares del departamento de Usulután.

4.4 Fortalecimiento de las Capacidades de los Productores en Poscosecha, Almacenamiento y Conservación de Grano de Maíz, Frijol y Sorgo.
· Al cierre de este informe, el proceso de adquisición de 934 silos programados para entregarse en 2017, esta en la espera de aprobación de las bases de competencia.

4.5 Apoyo a Productores en Comercialización de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas
· En este subcomponente no se realizaron acciones debido a que no se ha logrado contratar a los consultores que ejecutarían las metas, debido a que en el primer proceso realizado por la UACI, no se obtuvieron ofertas.


















IV. 
V. INFORME FINANCIERO COMPONENTE 3
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2015 2016

Sub-Componente 1: Prácticas y

Obras de Conservación de Suelos 

$40,114.41 $380,154.63 $1015,384.60 $595,115.56 $14,500.00 $434,769.04 42.82%

Sub-Componente2:Captaciónde

Agua y Sistemas de Riego

$0.00 $16,000.00 $800,000.00 $784,000.00 $296.63 $16,296.63 2.04%

Sub-Componente 3: Restauración

Forestal en 32 Municipios del

CorredorSecoenlaZonaOriental

de El Salvador

$1,925.00 $655,067.22 $784,615.40 $0.00 $0.00 $693,969.69 88.45%

TOTAL COMPONENTE 3 $42,039.41 $1051,221.85 $2600,000.00 $1379,115.56 $14,796.63 $1145,035.36 44.04%
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2015 2016

Subcomponente1:Producciónde

SemillaMejoradadeFrijol,Maízy

Sorgo por CENTA y Entrega a

Productores

$417,603.79 $212,309.33 $789,232.12 $159,319.00 $11,643.25 $709,256.37 89.87%

Subcomponente 2: Reforestación

con Especies Frutales con

Demanda en Mercados

Competitivos

$179,754.80 $112,608.86 $673,026.32 $380,662.66 $9,870.00 $317,233.66 47.14%

Subcomponente3:Incentivoala

ProduccióndePequeñasÁreasde

HortalizasaCampoAbiertoyen

Condiciones Protegidas

$154,655.42 $118,447.06 $479,228.36 $206,125.88 $70,999.14 $350,004.93 73.04%

Subcomponente4:Fortalecimiento

de las Capacidades de los

Productores en Poscosecha,

Almacenamiento y Conservación de 

Grano de Maíz, Frijol y Sorgo

$79,533.00 $89,227.00 $271,500.00 $102,740.00 $0.00 $168,760.00 62.16%

Subcomponente 5. Apoyo a

Productores en Comercialización

deGranosBásicos,Hortalizasy

Frutas

$37,021.00 $43,296.00 $178,613.20 $98,296.20 $3,000.00 $86,317.00 48.33%

Servicios de auditoria $1,200.00 $1,200.00 $8,400.00 $6,000.00 $0.00 $2,400.00 28.57%

TOTA COMPONENTE 4  $869,768.01 $577,088.25 $2400,000.00 $953,143.74 $95,512.39 $1633,971.96 68.08%

TOTAL DEL PROYECTO $911,807.42 $1628,310.10 $5000,000.00 $2332,259.30 $110,309.02 $2779,007.32 55.58%
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