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Feb_2017
PROGRAMA FISICO-FINANCIERO
FONDO DE CONSERVACION VIAL
.
PROGRAMA FISICO-FINANCIERO @
EMPRESA: SERPAS Y LCPEZ. SA DECY
FROVECTO
MANTENIENTO RUTINARIO DEL GRUPO 7 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR
ESTIMACION. 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3
COO0 PARTIDA, UNIDAD  CANTIDAD PRECIO MONTO CANTIOAL MONTO % CANTIOND MONTO F CANTIOAD  MONTO
CECBRA  LMTARO
CARREZTERAS NO PAVINENTADAS
MPOZ04 ME JORAMIENTO D€ LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE APORTE M3 600 $3008 $ 18,000 00 o $000 0% o 0N 0% 0 $000
{ESTABI
MRO204.1 EMULSION PARA ESTABILIZACION DE SUELOS GaL 6000 $650 $30,0000 9 $000  O% a $000 0% 0 00
MRI2033  CEMENTO PARA ESTABILIZACION DE SUELOS (BOLSA OE 42 5K6) BLS 1500 $ 1100 $16,50000 0 000 0% o $000 0% o $0.00
DFENAJES
MROSIT 2 Construccion de cuneta dé concrato (68 om) M2 400 $4000 § 18,000.00 0 003 0% n $000 O o $0.00
ESTRUCTURAS MENORES
MR1103.2  GAVIONES CONMALLA REVESTIOA CON PYC M3 100 $90.00 $0.00000 o $0m 0% o $000 1M o $0.00
MRTI04 MAVPOSTERIA CE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS N3 200 $10000  $20.000.00 o $000 0% 0 000 0% 6867 $5.687.00
MRU102 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS VARIAS M3 00 $2100 $5400.00 0 $000  On 0 $000 (% 100 $2.70000
MRIICT FELLEND PARA ESTRUCTURAS VARIAS M 00 $1800 §3,80000 0 $0.00 o $0.00 0% 6867 $1,20008
MR1100 EMPLANTILLADO PAPA DRENAJES Mz 00 $3500 $7.00000 0 $0.00 0% 0 $000 (% 0 $000
MR1110.1 RELLEND FLUIDD DE RESISTENCIA CONTROLADA LODOCRETO M3 150 $5500 $08.25000 [ 0o 0w o $000 0% o 000
(TKGACM2
MR1114 DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS VARIAS M3 p=3 $4500 $112500 0 $000 0% [ $000 0% 0 $9.00
HOMEROS
MRO208 DESALOJO EN HOMBRO 1 CLNETAS M3 300 $1200 $3.60000 0 $00 0% 0 $000 0% 0 $000
PAVIMENTOS BITUMINGSOS
MR0302.1 BASE PARA BACHEO M3 60 $3500 $21.00000 0 $000 0% 0 $000 0% 0 $0.00
MROBG3 1 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEQ M3 2000 $20000 $560000(0 6333 $17.72240 317 16867 $48,58760 833 18667 $48.587.60
» %
MROG04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE M3 1000 $20000  $ 280,000 00 0 000 0% 0 00 0% 0 .00
MRO313 RECICLADO DE PAVIMENTO EXISTENTE (PROCESO) M3 00 $3000 $27,00000 0 000 0% 0 $000 0% 0 $0.00
PUENTES
MRI0022  DRAGADO SIN ACARRED M 50 $12.00 $ 600.00 o 003 0% 0 $000 0% o $0.00
SERALIZACION
MRO901.3 SENALIZACION HORIZONTAL{PINTURA CALIENTE TERMOPLASTICA M 1692 31 $150 $253247 o $000 0% o $0.00 0% 0 $00
10CM)
MROYT SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FLEX BEAM " 100 $8500 $6.50000 0 $.00 0% 0 $000 0% o .00
TALUDES
MROTO3 REMOCION Y DESALOJO DE DERPUMBES M3 4350 $9.00 $39,150.00 D) $000 0% 9 $000 0% 0 $000
TOTAL COSTO DIRECTO (US$) $ $17.73240 $46.661.60 $57.234 68
1.095,203.47
UTILIDADES (US $DE CD) §78,144.78 $1300 $3.500 07 $4.20260
COSTO INDIRECTO $000 $009 $000 §000
COSTOS INDIRECTCS FIVOS DE OPERACION DEL PROYECTO 12 12340 § 143.020 00 $12.340 00 $12,340.00 $ 1234000
COSTOS INDIRECTOS VARIABLES DE [RERACION DEL PROYECTO 1 4721054 $4221054 $700.30 $1.25670 $2,280.33
SUBTOTAL( C D + C | + UTILIDADES) $1324.8657 $32.111.62 $64,374.37 $76.156 65
7
IVA(US §, 13 % DE SUBTOTAL) $172.21084 $4.174 51 $6.368 67 $0.000 38
TOTAL ESTIMADO $1,496,0098 $25288 14 242 §72.74304 489 $95.057.01
1 %
TOTAL ACLRULADOD $3828814 242 $10002213 728 $
% » 10505616
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