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ACTA No. 30/2021
(25/11/2021) 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL – FOVIAL.
Antiguo Cuscatlán, a las doce horas del día jueves, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Reunidos en Sala de Reuniones del Consejo Directivo, ubicado en kilómetro diez y medio carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán.; Propietarios del Consejo Directivo: Lic. Edgar Romeo Rodríguez Herrera, Presidente; Ing. Edgar Alejandro Rodríguez Ventura, Director; Ing. José Antonio Velásquez Montoya, Director; Ing. Ricardo Salvador Ayala Kreutz, Director; Lic. Rafael Enrique Renderos Cuéllar, Director. Presentes los señores Miembros Directores Suplentes del Consejo: Licda. Andrea Magali Hernández Sorto, Ing. German Alcides Alvarenga Flores, y Dr. Felix Raúl Betancourt Menéndez; y contando con el quórum requerido se procedió a desarrollar la siguiente sesión:
- Establecimiento de quórum.
Los asistentes verifican el quórum, y cumpliéndose el legalmente exigido se procede a iniciar la sesión.
- Aprobación de Agenda.
Los asistentes acuerdan por unanimidad aprobar la agenda junto con la convocatoria, cuyo contenido es el siguiente:
	I
	Lectura y Ratificación de Actas Nos. 28/2021, E-17/2021, E-18/2021. 

	II
	Correspondencia recibida para Consejo Directivo. 

	III
	Solicitud de Aprobación de Prórroga N° 1 y Orden de Cambio No 1: Modificativa Contractual por Reacomodo de Partidas para el Contrato FOVIAL CO-073/2021 “Ejecución de Puente Guaxala ubicado en Carretera RN04E, Departamento de La Paz”, Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-071/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.

	IV
	Solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 para el Contrato FOVIAL CO-064/2021 “Rehabilitación del Puente sobre Rio El Sillero, Ruta SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR”, y Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL LG-052/2021 “Supervisión de la Rehabilitación del Puente sobre Rio El Sillero, Ruta SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR”.

	V
	Solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 Para El Contrato FOVIAL CO-065/2021 “Ejecución de Obra de Paso ubicada en Ruta CUS30N, Municipio de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán”, y Aprobación de Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-067/2021 “Supervisión de la Ejecución de Obra de Paso ubicada en Ruta CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLAN”.

	VI
	Informe de Nombramiento de Comisiones de Evaluación.

	VII
	Informe de Comisión de Evaluación de Ofertas de CP-053/2021 “Supervisión de Ejecución de Obras de Prevención de la Erosión en Taludes ubicados en Ruta RN22W, BY PASS de La Libertad”.

	VIII
	Informe de Comisión de Evaluación de Ofertas de CP-054/2021 "Supervisión de Ejecución de Obras de Protección en las Rutas RN05S (HERMANO BIENVENIDO A CASA Y SAN MARCOS) y CA04S (CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD).

	IX
	Informe de Comisión de Evaluación de Ofertas de Licitación Pública FOVIAL BS LP-001/2022 “Contratación de Programa de Seguros para personas y bienes del Fondo de Conservación Vial, año 2022”

	X
	Solicitud de Aprobación de Adenda al Proceso LP 82/2021 Mantenimiento Periódico de RN07W. 

	XI
	Solicitud de Aprobación de Proyectos y Nombramientos de Administradores de Contratos de Mantenimiento del Derecho de Vía de Rutas Pavimentadas año 2022.

	XII
	Solicitud de Autorización de Bases de Mantenimiento de Derecho de Vía Año 2022.


	


Desarrollo de la Agenda
I. Lectura y Ratificación de Actas Nos. 28/2021, E-17/2021, E-18/2021.
Se procedió a dar lectura a las actas relativas a las sesiones Ordinaria No. 28/2021, y Extraordinarias No. E-17/2021 y E-18/2021, siendo el contenido de las mismas ratificado por unanimidad por el Consejo Directivo.

II. Correspondencia recibida para Consejo Directivo. 
El Director Ejecutivo informa que no se ha recibido correspondencia dirigida al Consejo Directivo.
III. Solicitud de Aprobación de Prórroga No. 1 y Orden de Cambio No 1 Modificativa Contractual por Reacomodo de Partidas para el Contrato FOVIAL CO-073/2021 “EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, y Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-071/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN LA CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”.
La Gerente de la GACI, Licenciada Margarita Salinas de García, por requerimiento del Gerente Técnico, Ingeniero Luis Gerardo Moreno, mediante memorándum referencia GACI-528/2021, presentan al Consejo Directivo, solicitud de aprobación de Prórroga No. 1 y Orden de Cambio No. 1 Modificativa Contractual por Reacomodo de Partidas para el Contrato FOVIAL CO-073/2021 “EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, y Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-071/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, de la siguiente manera:

Antecedentes:

El contrato fue suscrito por el FOVIAL y la sociedad SERPAS Y LOPEZ, S.A. de C.V., por un monto original de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$1,297,801.50), para un plazo que inició en fecha uno de julio de dos mil veintiuno y que finaliza el día veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

El servicio de supervisión de dicho contrato lo realiza la empresa SUELOS Y MATERIALES, S.A. de C.V., por un monto original de CIENTO ONCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$111,000.00), para un plazo que inició en fecha uno de julio de dos mil veintiuno y que finaliza el día veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 
Justificación:

El Gerente Técnico manifiesta que el Contratista, mediante nota referencia SYLSA_PUENTE GUAXALA/052 de fecha trece de noviembre de dos mil veintiuno, ha solicitado se le conceda una prórroga de CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO adicionales para la finalización del contrato, basado en los siguientes argumentos:

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE CONCRETO. 

Dicha actividad se inició el día veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, con la perforación del primer pilote ubicado en el sector oriente del puente. A una profundidad de cinco punto diez metros (5.10 m) se encontró la pared inclinada del muro de concreto existente (apoyo del puente), la cual impidió continuar con la perforación de la misma.

El equipo de corte de la piloteadora no fue capaz de demoler el concreto del elemento encontrado, debido a la inclinación del paramento del estribo existente, generando deformación en la excavación a partir de dicho punto (desplome en el eje de la excavación).

El eje diseñado de los pilotes, está ubicado a dos punto cincuenta metros (2.50 m) del rostro externo del muro existente (ambos laterales); se realizaron exploraciones a una distancia de tres punto ochenta metros (3.80 m) del rostro externo y, a una profundidad de siete punto treinta metros (7.30 m), se encontró nuevamente la pared inclinada del muro existente. Luego se realizó otra exploración a cinco punto treinta metros (5.30 m) del rostro externo, lográndose excavar hasta lograr la profundidad de diseño.

Por lo tanto, no se puede considerar como propuesta de solución la alternativa de mover el eje de diseño de los pilotes cuatro punto ocho metros (4.8 m) por lado, pues esto conllevaría a la revisión del diseño de la superestructura del puente (vigas, estribos, etc.).

Por lo expresado anteriormente, se propuso como solución hacer una excavación del ancho total del puente hasta encontrar la fundación del muro de concreto existente y proceder a la demolición de la pared inclinada de concreto armado que afectaba la perforación del pilote. Con este procedimiento se puede garantizar la verticalidad de la excavación de los pilotes y su correcto emplazamiento de acuerdo con el diseño; posterior a la demolición se realizó el relleno correspondiente para reanudar la actividad de perforación correspondiente para los pilotes de concreto de forma normal.

Sobre la propuesta de solución al inconveniente encontrado en los trabajos de perforación de pilotes, se remitió consulta al diseñador, respondiendo positivamente a la misma, en un plazo de 3 días calendarios, por lo que se considera un tiempo de tres días de prórroga.

Luego del visto bueno del diseñador a través de nota de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno y de la supervisión, se procedió a la ejecución de la excavación en todo el ancho del estribo existente, situación que ocasionó un desfase de cuarenta y dos días en la ejecución de dichas actividades (excavación, demolición de estribos existentes y relleno) por el imprevisto antes planteado. 

DÍAS DE ATRASO POR LLUVIAS. 

Dentro de la ejecución del proyecto, según consta en las bitácoras números 100, 121, 138, 140, 178, 182 y 192, respectivamente, en los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil veintiuno, se han dado lluvias en la zona, razón por la cual éste se han tenido varios días de retraso, pues no se ejecutaron trabajos o la realización de éstos fue limitada por este motivo. Al hacer un recuento de estos días se observa que suman un total de cuatro punto cinco días (4.5 días), por lo que se solicitan cuatro días de prórroga.

Debido al cambio en el procedimiento de excavación para la perforación de los pilotes (planteado en la solicitud de prórroga), resulta necesario realizar un Reacomodo de Partidas en Incremento y Disminución para atender los cambios en los volúmenes de obra a ejecutar. 

La partida que aumenta su cantidad contractual es la siguiente:

MR1114. DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

Las partidas que disminuyen su cantidad contractual son las siguientes:

MR0303.4 MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO PROVISIONAL. Esta partida disminuye ya que, se hizo una revisión en campo de la cantidad de mezcla a utilizar en la ruta alterna y se determinó que el volumen a ejecutar es menor al estipulado en el Plan de Oferta.

MR0901.3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PINTURA EN CALIENTE TERMOPLÁSTICA DIEZ CENTÍMETROS (10 CM). Esta partida disminuye ya que, al realizar el cálculo de acuerdo a detalles en planos, se establecieron los metros lineales de pintura en caliente a ejecutar, determinando que dicha cantidad es menor a la estipulada en el Plan de Oferta.

Opinión de la Supervisión. 

La Supervisión, mediante nota referencia SM-FOVIAL-GUAXALA-018 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, analizados cada uno de los puntos expresados por el Contratista, manifiesta que son tres los aspectos que se toman en cuenta para establecer la cantidad de días que se necesitan para concluir todas las actividades que conforman el alcance del proyecto:

a) Tiempo concerniente al lapso entre la notificación a FOVIAL sobre los inconvenientes encontrados en el proyecto y la respuesta del Diseñador. El Contratista ha considerado en concepto de prórroga tres días para este rubro, tiempo que la Supervisión considera aceptable, por lo que da su visto bueno al respecto.

b) Tiempo sobre obras adicionales (excavaciones y rellenos de aproches. Demolición de Estructuras Varias). Tomando en cuenta la revisión de las cantidades de obra del plan de oferta y considerando que es muy probable que algunas partidas disminuyan en su cantidad (siempre y cuando no existan imprevistos adicionales), el costo de las obras presentadas por el Contratista pueden ser absorbidas por el monto total del contrato; en el caso del tiempo que presenta para la ejecución de estas obras (cuarenta y dos días), se considera que está dentro de lo razonable, tomando en cuenta que encontrarán el nivel freático en las excavaciones, lo cual producirá una disminución en los rendimientos de las tres actividades planteadas, por lo que la Supervisión da su visto bueno a este periodo adicional.

c) Tiempo perdido por lluvias. La Supervisión, habiendo llevado a cabo una revisión de los días en que el periodo invernal causó atrasos a las obras que se realizaron, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil veintiuno, da su visto bueno a los cuatro días solicitados por el Contratista en concepto de prórroga por lluvias. 
Dicho lo anterior, el Supervisor da su visto bueno a CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO de prórroga del plazo contractual.

Opinión de la Administración.
El Gerente Técnico manifiesta, que está de acuerdo con el análisis realizado por la Supervisión debido a la afectación de las actividades proyecto por diversas causas; por lo que, con el objeto de cubrir las necesidades antes planteadas en la nota referencia SM- FOVIAL- GUAXALA-019 de fecha 17 de noviembre de 2021, propone se modifique el plazo contractual en CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día veintiséis de febrero de dos mil veintidós, siendo la nueva fecha de finalización del Contrato el próximo quince de abril de dos mil veintidós, todo lo cual aparece justificado y detallado en la Prorroga No. 1 relacionada. Lo anterior no modifica el monto contractual del Contratista.

Así mismo, el otorgamiento de la prórroga al Contratista por causas no imputables al mismo, obliga a ampliar el Contrato de la Supervisión en el mismo plazo, lo que genera un incremento del monto contractual de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$22,662.50), equivalente al veinte punto cuarenta y dos por ciento (20.42%) del monto original del Contrato, siendo su nuevo monto CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$133,662.50). 

Se aclara que, sin perjuicio de que el incremento del monto contractual propuesto del Supervisor supera el veinte por ciento del monto original del contrato en un cero punto cuarenta y dos por ciento (0.42%), dicha modificación contractual no implica la realización de una nueva contratación, pues, no existe ninguna afectación al interés público y, en todo caso, le resultaría más oneroso a la Institución llevar a cabo el procedimiento correspondiente para poder realizar dicha contratación (Art. 83-A, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública); asimismo, de plantar un nuevo Concurso Público, se ha verificado a través de la Gerencia de Planificación que los costos serían aproximadamente de TREINTA MIL ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS US ($30,011.66), esto en relación con el monto de incremento presentado, que asciende a  VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$22,662.50) representa un ahorro para la Institución de SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIECISEIS CENTAVOS (US$7,349.16), adicional al tiempo de retraso que tomaría un nuevo proceso, por lo que el incremento propuesto se considera la opción más viable.
Solicitud de la Administración.

Se solicita la aprobación de la Orden de Cambio No. 1: Modificativa Contractual por Reacomodo de Partidas para el contrato FOVIAL CO-073/2021 “EJECUCION DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ” y Prórroga No. 1, ampliándose su plazo de ejecución en CUARENTA Y NUEVE DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día veintiséis de febrero de dos mil veintidós, siendo la nueva fecha de finalización el día quince de abril de dos mil veintidós, sin modificarse el monto contractual.

Se solicita la aprobación de la Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-071/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, incrementado el monto del contrato en VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$22,662.50), equivalentes al veinte punto cuarenta y dos por ciento (20.42%) del monto original del Contrato, siendo su nuevo monto CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$133,662.50), tomándose en cuenta lo ya dicho respecto a la aplicación del Art. 83 LACAP.

El Consejo Directivo, discutido que fue lo anterior, y CONSIDERANDO:

Que la Gerencia Técnica y el Supervisor han presentado y acreditado la evidente necesidad de otorgar un plazo adicional al convenido contractualmente con el Contratista, por cuanto existen documentos y evidencias suficientes que respaldan que los acontecimientos ocurridos en la ejecución del contrato han sido causas ajenas a la voluntad del Contratista, los cuales, han ocasionado un retraso en el proyecto equivalente a CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO.

Que el artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por dicha Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas; asimismo, en dicho artículo establece que “Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento del monto original del contrato de una sola vez o por varias modificaciones, se considerará como una nueva contratación”, no obstante, también establece la existencia de una excepción a dicho porcentaje límite de modificación, instituyendo que ésta “se aplicará para los contratos de ejecución de obra cuando la falta de la obra o la no ejecución en el tiempo oportuno genere una afectación al interés público o resulte más oneroso para la institución realizar una nueva contratación.”
Que el artículo 92 inc. 2º de la misma ley, instituye que, de acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos por la Ley.

Que el Art. 86 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece que “Si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido…”.

Que los incisos tres y cuatro del artículo 83-A de la LACAP establece que “………..En los contratos de obras públicas, bienes o servicios preventivos y/o para atender las necesidades en Estados de Emergencia no se establecerá límite alguno en cuanto al porcentaje de modificación del contrato, es decir que podrán modificarse en un porcentaje mayor …..y que “…..La excepción anterior al límite del porcentaje de modificación también se aplicará para los contratos de ejecución de obra cuando la falta de la obra o la no ejecución en el tiempo oportuno genere una afectación al interés público, o resulte más oneroso para la institución realizar una nueva contratación……” 

Que realizar una nueva contratación de una empresa supervisora, ocasionaría mayores gastos para la Institución y además podría causar afectación al interés público por cuanto por los plazos que requiere un nuevo proceso de contratación, el proyecto podría quedar sin la debida supervisión.

 

Con fundamento en los razonamientos anteriores y dadas las circunstancias planteadas por la Gerente de la GACI y el Gerente Técnico y, tomando en cuenta que las mismas han constituido para la Institución situaciones imprevistas y comprobadas; considerando que el incremento en el monto contractual contenido en la modificativa del Supervisor, a pesar de exceder el límite establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública no genera una afectación al interés público,  y, en todo caso, realizar una nueva contratación resultaría más oneroso para la Institución, y que el retraso en el plazo de ejecución se ha dado por circunstancias no imputables al contratista, discutido que fue el asunto, el Consejo Directivo por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la solicitud de Orden de Cambio No. 1: Modificativa Contractual por Reacomodo de Partidas y Prórroga No. 1 para el Contrato FOVIAL CO-073/2021 “EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, suscrito entre FOVIAL y la sociedad SERPAS Y LOPEZ, S.A. de C.V., aumentando el plazo de ejecución del contrato en CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día veintiséis de febrero de dos mil veintidós, hasta el día quince de abril de dos mil veintidós, sin modificarse el monto contractual. 
2. Aprobar la solicitud de Modificativa Contractual No. 1 en Aumento de Monto por Prorroga al contrato FOVIAL CO-071/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PUENTE GUAXALA UBICADO EN CARRETERA RN04E, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, suscrito entre FOVIAL y la sociedad SUELOS Y MATERIALES, S.A. de C.V., ampliando el plazo del contrato en CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO adicionales, contados a partir del día veintiséis de febrero de dos mil veintidós hasta el día quince de abril de dos mil veintidós e incrementando el monto del mismo en VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$22,662.50), por lo que el nuevo monto será de CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS (US$133,662.50).
3. Las modificaciones y sus condiciones para surtir efectos deben ser aceptadas por el Contratista y por el Supervisor.

4. La Administración deberá de verificar que tanto el plazo como el monto total a aumentar queden amparados dentro de las Garantías de Cumplimiento de Contrato de cada uno de los Contratos relacionados y, en caso contrario deberán ampliarse las garantías en el plazo y monto de ley correspondiente.

5. Se delega en el Director Ejecutivo, la suscripción de los documentos de modificación de los contratos relacionados, en apego a las reglas antes detalladas, así como para que rinda al Consejo de Ministros el informe correspondiente.
IV. Solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 para el Contrato FOVIAL CO-064/2021 “REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO EL SILLERO, RUTA SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR” y Modificativa Contractual No. 2 en Aumento de Monto por Prorroga para el Contrato FOVIAL LG-052/2021 “SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO EL SILLERO, RUTA SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR”.

La Gerente de la GACI, Licenciada Margarita Salinas de García y por requerimiento del Gerente Técnico, Ingeniero Luis Gerardo Moreno, mediante memorándum referencia GACI-529/2021, presentan al Consejo Directivo, solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 para el Contrato FOVIAL CO-064/2021 “REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO EL SILLERO, RUTA SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR” y Modificativa Contractual No.2 en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato  FOVIAL LG-052/2021 “SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO EL SILLERO, RUTA SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR” de la siguiente manera:

Antecedentes:

El contrato fue suscrito por el FOVIAL y la sociedad GRUPO G Y B GEMELOS, S.A. de C.V., por un monto original de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (US$627,310.78), para un plazo que inició el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno con fecha de finalización por prórroga No.1 el día veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 

El servicio de supervisión de dicho contrato lo realiza la empresa CONSULTORIA E INGENIERÍA DE OBRA CIVIL, S.A. de C.V., por un monto original de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (US$50,245.73), el cual fue aumentado en CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS(US$14,444.51) para un plazo que inició el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y que finaliza, por prórroga No.1, el día veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno. 
Justificación:

El Gerente Técnico manifiesta, que el Contratista mediante nota referencia GEMELOS-CO0642021-103, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno ha solicitado se le conceda una prórroga de VEINTIDÓS (22) DIAS CALENDARIO adicionales para la finalización del contrato, basado en los siguientes argumentos:

Que todo el diseño de los elementos del puente fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), por cuanto se han atendido las recomendaciones y propuestas que la Unidad de Instalación de Puentes ha realizado en la ejecución del proyecto.

La solicitud por extensión de tiempo (segunda prórroga), obedece principalmente a que el encargado de puentes del MOPT informó que se deberían realizar cambios en los apoyos en separación de los ejes, así como el tamaño de las placas y número de agujeros, de acuerdo a la nueva cantidad de pernos. Dichos elementos ya se tenían fabricados y fueron llevados al proyecto.

Esta condición producirá atraso en los procesos constructivos, en la fabricación de las nuevas placas, pernos, armado de la estructura de la obra de paso, situación que conlleva a no finalizar el proyecto en el tiempo establecido según la primera prórroga, la cual estableció como fecha de finalización el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Estos atrasos no son imputables a la empresa Contratista.

Es importante mencionar también, que el Contratista se ha visto en la necesidad de solventar las deficiencias existentes en el diseño referencial para la rehabilitación del puente El Sillero, en cuanto a la separación en distancia de los ejes de los dados de apoyo de la obra de paso, los cuales han sido sustituidos por el MOPT en reiteradas ocasiones. Dichos cambios han obligado no solo a demoler parte de los estribos de mampostería ya construidos en la zona de los apoyos, sino también a cambiar las placas que ya estaban elaboradas de acuerdo a los planos iniciales que fueron entregados por parte del MOPT.

Que debido a las incongruencias en el diseño o cambios realizados por parte del MOPT, es necesario incrementar el plazo de ejecución de la obra de paso, debido al retraso que se ha generado en actividades, tales como: 204.01B Construcción de terraplenes con material del préstamo; 620.01bb Mampostería de piedra; 552.01 Concreto estructural, f´c= doscientos ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (280 Kg/cm2); 552.04 Acero grado 60 A-615, 555.02 Junta de angulares y tapa junta metálico; 555.01 Placa de acero de asiento de viga en estribo; 253.01B Gaviones con malla revestida con PVC y 253.02 Colchoneta de gavión, revestida de PVC, espesor de cero punto cincuenta metros (0.50 m).

Que en vista de que el montaje correspondiente se encontraba bajo la responsabilidad del MOPT, los plazos que el personal del MOPT utilizó para poder realizar el armado de la estructura de paso, desplazó los plazos de ejecución de algunas de las partidas que están dentro del plan de oferta del presente proyecto, según la OC1. 

El retraso que se ha tenido en los tiempos correspondientes no es imputable al Contratista; no ha sido su responsabilidad que dicho retraso de último momento se haya dado, pues este surge con motivo del cambio en las longitudes de separación del eje de los apoyos y del nuevo dimensionamiento de las placas de estos, placas que ya se tenían elaboradas según los planos iniciales entregados por el propietario del diseño (MOPT), a través de FOVIAL.
El día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se informó vía correo electrónico al Administrador del Contrato que la rampa solicitada por parte del Ing. Manolo López, para la armazón de la estructura del puente ya estaba lista de acuerdo a lo solicitado. El personal del MOPT dio inicio al armado de la estructura hasta el día diez de noviembre de dos mil veintiuno. 

Dentro de las partidas que sufrieron retraso por tal situación se encuentran: 204.01B Construcción de terraplenes con material del préstamo; 620.01bb Mampostería de piedra; 552.01 Concreto estructural, f´c= doscientos ochenta kilogramos por centímetro cuadrado (280 Kg/cm2); 552.04 Acero grado 60, A-615; 555.02 Junta de angulares y tapa junta metálico; 555.01 Placa de acero de asiento de viga en estribo; 253.01B Gaviones con malla revestida con PVC y 253.02 Colchoneta de gavión, revestida de PVC, espesor de cero punto cincuenta metros (0.50 m.). Aunado a lo anterior, los tiempos de fraguado del concreto en los apoyos y la losa de aproximación que rondan los siete días calendario por cada actividad como mínimo, también sufrieron retraso.

El día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno la Supervisión, Administrador del Contrato y el MOPT, representado por el Ing. Manolo López, sostuvieron una reunión conjunta en la zona del proyecto en la cual el Ingeniero López manifestó que los detalles que estaban en los planos de diseño de los ejes de separación de los apoyos eran totalmente diferentes y no coincidían con los apoyos de la estructura del puente que ellos tenían proyectados.

El día diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el MOPT envió al Administrador del Contrato los planos con los detalles que, se suponían, eran los definitivos para poder colar los apoyos de la estructura. Sin embargo, al realizar una revisión minuciosa en conjunto con la supervisión, se evidenció que los tres planos que fueron enviados por correo electrónico no eran los correctos.

El día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el MOPT proporcionó al Contratista, nuevos detalles (a mano alzada) de las separaciones de los apoyos, los cuales tampoco coincidían con el que se había remitido vía correo electrónico; dicha situación conlleva a un atraso de veintidós (22) días adicionales posteriores a la fecha de entrega del proyecto, la cual estaba prevista para el día veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, pero, con lo antes mencionado, la fecha de finalización del proyecto estaría proyectada para el día diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno.

Valga mencionar que la segunda prórroga solicitada por VEINTIDÓS DÍAS CALENDARIO, no altera el monto original del proyecto.

Opinión de la Supervisión.

La supervisión mediante notas FOV-G&B-CO0642021-050 y FOV-LG0522021-ELSILLERO /035, ambas  de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, hizo las valoraciones siguientes:

La Supervisión otorga su aprobación a la documentación correspondiente a la Prórroga No. 2, prórroga que obedece particularmente a los atrasos que ha tenido el personal del MOPT en el armado de la estructura del puente metálico, así como, en los últimos cambios realizados por el personal de dicho Ministerio en la separación de los ejes y las placas de apoyo del referido puente metálico. 

Con respecto al apartado del plazo contractual, donde el Contratista solicita incrementar el plazo contractual en VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO, la Supervisión, después de revisar las justificantes del Contratista presentadas en el referido documento de Prórroga No. 2, recomienda incrementar el plazo contractual solicitado para que el contratista finalice el proyecto.

En todo caso, la modificativa contractual no altera el monto del proyecto en ejecución, pero si el plazo contractual, adicionando veintidós (22) días calendario al mismo.

Opinión de la Administración.
Los cambios en las condiciones de apoyo del puente proporcionados por el MOPT en reiteradas ocasiones, ha ocasionado un retraso en las actividades subsiguientes al montaje del puente, por lo cual es necesario incrementar el plazo para la finalización del proyecto.

Las propuestas del cambio del diseño referencial han sido revisadas por la Supervisión, quien dio sus consideraciones, remitiéndolas al FOVIAL, las cuales, luego de haber sido revisadas, han sido aprobadas por tanto el diseñador (MOPT) como por el propietario del proyecto (FOVIAL).

El motivo de la prórroga es por situaciones que no dependen directamente del Contratista, por lo cual no son imputables al mismo, siendo entonces procedente el otorgamiento de la prórroga del plazo a su favor.   En todo caso, la prórroga que se autorice a favor del Contratista, genera una prórroga por el mismo plazo para el Supervisor.

La modificativa contractual solicitada no altera el monto del proyecto en ejecución, pero si el plazo contractual, adicionando veintidós (22) días calendario al mismo.

Solicitud de la Administración.

El Gerente Técnico manifiesta que, debido a los cambios en las condiciones de apoyo del puente del proyecto, y, con el objeto de cubrir las necesidades antes planteadas, propone se modifique el plazo contractual en VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del veintiocho de noviembre de dos mil veinte, siendo la nueva fecha de finalización el día diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, todo lo cual aparece justificado y detallado en la Prorroga No. 2 relacionada, sin modificarse el monto contractual del Contratista.

Consecuencia de lo anterior, solicita la modificación del plazo del supervisor en VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, lo que genera un incremento en el monto contractual del supervisor del catorce punto treinta y cinco por ciento (14.35%) equivalente a SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$7,211.59).

 El Consejo Directivo, discutido que fue lo anterior, y CONSIDERANDO:

Que la Gerencia Técnica y el Supervisor han presentado y acreditado la evidente necesidad de otorgar un plazo adicional al convenido contractualmente con el Contratista, por cuanto existen documentos y evidencias suficientes que respaldan que los acontecimientos ocurridos en la ejecución del contrato han sido causas ajenas a la voluntad del Contratista, los cuales, han ocasionado un retraso en el proyecto equivalente a VEINTIDÓS (22) DIAS CALENDARIO.

Que el artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por dicha Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Que el artículo 92 inc. 2º de la misma ley, instituye que, de acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos por la Ley.

Que el Art. 86 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece que “Si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido…”.
 

Con fundamentos en los razonamientos anteriores y dadas las circunstancias planteadas por la Gerente de la GACI y el Gerente Técnico, tomando en cuenta que las mismas han constituido para la Institución situaciones imprevistas y comprobadas, considerando que el incremento en el monto contractual contenido en la modificativa del supervisor no excede del límite establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que el retraso en el plazo de ejecución se ha dado por circunstancias no imputables al contratista; discutido que fue el asunto, el Consejo Directivo por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la solicitud de la Prórroga No. 2 para el contrato FOVIAL CO-064/2021 “REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO EL SILLERO, RUTA SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR”, suscrito entre FOVIAL y la sociedad GRUPO G Y B GEMELOS, S.A. DE C.V., aumentando el plazo de ejecución del contrato en VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, siendo la nueva fecha de finalización el día diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, sin modificarse el monto contractual.

2. Aprobar la solicitud de Modificativa Contractual No. 2 en Aumento de Monto por Prorroga al contrato FOVIAL LG-052/2021 “SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO EL SILLERO, RUTA SAL44N, TRAMO: TONACATEPEQUE – LAS ANIMAS – SAL04N, SAN SALVADOR”, suscrito entre FOVIAL y la sociedad CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. de C.V., ampliando el plazo del contrato en VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO adicionales, contados a partir del veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, siendo la nueva fecha de finalización el día diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno e incrementando el monto del mismo en SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (US$7,211.59), por lo que el nuevo monto será de SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (US$71,901.84).

3. Las modificaciones y sus condiciones para surtir efectos deben ser aceptadas por el Contratista y por el Supervisor.

4. La Administración deberá de verificar que tanto el plazo como el monto total a aumentar queden amparados dentro de las Garantías de Cumplimiento de Contrato de cada uno de los Contratos relacionados y, en caso contrario deberán ampliarse las garantías en el plazo y monto de ley correspondiente.

5. Se delega en el Director Ejecutivo, la suscripción de los documentos de modificación de los contratos relacionados, en apego a las reglas antes detalladas, así como para que rinda al Consejo de Ministros el informe correspondiente.
V. Solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 para el Contrato FOVIAL CO-065/2021 “EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLÁN” y Modificativa Contractual en Aumento de Monto por Prórroga para el Contrato FOVIAL CO-067/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLAN”.

La Gerente de la GACI, Licenciada Margarita Salinas de García y por requerimiento del Gerente Técnico, Ingeniero Luis Gerardo Moreno, mediante memorándum referencia GACI-530/2021, presentan al Consejo Directivo, solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 del contrato FOVIAL CO-065/2021 “EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLÁN”, y Modificativa Contractual No. 2 en Aumento de Monto por Prorroga para el Contrato FOVIAL CO-067/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLAN” de la siguiente manera:

Antecedentes:

El contrato de ejecución fue suscrito por el FOVIAL y la sociedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., por un monto original de UN MILLON CIEN MIL CIENTO TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (US$1,100,113.39), para un plazo que inició el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno con fecha de finalización por prórroga No.1 el día cuatro de diciembre de dos mil veintiuno. 

El servicio de Supervisión de dicho contrato lo realiza la empresa SEPROBIA, S.A. DE C.V., por un monto original de OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (US$80,141.31), el cual fue aumentado en NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SEIS CENTAVOS (US$9,795.06) para un plazo que inició el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno con fecha de finalización por Prórroga No.1 el día cuatro de diciembre de dos mil veintiuno. 
Justificación:

El Gerente Técnico manifiesta, que el contratista mediante nota referencia Nota Ref. 075/2021 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno ha solicitado se le conceda una prórroga de CATORCE (14) DIAS CALENDARIO adicionales, basado en los siguientes argumentos:

Que durante el mes de octubre se registraron lluvias que afectaron directamente la ejecución de actividades del Contratista, ocasionando la suspensión de las mismas e inclusive demandando tiempo adicional el día siguiente de haberse registrado lluvia para realizar reprocesos de las actividades afectadas, tales como relleno para estructuras varias y mampostería de piedra para estructuras (Derramaderos Dr-2 y Dr-5); cuyos trazos y áreas preparadas fueron dañadas por la escorrentía superficial.

De acuerdo con el Registro de Lluvia Acumulada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el acumulado de lluvia en los últimos 30 días es de doscientos dieciséis punto ocho milímetros (216.8 mm), en la estación Cojutepeque.

Opinión de la Supervisión.

Por lo anterior, la supervisión recomienda, mediante Nota Ref. CR-SP-084-21A de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, aprobar DOCE (12) DÍAS CALENDARIO de los catorce solicitados, de prórroga al Contratista contados a partir del cinco de diciembre de dos mil veintiuno, siendo la nueva fecha de finalización contractual el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno esto pues, de acuerdo con el análisis efectuado por la Supervisión, efectivamente, el motivo de atraso se debió a ocurrencia de lluvias, lo que provocó una ruptura de tubería existente de agua potable y sobre excavación por material inadecuado.

En todo caso, la modificativa contractual no altera el monto del proyecto en ejecución, pero si el plazo contractual, adicionando doce (12) días calendario al mismo.

Opinión de la Administración.

El Gerente Técnico manifiesta, que durante el desarrollo del proyecto se registraron lluvias que afectaron directamente la ejecución de actividades del Contratista, ocasionando la suspensión de las mismas e inclusive demandando tiempo adicional el día siguiente de verificado el evento para realizar reprocesos de las actividades afectadas, las cuales son el relleno para estructuras varias y mampostería de piedra para estructuras, cuyos trazos y áreas preparadas fueron dañadas por la escorrentía superficial.

Además, durante el desarrollo del proyecto se identificó material inadecuado, con alto grado de humedad (saturación), entre las estaciones 0+200 – 0+267.71, lateral izquierdo, que afectó directamente la ejecución de actividades del Contratista, demandando tiempo adicional para realizar sobre excavación y restitución de material inadecuado, previo a la construcción de base granular, sub base granular y carpeta asfáltica en caliente.

Por lo anterior, la Administración considera procedente la solicitud de prórroga por un plazo de DOCE (12) DÍAS CALENDARIO.

El otorgamiento de la Prórroga No. 2 al Contratista por causas no imputables al mismo, obliga a ampliar el contrato de la Supervisión en el mismo plazo, lo que genera un incremento en el monto contractual del supervisor del seis punto sesenta y siete por ciento (6.67%) equivalente al CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (US$5,342.76).

Solicitud de la Administración.

Se solicita la aprobación de Prórroga No. 2, para el contrato FOVIAL CO-065/2021 “EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLÁN” por un plazo de DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día cinco de diciembre de dos mil veintiuno, siendo la nueva fecha de finalización el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.
Consecuencia de lo anterior, solicita la modificación del plazo del Supervisor en DOCE (12) DÍAS CALENTARIO lo que genera un incremento en el monto contractual del supervisor del seis punto sesenta y siete por ciento (6.67%) equivalente a CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (US$5,342.76).
El Consejo Directivo, discutido que fue lo anterior, y CONSIDERANDO:

Que la Gerencia Técnica y el Supervisor han presentado y acreditado la evidente necesidad de otorgar un plazo adicional al convenido contractualmente con el Contratista, por cuanto existen documentos y evidencias suficientes que respaldan que los acontecimientos ocurridos en la ejecución del contrato han sido causas ajenas a la voluntad del Contratista, los cuales, han ocasionado un retraso en el proyecto equivalente a DOCE (12) DIAS CALENDARIO.

Que el artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por dicha Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Que el artículo 92 inc. 2º de la misma ley, instituye que, de acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos por la Ley.

Que el Art. 86 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece que “Si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido…”.
 

Con fundamentos en los razonamientos anteriores y dadas las circunstancias planteadas por la Gerente de la GACI y el Gerente Técnico, tomando en cuenta que las mismas han constituido para la Institución situaciones imprevistas y comprobadas, considerando que el incremento en el monto contractual contenido en la modificativa del supervisor no excede del límite establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que el retraso en el plazo ha sido por circunstancias no imputables al contratista; discutido que fue el asunto, el Consejo Directivo por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la solicitud de la Prorroga No. 2 para el contrato FOVIAL CO-065/2021 “EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLÁN”, suscrito entre FOVIAL y la sociedad FREYSSINET EL SALVADOR SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., aumentando el plazo del contrato en  DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día cinco de diciembre de dos mil veintiuno, siendo la nueva fecha de finalización el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, sin modificarse el monto contractual.
2. Aprobar la solicitud de Modificativa Contractual No.2 en Aumento por Prorroga al contrato FOVIAL CO-067/2021 “SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE PASO UBICADA EN RUTA CUS30N, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLAN”, suscrito entre FOVIAL y la sociedad SEPROBIA, S.A. DE C.V., ampliando el plazo del contrato en DOCE (12) DIAS CALENDARIO adicionales, contados a partir del día cinco de diciembre de dos mil veintiuno, siendo la nueva fecha de finalización el día dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, incrementando el monto del mismo en CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (US$5,342.76), por lo que el nuevo monto será de NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TRECE CENTAVOS (US$95,279.13).
3. Las modificaciones y sus condiciones para surtir efectos deben ser aceptadas por el Contratista y por el Supervisor.

4. La Administración deberá de verificar que tanto el plazo como el monto total a aumentar queden amparados dentro de las Garantías de Cumplimiento de Contrato de cada uno de los Contratos relacionados y, en caso contrario deberán ampliarse las garantías en el plazo y monto de ley correspondiente.

5. Se delega en el Director Ejecutivo, la suscripción de los documentos de modificación de los contratos relacionados, en apego a las reglas antes detalladas, así como para que rinda al Consejo de Ministros el informe correspondiente.
VI. Informe de Nombramiento de Comisiones de Evaluación.
La Gerente de la GACI, Licenciada María Ana Margarita Salinas de García, mediante memorándum referencia GACI-531/2021, recuerda que en el punto V de la sesión ordinaria  24/2012, celebrada el 23 de agosto de 2012, el Consejo Directivo con base a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, acordó por unanimidad aprobar el procedimiento para el Nombramiento de las Comisiones de Evaluación de Ofertas para Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, en virtud del cual se delega en el Director Ejecutivo la facultad de nombramiento de las mismas.

Siendo que en el mencionado procedimiento se establece que el Director Ejecutivo deberá informar al Consejo Directivo acerca de los nombramientos efectuados; el Director Ejecutivo, presenta el informe de las personas nombradas como miembros de las Comisiones de Evaluación de Ofertas Por lo anterior, presenta el detalle de los nombramientos realizados para los referidos procesos de contratación por Licitación Pública y Concurso Público.
1) LP 075/2021 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA ENTRE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM Y ANEXO HOSPITAL BLOOM, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

2) CP-053/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD”.

3) CP-054/2021 "SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LAS RUTAS RN05S (HERMANO BIENVENIDO A CASA Y SAN MARCOS) Y CA04S (CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD).

4) FOVIAL BS LP-001/2022 “Contratación de Programa de Seguros para personas y bienes del Fondo de Conservación Vial, año 2022”

El Consejo Directivo se da por enterado de los nombramientos de las Comisiones de Evaluación de Ofertas efectuados por el Director Ejecutivo, los cuales se anexan a la presente acta.
	VII. Informe de Comisión de Evaluación de Ofertas del Proceso de Concurso Público No. CP-053/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCION DE LA EROSION EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD.

	
	

	El Consejo Directivo mediante memorándum referencia GACI-531/2021, recibe de parte del Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en sobre cerrado, el Acta de Recomendación que ha levantado dicha comisión, en la que se incluye la recomendación relativa al procedimiento de Concurso Público N° CP-053/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD”, procediendo a abrir el sobre, en el mismo acto.

De la apertura del correspondiente sobre consta, que la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda DECLARAR DESIERTO el Concurso Público, N° CP-053/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD” ya que el ofertante único no cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases de Concurso.


El Consejo Directivo manifiesta que visto el informe de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de la Comisión de Evaluación de Ofertas presentada en el Concurso Público, y considerando:


1. Que en fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno, se presentó una única oferta, según consta en el Cuadro de Recepción de Ofertas y se abrió la oferta presentada, detallando los montos que constan en el Acta de Apertura de Ofertas de la misma fecha.


2. Que el Director Ejecutivo, mediando la correspondiente delegación del Consejo Directivo, nombró el día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno a las personas que conforman la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en el mencionado proceso.


3. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de realizar la evaluación de la oferta presentada por el participante obtuvo los resultados que se detallan a continuación:

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

FASE I DE EVALUACIÓN
FASE II DE EVALUACIÓN
FASE III DE EVALUACIÓN
FASE IV DE EVALUACIÓN
OFERTANTE
Antecedentes Legales
Ratios Financieros
Capacidad Financiera US$
 Capacidad Técnica Nº de Proyectos
Puntaje Técnico Final
Monto de Oferta Revisada US$
Capacidad de Contratación de la Empresa US$
Capital Promedio de Trabajo
MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V.
CUMPLE
CUMPLE
$2,500,000.00
2
37.17

---
---
---
Se verificó que el ofertante MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V no cumple con el puntaje técnico mínimo requerido y de acuerdo a lo establecido en la FASE 2. EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA, SECCION II.-ENFOQUE TECNICO DEL PROYECTO… Los ofertantes que no alcancen el puntaje mínimo de 70 puntos serán descalificados en esta fase; por lo que se descalifica del presente proceso.

4. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de efectuar las evaluaciones en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases correspondientes, recomendó en su informe de evaluación DECLARAR DESIERTO el proyecto de Concurso Público N° CP-053/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD”, ya que el ofertante no cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases de Concurso

5. Que la IO -06 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS establecen que: “El contrato se adjudicará al ofertante que presente la oferta más conveniente para los intereses del FOVIAL, tomando en consideración sus ventajas técnicas, financieras y económicas…””



6. Que la IO – 08 ADJUDICACION, de las Bases de Concurso establecen que el contrato será adjudicado de acuerdo a la capacidad Técnica y de contratación obtenida a la oferta que represente el mayor ahorro para la institución al ofertante que cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las bases, haya superado todas  las  fases  de  evaluación, obtenga el mayor Puntaje Total (PT) y  cuando  la  misma  se encuentre dentro de la Disponibilidad Presupuestaria y/o  resulte lo más conveniente para los intereses de la Institución.


Por los considerandos antes expuestos el Consejo Directivo y de conformidad con lo establecido en las Bases de Concurso Público, por unanimidad ACUERDA:

1. DECLARAR DESIERTO Concurso Público N° CP-053/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD”, puesto que el único ofertante no cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases de Concurso.
2. Girar instrucciones a la Administración para que se dé inicio a un nuevo proceso de contratación tendiente a seleccionar a un contratista que realice la “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN EN TALUDES UBICADOS EN RUTA RN22W, BY PASS DE LA LIBERTAD”. 
3. De la presente resolución procede el “Recurso de Revisión” contemplado en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el cual deberá interponerse por escrito ante este Consejo Directivo, en las oficinas de FOVIAL, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.
VIII. Informe de Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Concurso Público No. CP-054/2021 SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION EN LAS RUTAS RN05S (HERMANO BIENVENIDO A CASA Y SAN MARCOS) Y CA04S (CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD).

	

	
	
	

	El Consejo Directivo mediante memorándum referencia GACI- 532/2021 recibe de parte del Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en sobre cerrado, el Acta de Recomendación que ha levantado dicha comisión, en la que se incluye la recomendación, relativa al procedimiento de Concurso Público N° CP-054/2021 “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LAS RUTAS RN05S (HERMANO BIENVENIDO A CASA Y SAN MARCOS)  Y CA04S (CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD)”,  procediendo a abrir el sobre, en el mismo acto.


De la apertura del correspondiente sobre consta, que la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda que se adjudique el mencionado Concurso Público al ofertante, CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por ser la única oferta presentada y ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las Bases de Concurso Público.
El Consejo Directivo manifiesta que visto el informe de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de la Comisión de Evaluación de Ofertas presentada en el Concurso Público, y considerando:

1. Que en fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno, presentó oferta, un único ofertante, según consta en el Cuadro de Recepción de Ofertas y se abrió la oferta presentada, detallando el monto que constan en el Acta de Apertura de Ofertas de la misma fecha.


2. Que el Director Ejecutivo, mediando la correspondiente delegación del Consejo Directivo, nombró el día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno a las personas que conforman la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en el mencionado proceso.


3. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de realizar la evaluación de la oferta presentada por el participante obtuvo los resultados que se detallan a continuación:


	CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
FASE I DE EVALUACIÓN
FASE II DE EVALUACIÓN
FASE III DE EVALUACIÓN
FASE IV DE EVALUACIÓN
OFERTANTE
Antecedentes Legales
Ratios Financieros
Capacidad Financiera US$
 Capacidad Técnica Nº de Proyectos
Puntaje Técnico Final
Monto de Oferta Revisada US$
Capacidad de Contratación de la Empresa US$
Capital Promedio de Trabajo
CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
CUMPLE
CUMPLE
$2,348,050.80
2
91.00
$90,548.10
$2,187,274.33
CUMPLE
Fue verificado que la oferta presentada por el ofertante CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., superó todas las fases de la evaluación establecidas en las bases de Concurso Público y se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria.

PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
CONCURSANTE
1. Oferta Técnica (70%)
Monto Ofertado y Revisado

 US$
2. Oferta Económica (20%)
3. Salarios Asignados al Personal (10%)
Puntaje Total (1+2+3)
Posición
CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
63.70
$90,548.10
20.00
10.00
93.70
1


	4. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de efectuar las evaluaciones en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases correspondientes, recomendó en su informe de evaluación adjudicar el proyecto al ofertante CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., por ser la única oferta presentada que ha  cumplido con todos los requisitos establecidos en las Bases de Concurso Público, y se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria. 

5. Que la IO -06 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS establecen que: “El contrato se adjudicará al ofertante que presente la oferta más conveniente para los intereses del FOVIAL, tomando en consideración sus ventajas técnicas, financieras y económicas…””

6. Que la IO – 08 ADJUDICACION, de las Bases de Concurso establecen que el contrato será adjudicado según la capacidad técnica y de contratación  a la oferta que represente el mayor ahorro para la institución al ofertante que cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las bases, haya superado todas  las  fases  de  evaluación, obtenga el mayor Puntaje Total (PT) y  cuando  la  misma  se encuentre dentro de la Disponibilidad Presupuestaria y/o  resulte lo más conveniente para los intereses de la Institución.


Por los considerandos antes expuestos el Consejo Directivo y de conformidad con lo establecido en las Bases de Concurso Público, por unanimidad ACUERDA:

1. Aceptar la recomendación de la oferta evaluada presentada por la correspondiente Comisión de Evaluación de Ofertas, y por consiguiente, ADJUDICAR el Concurso Público CP-054/2021, “SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LAS RUTAS RN05S (HERMANO BIENVENIDO A CASA Y SAN MARCOS)  Y CA04S (CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD)”, al ofertante CONSULTORIA E INGENIERIA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., por el monto total ofertado de NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIEZ CENTAVOS (US$90,548.10), que incluye el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por ser la única oferta presentada, ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las Bases de Concurso Público, y se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria.


2. De la presente resolución procede el “Recurso de Revisión” contemplado en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el cual deberá interponerse por escrito ante éste Consejo Directivo, en las oficinas de FOVIAL, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.
IX. Informe de Comisión de Evaluación de Ofertas de Licitación Pública FOVIAL BS LP 001/2022 “Contratación de Programa de Seguros para Personas y Bienes del Fondo de Conservación Vial, año 2022”

El Consejo Directivo, mediante memorándum referencia GACI-533/2021, recibe de parte del Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en sobre cerrado el acta de Recomendación que ha levantado la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la que se incluye el informe de la correspondiente recomendación, relativa al proceso de Licitación Pública No. FOVIAL BS LP 001/2022 CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA PERSONAS Y BIENES DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL, AÑO 2022, procediendo a abrir el sobre en el mismo acto:

De la apertura del correspondiente sobre consta, que la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda en su informe que se adjudique de manera parcial la mencionada Licitación Pública al ofertante MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A., los servicios de SEGURO DE PERSONAS: COLECTIVO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y SEGURO DENTAL, por ser la única oferta que cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación Pública y la misma se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria, y declarar desierto el SEGURO DE BIENES: SEGURO DE TODO RIESGO INCENDIO, EQUIPO ELECTRÓNICO, AUTOMOTORES Y FIDELIDAD, por ser el único oferente y no haber cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación Pública.

El Consejo Directivo manifiesta que visto el informe de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, de la Comisión de Evaluación de Ofertas presentada en la Licitación Pública, y considerando:

1. Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, presentaron ofertas, tres ofertantes, según consta en el Cuadro de Recepción de Ofertas y se abrieron las ofertas presentadas, detallando los montos que constan en el Acta de Apertura de Ofertas de la misma fecha.

2. Que el Director Ejecutivo, mediando la correspondiente delegación del Consejo Directivo, nombró el día diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno a las personas que conforman la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en el mencionado proceso.

3. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de realizar la evaluación de las ofertas presentadas por los participantes obtuvo los resultados que se detallan a continuación:

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

OFERENTES/
A)   EVALUACIÓN PRELIMINAR
B) EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

C) EVALUACIÓN  TÉCNICA(T) 
D) EVALUACIÓN  ECONOMICA   (Q)     
PUNTAJE FINAL   (PT= T + Q)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CUMPLE/NO CUMPLE
70
30
 

CUMPLE/NO CUMPLE
B. 1 

B.2 

Seguro personas

Seguro Bienes

Seguro personas

Seguro Bienes

Seguro personas

Seguro Bienes

Seguro personas

Seguro Bienes

MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

70

No ofertó

30

----
$432,921.85

No ofertó

100

No ofertó

SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Descalificada

No ofertó

Descalificada

-----
 Descalificada
No ofertó

Descalificada

No ofertó

SEGUROS E INVERSIONES, S.A.
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

No ofertó

Descalificada

No ofertó

Descalificada

---
Descalificada

No ofertó

Descalificada

Se ha verificado que únicamente la oferta presentada por MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A., ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos. 

Por lo tanto:
· En la evaluación de Seguros de Personas, el oferente: SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS, No presenta el cuadro de beneficios relacionada con las sumas aseguradas, ámbito de cobertura, límites de responsabilidad, porcentaje de reembolso y deducibles, a la vez no confirma de que forma ofrece las coberturas relacionadas al Seguro Dental para asignación de puntaje.   Asimismo, se observa que los montos ofertados para Seguro Médico Hospitalario y el Seguro Dental no corresponde al número de empleados con familia y empleados sin familia de acuerdo a lo requerido en las bases de licitación, quedando descalificados del proceso, de conformidad a lo establecido en la Parte I: CONDICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS, romano XX. DESCALIFICACION, numeral 1), de las bases de licitación.
· En la Evaluación de Seguros de Bienes el único oferente: SEGUROS E INVERSIONES, S.A., No cumple con la totalidad de los términos técnicos requeridos; por lo que ha sido descalificada del proceso, de acuerdo con lo establecido en la Parte I: CONDICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS, romano XX. DESCALIFICACION, numeral 1), de las bases de licitación.
4. Que en la Parte I: Condiciones Legales y Administrativas, romano XVIII. ADJUDICACION DEL SERVICIO de las Bases de Licitación, se establece que el contrato será adjudicado, al ofertante que cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las bases de licitación, obtenga el mayor puntaje, como resultado de la sumatoria de la evaluación. FOVIAL podrá adjudicar la presente licitación total o parcialmente a uno o más oferentes de la siguiente manera: SEGURO DE PERSONAS: COLECTIVO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y SEGURO DENTAL, SEGURO DE BIENES: SEGURO DE TODO RIESGO INCENDIO, EQUIPO ELECTRÓNICO, AUTOMOTORES Y FIDELIDAD.

Por los considerandos antes expuestos el Consejo Directivo y de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación Pública, por unanimidad ACUERDA:

1. Aceptar la recomendación de la oferta mejor evaluada presentada por la mencionada Comisión, y, por consiguiente, ADJUDICAR DE MANERA PARCIAL la Licitación Pública No. FOVIAL BS LP 001/2022 CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA PERSONAS Y BIENES DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL, AÑO 2022, al ofertante MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A., los servicios de SEGURO DE PERSONAS: COLECTIVO DE VIDA, GASTOS MEDICOS Y SEGURO DENTAL, por el monto total ofertado de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($432,921.85), por ser la única oferta que, cumplió con todos los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación Pública y la misma se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria.
2. DECLARAR DESIERTA DE MANERA PARCIAL la Licitación Pública No. FOVIAL BS LP 001/2022 CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA PERSONAS Y BIENES DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL, AÑO 2022, en lo relativo a los servicios de SEGURO DE BIENES: SEGURO DE TODO RIESGO INCENDIO, EQUIPO ELECTRÓNICO, AUTOMOTORES Y FIDELIDAD, por cuanto el único oferente no ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación Pública.
3. Girar instrucciones a la Administración para que se dé inicio a un nuevo proceso de contratación bajo la modalidad de Libre Gestión, tendiente a seleccionar a un ofertante que realice la prestación de los servicios relativo al PROGRAMA DE SEGURO DE BIENES: SEGURO DE TODO RIESGO INCENDIO, EQUIPO ELECTRÓNICO, AUTOMOTORES Y FIDELIDAD DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL, AÑO 2022.
4. De la presente resolución procede el “Recurso de Revisión” contemplado en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el cual deberá interponerse por escrito ante este Consejo Directivo, en las oficinas de FOVIAL, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.
X. Solicitud de Aprobación de Adenda Modificativa 1 a la Licitación Pública N° FOVIAL LP 82/2021 Mantenimiento Periódico de la Carretera RN07W tramos B, C, D, Y E: DV. SAL37N – CA01W” 
La Gerente de la GACI, mediante memorándum referencia GACI- 535/2021, presenta al Consejo Directivo, solicitud de autorización ADENDA MODIFICATIVA No.1 que se introducira en el proceso:

LICITACION PUBLICA N° FOVIAL LP 082/2021, “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RN07W TRAMOS B, C, D Y E: DV. SAL37N – CA01W”.

ANTECEDENTES:

Consejo Directivo autorizó las Bases de Licitación Pública FOVIAL No. 082/2021 “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RN07W TRAMOS B, C, D Y E: DV. SAL37N – CA01W” en sesión 28/2021, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se publicó cartel de licitación, las bases fueron descargadas y se ha programado la recepción de ofertas para el día ocho de diciembre del corriente año.

JUSTIFICACIÓN:

Se ha recibido nota suscrita por el señor Ministro de Obras Públicas y Transporte con referencia DMOP-VMOP-1058/2021, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que enviada por el señor Ministro de Obras Publicas, en la que se expresa que se ha identificado la importancia de la ruta LIB08N: RN07W - San Juan Opico (Et. 8a Calle Ote. Pte.) para el plan de despegue económico de la zona, tomando en cuenta factores como la conectividad regional, debido a su ubicación estratégica, por lo que se considera oportuno que se le de mantenimiento periódico a dicha ruta, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de FOVIAL, a través del proyecto de “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RNO7W TRAMOS B, C, D Y E: DV. SAL37N – CA01W”, lo anterior tomando en cuenta que las Bases correspondientes a dicho proceso establecen la posibilidad de que realizar modificaciones en este sentido. 
Siendo que el proyecto original conprende: RN07W: 16.79 km de 4 carriles, la propuesta adicional es relative a LIB08N: 7.75 km de 2 carriles, de acuerdo a disponibilidad de concluye en que se pueden incorporar en el proyecto, 7.75 km de 2 carriles, incrementando el presupuesto.
Por lo anteriormente descrito, la adenda consiste en una modificación en las CPP-03 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, así como en la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, se modifica la CPP-12 PLAN DE OFERTA, en lo relative al increment de cantidades para las obras relacionadas con la modificación expuesta, así como tambien se sustituye el formulario de presentación de la oferta.

Se modifica la CPP-19 PARAMETROS DE ANÁLISIS (Diseño), incorporando parámetros de la ruta: LIB08N.

El Consejo Directivo discutido que fue lo anterior, y siendo atendibles las razones expuestas por la Administración; de conformidad a las atribuciones concedidas en el artículo 21 numerales 1 y 2 de la Ley del Fondo de Conservación Vial; y a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; por unanimidad ACUERDA: 

Aprobar la Adenda Modificativa 1 a la Licitación Pública N° FOVIAL LP 82/2021 Mantenimiento Periódico de la Carretera RN07W tramos B, C, D, Y E: DV. SAL37N – CA01W”, la cual se anexa a la presente acta.

XI. Solicitud de Aprobación de Proyectos y Nombramientos de Administradores de Contratos de Mantenimiento del Derecho de Vía de Rutas Pavimentadas año 2022.
En mi calidad de Gerente de Planificación, Ingeniero Napoleón Mendoza, mediante memorándum referencia GP-CD-0075/2021 presento a ustedes solicitud de aprobación e inclusión dentro de la Política de Inversión del año 2022, la ejecución de los proyectos de MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DE RUTAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2022, detallando la ubicación de los mismos, los trabajos que se ha programado realizar, así como el presupuesto y detalles generales requeridos para su ejecución.

Asimismo, solicito se apruebe la propuestade nombramiento de los administradores de contrato para cada uno de los proyectos de la siguiente manera:
ZONA DE PROYECTOS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
 ZONA 1

ARQ. SUSANA CASTANEDA CASTANEDA

ZONA 2

ARQ. SUSANA CASTANEDA CASTANEDA

ZONA 3

ARQ. SUSANA CASTANEDA CASTANEDA

ZONA 4

ARQ. RUBEN VAQUERANO

ZONA 5

ARQ. RUBEN VAQUERANO

 ZONA 6

ARQ. SUSANA CASTANEDA CASTANEDA

  
De conformidad a los razonamientos contenidos en las consideraciones anteriores, y con fundamento en el artículo 21 de la Ley del Fondo de Conservación Vial y al Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración, el Consejo Directivo por unanimidad ACUERDA: 
· Aprobar la ejecución de proyectos de MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DE RUTAS PAVIMENTADAS A NIVEL NACIONAL 2022 y su inclusión dentro de la política de inversión de FOVIAL correspondiente al año 2022. 

· Aprobar el nombramiento de los Administradores de contrato antes mencionados, a quienes a través del presente acuerdo se les delega para que Impongan las penalidades de acuerdo al procedimiento establecido en las Condiciones Generales de Contratación de las Bases de Licitación y Concurso correspondientes. 
XII. Solicitud de Autorización de Bases de Mantenimiento de Derecho de Vía Año 2022.
La Gerente de la GACI, mediante memorándum referencia GACI-536/2021, presenta al Consejo Directivo para su aprobación las Bases que regirán los procesos de contratación relativo a las Licitaciónes Públicas, siguientes:
1) N° FOVIAL LP 033/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR

2) N° FOVIAL LP 034/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR

3) N° FOVIAL LP 035/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR

4) N° FOVIAL LP 036/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR

5) N° FOVIAL LP 037/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR

6) N° FOVIAL LP 038/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR

7) N° FOVIAL LP 039/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR

8) N° FOVIAL LP 040/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

9) N° FOVIAL LP 041/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

10) N° FOVIAL LP 042/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

11) N° FOVIAL LP 043/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR

Asimismo, expone la Información General del proyecto y un resumen del contenido de las bases, desarrollando sus principales cláusulas. 

El Consejo Directivo se dio por recibido del informe que contiene los alcances del proyecto y del contenido de las Bases de Licitación, presentadas y luego de haber estudiado, discutido y efectuado las consultas y observaciones a las mismas, por unanimidad ACUERDA
Aprobar las Bases relativas a las Licitaciones Publicas siguientes: 

1) N° FOVIAL LP 033/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 1-8 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 1 DE EL SALVADOR

2) N° FOVIAL LP 034/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR

3) N° FOVIAL LP 035/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 2-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 2 DE EL SALVADOR

4) N° FOVIAL LP 036/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR

5) N° FOVIAL LP 037/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 3-11 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 3 DE EL SALVADOR

6) N° FOVIAL LP 038/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR

7) N° FOVIAL LP 039/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 4-5 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 4 DE EL SALVADOR

8) N° FOVIAL LP 040/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-4 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

9) N° FOVIAL LP 041/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-10 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

10) N° FOVIAL LP 042/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 5-12 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 5 DE EL SALVADOR

11) N° FOVIAL LP 043/2022 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL GRUPO 6-1 DE VIAS PAVIMENTADAS, UBICADAS EN LA ZONA 6 DE EL SALVADOR

Y no habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la presente sesión a las quince horas y treinta minutos de este mismo día.
Lic. Edgar Romeo Rodríguez Herrera
Ing. Edgar Alejandro Rodríguez Ventura
Ing. José Antonio Velásquez Montoya
Ing. Ricardo Salvador Ayala Kreutz
Lic. Rafael Enrique Renderos Cuéllar
Licda. Andrea Magali Hernández Sorto
Ing. German Alcides Alvarenga Flores
Dr. Felix Raúl Betancourt Menéndez
Ing. Alexander Ernesto Beltrán Flores
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