ACTA 02 / 2017
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 02 / 2017
Reunidos en la Sala de Reuniones de las Oficinas Administrativas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la cuarenta y uno Avenida Norte y Alameda Roosevelt Número Ciento Quince, en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día jueves diecinueve de enero del año dos mil diecisiete, para celebrar la Segunda Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente Propietario, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Licenciado Mario Edgardo Montes Figueroa, Director Presidente Suplente, nombrado por el Señor Presidente de la República, Licenciado Ulises Antonio Gálvez e Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez, Director Propietario y Director Suplente, respectivamente, nombrados por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Ana Claudia Ardón de Portillo, Directora Propietaria nombrada en el Ramo de Relaciones Exteriores; Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González, Directora Propietaria nombrada por la Secretaría de Inclusión Social; Licenciada María Rita Cartagena Recinos, Directora Propietaria, nombrada en el Ramo de Turismo. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.
1. Apertura. El Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva Nº02/2017, a las catorce horas con treinta minutos del día jueves diecinueve de enero del año dos mil diecisiete. 
2. Comprobación de Quórum. -Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente; el Licenciado Ulises Antonio Gálvez; la Licenciada Ana Claudia Ardón de Portillo; la Licenciada María Rita Cartagena Recinos; y la Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.
Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciado Mario Edgardo Montes Figueroa, en su calidad de Director Presidente; e Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez, en su condición de Director Suplente por la Empresa Privada, quienes participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.
3. Aprobación y / o modificación de Agenda 02/2017. La Agenda fue aprobada en todos sus Puntos, sin ninguna modificación. 
4. Solicitud autorización Orden de Cambio Licitación Pública LP 03/2016, para la CONTRATACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO ALTOS DE LA CUEVA, FINAL SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE A CANTON AGUA ZARCA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.
La Directora Ejecutiva informó que se recibió Memorando, de parte del Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, UACI, Licenciado Miguel Ángel Solórzano, mediante el cual informa que ha recibido de parte del Arquitecto Mauricio Edgardo García Álvarez, Administrador de Contrato Nº M-SHP-CRAC-LP 03/2016, solicitud de parte de la Sociedad MP INGENIEROS, S.A. DE C.V., sobre el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO ALTOS DE LA CUEVA, FINAL SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE A CANTON AGUA ZARCA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”., en el cual requieren una Orden de Cambio por obras adicionales y obras en disminución. El Arquitecto Mauricio García manifiesta que ha recibido nota dirigida a su persona en calidad de Administrador de Contrato, de parte de la Arquitecta Lorena Montoya, Supervisora de la obra, haciendo constar que la Orden de Cambio ha sido minuciosamente revisada con las personas involucradas. Por lo que, después de realizar una detallada evaluación técnica de la obra, se aclara que se incluyeron obras adicionales que podrían generaron aumento en el monto equivalente a $71,502.03, así como obras que generaron una disminución de precio contractual equivalente a $71,502.03, por lo que se procedió a realizar una compensación entre las obras que disminuyeron y las  partidas nuevas a construir, manteniéndose entonces el monto de contrato original del realizador,  por la cantidad de US$196,776.93. Del mismo modo, la Supervisora hace la aclaración que los cambios y las nuevas partidas propuestas han sido incorporados con el propósito de garantizar la ejecución de obras durables y funcionales. Cabe mencionar que un buen porcentaje del volumen de las obras adicionales ejecutadas no serán pagadas al realizador y no están incluidas en el cuadro de aumento y disminución, por la falta de fondos para reasignación de éste proyecto. El Administrador de Contrato, manifiesta que ha revisado la Orden de Cambio y, luego de aclarar algunas dudas con la Supervisión, somete a trámite la correspondiente aprobación ante Junta Directiva para que se autorice como Orden de Cambio, debido al surgimiento de circunstancias imprevistas y comprobadas que garantizan la durabilidad y funcionabilidad de la obra y así la empresa pueda someter a aprobación la segunda estimación de obra para el pago correspondiente. Junta Directiva, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta además que  la Orden de Cambio no implica incremento en el monto contractual;  que las partidas que se disminuyen y /o aumentan son para el buen final de la obra, y además que no se varía el plazo contractual, sobre la base de lo que establece el Art. 83-A  de la LACAP, Aprueba: La Orden de Cambio por obras adicionales y obras en disminución, tomando en consideración que se cuenta con el aval de la empresa supervisora y del Administrador de Contrato, tal como lo manifiestan por escrito y que dicho cambio no representa incremento en la misma, manteniéndose el monto de contrato original  del realizador,  equivalente a US$196,776.93 y el plazo. NOTIFIQUESE.
___Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión a las dieciséis horas del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad. _____________________________________________
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