ACTA 08 / 2017
REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 08 /2017
Reunidos en la Sala de Reuniones de las Oficinas Administrativas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la cuarenta y uno Avenida Norte y Alameda Roosevelt Número Ciento Quince, en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día miércoles quince de marzo del año dos mil diecisiete, para celebrar la Octava  Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente Propietario, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Licenciado Mario Edgardo Montes Figueroa, Director Presidente Suplente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Licenciado Ulises Antonio Gálvez e Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez, Director Propietario y Director Suplente, respectivamente, nombrados por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Ana Claudia Ardón de Portillo, Directora Propietaria nombrada en el Ramo de Relaciones Exteriores; Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González, Directora Propietaria, nombrada por la Secretaría de Inclusión Social; Licenciadas María Rita Cartagena Recinos y Carolina Cerna Meléndez, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente, nombradas en el Ramo de Turismo. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.
1. Apertura. El Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva Nº08/2017, a las doce horas del día miércoles quince de marzo del año dos mil diecisiete. 
2. Comprobación de Quórum. -Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Ingeniero José Álvaro Cornejo Mena, Director Presidente; el Licenciado Ulises Antonio Gálvez; la Licenciada Ana Claudia Ardón de Portillo, la Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González y la Licenciada María Rita Cartagena Recinos, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.
Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciado Mario Edgardo Montes Figueroa, en su condición de Director Presidente Suplente; Licenciada Edna Carolina Cerna, en su calidad de Directora Suplente por el Ministerio de Turismo; e Ingeniero Jorge Rafael Angulo Velásquez, en su condición de Director Suplente por la Empresa Privada, quienes participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.
3. Aprobación y / o modificación de Agenda 08/2017. La Agenda fue aprobada en todos sus puntos sin ninguna modificación. 
4. Aprobación Actas 06/2017 y 07/17. Las referidas Actas fueron aprobadas en su contenido por unanimidad de los Directores presentes.  
5. SOLICITUD ORDEN DE CAMBIO PROYETO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO RECREATIVO TOMA DE QUEZALTEPEQUE. 
Se informó que la Jefatura de la UACI, por medio de Memorando, manifiesta que se ha recibido de parte del Arquitecto Mauricio Edgardo García, Administrador de Contrato Nº1 GRUPO2 CRTQ-CO-MICR-PBTQICHAN-LP 04/2016, solicitud que ha sido presentada por la Sociedad OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (OCE, S.A. DE C.V.), sobre el Proyecto “Construcción y Equipamiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Recreativo Toma de Quezaltepeque “, en el sentido que se les autorice Orden de Cambio para obras en aumento y disminución que altera el monto contractual de $126,285.55 a $142,141.64, siendo el monto del incremento de $15,856.09. El Administrador de Contrato manifiesta que, luego de haber revisado la Orden de Cambio minuciosamente y haber aclarado algunas dudas con la Supervisión, otorga el Visto Bueno en relación a las justificaciones presentadas, las cuales están acompañadas de un dictamen técnico de la Sociedad Supervisora del referido proyecto y solicita a Junta Directiva autorización de la Orden de Cambio. Las situaciones que se han detectado son las siguientes: 1. Cuando se vacían las piscinas del Centro Recreativo, el agua descargada ingresa a la planta de tratamiento existente por medio de la tubería de descarga de la planta. Por lo que, en la nueva construcción, se tendrá que proyectar la descarga de la nueva planta a un nivel superior al existente. 2. Se localizaron tuberías de aguas negras en diferentes puntos y niveles de llegada hacia la planta de tratamiento existente. Lo que hace necesario el realizar un bombeo hacia la nueva planta de tratamiento.  3. Se detectó que el nivel freático del terreno donde se construirá la planta está bastante superficial aproximadamente a 0.75 cm., de la parte superior de la planta existente. Lo que implica que la nueva planta debe construirse arriaba del nivel freático para evitar contaminación de los mantos acuíferos. 4. Para poder realizar los trabajos constructivos de la nueva planta de tratamiento es necesaria la construcción de un sistema alterno de tratamiento (fosa séptica), la cual, además, podrá utilizarse cuando se realicen trabajos de mantenimiento a la planta de tratamiento.  Junta Directiva, informada, conocedora que hay un respaldo técnico de parte de la empresa Supervisora y el Visto Bueno del Administrador de Contrato, y que dichos ajustes conllevan a una  optimización del proyecto, de acuerdo a lo que establece la LACAP, Art. 83-A, Autoriza: La Orden de Cambio para obras en aumento y disminución del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO RECREATIVO TOMA DE QUEZALTEPEQUE”, que alteran el monto contractual de CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 55/100 DOLARES (US$126,285.55) a CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 64/100 DOLARES (US$142,141.64), siendo el incremento de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  09/100 (US$15,856.09), para lo cual se cuenta con el dictamen técnico de la Sociedad Supervisora del referido proyecto. NOTIFIQUESE.  
6. SOLICITUD ORDEN DE CAMBIO PROYECTO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO ICHANMICHEN. 
Se hizo del conocimiento de Junta Directiva que el Jefe de la UACI, por medio de Memorando, informa que el Arquitecto Mauricio García, Administrador de Contrato Nº2 GRUPO 3 CRICHAN-CO-MICR-PBTQICHAN-LP04/2016, ha presentado solicitud de parte de la Sociedad MP INGENIEROS, S.A. DE C.V. , sobre el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO ICHANMICHEN, pidiendo una Orden de Cambio para obras en disminución y obras en aumento, las cuales no alteran el monto contractual, manteniéndose en CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  08/100 (US$156,885.08), según lo ofertado originalmente. Las obras a realizar consisten en: ♦Mejoramiento de Módulo de Servicio Sanitario y Plaza en zona de piscina a piscina la fuente, (incluye ampliación del servicio sanitario para personas con discapacidad). ♦construcción de muro Split face de 15x20x40 Cms., en piscina popular. ♦Construcción de canaleta perimetral para aguas lluvias y rebalse contiguo a tapiales existentes de piscina popular. ♦suministro e instalación de tubería de limpieza piscina popular. ♦mejoramiento del área de acera perimetral en contorno de piscina popular. ♦reparación de canaleta de aguas lluvias en área de escenario. Con la propuesta antes mencionada, se mejorarán las áreas indicadas y se concentran en su mayor parte en el mejoramiento del sector de la piscina popular que se encontró con un gran daño en las aceras del contorno de la piscina; las canaletas no cumplían su función, los muros de bloque estaban a punto de colapsar y las tuberías de limpieza desde la piscina popular y las piscina de niños se encontraban quebradas y azolvadas por raíces y tierra que habían ingresado a la tubería de concreto y obstaculizaban la descarga de agua de la piscina durante los procesos de limpieza. Del mismo modo, el Administrador de Contrato manifiesta que, luego de haber revisado la Orden de Cambio Nº 1, y contar con el aval de la Supervisión, otorga su Visto Bueno, en relación a las justificaciones presentadas. De acuerdo a lo anterior, se somete a consideración de Junta Directiva la aprobación de la Orden de Cambio Nº 1 presentada por la empresa Constructora MP INGENIEROS, S.A. DE C.V., y se hace énfasis en que ésta no representa ningún incremento en el plazo de ejecución ni en el monto contractual. Junta Directiva, informada, conocedora de los motivos que han llevado a la solicitud de Orden de Cambio, en el sentido que son obras necesarias a ejecutar para el feliz término del proyecto, que se cuenta con el Visto Bueno de la empresa Supervisora y del Administrador de Contrato,  sobre la base de lo que establece la LACAP, en su Art. 83-A, Autoriza: La Orden de Cambio Nº1 del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO ICHANMICHEN, para obras en disminución y obras en aumento, las cuales no alteran el monto contractual, manteniéndose en $156,885.08, ni el plazo de ejecución. NOTIFIQUESE.
7. Informe Asesor Técnico Dirección Ejecutiva: SOLICITUD RESOLUCION MODIFICATIVA AMPLIACION PLAZO PROYECTO “REPARACION Y AMPLIACIÓN DE CICLOVIA EN PARQUE BALBOA. 
El Arquitecto Ludovico Samayoa, en su calidad de Administrador de CONTRATO-REP-ACPB-B-LG/2016, presentó Memorando firmado por el Jefe de la UACI, Licenciado Miguel Ángel Solórzano, mediante el cual informa que se ha recibido de parte de la empresa VONAMER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (VONAMER, S.A. DE C.V.), sobre el Proyecto “REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CICLOVÍA EN PARQUE BALBOA”, solicitud mediante la cual requieren una ampliación en el plazo de entrega del proyecto. La solicitud obedece a las siguientes razones, que estuvieron fuera de su alcance: El producto GEOCELDA para sistemas de confinamiento celular es fabricado en los Estados Unidos y para su importación sufrió una serie de atrasos con su entrega; así como los contratiempos que se tuvieron en aduanas, lo que produjo un atraso en la ejecución del proyecto de aproximadamente 15 días. Dicho proceso está debidamente documentado, de acuerdo a bitácora presentada de todos los movimientos que se hicieron en esos días, para lograr la importación del producto, que comprueban los atrasos mencionados. De acuerdo a lo anteriormente informado, el Administrador de Contrato considera que el atraso señalado no es imputable a la contratista, por lo que está de acuerdo en que se tramite dicha petición. Por lo que se solicita ante Junta Directiva la autorización de la ampliación en el plazo de entrega del proyecto de 15 días a partir de la fecha de entrega establecida al 16 de marzo del año 2017, siendo la posible nueva fecha de entrega el 31 de marzo del corriente. Junta Directiva, informada, luego de haber conocido las causas del atraso ocasionados por la no recepción oportuna del producto geolcelda para sistemas de confinamiento celular, causas que no son imputables a la empresa constructora, conocedora que se cuenta con el Visto Bueno del  Administrador de Contrato, sobre la base de lo que establece la LACAP, Art.83-A. Autoriza: La ampliación en el plazo de entrega del proyecto “Reparación y Ampliación de Ciclo vía en Parque Balboa”, por un término de 15 días calendario, a partir de la fecha de entrega del proyecto, la cual está establecida para el 16 de marzo de 2017, siendo la nueva fecha de entrega  el 31 de marzo del año en curso Asimismo, autoriza que se proceda a realizar la Resolución Modificativa del CONTRATO-REP-ACPB-B-LG/2016. Notifíquese. 

8. Informe Ingresos Financieros y de Personas durante el mes de febrero del año 2017. Comparados los mismos ingresos y el mismo periodo con el año 2016.
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De acuerdo a cuadro comparativo que se presenta, en febrero del año 2017 se recibió un total de 199,073 personas versus153, 612 en el mes de febrero del año 2016, obteniendo una diferencia de +45,461, porcentualmente +30%. En lo que respecta los ingresos financieros, en el mes de febrero del año 2017 se percibió un total de $151,133.83 versus $135,563.07 en el mes de febrero del año 2016, obteniendo una diferencia de +$15,570.76, porcentualmente +11%. Favorablemente, la tendencia a la baja informada en el mes de enero del año en curso, se ha revertido en el mes de febrero/17, presentando la mayoría de Parques incremento en los ingresos financieros y de visitantes, a excepción de Altos de La Cueva, Parque Balboa, Ichanmichen y Cerro Verde, que presentan disminución en sus ingresos y visitantes. Los Parques, Altos de La Cueva e Ichanmichen, se supone que su disminución se debe, en parte, a las obras de reparación que se están realizando en dichos Parques. Junta Directiva quedó informada, expresando su conformidad por los resultados presentados. 
9. Informes Dirección Presidencia.

11.  
10. Informes Dirección Ejecutiva.

12.A. Aprobación Convenio Interinstitucional de Cooperación entre la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República y el Instituto Salvadoreño de Turismo. 
La Directora Ejecutiva informó que, por mandato del Señor Presidente de la República, las Instituciones de Gobierno, en la medida de lo posible, deben apoyarse entre sí, de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen. En ese sentido, en el marco de las atribuciones que tiene la Secretaría de Comunicaciones  de la Presidencia, la cual tiene entre sus funciones, a través del Sistema Nacional de Medios, “Desarrollar estrategias para brindar a los salvadoreños contenidos que los formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales y culturales y la participación ciudadana, en la transmisión de de programas y cobertura de actividades nacionales e internacionales, de Instituciones y Organismos Internacionales, realizadas dentro y fuera del territorio nacional”; y que el ISTU tiene, entre sus atribuciones, la promoción y estimulación de la recreación familiar, social y excursionismo a través de su red de Parques Recreativos. Con base a lo anterior, se presenta a Junta Directiva propuesta de Convenio Interinstitucional de Cooperación entre la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República y el Instituto Salvadoreño de Turismo, con el cual se pretende brindar la producción, difusión y promoción de materiales audiovisuales, y así dar a conocer los logros y alcances del ISTU en un lenguaje ameno, cercano, interesante y accesible, emitidos durante la programación regular de Canal 10 Televisión Educativa y Cultural, así como implementar una estrategia de comunicación integrada entre TVES CANAL 10 y el ISTU, que posicione,  fortalezca y consolide la oferta recreativa que brindan los catorce Parques Acuáticos y Naturales, fomentando un mayor ingreso de visitantes por medio de la producción, difusión y transmisión de materiales audiovisuales que pongan en evidencia las bondades que ofrece el ISTU. Acto seguido, se procedió a dar lectura de los pormenores del Convenio, dentro de las cuales se establece que el monto máximo a pagar es de $5,000.00, distribuidos en las temporadas de Vacaciones de Semana Santa y Fiestas Agostinas 2017, así como eventos de carácter cultural, recreativo, deportivo, educativo y musicales que realice el ISTU. El plazo del convenio es de un año a partir de la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre del año dos mil diecisiete, prorrogable, si las partes así lo desean. Junta Directiva, enterada del contenido del Borrador de Convenio y consciente de la importancia que representa la suscripción del mismo, con el cual también se está dando cumplimiento al mandato del Señor Presidente de la República, a un costo asequible para el ISTU, Autoriza: Que se suscriba el Convenio Interinstitucional de Cooperación entre la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República y el Instituto Salvadoreño de Turismo, de acuerdo a las especificaciones antes descritas, cuya vigencia será de un año, a partir de la fecha de su suscripción, hasta el 31 de diciembre del año dos mil diecisiete. Notifíquese. 
12. _____________Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión, a las dieciséis horas del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad. ______________________

     Ing. José Álvaro Cornejo Mena

Lic. Mario E. Montes Figueroa 
     Director Presidente Propietario

Director Presidente Suplente

    Lic. Tania Cedillos de González

Lic. Ana Claudia Ardón de Portillo
    Directora Propietaria 

            
Directora Propietaria 

   Lic. Ulises Antonio Gálvez


Ing. Jorge Rafael Angulo Velásquez
   Director Propietario



Director Suplente 

   Lic. María Rita Cartagena Recinos                   Lic. Edna Carolina Cerna Meléndez
   Directora Propietaria                                         Directora Suplente
