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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO — SEPTIEMBRE 2020. 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio-septiembre 2020, CENDEPESCA, tiene como propósito analizar el desempeño del 
cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual respecto a la 
programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso de CENDEPESCA se ha evaluado los siguientes 
resultados de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola 0.  
01.02.10 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola 0.  
01.03.11 Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados 940 
01.04.11 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Ag 94.9  
01.05.07 Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial 1 
02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural V.  
05.01.01 Mayores niveles de transversalización oft.  
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario = 
08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones = 
09.16.01 División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola = 

* 1 refleja programación y =  refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso de CENDEPESCA el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 
77.4 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regulare. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la 

El resultado 09.16.01, contiene las acciones misionales programadas por la División de Fomento y Desarrollo 
Pesquero y Acuícola. 

Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por Eje: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
AI RP AP AP% 

01.01.11 41.86 54.0 36.3 67% 
01.02.10 21.50 14.9 14.9 100% 
01.03.11 6.09 8.3 8.2 98% 
01.04.11 4.95 6.8 6.2 92% 
01.05.07 6.32 7.0 2.9 42% 
02.03.01 3.07 4.2 4.2 100% 
05.01.01 4.78 4.7 4.7 100% 
08.01.01 3.53 0.0 
08.02.01 1.02 0.0 
09.16.01 6.88 0.0 

IAFA 100.00 100.0 77.4 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la tabla anterior, CENDEPESCA realizó acciones encaminadas al avance 
sobre metas en 7 de 10 resultados que contienen acciones operativas con programación en el periodo 
de evaluación. A continuación, se describen con mayor detalle. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.  

RP 
AP 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 refleja el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los resultados evaluados en 
el periodo. Se debe destacar que el resultado que presenta el avance más representativo es el 01.01.11 
Incremento de la producción Pesquera y Acuícola, aportando 36.3 puntos ponderados. A 
continuación, se detallan cada uno de los resultados y las acciones operativas contenidas en ellos: 
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01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola 

• Asistir técnicamente a productores pesqueros. La dependencia reportó la asistencia técnica a 
122 productores, superando la programación de 120. 

• Asistir técnicamente a productores acuícola. 126 fueron los beneficiarios de la asistencia 
técnica, mientras que la programación fue de 92. 

• Jornadas de capacitación a productores acuícolas. Se realizaron 18 jornadas de capacitación, 
sobrepasando la programación de 3. 

• Capacitar a productores acuícolas. Se logró capacitar a 139 acuicultores, superando a los 30 de 
la programación. 

• Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR). 
Actividad realiza parcialmente, ejecutando 2 de 6 proyectos productivos. 

• Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura. No se produjo post 
larva de camarón. 

• Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura. Se produjeron 730,000 alevines 
de tilapia, destacando el trabajo de la dependencia que tenía programado producir 390,000. 

• Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura. Destacando la labor de la 
dependencia, se produjeron 350,000 semillas de ostra. 

• Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura. Se reportó la producción de 
600,000, superando la programación de 250,000. 

01.02.10 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola 

• Elaborar informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros 
para el aprovechamiento sostenible. Se elaboraron los 3 informes programados. 

• Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías. Se elaboró el 
documento programado. 

• Elaborar informes de resultados de las investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas 
tecnologías. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

• Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola. Se establecieron las dos resoluciones 
programadas. 

• Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras. Se cumplió 
lo programado con la realización de 2 repoblaciones. 

01.03.11 Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados 

• Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas. Se reportó la elaboración 
de los 3 informes de la programación. 

• Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura. La dependencia reportó un total de 
1,059 resoluciones, superando la programación de 736. 

• Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras. Actividad realizada parcialmente, 
llegando a 135 resoluciones, número muy cercado a las 141 programadas. 
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01.04.11 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector 
Pesquero y Acuícola 

• Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no 
organizados. Se reportó la realización de la reunión programada. 

• Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no 
organizados. Se realizó una de las 2 reuniones programadas. 

• Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura 
(CONAPESCA). Se reportó la realización de la reunión programada. 

• Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas. 
297 inspecciones fueron realizadas en el periodo de evaluación. 

01.05.07 Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y 
empresarial 

• Ejecutar plan de organización de productores pesqueros. Se benefició a una organización de 
las 2 programadas. 

• Ejecutar plan de organización de productores acuícolas. Se benefició a una organización de las 
3 programadas. 

02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural 

• Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia. Se logró beneficiar a 167 acuicultores, 
superando a los 105 de la programación. 

05.01.01 Mayores niveles de transversafización 

• Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas. Se realizaron 2 jornadas de capacitación, 
mismo número de la programación. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual, en la que se puede observar que los resultados 
05.01.01, 01.02.10, y 0203.01 tienen un avance del 100%, es decir, cumplieron con todas las 
actividades programadas. Los resultados 01.03.11 y 01.04.11 tienen un avance por encima del 90% y 
los resultados que no muestran avances es porque no contaron con acciones operativas programadas. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO- 
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo acumulado de enero-septiembre 2020. 

RP 
AP 

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La dependencia obtuvo un IAFA de 69.1 puntos ponderados en el periodo de enero-septiembre 2020, 
tal como se observa en la Gráfica 3, catalogado como Regular. El resultado que más incide en el 
periodo acumulado es el 01.01.11, el cual proporcionó 29.7 puntos al avance del IAFA. Los demás 
resultados tienen un comportamiento bastante similar entre sí; destacando que el único resultado no 
tuvo avance fisico es el 09.1601, debido a que no se realizaron las acciones operativas programadas. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo acumulado de enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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La Gráfica 4, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los 
resultados 02.03.01, 08.02.0, 01.02.10 y 01.03.1, sus valores de resultados oscilan de 94% al 100% y 
son los que más contribuyeron al IAFA, 01.04.11 con e180%, 05.01.01 con el 70%, 01.01.11, 01.05.07 
y 08.01.01, sus valores oscilan del 66% al 50%, respectivamente; mientras que el resultado 9.16.01 
presenta un avance de 0% debido a que las acciones operativas programadas no fueron realizadas por la 
dependencia. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo acumulado en evaluación, CENDEPESCA reporta un presupuesto de US 
$2,052,769.24. La Gráfica 5 muestra la distribución del presupuesto de la dependencia por Ejes en el 
periodo de evaluación. El Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-
productivas, con US $1,536,869.77, es el que responde a la mayor parte del presupuesto de la 
dependencia. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), con un IAFA de 77.4 en el 3er 
trimestre, el cual es catalogado como Regular según la escala de valoración, tuvo un mejor desempeño 
en comparación del trimestre anterior. Se insta a la dependencia a trabajar en las acciones reprogramadas 
para el último trimestre del año, con el objetivo de obtener un mejor resultado en el IAFA al término 
del año 2020. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
"Enrique Álvarez Córdova" (CENTA) 

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-Septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020. 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio a septiembre 2020, del CENTA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento 
de metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual respecto a la programación 
aprobada en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CENTA se ha evaluado los siguientes resultados 
de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos J 
01.01.04 Incremento de la producción y valor agregado del Cacao <,,, 
01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas **9  
01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina offr.  

01.01.10 Incremento de la producción Apícola *** 
01.02.03 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos 09  
02.01.01 incremento de la disponibilidad de alimentos *** 
02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural ,i, 
03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático '117  
03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector = 
03.01.03 Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático = 

03.02.02 
Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano 
con pequeños productores de ladera 

= 

05.01.01 Mayores niveles de transversalización 0, 
05.02.01 Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas = 
05.03.01 Formación de capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes = 
06.02.01 Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria. ,,, 
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario E 
08.02.01 Mayor capacidad de toma de desiciones Cl 
08.03.01 Mayor participación cuidadana = 
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 09  
09.18.01 Dirección Superior *** 
09.18.02 Administración y Finanzas 09  
09.18.03 Investigación tecnológica offr.  

* 11, refleja programación y = refleja no programación. 

1  Los resultados 09.18.01, 09.18.02 y 09.18.03 contienen las acciones misionales correspondientes a las 
divisiones y departamentos correspondientes. 
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Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP8+ realiza el recálculo 
de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso del CENTA el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 
88.6 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno'. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la 
asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por Eje: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje. 

Código Eje Ejes según POA/2020 Al RP AP AP% 

01 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas 7.7 7.4 7.2 98% 
02 Seguridad alimentaria y nutricional 41.4 38.0 37.6 99% 
03 Gestión ambiental y cambio climático 1.5 0.11 0.08 72% 
05 Género y Juventud 0.1 0.03 0.03 100% 
06 Educación agropecuaria 0.5 0.02 0.02 100% 
08 Modernización institucional 0.1 0.1 0.1 100% 
09 Acciones Misionales 48.6 54.4 43.6 80% 

Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa 100.0 100.0 88.6 r 
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre 
metas contenidas en 7 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2020 de la dependencia, agrupados de 
esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta 
gráficamente el avance fisico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes: 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

2  Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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El eje 2 Seguridad alimentaria y nutricional y el eje 9 Acciones misionales sumados representan más 
del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del 
IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 2 obtuvo 37.6 puntos ponderados de 38.0 posibles, mientras 
que el Eje 9 contribuyó con 43.6 puntos ponderados de 54.4 posibles en el avance del indicador. 

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo 
los ejes 5, 6 y 8 contribuyeron en un 100% de cumplimento sobre metas programadas al avance del 
IAFA, mientras que los ejes 1, 2 y 9 alcanzaron un avance muy cercano al cien por ciento. El eje 3 es 
el que muestra un avance ponderado porcentual menor (72%), comparado a los demás Ejes. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFP8+ a nivel de resultados. De 23 
resultados contenidos en el POA 2020 de la dependencia, fueron evaluados 16 que contaban con 
programación en el periodo de análisis. 
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Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

01.01.03 2.00 1.7 1.6 94% 

01.01.04 0.07 0.02 0.018 90% 

01.01.05 2.45 2.2 2.2 100% 

01.01.07 1.82 2.04 1.97 96% 

01.01.10 1.22 1.4 1.4 100% 

01.02.03 0.12 0.03 0.03 100% 

02.01.01 8.20 0.8 0.4 48% 

02.03.01 33.24 37.2 37.2 100% 

03.01.01 0.17 0.1 0.08 72% 

03.01.02 0.83 0.0 

03.01.03 0.47 0.0 

03.02.02 0.03 0.0 

05.01.01 0.10 0.03 0.03 100% 

05.02.01 0.004 0.0 

05.03.01 0.01 0.0 

06.02.01 0.54 0.02 0.02 100% 

08.01.01 0.03 0.00 

08.02.01 0.05 0.03 0.03 100% 

08.03.01 0.02 0.0 

08.05.01 0.03 0.03 0.03 100% 

09.18.01 6.97 7.8 7.8 100% 

09.18.02 12.69 14.2 14.2 100% 

09.18.03 28.93 32.4 21.6 67% 

IAFA 100 100 88.6 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 3 agrupa los resultados evaluados y el avance fisico correspondiente al Eje 1. Fomento a la 

Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas. 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 

Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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A continuación, se extiende el análisis de los resultados más significativos del Eje 1, presentando los 
logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación: 

01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos: Contribuyó en el avance del IAFA con 
1.6 puntos ponderados de 1.7 posibles. Este resultado presenta seis acciones operativas: 

• Realizar análisis de suelo. Se destaca la labor de la dependencia que logró realizar 934 análisis 
de suelo, superando la programación de 750. 

• Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y 
enfermedades. Se benefició a 679 hombres y 151 mujeres, sobrepasando la programación. 

• Realizar análisis de plagas y enfermedades. Se realizó 1,712 análisis, número muy por encima 
de la programación que fue de 300. 

• Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol. La programación fue de 216, sin 
embargo, se asistió a 188 productores. 

• Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor. Esta actividad no fue realizada. 

01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y Hortalizas: Contribuyó en el avance del IAFA 
con 2.2 puntos ponderados de 2.2 posibles. A continuación, se detallan las acciones operativas 
realizadas: 

• Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada 
a productores para autoabastecimiento y mercado local. Se produjeron 8,995 plantas, 
superando la programación de 3,000. 

• Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta 
demanda para poner a disposición de los productores. Se cumplió con la programación, 
produciendo 12,000 plantas. 

• Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios. Se asistió a 1,488 hombres y 416 
mujeres, destacando que se superó lo programado. 

01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina: Contribuyó en el avance del IAFA 
con 1.97 puntos ponderados de 2.04 posibles. 

• Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes. La 
programación fue de 92 productores/as asistidos/as; sin embargo, la dependencia asistió a 79 
productores, 69 hombres y 10 mujeres. 

• Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino. La programación 
de 92 productores/as asistidos/as fue superada; la dependencia asistió a un total de 550 
productores, 493 hombres y 57 mujeres. 

01.01.10 Incremento de la producción Apícola: Contribuyó en el avance del IAFA con 1.4 puntos 
ponderado de 1.4 posibles. 

• Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción 
de miel. La programación fue de 19 productores/as asistidos/as y se debe destacar que la 
dependencia asistió a total de 334 productores, 246 hombres y 88 mujeres. 

• Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola. 
• Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola. La 

programación fue de 39 productores/as asistidos/as y se debe destacar que la dependencia 
asistió a total de 96 productores, 88 hombres y 8 mujeres. 
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La Gráfica 4 agrupa los resultados evaluados y el avance fisico correspondiente al Eje 2. Seguridad 
alimentaria y nutricional 

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada 

A continuación, se extiende el análisis de los resultados más significativos del eje 2, presentando los 
logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación: 

02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural: Contribuyó en el avance 
del IAFA con 37.2 puntos ponderados de 37.2 posibles. Este resultado presenta solo una acción 
operativa orientada a mejorar las capacidades técnicas de la población rural. 

• Transferir tecnología para la producción de alimentos. Destacando la labor de la dependencia, 
se reportó la asistencia a un total de 24,995 productores/as, 16,019 hombres y 8,976 mujeres, 
mientras que la programación fue de 16,353. Esta meta no es acumulable. 

La Gráfica 5 agrupa los resultados evaluados y el avance fisico correspondiente al Eje 3. Gestión 
ambiental y cambio climático. En conjunto los resultados comprendidos en este Eje contribuyeron en 
0.08 punto ponderado al avance del IAFA, de 0.11 puntos ponderados posibles. 

RP 

AP 
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Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 3. Gestión ambiental y cambio climático. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de 
acciones operativas en el periodo de evaluación: 

03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio 
climático: Este resultado solo presenta un aporte de 0.08 de 0.11 al IAFA. 

• Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico. Se logró establecer 108 
parcelas de las 150 programadas. 

La Gráfica 6 agrupa los resultados evaluados y el avance fisico correspondiente al Eje 5 Género y 

Juventud. Este eje contribuyó con 0.03 puntos ponderados al avance del IAFA, de 0.03 puntos 
ponderados posibles. 

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje  5. Género y Juventud. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de 
acciones operativas en el periodo de evaluación: 

05.01.01 Mayores niveles de transversalización: Este resultado está orientado a fortalecer 
mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género de la institución, por lo que se 
realizó la siguiente acción operativa: 

• Elaborar el Plan de implementación de la politica institucional de genero del CENTA. Se 
elaboró el documento programado. 

La Gráfica 7, correspondiente al Eje 6. Educación agropecuaria, evaluó un resultado, el cual contenía 
una acción operativa. Dicho resultado es Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria 
cuya acción operativa es Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao, la cual fue ejecutada de forma 
satisfactoria, beneficiando a 19 personas. La contribución de este Eje al avance del IAFA es de 0.02. 

Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 6. Educación agropecuaria. 

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 8, muestra el Eje 8. Modernización institucional, el cual contó con dos acciones operativas 
programadas en los resultados siguientes: 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 

• Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 del CENTA. Se elaboró el plan 
según lo programado. 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

• Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento. Se elaboró el perfil de 
proyecto programado. 
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Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 8. Modernización institucional. 

Fuente SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Las Acciones Misionales se agrupan en la Gráfica 9, es el Eje que contiene el mayor número de acciones 
operativas programadas y realizadas, distribuidas en tres resultados evaluados en este periodo, y su 
contribución al avance del IAFA fue de 43.58 puntos ponderados de 54.38 posibles. A continuación, 
se presenta cada uno de los resultados: 

Gráfica 9. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Acciones Misionales. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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09.18.01 Dirección Superior: Contribuyó con 7.80 puntos ponderados de 7.80 posibles. Este es el 
resultado alcanzó un avance ponderado del 100%. 

09.18.02 Administración y Finanzas: Contribuyó con 14.2 puntos ponderados de 14.2 posibles. Este 
resultado alcanzó un 100% de avance dentro de las Acciones Misionales. 

09.18.03 Investigación tecnológica: Contribuyó con 21.58 puntos ponderados de 32.38 posibles. 
Este es el único resultado que presentó una ejecución parcial de sus acciones operativas, las cuales se 
presentan a continuación: 

• Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y 
otros rubros. Se logró implementar 4 protocolos de los 7 de la programación. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 10. Indicador de Avance Físico Ponderado por eje 
Enero-septiembre 2020 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Con respecto al gráfico 10, se observa que el avance físico en el período acumulado de enero-
septiembre de 2020, es de 92.8 puntos ponderados, de acuerdo al IAFA, lo que se cataloga como Muy 
Bueno, en la que los Ejes 2 y 9 han aportado al avance del IAFA 84.4 puntos, además los Ejes 1, 3, 5, 
6 y 8 aportan el resto del puntaje de 8.47. 

En la Gráfica 11, se muestra el avance ponderado porcentual acumulado por eje y es una herramienta 
que expone de manera gráfica el desempeño de la dependencia en el periodo de enero a septiembre 
de 2020. Los ejes 1, 2, 5, 6 y 9 son los que presentan un avance porcentual más alto, lo que significa 
que estuvieron cerca de realizar todas las acciones según la programación; estos alcanzaron un avance 
del 91%, 97%, 95%, 99% y 91% respectivamente. En el caso de los ejes 3 y 8, son los que presentan 
un menor avance porcentual, 65% y 67% respectivamente. De forma general, la dependencia ha tenido 
un desempeño bastante positivo. 
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Gráfica 11. Avance Ponderado Porcentual por Eje 
Enero-septiembre 2020 

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 
2020 

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2020 de USD 
$9,219,279.97 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 
12, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones 
de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 2. Seguridad alimentaria y nutricional y 
9. Acciones Misionales respectivamente. 

Gráfica 12. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA), 
ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan 
en el avance acumulado alcanzado de 92.8% puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy 
Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia 
evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las 
evidencias necesarias sobre metas realizas para dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan las 
entidades contraloras del estado. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Consejo Salvadoreño del Café (CSC) 
ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio-septiembre 2020, del CSC, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de 
metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CSC se ha evaluado el resultado de acuerdo 
con el POA, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 
Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.01.01 Incremento de la producción y valor agregado de Café 0.  
01.02.01 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café 0.  
01.03.01 Incremento del volumen comercializado del café 0.  
01.04.01 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café 
01.05.01 Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial = 
03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector */ 
05.01.01 Mayores niveles de transversalización */ 
07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario */ 
07.02.01 Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector = 
08.04.01 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional = 
08.07.01 Mejora del desempeño institucional */ 
09.21.01 Direccion y administración */ 

* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso del CSC el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 85.5 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno2. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la 
asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por Eje: 

El resultado 09.21.01, contienen las acciones misionales correspondientes a la Dirección y administración. 
Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 

= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje. 

Código Eje Ejes según POA/2020 Al RP AP AP% 

01 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas 16.9 3.7 3.7 99.9% 
03 Gestión ambiental y cambio climático 8.4 0.04 0.04 100.0% 
05 Género y Juventud 0.1 0.1 0.1 100.0% 
07 Financiamiento e Inversión. 0.1 0.1 0.1 100.0% 
08 Modernización institucional 1.0 0.2 0.0 0.0% 
09 Acciones Misionales 73.5 95.8 81.6 85.1% 

Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa 100.0 100.0 85.5 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en Tabla 2, el CSC contó con programación de acciones encaminadas al 
avance sobre metas en 6 Ejes, descritos en el POA 2020, durante el periodo de evaluación. Se ha 
realizado la agrupación a nivel de Eje debido a la cantidad de resultados que están bajo evaluación. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Al observar la Gráfica 1, se evidencia que el Eje 9 Acciones Misionales, es el que más puntos ponderados 
aportó al avance del IAFA, con un total de 81.6 de 95.8 posibles. Además, es importante mencionar 
que el Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas aportó 3.7 
puntos ponderados de 3.7 posibles. A pesar de contar con programación, el Eje Modernización 
Institucional no presenta ningún avance sobre metas en el periodo evaluado. 
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Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual de la dependencia y en la cual se debe destacar 
que los Ejes del 1 al 7 tuvieron un avance de 100%, reconociendo de forma positiva el desempeño de 
la dependencia, El Eje 9 obtuvo un avance porcentual de 85%. No así el Eje 8 (0%), que no logró 
avance fisico alguno. 

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
AI RP AP AP% 

01.01.01 0.13 0.2 0.2 97.8% 
01.02.01 0.38 0.8 0.8 100.0% 
01.03.01 14.03 2.7 2.7 100.0% 
01.04.01 2.30 0.0 
01.05.01 0.04 0.0 
03.03.01 8.40 0.0 0.04 100.0% 
05.01.01 0.08 0.1 0.1 100.0% 
07.01.01 0.04 0.1 0.1 100.0% 
07.02.01 0.08 0.0 
08.04.01 0.92 0.0 
08.07.01 0.13 0.2 0.0 0.0% 
09.21.01 73.46 95.8 81.6 85.1% 

IAFA 100.0 100.0 85.5 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Tabla 3 muestra el avance de resultados evaluados de acuerdo con la programación de acciones 
operativas. Para realizar un análisis más riguroso se desagregan los resultados por cada eje de forma 
gráfica y a continuación, se presenta con más detalle las acciones operativas que contaron con 
programación en el periodo de evaluación: 
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Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Gráfica 3, dentro del Eje 1 se evaluaron 5 resultados, de los cuales, 3 de 
estos presentan programación de acciones operativas en el periodo de evaluación. El resultado que 
aporta más avance al IAFA es el 01.03.01 con 2.7 de 2.7 puntos posibles. No obstante para los resultados 
01.04.01 y 01.05.01 se puede observar que no presentan avance, es decir, no contaron con actividades 
programadas. 

01.01.01 Incremento de la producción y valor agregado de Café 

• Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos. 
• Incentivar la producción de los cafés de calidad. 

01.02.01 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café. 

• Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado 
y procesamiento de café. Esta acción operativa no fue realizada. 

• Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza. Esta 
acción operativa no fue realizada. 

01.03.01Incremento del volumen comercializado del café 

• Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras. 
• Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen. 
• Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones. 

La Gráfica 4, muestra el único resultado programado dentro del Eje 3 para esta dependencia, el cual 
contaba con programación, mostrando la realización de una acción operativa en el periodo en 
evaluación. 

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector 

• Proporcionar asistencia técnica y capacitación. Se benefició con asistencia técnica Y 
capacitación a 150 productores/as. 

Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 5. Género y juventud 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 5, muestra el único resultado programado dentro del Eje 5 para esta dependencia, el cual 
contaba con programación, mostrando la realización de una acción operativa en el periodo en 
evaluación. 

05.01.01 Mayores niveles de transversafización. 

• Publicar estadísticas desagregadas del CSC. 
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La Gráfica 6, muestra el resultado programado dentro del Eje 7 para esta dependencia, el cual cuenta 
con programación, mostrando que la actividad programada no fue realizada. 

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 7. Financiamiento e Inversión. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario 

• Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector 
café. Se realizó el documento programado. 

Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 8. Modernización Institucional 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

El Eje 8 Acciones Misionaks, cuenta con dos actividades programadas en el periodo de evaluación, las 
cuales están contenidas en dos resultados. 
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08.07.01 Mejora del desempeño institucional 

• Implementar plan anual de capacitaciones. Actividad no realizada. 
• Implementar plan de integración e incentivos al personal. Actividad no realizada. 

Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 9. Acciones Misionales 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

El Eje 9. Acciones Misionales, engloba las actividades de la operación ordinaria de la dependencia en 
evaluación, para el caso del CSC, están englobadas en un único resultado. Por lo anterior, este eje 
contiene el mayor número de acción, las cuales se presentan a continuación. 

09.21.01 Dirección y administración 

Para este resultado, la dependencia contó con 67 acciones operativas programadas, de las cuales no se 
realizaron 6, las cuales se presentan a continuación: 

• Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y 
financiera 

• Implementar nuevos requerimientos o modificar los existentes en la plataforma informática 
SOC. 

• Participar en mesas y foros sobre cambio climático y Medio Ambiente, MARN, SINAMA y 
Unidades ambientales Interinstitucionales 

• Verificación de los estándares de calidad del café exportable. 
• Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo 

y producción de cafés diferenciados 
• Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción 

A pesar de lo anterior, la dependencia realizó un trabajo muy positivo, ejecutando 57 acciones 
operativas según lo programado y 4 acciones de forma parcial que se presentan a continuación: 

• Acreditar agentes de agroindustria. Se acreditó a 424 agentes de la agroindustria y la 
programación fue de 715. 

• Dirigir reuniones de comités. Se reportó la elaboración de 2 actas, mientras que la 
programación fue de 3. 
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• Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del 
café. Se emitieron 22 acreditaciones, mientras que la programación fue de 28. 

• Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas. Se realizó una 
inspección de las 3 inspecciones programadas. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 9. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 
Periodo acumulado enero-septiembre. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 9 muestra el avance fisico ponderado en el periodo acumulado de enero a septiembre, 
clasificado por eje. El eje 9 es el que muestra mayor representatividad, aportando 49.1 puntos de 58.4 
posibles. Los ejes 3, 5 y 7 tienen un avance menor, aportando 0.03, 0.1 y 0.1 respectivamente. La 
dependencia, en general, tuvo un desempeño catalogado como Regular en el periodo acumulado de 
enero a septiembre de 2020. 

Gráfica 10. Avance ponderado porcentual por Eje. 
Periodo de enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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En la Gráfica 10 se puede observar el avance ponderado porcentual acumulado, clasificado por eje, el 
cual representa de forma porcentual la realización de las actividades programadas en el periodo de enero 
a septiembre de 2020. En el caso del eje 8, es el que presenta mayor avance con un 91%, seguido del 
eje 9 con un 84%. Se debe mencionar que el avance del eje 3 es mínimo, de 0.2%. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 
2020 

Gráfica 11. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.  

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Para el periodo en evaluación, el CSC reporta un presupuesto de USD $$2,000,709.61 para la 
realización de las acciones operativas. La ejecución presupuestaria se corresponde al avance fisico de la 
dependencia, por lo que la mayor parte de los fondos (69%) fueron destinados para la realización de 
actividades contenidas en el Eje 9, que también tiene el número de actividades más alto. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC), logró en el 3er trimestre de 2020 un IAFA de 85.5, catalogado 
como Bueno según la escala de valoración; destacando que la dependencia mejoró sustancialmente su 
desempeño en comparación al trimestre anterior. Las metas no ejecutadas en los dos trimestres 
anteriores, producto de la Cuarentena decretada por el Gobierno Central por la incidencia de la 
Pandemia COVID 19, incidieron en el resultado obtenido en el período acumulado de enero-
septiembre de 2020, con un IAFA calificado como Regular de 62.1% puntos ponderados. Se insta a la 
dependencia a trabajar en las actividades reprogramadas, con el objetivo de mejorar su resultado al 
término del año 2020. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 
ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio a septiembre 2020, de la DGDR, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento 
de metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual respecto a la programación 
aprobada en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGDR se ha evaluado los siguientes resultados 
de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.05.02 
Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y 
empresarial 

~ 

01.05.04 
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y 
empresarial <49  

03.03.03 Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo o 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones o 

09.17.01 Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante Nif  
09.17.02 Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños o 

09.17.03 
Programa de reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el 
contexto del conflicto armado 

o 

09.17.04 Programa Ciudad mujer o 

09.17.05 Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, "Lempa-Acahuapa" o 

09.17.06 
Cooperativa ACOPASAM - Asociación Cooperativa Productora Agropecuaria San Marcos Las 
pozas de R.L. 

o 

09.17.07 Fundación Pro Ser o 

09.17.08 Oficinas Central DGDR 419  

* refleja programación y = refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP8+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso del DGDR el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 64.2 

Los resultados 09.17.01 al 09.17.08, contienen las acciones misionales correspondientes a los programas y 
oficinas correspondientes. 
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La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular'. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFP8+, la Tabla 2 muestra la 
asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por resultado: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
AI RP AP AP% 

01.05.02 0.0 0.0 

01.05.04 15.2 24.0 1.2 5% 

03.03.03 0.0 0.0 
08.02.01 0.0 0.0 
09.17.01 63.5 67.5 54.6 81% 
09.17.02 1.2 0.0 

09.17.03 1.2 0.0 

09.17.04 0.7 0.0 

09.17.05 4.4 0.0 

09.17.06 3.6 0.0 

09.17.07 4.9 0.0 
09.17.08 5.3 8.4 8.4 100% 

IAFA 100.00 100.00 64.2 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Tabla 2 muestra que la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 3 de 12 
resultados, los cuales contaban con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se 
describen con mayor detalle. 

La Gráfica 1 presenta el indicador de avance fisico ponderado acumulado por resultado. Se puede 
observar que el resultado con mayor representatividad en cuanto al avance fisico es el 09.17.01 
Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante, el cual contribuyó en 54.6 
puntos ponderados en el avance del IAFA. El resultado 09.17.08 aportó 8.4 puntos, alcanzando el 
máximo puntaje de la programación. Finalmente, el resultado 01.05.04 logró un puntaje de 1.2, 
mientras que la programación fue de 24.0, afectando el puntaje final del IAFA. A continuación, se 
muestran los resultados y acciones operativas programadas por la dependencia en el periodo de 
evaluación: 

' Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

01.05.04 Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional 
y empresarial 

• Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas. La 
dependencia reportó la elaboración de 6 planes de negocios, superando la programación de 4. 

• Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores frutícolas y hortícolas. 
Esta actividad no fue realizada por la dependencia. 

09.17.01 Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante 

• Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena. Esta acción operativa no fue 
realizada en el periodo de evaluación. 

• Asesorar a la población objetivo en inclusión y género. Actividad realizada parcialmente, 
elaborando 2 informes de los 4 programados. 

• Asistir técnicamente y capacitar a organizaciones que implementan negocios. Esta acción 
operativa no fue realizada. 

• Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión. 
Esta acción operativa no fue realizada. 

• Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa. Esta acción 
operativa no fue realizada. 

• Proporcionar seguimiento del programa. Actividad realizada satisfactoriamente, la dependencia 
reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación. 

• Realizar estudios de mapeo de cadenas de valor. Esta acción operativa no fue realizada. 
• Realizar foros de discusión con mujeres, jóvenes y pueblos originarios. Esta acción operativa 

no fue realizada. 
• Formular e implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones 

rurales. Esta acción operativa no fue realizada. 
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09.17.08 Oficinas Central DGDR 

• Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural. La 
dependencia reportó la elaboración de los 6 informes programados. 

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual para cada resultado evaluado. Se puede observar 
que el resultado 09.17.09 obtuvo un avance del 100%, es decir, que las actividades fueron realizadas de 
acuerdo con lo programado. El resultado 09.17.01 muestra un avance de 80.8%, a pesar de que es el 
que más puntos ponderados aportó en el periodo de evaluación. El menor avance, de 4.8%, lo presenta 
el resultado 01.05.04. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

La Gráfica 3 expone el avance fisico ponderado de la dependencia en el periodo acumulado de enero 
a septiembre de 2020, siendo de 67.5 puntos ponderados, lo cual se cataloga como un desempeño 
Regular en la realización de las actividades programadas y acumuladas hasta septiembre del 2020. Se 
debe destacar que el resultado que aporta el puntaje más significativo es el 09.17.01, el cual pertenece 
al Eje de Acciones Misionales y que logró aportar un total de 42.6 puntos ponderados de 54.9 posibles. 
Además, los resultados 01.05.02, 03.03.03 y 08.02.01, no contaron con actividades programadas en los 
tres trimestres acumulados hasta la fecha. 
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Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo acumulado enero-septiembre 2020 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Asimismo, la Gráfica 4 muestra el avance ponderado porcentual acumulado de la dependencia, el cual 
corresponde al periodo de enero a septiembre de 2020. Se debe destacar que los resultados 09.17.05, 
09.17.06, 09.17.07 y 09.17.08 presentan un avance porcentual del 100%, lo que indica que las 
actividades programadas en estos fueron realizas satisfactoriamente. No obstante, el resultado 09.17.04 
tiene un avance del 0%, esto se debe a que las acciones programadas no fueron realizadas. En general, 
el comportamiento del avance porcentual de la dependencia es bastante satisfactorio. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo acumulado enero-septiembre 2020 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 
2020 

Para el periodo en evaluación, la DGDR reporta un presupuesto de US $2,692,450.40. En la Gráfica 
4, se puede apreciar que el Eje 9 Acciones Misionales es el que tiene la mayoría de los fondos asignados, 
debido a que la mayoría de acciones operativas programadas están contenidas en dicho eje. 

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.  
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), ha realizado en el 3er trimestre un trabajo 
catalogado de Regular en cuanto al cumplimiento de metas consiguiendo un avance fisico de 64.2 
puntos ponderados, mientras que en el periodo acumulado de enero a septiembre de 2020 fue de 67.5 
puntos. Se insta a la dependencia a trabajar en las metas reprogramadas con el objetivo de mejorar el 
resultado del IAFA al término del año 2020, a la vez, se recuerda asegurar el resguardo de las evidencias 
necesarias sobre metas realizas para dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades 
contraloras del estado. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) 
ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio-septiembre 2020, de la DGEA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento 
de metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual respecto a la programación 
aprobada en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGEA, se ha evaluado los resultados de 
acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.03.01 Incremento del volumen comercializado del café o 
01.03.02 Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado o 
01.03.03 Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados ii 

01.03.04 Mayor volumen de Cacao comercializado NO 

01.03.05 Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado NO 

01.03.06 Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal NO 

01.03.07 Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado NO 

01.03.08 Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado 940 

01.03.09 Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado 940 

01.03.10 Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado *0 
01.03.11 Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados o 

01.04.05 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y 
hortalizas s4

, 

01.05.05 Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y emp = 
01.05.06 Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial = 
01.05.07 Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial = 
02.01.01 Incremento de la disponibilidad de alimentos *é 
02.02.01 Mayor acopio y acceso de alimentos o 
04.01.01 Legalización de la tenencia de la tierra o 
07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario o 
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario o 
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos i=i 
09.12.01 DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA 909  
09.12.02 DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 909  
09.12.03 DIVISION DE AGRONEGOCIOS NO 

09.12.04 DIVISION DE ABASTECIMIENTO si 
* refleja programación y refleja no programación. 

Los resultados 09.12.01 al 09.12.04 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y 
departamentos correspondientes. 
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Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP8+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso de la DGEA el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 
88.8 

La institución ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno'. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFP8+, la Tabla 2 muestra la 
asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por Eje: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje. 
Código Eje Ejes según POA/2020 Al RP AP AP% 

01 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas 0.1 0.0 0.0 100.0% 
02 Seguridad alimentaria y nutricional 93.0 93.4 82.2 88.0% 
04 Transformación Agraria 0.00 0.00 
07 Financiamiento e Inversión. 0.000 0.000 
08 Modernización institucional 0.01 0.00 
09 Acciones Misionales 6.9 6.6 6.6 100.0% 

Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa 100.0 100.0 88.8 

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Tabla 2 muestra los resultados agrupados por Eje, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance 
sobre metas en 4 Ejes Estratégicos contenidos en el POA 2020 de la dependencia. Esto quiere decir 
que dentro de esos Ejes existen acciones operativas con programación en el periodo de evaluación. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 
Periodo julio-septiembre 2020 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Al observar la Gráfica 1, se puede destacar que el Eje 2 Seguridad Alimentaria, aportó 82.16 puntos al 
avance del IAFA de 92.98 posibles. El Eje 9 Acciones Misionales aportó 6.60 puntos de 6.60 posibles, 

2 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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los Ejes Estratégicos no presentan avance en el periodo en evaluación, por no tener acciones operativas 
programadas, son el Eje 7 Financiamiento e inversión, Eje 8 Modernización Institucional y el Eje 4 
Transformación Agraria. 

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual de la dependencia, que es básicamente el avance 
porcentual de las acciones realizadas en relación con la programación del POA 2020. El eje 8 es el 
único que presenta un avance del 0.0%, esto significa que no se cumplieron las actividades programadas. 
En su orden los Ejes 1 y 9 reportan el 100%, el Eje 2 el 88% y es el que fue más significativo en el 
avance fisico. Como se mencionó anteriormente y los ejes 4 y 7 no presentaron avance porcentual al 
no contar con acciones operativas programadas. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje. 
Periodo julio-septiembre 2020 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Tabla 3 muestra una recopilación de los avances de cada uno de los resultados evaluados en el tercer 
trimestre de 2020, de acuerdo con la programación del POA 2020, cada uno de los resultados tiene 
una cantidad específica de acciones operativas programadas y el nivel de avance refleja la realización de 
estas. A continuación, se presentará más a detalle cada uno de los resultados y acciones operativas 
programadas: 
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Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
Al RP AP AP% 

01.03.01 0.002 0.0 
01.03.02 0.002 0.0 
01.03.03 0.003 0.0 
01.03.04 0.002 0.00 0.00 100% 
01.03.05 0.012 0.01 0.01 100% 
01.03.06 0.002 0.002 0.0 100% 
01.03.07 0.003 0.003 0.0 100% 
01.03.08 0.00 0.003 0.0 100% 
01.03.09 0.00 0.004 0.00 100% 
01.03.10 0.01 0.01 0.01 100% 
01.03.11 0.00 0.0 

01.04.05 0.0 0.0 0.0 100% 

01.05.05 0.03 0.00 
01.05.06 0.01 0.0 
01.05.07 0.01 0.0 
02.01.01 92.97 93.4 82.2 88% 
02.02.01 0.01 0.0 
04.01.01 0.00 0.00 
07.01.01 0.000 0.000 
08.01.01 0.00 0.000 
08.05.01 0.004 0.000 
09.12.01 1.56 1.3 1.3 100% 
09.12.02 3.14 3.1 3.1 100% 
09.12.03 0.69 0.65 0.65 100% 
09.12.04 1.51 1.52 1.52 100% 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 3, agrupa los resultados relacionados con el Eje 1. Fomento a la Competitividad y 
Productividad de cadenas agro-productivas. 

01.03.04 Mayor volumen de Cacao comercializado 

• Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. Se 
actualizó la sección según lo programado. 

01.03.05 Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado 

• Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos 
Múltiples. Se actualizó la sección según lo programado. 

• Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor. Se hizo las 
mejoras correspondientes según lo programado. 
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Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

01.03.06 Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal 

• Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. 
Actividad realizada satisfactoriamente. 

01.03.07 Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado 

• Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. 
Actividad no realizada. Se actualizó la sección según lo programado. 

• Mejorar sección pecuaria de la Encuesta de Precios al Productor. Se hizo las mejoras 
correspondientes según lo programado. 

01.03.08 Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado 

• Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 
Propósitos Múltiples. Se actualizó la sección según lo programado. 

• Mejorar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor. Se hizo 
las mejoras correspondientes según lo programado. 

01.03.09 Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado 

• Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos 
Múltiples. Se actualizó la sección según lo programado. 

• Mejorar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor. Se hizo las 
mejoras correspondientes según lo programado. 

• Actualizar mapas de la ubicación de las granjas avícolas. Se actualizaron los mapas según lo 
programado. 

01.03.10 Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado 
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• Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. 
Se actualizó la sección según lo programado. 

• Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor. Se hizo las mejoras 
correspondientes según lo programado. 

• Articular la producción apícola a las compras gubernamentales. Se reportó la elaboración del 
informe según lo programado. 

01.04.05 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de 
Frutas y hortalizas 

• Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas. Se debe destacar que 
la dependencia logró realizar 8 eventos de promoción de frutas y hortalizas. 

La Gráfica 4, agrupa los resultados relacionados con en el Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional. 

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

02.01.01 Incremento de la disponibilidad de alimentos 

• Entregar paquetes de semilla de maíz (Bolsa de 22 libras). La dependencia logró entregar 7,407 
paquetes de semilla de maíz, número muy cercano a la programación de 8,979. 

• Entregar paquetes de semilla de frijol (Bolsa de 25 libras). Se realizó la entrega de 189,760 
paquetes, mismo número de la programación. 

• Paquete de fertilizante entregado. (Bolsa de 1 qq o 45 KG). La dependencia logró entregar 
7,407 paquetes de fertilizante, número muy cercano a la programación de 8,879. 

• Paquete de fertilizante (Sulfato) entregado. (Bolsa de 1 qq o 45 KG). La dependencia logró 
entregar 158,400 paquetes de fertilizante, cumpliendo con la programación. 

• Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes. Actividad realizada satisfactoriamente. 
• Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estratégica 

para maíz y frijol. Se reportó la elaboración del documento programado. 
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La Gráfica 5, muestra el resultado relacionado con el Eje 4. Garantizar la seguridad jurdica de la 
tierra a las cooperativas y familias beneficiarias del sector reformado. En este periodo de evaluación, 
este Eje no contó con acciones operativas programadas. 

Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 4. Transformación Agraria. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 6, muestra el resultado relacionado con el Eje 7. Propiciar las condiciones para mejorar el 
acceso al financiamiento e inversión. En este periodo de evaluación, este Eje no contó con acciones 
operativas programadas. 

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 7. Financiamiento e inversión. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 7, muestra los resultados relacionados con el Eje 8. Modernización institucional. En el 
periodo de evaluación, este Eje no contó con acciones operativas programadas. 
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Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 8. Modernización institucional. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 8, muestra los resultados relacionados con las Acciones Misionales. Los cuales, contaron con 
acciones operativas que se describen a continuación. 

Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Acciones Misionales. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

09.12.01 División de asociaciones agropecuarias 

• Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de 
personería jurídica. Se elaboraron 6 informes, superando la programación de 5. 

• Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, 
pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias. Se debe destacar la labor 
de la dependencia que elaboró 7 documentos, superando la programación de 1. 

• Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y 
legalización de documentos. Se supervisó un total de 85 asambleas. 

Página 8 de 11 

 

AP

RP

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

08
.0

1.
01

08
.0

5.
01

0.000 0.000

A
V
A
N
C
E

I
N
D
I
C
A
D
O
R

 SYCAFPS+, 

AP

RP

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

09
.1

2.
01

09
.1

2.
02

09
.1

2.
03

1.3

3.1

0.6

1.3

3.1

0.6

A
V
A
N
C
E

I
N
D
I
C
A
D
O
R

 SYCAFPS+, 

 

 

 



• Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias. Se reportó la 
elaboración de 74 informes. 

• Elaboración de informe de seguimiento del proyecto "FORTALECIMIENTO A LAS 
COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO Y OTRAS ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES", financiado por la FAO. Se elaboró un informe en el periodo de 
evaluación, mismo número de la programación. 

09.12.02 División de estadísticas agropecuarias 

• Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector 
agropecuario. Se logró cumplir con la programación, ejecutando dos encuestas. 

• Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios. Se realizó la actualización de los segmentos 
geográficos del marco muestral y se logró la impresión de 520 mapas, superando la 
programación de 516. 

• Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional. Se 
han logrado finalizar 211 informes de mercado con variables y agregados económicos, con 
información de precios de mercado actualizada. 

09.12.03 División de agronegocios 

• Elaborar documento de información y tendencias de mercado. Se elaboró 5 perfiles, superando 
la programación de 2, además, se elaboraron 2 boletines, cumpliendo con la programación. 

• Realizar eventos de Comercialización (agromercados). Se llevaron a cabo 61 agromercados, 
destacando que se sobrepasó la programación de 56. 

• Vinculación de productores al mercado. Se reportó la elaboración de los 3 informes 
programados. 

• Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios. Se realizaron 2 
actualizaciones. 

• Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial. Para esta acción 
operativa, se benefició a 3 asociaciones, 12 hombres y 8 mujeres. 

• Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial. Se elaboró el documento programado. 
• Promover el consumo de frutas y hortalizas. Se cumplió con la programación, elaborando 2 

documentos. 
• Promover el consumo de carne de cerdo. Se cumplió con la programación, elaborando 1 

documento. 
• Enlaces para promover la comercialización de frutas y hortalizas. Para esta actividad, la 

dependencia logro cumplir con la programación, elaborando 1 informe. 
• Diagnóstico de afectación en el marco de pandemia COVID-19 de organizaciones del sector 

apícola. Se realizó el diagnóstico programado. 

09.12.04 División de abastecimiento 

• Elaboración de informe de Dictamen No. 110 de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, 
por la adquisición y distribución de Paquetes Alimenticios. Se elaboró el informe programado. 
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II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 9. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 
Periodo de enero-septiembre 2020 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 9 muestra el IAFA acumulado del periodo de enero a septiembre de 2020, el cual fue de 
96.75 puntos ponderados, siendo el eje 2 el que más puntos aportó con 91.27. Los ejes 1, 8 y 9 
presentan un avance satisfactorio y aportaron 0.09, 0.004 y 5.40 respectivamente. Los ejes 4 y 7 no 
presentaron ningún avance al no contar con acciones operativas programadas. 

Gráfica 10. Avance ponderado porcentual por Eje. 
Periodo de enero-septiembre 2020 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 10 muestra el avance ponderado porcentual por eje, evidenciando que los ejes 1,2 y 9 son 
los que presentan el avance porcentual más alto en el periodo de enero a septiembre de 2020, con el 
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87%, 98% y 78% respectivamente. El eje 8 presenta un avance de 50% y los ejes 4 y 7 ningún avance, 
lo que indica que no contaban con acciones operativas programadas. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo acumulado en evaluación, la DGEA reporta un presupuesto de US $28,267,675.29, el 
cual fue ejecutado en su totalidad, evidenciando que la dependencia hizo un uso eficiente de los 
recursos asignados, según la programación del POA 2020. El 94% del presupuesto fue ejecutado en el 
Eje 2, respondiendo a que el mayor avance fisico de la dependencia está en dicho Eje. 

Gráfica 11. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), obtiene un resultado positivo en el periodo 
de julio-septiembre de 2020, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados que 
contribuyeron a obtener un IAFA catalogado como Bueno, con 88.79% puntos porcentuales. En 
cuanto al periodo acumulado de enero-septiembre de 2020, la dependencia continúa obteniendo un 
resultado catalogado como Muy Bueno, con 96.75% puntos porcentuales. Se insta a la dependencia a 
continuar con el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre 
metas realizas para dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del 
estado. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Dirección General de Forestales Cuencas y Riego (DGFCR) 
ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio-septiembre 2020, de la DGFCR, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento 
de metas según lo logrado en los reportes de avance fisico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGFCR. se  ha evaluado los resultados de 
acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con la programación1. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.01.06 Incremento de áreas Forestales 0,57  
01.02.06 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal ',i 
01.03.06 Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal ,'J9  
01.04.06 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal V 
03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático .1".  
03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector 
03.02.01 Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego ':? 
03.02.03 Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego oi 
05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes / 
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario qf 
08.07.01 Mejora del desempeño institucional §9  
09.15.01 División de Recursos Forestales 440 
09.15.02 Departamento de Asesoría Jurídica eit  
09.15.03 División de Riego y Drenaje 07  
09.15.04 División de Cambio Climático 0, 

* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso de la DGFCR el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 76.6 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular'. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la 

1  Los resultados 09.15.01, 09.15.02, 09.15.03 y 09.15.04, contienen las acciones misionales correspondientes a 
las divisiones y departamentos correspondientes. 
2  Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por Eje: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje. 
Código Eje Ejes según POA/2020 Al RP AP AP% 

01 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas 14.0 10.9 8.8 80.2% 
03 Gestión ambiental y cambio climático 49.3 46.9 38.4 81.9% 
05 Género y Juventud 1.9 1.9 1.9 100.0% 
08 Modernización institucional 2.3 2.3 2.3 100.0% 
09 Acciones Misionales 32.5 38.0 25.3 66.4% 

Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa 100.0 100.0 76.6 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Al observar la Gráfica 1, se puede destacar que los ejes que aportan un mayor avance al IAFA son el 
eje 3 Gestión Ambiental y Cambio Climático con 38.4 puntos ponderados de 46.9 posibles y el eje 9 
Acciones Misionales con 25.3 puntos ponderados de 38.0 posibles; ambos tuvieron un desempeño 
satisfactorio según la programación existente. También se destaca que el eje 8 Modernización 
institucional aportó 2.3 puntos al IAFA de 2.3 posibles. 
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Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual por Eje, el cual responde al avance fisico de la 
dependencia con base a la relación de las acciones operativas programadas y realizadas. Como se puede 
observar, los ejes 5 y 8 son los únicos que presentan un cumplimiento sobre metas programadas del 
100%, esto significa que la dependencia realizó todas las acciones operativas programadas en este 
trimestre. Además, los ejes 1 y 3 presentan un avance porcentual del 80% y 82%, en su orden y el eje 
9 es el que menor avance presenta con 66%. 

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con la programación fisica. 
Código 

Resultado 
Al RP AP AP% 

01.01.06 3.68 2.8 1.0 36% 
01.02.06 4.93 4.5 4.5 100% 
01.03.06 1.82 1.8 1.8 100% 
01.04.06 3.56 1.8 1.4 81% 
03.01.01 13.03 13.0 10.2 79% 
03.01.02 20.10 17.8 14.6 82% 
03.02.01 14.57 14.5 13.6 94% 
03.02.03 1.64 1.6 0.0 0% 
05.03.01 1.86 1.9 1.9 100% 
08.01.01 0.96 1.0 1.0 100% 
08.07.01 1.37 1.4 1.4 100% 
09.15.01 12.89 12.8 12.8 100% 
09.15.02 5.56 5.53 5.5 100% 
09.15.03 12.0 10.2 1.1 11% 
09.15.04 2.06 9.5 5.8 61% 

IAFA 100 100 76.6 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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La Tabla 3 muestra una recopilación de los avances de cada uno de los resultados evaluados en el 
periodo de acuerdo con la programación, los cuales tienen una cantidad específica de acciones 
operativas programadas y el nivel de avance fisico refleja la ejecución de estas, a continuación, se realiza 
un análisis del desempeño de la dependencia desagregado a nivel de resultados. 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

01.01.06 Incremento de áreas Forestales, este resultado aportó 1.0 puntos ponderados de 2.8 posibles 
al avance del IAFA. 

• Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores. Se 
destaca la labor de la dependencia, que elaboró 4 informes, sobrepasando la programación. 

• Establecer áreas pilotos o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico 
de valor agregado. Actividad no realizada. 

• Elaborar Manuales e instructivos sobre aspectos normativos y técnicos para el desarrollo 
productivo forestal. Actividad no realizada. 

01.02.06 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal, este resultado aportó 
4.5 puntos ponderados de 4.5 posibles al avance del IAFA. 

• Establecer Fuentes semilleras de especies forestales de interés para la conservación, repoblación 
y comercialización, dentro de ANP (Áreas Naturales Protegidas) y en otras áreas del Estado. 
Se reportó la realización del registro de fuentes de semilla forestal de calidad y cantidad 
programado. 

• Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales. Se recolectó 409.50 kg de semilla forestal 
de diferentes especies, superando la programación de 75. 

• Gestionar cooperación para el desarrollo forestal con instituciones educativas y otros 
organismos homólogos especializados en el tema forestal. Se reportó la gestión de dos 
convenios. 
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01.03.06 Más información para la toma de decisiones del subsector Forestal 

• Procesar Información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web. Se 
logró completar la programación con 3 reportes elaborados. 

01.04.06 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector 
Forestal. Este resultado presentó un avance de 1.4 de 1.8 puntos posibles. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal. No fue 
realizada debido a que la mayor parte del personal estaba en cuarentena domiciliar. 

• Implementar procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos 
sancionatorios por infracción a la Ley. La dependencia logró realizar 3 informes, superando la 
programación de 2. 

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 3. Gestión ambiental y cambio climático. 
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Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio 
climático. Este resultado aportó 10.2 puntos ponderados de 13.0 posibles al avance del IAFA. 

• Construir reservorios de aguas lluvias. Se logró construir 77 reservorios, superando los 46 
programados. 

• Instalar tanques de almacenamiento de agua lluvia. La ejecución de esta acción operativa fue 
parcial y se logó instalar 51 tanques de los 72 programados. 

03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector. Este 
resultado aportó 14.6 puntos ponderados de 17.8 posibles al avance del IAFA. 

• Reforestar zonas de recarga hídrica. Se tenía programado reforestar 475 manzanas en zonas de 
recarga hídrica; sin embargo, la dependencia reportó la reforestación de 269 manzanas. 

• Establecer sistemas agroforestales. Se establecieron sistemas agroforestales en 1,068 manzanas, 
mientras que la programación fue de 800. Se destaca la labor de la dependencia. 
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• Construir acequias de ladera + barrera de King Grass. Se logró construir 14,600 metros de 
acequias de ladera + barrea de King Grass, superando la programación de 13,700. 

• Construir Barreras de piña. Se cumplió la programación de 13,000 metros de barreras de piña 
construidas. 

• Construir Barreras de bambú. Se reportó la construcción de 12,800 barreas de bambú. 

03.02.01 Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego. Este resultado 
aportó 13.6 puntos ponderados al avance del IAFA, muy por debajo de la programación de 14.5 
posibles. 

• Instalar Tubería de Riego en Asociación de Regantes Tangolona, Fase II. Las Actividades 
programadas en esta meta no se cumplieron; sin embargo, la dependencia estuvo cerca de 
lograr la programación y reportó la instalación de 435.0 metros de tubería, mientras que la 
programación fue de 465.0. 

03.02.03 Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego 

• Promover el uso eficiente del recurso agrícola para la producción de alimentos. Actividad no 
realizada. 

Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 5. Género y Juventud. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes. Este resultado 
aportó 1.85 puntos ponderados de 1.85 posibles al avance del IAFA. 

• Impartir Diplomado en manejo de Cuencas Hidrográficas para formación de hombres y 
mujeres en adaptación al cambio climático. Se finalizó el módulo 3 de 5. 
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Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 8. Modernización institucional. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario. Este resultado aportó 0.95 puntos ponderados de 
0.95 posibles al avance del IAFA. 

• Actualizar el Manual de organización de la Dirección General de Ordenamiento Forestal 
Cuencas y Riego. Se reportó la elaboración del documento programado. 

08.07.01 Mejora del desempeño institucional. Este resultado aportó 1.36 puntos ponderados de 1.36 
posibles al avance del IAFA. 

• Implementar el Manual de atención a denuncias por infracción a la Ley Forestal y la Ley de 
Riego y Avenamiento. Se reportó la realización del informe programado. 

Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 9. Acciones Misionales. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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09.15.01 División de Recursos Forestales. Este resultado aportó 12.82 puntos ponderados de 12.82 
posibles al avance del IAFA. 

• Aplicar la normativa Forestal. La meta depende de la demanda de usuarios y se superó la 
programación de 110 autorizaciones, llegando a 141. 

• Brindar asistencia técnica en manejo forestal. Se asistió 310.08 manzanas, sobrepasando la 
programación de 94. 

09.15.02 Departamento de Asesoría Jurídica. Este resultado aportó 5.53 puntos ponderados de 5.53 
posibles al avance del IAFA. 

• Aplicar la normativa de riego y avenamiento. Se cumplió la programación de 76 
autorizaciones. 

09.15.03 División de Riego y Drenaje. Este resultado aportó 1.10 puntos ponderados de 10.16 
posibles al avance del IAFA. 

• Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes. Actividad realizada de forma parcial, en 
la que se logró beneficiar a 11 hombres y 61 mujeres. 

• Rehabilitar o incorporar superficie productiva bajo riego de Distritos. Actividad no realizada. 
• Fortalecer la capacidad asociativa de regantes. Actividad no realizada. 

09.15.04 División de Cambio Climático. Este resultado aportó 5.82 puntos ponderados de 9.52 
posibles al avance del IAFA. 

• Elaborar calificaciones agrológicas para intervención de cuencas hidrográficas. Se reportó la 
elaboración de 1 dictamen, mientras que la programación fue de 2. 

• Elaborar documentos para el diagnóstico e intervención de cuencas hidrográficas ante el 
cambio climático. Se elaboró el documento programado. 

• Elaborar informe sobre las acciones realizadas por el MAG en materia de cambio climático. 
Acción operativa no realizada. 

• Establecer espacios de discusión para la construcción de resiliencia en materia de cambio 
climático. Se elaboró el informe programado. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

La Gráfica 8 muestra el avance fisico ponderado acumulado por Eje del periodo enero-septiembre de 
2020. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Regular, logrando 65.5 
puntos en los primeros tres trimestres del 2020. Como se puede observar, el eje 3 es el que más puntaje 
podría aportar según la programación; sin embargo, en este periodo acumulado logró 28.6 de 46.5 
posibles. El eje 9 es el otro que más aportó al IAFA acumulado, con 24.3 de 37.7 posibles. 
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Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 
Periodo enero-septiembre. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

En el caso de la Gráfica 9, muestra el avance ponderado porcentual en el periodo acumulado de enero-
septiembre 2020. Se debe destacar que el eje 8 es el único que tiene un avance porcentual del 100%, 
es decir, que se logró realizar todas las actividades programadas satisfactoriamente. El resto de los ejes 
tienen un avance porcentual por debajo del 80%, lo indica que no se logró ejecutar todas las acciones 
programadas, lo anterior por diferentes factores justificados por la dependencia. 

Gráfica 9. Avance ponderado porcentual por eje. 
Periodo enero-septiembre. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 
2020 

La Gráfica 10 muestra que, la distribución del presupuesto de la DGFCR está concentrada en su 
mayoría en el eje 1, 3 y el eje 9, esto debido a que la mayoría de las acciones reportadas como realizadas 
se encuentran contenidas en estos dos ejes. Para el periodo acumulado en evaluación, la DGFCR contó 
con un presupuesto total de US $4,597,561.20. 

Gráfica 10. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.  

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR), con un IAFA 
catalogado como Regular según la escala de valoración, en el periodo trimestral evaluado obtuvo 76.6% 
puntos ponderados, así como en el periodo acumulado anual obtuvo 65.5% puntos ponderados, sin 
embargo, la dependencia ha mejorado su desempeño en comparación al trimestre anterior, el cual fue 
deficiente. Se insta a la dependencia a seguir mejorando en el desarrollo y ejecución de las acciones 
operativas, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar 
respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Dirección General de Ganadería (DGG) 

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, tiene como propósito analizar el 

desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual 
respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática los resultados a ser 

evaluado para el caso de la DGG en el periodo que se informa, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina 1401  
01.01.08 Incremento de la producción Porcina .10 
01.01.09 Incremento de la producción Avícola NI 
01.01.10 Incremento de la producción Apícola o 

01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola •09  

01.02.07 
Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y 
subproductos de la Ganadería Bovina 

..„ 

01.02.08 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos NI 

01.02.09 
Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y 
subproductos de la miel 

..„ 

01.03.09 Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado 

01.04.07 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de 
Ganadería Bovina 

.40  

01.04.08 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector 
Porcino 

..„ 

01.04.09 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector 
Avícola 

01.04.10 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector 
Apícola 

01.05.05 
Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad 
organizacional y empresarial 

..„ 

02.01.01 incremento de la disponibilidad de alimentos ," 
02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural ' 
03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector = 

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 
08.04.01 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional o 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos •40 
09.14.01 División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal 10 
09.14.02 División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario •09  
09.14.03 Red de Laboratorios Veterinarios Vi 
09.14.04 División de Servicios Veterinarios •40 
09.14.05 División de Inocuidad de Productos de Origen Animal 10 
09.14.06 Unidad de Atención CITES •40 

09.14.07 
Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el 
adaptar los sistemas de producción al cambio climático 

..„ 

09.14.08 División de Zootecnia y Agrostología •40 

Los resultados 09.14.01 a109.14.08, contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y 
departamentos correspondientes. 
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* refleja programación y refleja no programación. 
Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP8+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso del DGG el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 89.7 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno'. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAF138+, la Tabla 2 muestra la 
asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por Eje: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje. 
Código Eje Ejes según POA/2020 Al RP AP AP% 

01 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas 65.1 51.8 47.0 91% 
02 Seguridad alimentaria y nutricional 8.0 10.5 8.8 84% 
03 Gestión ambiental y cambio climático 0.0 0.0 
08 Modernización institucional 2.3 0.4 0.4 100% 
09 Acciones Misionales 24.6 37.3 33.5 90% 

Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa 100.0 100.0 89.7 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG realizó acciones encaminadas al avance sobre 
metas en 4 ejes, los cuales contaban con acciones programadas en el periodo de evaluación. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Al observar la Gráfica 1, se puede destacar que los Ejes que presentan un mayor aporte al avance fisico 
ponderado acumulado en el periodo de evaluación son el Eje 1 Fomento a la Competitividad y 

2  Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Productividad de cadenas agro-productivas con 47.0 puntos de avance al IAFA y el Eje 9 Acciones 
Misionales con 33.5 puntos. Esto se debe a la cantidad de acciones operativas programadas en el periodo 
de evaluación para cada Eje. Por su parte el eje 3 Gestión ambiental y cambio climático no presenta 
avance fisico debido a que no contienen acciones operativas programadas en el periodo de evaluación. 

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado porcentual de los 5, en la cual se debe destacar que el eje 8 
es el que el que presenta un mayor porcentaje de cumplimiento de meta con 100%s, seguido del eje 1 
con 91%, el eje 9 con 90% y por último el eje 2 con 84%. Además; el eje 8 es el que tiene el menor 
avance con un 5% y el eje 3 refleja un 0% de avance porcentual debido a que no se realizaron las 
actividades programadas. Esta gráfica muestra el dinamismo de cada Eje Estratégico de la dependencia, 
correspondiente al tercer trimestre del 2020. 

A continuación, se extenderá el análisis realizado, desagregando los resultados por eje y mencionando 
las acciones operativas programadas contenidas dentro de cada resultado. 

La Tabla 3 muestra el detalle a nivel de resultados evaluados en el periodo de acuerdo con la 
programación, cada uno de los resultados tiene una cantidad específica de acciones operativas 
programadas y el nivel avance refleja la realización de estas y su aportación al avance del IAFA. 

Página 3 de 11 

  
 

 

91%
84%

100%
90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01 02 03 08 09

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

SYCAFPS+, 



Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
AI RP AP AP% 

01.01.07 16.13 20.3 17.4 86% 
01.01.08 5.83 6.9 6.9 100% 
01.01.09 6.49 10.1 9.6 95% 
01.01.10 0.37 0.0 
01.01.11 0.43 0.7 0.7 100% 

01.02.07 1.18 1.9 0.9 46% 

01.02.08 3.06 5.0 5.0 100% 

01.02.09 1.97 2.9 2.9 100% 

01.03.09 26.79 0.0 

01.04.07 0.13 0.15 0.09 58% 

01.04.08 0.04 0.1 0.1 100% 

01.04.09 0.04 0.00 

01.04.10 0.35 0.0 

01.05.05 2.34 3.7 3.4 90% 

02.01.01 2.53 3.7 3.2 85% 
02.03.01 5.48 6.7 5.7 84% 
03.01.02 0.00 0.0 
08.01.01 1.79 0.0 
08.04.01 0.00 0.0 
08.05.01 0.48 0.37 0.37 100% 
09.14.01 1.04 0.7 0.7 100% 
09.14.02 6.95 11.2 10.6 94% 
09.14.03 4.18 6.8 6.8 100% 
09.14.04 3.75 5.9 3.3 55% 
09.14.05 1.47 2.4 2.4 100% 
09.14.06 2.43 3.94 3.87 98% 

09.14.07 2.51 3.2 3.2 100% 

09.14.08 2.26 3.1 2.7 87% 
IAFA 100.00 100.0 89.7 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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Haciendo un análisis del eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-
productivas, se puede observar que es el Eje que presenta la mayor cantidad de resultados evaluados, 
en con un total son de 14 los resultados que componen este Eje, de los cuales únicamente los resultados 
01.01.10, 01.03.09, 01.04.09 y 01.04.10 no muestran avance fisico en el periodo evaluado. También, 
es importante mencionar que el resultado 01.01.07 presentó el avance fisico sobre metas más 
significativo, aportando 17.43 puntos al IAFA. 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina, este resultado aportó 17.43 puntos 
ponderados de 20.3 posibles al avance del IAFA. Las acciones operativas programadas dentro de este 
eje fueron en total 18 (Ver Anexo 1), de las cuales 7 fueron realizadas de forma parcial y se presentan 
a continuación: 

• Transferir tecnología apropiada en los Centros de Desarrollo para fortalecer los conocimientos 
de los sistemas de producción pecuaria. Se logró realizar las 15 visitas programadas; sin 
embargo, se benefició de forma parcial a 4 hombres y 2 mujeres. 

• Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios. Se reportó la realización de 1 
evento de los 2 programados. 

• Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados. La 
programación fue de 750 controles y se lograron realizar 582. 

• Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina. 
Se llevaron a cabo 28 visitas, mientras que la programación fue de 60. 

• Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados. La dependencia estuvo cerca de 
lograr la programación de 100 productores beneficiados, llegando a un total de 80 productores. 

• Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el 
mejoramiento genético Resiliente al cambio climático y aptas para las diferentes zonas del país. 
Se reportó la elaboración de 13 hojas de promoción, mientras que la programación fue de 30. 
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01.01.08 Incremento de la producción Porcina, este resultado aportó 6.9 puntos ponderados de 6.9 
posibles al avance del IAFA. Contiene 7 acciones operativas con programación que se detallan a 
continuación: 

• Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE. Se reportó un avance del 15% 
para la obtención del reconocimiento. 

• Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste 
Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al 
comercio. Se destaca la labor de la dependencia, que realizó 38 visitas de las 25 programadas. 

• Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina 
Africana y otras enfermedades de los cerdos restrictivas al comercio internacional. Se atendió 
9 casos, sobrepasando la programación de 6. 

• Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina. Mediante la realización 
de 1 evento, se logró beneficiar a 8 hombres y 7 mujeres. 

• Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados. 389 controles, cumpliendo 
satisfactoriamente con la programación. 

01.01.09 Incremento de la producción Avícola. Este resultado aportó 9.61 puntos ponderados de 
10.1 posibles al avance del IAFA. 

• Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de 
enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional. Se realizó un total de 170 visitas, 
cumpliendo y sobrepasando la programación. 

• Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas al 
comercio internacional para mantener el estatus sanitario nacional. La DGG atendió un total 
de 5 casos, uno menos que la programación. 

• Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para 
la exportación. Se debe destacar la labor de la dependencia que realizó 272 certificados. 

• Realizar medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de 
Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades. 8,100 animales vacunados, 
superando al programación de 2,500. 

• Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas. Mediante la 
realización de 5 eventos se logró beneficiar a 37 hombres y 47 mujeres. 

• Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas. 3,392 controles, 
superando los 2,700 programados. 

• Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento. Se 
realizaron 36 muestreos. 

• Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola. Se emitieron 11 certificados de 
los 15 programados. 

01.02.08 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos. Este resultado aportó 5.0 puntos 
ponderados de 5.0 posibles al avance del IAFA. 

• Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento. Se 
produjeron 57 lechones, sobrepasando la programación de 36. 

• Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina. Se benefició a 3 hombres y 4 
mujeres con la capacitación. 

• Realizar Inseminación artificial en porcinos. Se realizaron 8 servicios de inseminación. 
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• Comercializar semen porcino. Se comercializó un total de 88 dosis, superando por mucho la 
programación de 15. 

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

02.01.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural. Este resultado aportó 3.2 
puntos ponderados de 3.7 posibles al avance del IAFA. 

• Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento. Se comercializó 807 pollos, mientras 
que la programación fue de 1,500. 

• Comercializar Material genético avícola (huevo). Se logró y superó la programación de 900, 
llegando a comercializar 13,343 huevos. 

• Comercializar especies menores. Se comercializó 151 animales. 

02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural. Este resultado aportó 5.7 
puntos ponderados de 6.7 posibles al avance del IAFA. 

• Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores. Con la realización de 16 visitas se benefició 
a 3 hombres y 5 mujeres. 

• Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas. Con 145 visitas, se 
logró beneficiar a 47 hombres y 7 mujeres. 

• Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola. Mediante la realización de 86 
visitas, se logró beneficiar a 1 hombre y 16 mujeres. 

• Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros. Se 
asistió a 2 hombres y 1 mujer, con la realización de 18 eventos. 

• Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios. Se llevó a acabo un 
evento para beneficiar a 1 hombres y 4 mujeres. 

La Gráfica 5, agrupa los resultados contenidos en el Eje 3 Gestión ambiental y cambio climático. No 
se presentó ninguna acción operativa con programación en el periodo de evaluación. 
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Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 3. Gestión ambiental y cambio climático. 

Fuente: SYCAFP0+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 8. Modernización Institucional. 

Fuente: SYCAFP0+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos. 

• Modernizar los laboratorios para diagnostico veterinario, residuos, control de calidad de 
medicamentos veterinarios y de alimentos. Se llevó a acabo el proyecto según la programación. 

La Gráfica 7, agrupa los resultados obtenidos en el Eje 9 de Acciones Misionales, el cual contó con un 
total de 47 acciones operativas programadas, distribuidas en 8 resultados. Se debe destacar que 35 de 
las acciones fueron realizadas satisfactoriamente según lo programado, 8 fueron realizadas de forma 
parcial y las 4 restantes no fueron realizadas. A continuación, se muestran con más detalle las acciones 
que no fueron realizadas o que se ejecutaron de forma parcial: 
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Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado. 
Eje 9. Acciones Misionales. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

• Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de 
Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos. Se emitieron 
1865 certificados, mientras que la programación fue de 2599. 

• Emitir autorizaciones Fitozoosanitarios de importación por productos y subproductos de 
origen animal y vegetal. La dependencia reportó la emisión de 71,187 autorizaciones, número 
cercano a la programación de 78,068. 

• Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA). No se ha terminado la 
actualización del SISA. 

• Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder 
confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional. La 
programación fue de 3 casos atendidos; sin embargo, la acción no pudo ser ejecutada. 

• Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación. Acción no realizada. 
• Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola. Se logró beneficiar a 3 mujeres, mientras 

que la programación fue de 5. 
• Emitir certificaciones sanitarios oficiales de zoocriaderos para la exportación de animales, 

productos y subproductos. No se emitió el certificado que se tenía programado. 
• Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, 

productos y subproductos de vida silvestre. La dependencia estuvo cerca de cumplir con la 
programación de 6 documentos, reportando la elaboración de 5. 

• Brindar asistencia técnica especializada. Se benefició a 14 hombres y 3 mujeres mediante la 
realización de 2 eventos; sin embargo, la programación fue de 20 eventos y se buscaba 
beneficiar a 16 hombres y 4 mujeres. 

• Capacitar en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas. Esta actividad 
no fue realizada. 
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II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

La Gráfica 8 muestra el avance fisico ponderado acumulado de la dependencia en el periodo de enero 
a septiembre de 2020. Representa el consolidado de las acciones realizadas en dicho periodo y para 
efectos de este análisis se agrupan dentro de los ejes correspondientes al POA 2020. Se debe destacar 
que el eje 1 es el que aporta un mayor puntaje en comparación a los demás, con 53.6 puntos de 59.6 
posibles. El eje 9 también es bastante significativo para el avance de IAFA de la dependencia, el cual 
aportó un total de 27.1 puntos de 30.1 posibles. El eje 3 no contó con actividades programadas, por lo 
que no presenta ningún avance en el periodo acumulado. De forma general, el avance del IAFA de los 
primeros 3 trimestres de 2020 fue de 85.9 puntos ponderados, un desempeño catalogado como Bueno. 

Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje. 
Periodo acumulado de enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Gráfica 9. Avance ponderado porcentual por Eje. 
Periodo acumulado de enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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01 02 03 08 09 

$1,928,479.70 

$1,175,967.85 

$353,033.82 
$26,217.94 

$22,402.67 

El avance ponderado porcentual por eje, del periodo acumulado de enero-septiembre, se muestra en 
la Gráfica 9, y ayuda a visualizar y entender de forma más práctica el avance que logró la dependencia 
en dicho periodo. Por los que los ejes 1 y 9 obtienen el avance porcentual más alto, con 90%, el Eje 8 
con un 76%, el avance del eje 2 es el más bajo, con un obtiene el 49%, lo que indica que la dependencia 
estuvo cerca de realizar todas las actividades que presentaron programación en el POA 2020 para el 
periodo acumulado. En cuanto al eje 3 no presenta avance porcentual, lo que indica que no contó con 
actividades programadas. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 
2020 

La Gráfica 10 muestra que para el periodo acumulado en evaluación la DGG, tuvo un presupuesto de 
US $3,506,101.98. La distribución del presupuesto está concentrada en su mayoría en el Eje 1 Fomento 
a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas y el Eje 9 Acciones Misionales, esto 
debido a que la mayoría de las acciones reportadas como realizadas se encuentran contenidas en estos 
dos Ejes. 

Gráfica 10. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

P 

r 

A e 

S S 

I u 

9 P 
n u 

a e 

e a 

I t 

6 a 

n r 

a 

$2,000,000.00 

$1,600,000.00 

$1,200,000.00 

$800,000.00 

$400,000.00 

$0.00 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Dirección General de Ganadería (DGG), logra un IAFA calificado como Bueno tanto el periodo 
de julio-septiembre como en el acumulado de enero-septiembre 2020, según la escala de valoración, 
mejorando su desempeño en cuanto al desarrollo de actividades en comparación al segundo trimestre 
del presente año. Se insta a la dependencia a trabajar en la de las actividades reprogramadas para mejorar 
el desempeño en el periodo anual acumulado 2020, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias 
sobre metas realizas, las cuales son necesarias para dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan 
las entidades contraloras del estado. 
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OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020 
Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) 
ACUMULAD O: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de 
julio a septiembre 2020, de la DGSV, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento 
de metas según lo reportado en los Informes de avance fisico mensual respecto a la programación 
aprobada en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser 
evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGSV se ha evaluado los siguientes resultados 
de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/2020 Programado/Evaluado 

01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos \,' 
01.01.04 Incremento de la producción y valor agregado del Cacao ilf 
01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas 11/ 
01.01.06 Incremento de áreas Forestales 11/ 
01.02.01 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café i=i 

02.02.01 Mayor acopio y acceso de alimentos i=i 

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario i=i 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de desiciones 
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ realiza el recálculo de 
los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, 
para el caso de la DGSV el resultado es el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 
87.7 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno'. A 
continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la 
asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado 
porcentual (AP%), por resultado: 

Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 
= Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
AI RP AP AP% 

01.01.03 22.65 21.4 21.4 100% 
01.01.04 0.42 0.5 0.00 0% 
01.01.05 60.14 62.5 52.6 84% 
01.01.06 12.33 15.6 13.7 88% 
01.02.01 0.00 0.0 
02.02.01 4.26 0.0 
08.01.01 0.19 0.0 
08.02.01 0.00 0.0 
08.05.01 0.01 0.0 

IAFA 100.00 100.0 87.7 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGSV fue evaluada en 4 de 9 resultados, los cuales 
contaban con acciones operativas programadas para el periodo de evaluación. A continuación, se 
muestra a detalle el avance fisico ponderado acumulado de la dependencia a nivel de resultado: 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

Haciendo un análisis de la Gráfica 1, se puede destacar que el resultado 01.01.05 Incremento de la 
producción de Frutas y hortalizas, es el que más puntos ponderados aporta al IAFA con 52.6 y el 
resultado 01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos y 01.01.06 Incremento de áreas 
Forestales contribuye con 21.4 puntos ponderados, ambos resultados tienen un mayor peso en el 
resultado global del IAFA. Los resultados 01.02.01, 02.02.01, 08.01.01, 08.02.01 y 08.05.01 no 
presentan ninguna acción operativa programada para el periodo de evaluación por lo cual no han sido 
tomadas en cuenta en el cálculo final. A continuación, se presentan las acciones operativas que 
presentaron programación en el periodo de evaluación, agrupadas por resultado. 
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01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos. 

• Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo. Se superó la 
programación de 137 visitas, logrando un total de 183. 

• Muestrear y analizar semilla. Se realizaron 1056 análisis de semilla, superando la programación 
de 710. 

• Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. Se debe destacar 
que la dependencia logró efectuar 358 visitas, superando la programación de 15. 

01.01.04 Incremento de la producción y valor agregado del Cacao. 

• Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao. No se realizaron las 3 visitas programadas. 

01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas. 

• Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas 
inspeccionadas. Se efectuaron 58 inspecciones, superando la programación de 30. 

• Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas. Se logró tomar 67 
muestras, sobrepasando las 42 de la programación. 

• Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. Actividad 
realizada de forma parcial, realizando 121 visitas de las 237 programadas. 

• Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta. Se superó la programación de 3 
millones de parasitoides, logrando producir 4 millones. 

• Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros. Se debe destacar que la dependencia 
emitió 407 autorizaciones, mientras que la programación fue de 221. 

• Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas. Se reportó la 
elaboración de 4 informes, mientras que la programación fue de 7 informes. 

01.01.06 Incremento de áreas Forestales 

• Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. Se realizaron 2 
de las 3 visitas de la programación. 

• Registrar insumos agrícolas. Actividad realizada de manera parcial, entregando 36 certificados 
de los 75 programados. 

• Realizar control de calidad de insumos agrícolas. Se tomó un total de 182 muestras, superando 
la programación de 175. 

• Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola. Se destaca 
la labor de la dependencia, que realizó 692 visitas, superando por mucho la programación de 
275. 

La Gráfica 2 muestra que los resultados 01.02.01, 02.02.01, 08.01.01, 08.02.01 y 08.05.01 no tienen 
ningún avance ponderado porcentual, lo cual se debe a que no contenían actividades con 
programación. En el caso del resultado 01.01.04, muestra un avance del 0.0% debido a que las 
actividades programadas en no fueron realizadas. El resultado 01.01.03 presenta un avance del 100%, 
además, se debe mencionar que los resultados 01.01.05 y 01.01.06 tienen un avance muy positivo de 
84.2% y 88.2% respectivamente. 
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Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 

Fuente: EtYCAPPE1+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo de enero-septiembre 2020. 

Fuente: EtYCAPPE1+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 3, expone el avance fisico ponderado acumulado por resultado en el periodo enero-
septiembre 2020. El resultado que más llama la atención es el 01.01.05 el cual aporta más del 50% del 
total del IAFA acumulado; este resultado aportó 54.4 puntos del total que fue de 92.6, catalogado 
como Muy Bueno. Luego, le sigue el resultado 01.01.03, el cual aportó 22.5 puntos de 22.6 posibles. 
Se debe destacar que los resultados 08.01.01 y 08.05.01 presentan un avance del 0.0, lo que significa 
que las actividades no fueron realizadas. En el caso de los resultados 01.02.01 y 08.02.01 no tienen 
ningún avance porque no tuvieron acciones programadas. 
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Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 

El avance ponderado porcentual por resultado se muestra en la Gráfica 4, correspondiente al periodo 
enero-septiembre 2020. Ninguno de los resultados presenta un avance del 100%; sin embargo, los 
resultados 01.01.03, 01.01.05, 01.01.06 y 02.02.01 tienen un avance por arriba del 85%, lo que significa 
que existe un avance positivo en la realización de las actividades. En el caso de los resultados 08.01.01 
y 08.05.01, tienen un avance del 0% debido a que contaban con actividades programadas, pero que no 
pudieron ser ejecutadas por la dependencia. A diferencia de lo anterior, los resultados 01.02.01 y 
08.02.01 no tienen ningún avance porcentual porque no contaron con actividades programadas. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE2020 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance fisico de la dependencia evaluada. 
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Para el periodo en evaluación la DGSV reporta un presupuesto de US $1,299,153.11. La Gráfica 3 
muestra que los fondos están presupuestados en tres Ejes, destacando el Eje 01 Fomento a la 
Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas, con la mayor parte de los recursos. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), durante el tercer trimestre mejoró sustancialmente 
su desempeño en la ejecución de las acciones operativas en comparación al segundo trimestre, logrando 
un cumplimiento de metas y un avance en los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 
87.7% puntos ponderados. Mientras que para el periodo acumulado enero-septiembre 2020, la 
dependencia continúa mostrando un resultado catalogado como Muy Bueno, con 92.6% puntos 
ponderados obtenidos. Se insta a la dependencia a continuar con el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar 
el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar respuesta a los procesos de 
auditoria que realizan las entidades contraloras del estado. 
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OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 
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DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura (ENA) 
ACUMULADO: Enero- septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la ENA, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 202o. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la ENA se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 

03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático 
03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector 

03.0/02 
Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con 
pequeños productores de ladera li 

05.01.01 Mayores niveles de transversalización i 
05.02.01 Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas = 
05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes 
06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector ., 
06.02.01 Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria. 
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la ENA el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 

100.0 
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DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020  

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la ENA, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la ENA se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020                                                                                  Programado/ Evaluado

03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático

03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector

03.02.02
Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con 

pequeños productores de ladera

05.01.01 Mayores niveles de transversalización

05.02.01 Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas

05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes

06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector 

06.02.01 Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la ENA el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                                            

100.0
 



La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Excelente'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 
SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 
ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
resultado: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por 
resultado. 

Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

03.01.01 0.09 0.00 
03.01.02 0.14 0.12 0.12 1.00 

03.02.02 0.01 0.01 0.01 1.00 

05.01.01 0.21 0.13 0.13 1.00 
05.02.01 0.01 0.00 
05.03.01 0.07 0.00 
06.01.01 98.67 99.73 99.73 1.00 
06.02.01 0.73 0.00 
08.01.01 0.03 0.00 
08.05.01 0.04 0.01 0.01 1.00 

IAFA 100.00 100.00 100.00 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la ENA realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en 5 resultados, los cuales contienen acciones operativas 
con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se muestra con 
más detalle el avance físico acumulado para cada uno de los resultados 
evaluados. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

' Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 

Página 2 de 6 Página 2 de 6 

 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Excelente1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 

SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 

ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 

resultado:  

 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por 

resultado. 

Código 

Resultado
AI RP AP AP%

03.01.01 0.09 0.00   

03.01.02 0.14 0.12 0.12 1.00

03.02.02 0.01 0.01 0.01 1.00

05.01.01 0.21 0.13 0.13 1.00

05.02.01 0.01 0.00   

05.03.01 0.07 0.00   

06.01.01 98.67 99.73 99.73 1.00

06.02.01 0.73 0.00   

08.01.01 0.03 0.00   

08.05.01 0.04 0.01 0.01 1.00

IAFA 100.00 100.00 100.00  
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la ENA realizó acciones encaminadas al 

avance sobre metas en 5 resultados, los cuales contienen acciones operativas 

con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se muestra con 

más detalle el avance físico acumulado para cada uno de los resultados 

evaluados. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los 
resultados evaluados. Se debe destacar que el resultado que representa la mayor 
parte del avance físico es el 06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el 
desarrollo del sector que alcanzó 99.73 puntos ponderados, cumpliendo en su 
totalidad la programación. Además, se debe destacar que la dependencia logró 
alcanzar un IAFA de 100 puntos, lo que significa que realizaron todas las 
acciones operativas programadas satisfactoriamente. A continuación, se 
presentan los resultados evaluados en el tercer trimestre del 2020 por la 
dependencia, detallando las acciones operativas que contaban con 
programación: 

03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados 
con el sector 

• Establecer sistema agroforestal demostrativo. Se cumplió la 
programación de 1 manzana establecida con sistema agroforestal. 

• Establecer un sistema agrosilvopastoril. Se estableció media manzana 
con sistema agrosilvopastoril, cumpliendo con lo programado. 

03.02.02 Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura 
bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera 

• Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano. Se 
implementó una tecnología de cosecha, cumpliendo con la programación. 

05.01.01 Mayores niveles de transversalización 

• Realizar Campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a 
estudiantes, docentes y personal administrativo. Se realizó el informe de 
la campaña permanente de prevención de violencia. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los 

resultados evaluados. Se debe destacar que el resultado que representa la mayor 

parte del avance físico es el 06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el 

desarrollo del sector que alcanzó 99.73 puntos ponderados, cumpliendo en su 

totalidad la programación. Además, se debe destacar que la dependencia logró 

alcanzar un IAFA de 100 puntos, lo que significa que realizaron todas las 

acciones operativas programadas satisfactoriamente. A continuación, se 

presentan los resultados evaluados en el tercer trimestre del 2020 por la 

dependencia, detallando las acciones operativas que contaban con 

programación:  

 

03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados 

con el sector 

 Establecer sistema agroforestal demostrativo. Se cumplió la 

programación de 1 manzana establecida con sistema agroforestal. 

 Establecer un sistema agrosilvopastoril. Se estableció media manzana 

con sistema agrosilvopastoril, cumpliendo con lo programado. 

03.02.02 Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura 

bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera 

 Implementar tecnologías de cosecha de agua en áreas de secano. Se 

implementó una tecnología de cosecha, cumpliendo con la programación. 

05.01.01 Mayores niveles de transversalización 

 Realizar Campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a 

estudiantes, docentes y personal administrativo. Se realizó el informe de 

la campaña permanente de prevención de violencia. 



• Realizar Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida 
a la comunidad educativa y personal institucional. Se realizaron dos 
jornadas de sensibilización de prevención de la violencia, cumpliendo con 
lo programado. 

06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector 

• Formar Técnicos Agrónomos. Se formaron 331 técnicos durante el tercer 
trimestre de 2020. 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

• Gestionar recursos financieros para sistema de tratamiento de aguas de 
plantas de procesos de la ENA. Se realizó la gestión programada. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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ENA 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, se debe destacar que el avance porcentual 
de todos los resultados evaluados es de 100%, lo que significa que todas las 
acciones operativas fueron realizadas según la programación del tercer 
trimestre de 2020. Este avance ponderado porcentual responde al avance del 
IAFA, que de igual forma fue de 100 puntos ponderados. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo de enero-septiembre 2020 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPSP, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

En la Gráfica 3 se observa el IAFA correspondiente al periodo de enero-
septiembre 2020 y muestra el avance de la dependencia de forma acumulada, 
tomando en cuenta todas las actividades programadas y realizadas en el periodo 
mencionado. El IAFA de la ENA ha sido excelente, alcanzando un acumulado de 
99.83 puntos ponderados. De igual forma, en la Gráfica 4 se puede observar el 
avance porcentual ponderado de cada resultado evaluado hasta septiembre de 
2020 y los que en su mayoría tienen un avance del 100%, con excepción del 
05.01.01, que refleja un avance del 33.3%. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo de enero-septiembre 2020 

100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 
100.0% 

P 
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E 33.3% 
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0.0% 
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ENA 

Fuente: SYCAFPSP, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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100.0% 100.0% 100.0%

33.3%

99.9% 100.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

03.01.01 03.01.02 03.02.02 05.01.01 05.02.01 05.03.01 06.01.01 06.02.01 08.01.01 08.05.01

ENA

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo en evaluación, la ENA reporta un presupuesto de US 
$1,936,824.00. Respondiendo al comportamiento del avance físico de la 
dependencia, utilizando la mayor parte de los recursos en el Eje 6 Educación 
agropecuaria, en el cual se concentra la mayor parte del avance físico. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Escuela Nacional de Agricultura (ENA), obtiene un resultado excelente en el 
periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los 
resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de loo puntos ponderados. 
Mientras en el periodo acumulado de enero-septiembre la dependencia muestra 
consistencia con el trabajo realizado al obtener un IAFA de 99.83, también 
catalogado como Excelente. Lo anterior a pesar de la afectación de las medidas 
tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Escuela Nacional de Agricultura (ENA), obtiene un resultado excelente en el 

periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los 

resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 100 puntos ponderados. 
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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OAI, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 202o. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OAI, muestra los resultados evaluados para el periodo julio-
septiembre 2020, como se muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 

09.04.01 Auditorías 

* refleja programación y refleja no programación. 

Como lo muestra la tabla anterior, de acuerdo al POA reprogramado, la 
dependencia no muestra metas programadas en el tercer trimestre periodo 
julio-septiembre de 2020, por lo que no se efectuó la evaluación de avance sobre 
metas realizadas para este periodo. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 2. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo enero-septiembre 2020 
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en el Plan Operativo Anual 2020. 
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automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la OAI, muestra los resultados evaluados para el periodo julio-

septiembre 2020, como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 
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09.04.01 Auditorías  
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II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-

SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 2. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Periodo enero-septiembre 2020 



A 
V 
A 
N 
C 
E 

100 
• 
N 80 
D 
• 60 
c 
A 40 
D 
D 20 
R 

o 

q 
g 
ai o 

a 
1 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2 muestra el IAFA del periodo acumulado enero-septiembre 2020, 

siendo de 50 puntos ponderados, catalogado como Deficiente', el único 
resultado evaluado fue el 09.04.01 y aportó los 50 puntos acumulados al 
indicador. El IAFA no tuvo ningún cambió en relación con el segundo trimestre, 
debido a que en el tercer trimestre no hubo acciones operativas programadas. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO- 
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Para el periodo acumulado en evaluación, la OAI reporta una ejecución 
presupuestaria de US$84,670.83, concentrada en el Eje 9, el cual en su mayoría 

' Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2 muestra el IAFA del periodo acumulado enero-septiembre 2020, 

siendo de 50 puntos ponderados, catalogado como Deficiente1, el único 

resultado evaluado fue el 09.04.01 y aportó los 50 puntos acumulados al 

indicador. El IAFA no tuvo ningún cambió en relación con el segundo trimestre, 

debido a que en el tercer trimestre no hubo acciones operativas programadas. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Para el periodo acumulado en evaluación, la OAI reporta una ejecución 

presupuestaria de US$84,670.83, concentrada en el Eje 9, el cual en su mayoría 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 



se destina al pago de Remuneraciones y de Bienes y Servicios, se debe destacar 
que la dependencia reportó cumplimiento total del presupuesto. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La OAI no contó con acciones operativas programadas para el periodo de julio-
septiembre de 2020. En el periodo acumulado de enero-septiembre de 2020, la 
OAI obtuvo un resultado de 50% puntos porcentuales, catalogado como 
Deficiente. Se insta a la dependencia a trabajar en las metas reprogramadas, 
para mejorar los resultados globales de avance físico al término del periodo 
enero-diciembre 2020. 

Página 3 de 3 Página 3 de 3 

 

se destina al pago de Remuneraciones y de Bienes y Servicios, se debe destacar 

que la dependencia reportó cumplimiento total del presupuesto. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La OAI no contó con acciones operativas programadas para el periodo de julio-

septiembre de 2020. En el periodo acumulado de enero-septiembre de 2020, la 

OAI obtuvo un resultado de 50% puntos porcentuales, catalogado como 

Deficiente. Se insta a la dependencia a trabajar en las metas reprogramadas, 

para mejorar los resultados globales de avance físico al término del periodo 

enero-diciembre 2020. 

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Oficina de Auditoría Jurídica (OAJ) 
ACUMULADO: Enero- septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OAJ, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OAJ se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo a programación. 
Código  
08.01.01 

Resultados según POA/2020 
Mayor nivel de satisfacción del usuario 

Programado/ Evaluado 

   

* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OAJ el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (ZAFA) 100.0 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Excelente'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 
SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 
ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
resultado: 

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con la programación. 

' Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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DEPENDENCIA: Oficina de Auditoría Jurídica (OAJ)

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020  

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OAJ, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la OAJ se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo a programación. 
Código Resultados según POA/ 2020                                                                        Programado/ Evaluado

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OAJ el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                
100.0  

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Excelente1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 

SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 

ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 

resultado: 

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con la programación. 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

08.01.01 100.0 100.0 100.0 1.0 
IAFA 100.0 100.0 100.0 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, la OAJ realizó acciones 
encaminadas al avance sobre metas en tres acciones operativas, relacionadas a 
un resultado, que contaban con programación en el periodo de evaluación. A 
continuación, se describen con mayor detalle: 

Como muestra la Gráfica 1, específicamente para el resultado 08.01.01 Mayor 
nivel de satisfacción del usuario, la dependencia realizó las siguientes acciones 
operativas programadas: 

• Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho 
ministerial y demás dependencias. Se debe destacar la labor de la 
dependencia, la cual reporta la elaboración de 63 documentos, 
sobrepasando por mucho la programación de 45. 

• Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas. La realización de esta 
acción reporta 424 documentos elaborados, sobrepasando la 
programación que era de 195. 

• Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la 
función notarial. La dependencia reportó la elaboración de 310 
documentos, superando la programación, que fue de 240 documentos. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

El resultado descrito anteriormente, forma parte del Eje 8. Modernización 
Institucional, que es el único eje contenido en el POA de la dependencia; además, 
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Código 
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AI RP AP AP%

08.01.01 100.0 100.0 100.0 1.0

IAFA 100.0 100.0 100.0  
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, la OAJ realizó acciones 

encaminadas al avance sobre metas en tres acciones operativas, relacionadas a 

un resultado, que contaban con programación en el periodo de evaluación. A 

continuación, se describen con mayor detalle: 

Como muestra la Gráfica 1, específicamente para el resultado 08.01.01 Mayor 

nivel de satisfacción del usuario, la dependencia realizó las siguientes acciones 

operativas programadas: 

 Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho 

ministerial y demás dependencias. Se debe destacar la labor de la 

dependencia, la cual reporta la elaboración de 63 documentos, 

sobrepasando por mucho la programación de 45.  

 

 Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas. La realización de esta 

acción reporta 424 documentos elaborados, sobrepasando la 

programación que era de 195.  

 Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la 

función notarial. La dependencia reportó la elaboración de 310 

documentos, superando la programación, que fue de 240 documentos.  
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resultado. 

AP

RP

0.0

50.0

100.0

08.01.01 IAFA

100.0 100.0

100.0 100.0
A

V

A

N

C

E

I

N

D

I

C

A

D

O

R

 
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

El resultado descrito anteriormente, forma parte del Eje 8. Modernización 

Institucional, que es el único eje contenido en el POA de la dependencia; además, 
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en la Gráfica 1 se puede observar que las acciones operativas que pertenecen a 
ese resultado aportaron un puntaje de 100.0 al IAFA. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFP2+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, en el 
caso de esta dependencia, el único resultado que contiene su POA 2020 es de 
Mayor nivel de satisfacción del usuario, el cual presenta un avance ponderado 
porcentual de 100.0%, lo que significa que, para el tercer trimestre de 2020, 

todas las acciones operativas fueron realizadas satisfactoriamente. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado. 

Periodo enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFPIK con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, en el 

caso de esta dependencia, el único resultado que contiene su POA 2020 es de 

Mayor nivel de satisfacción del usuario, el cual presenta un avance ponderado 

porcentual de 100.0%, lo que significa que, para el tercer trimestre de 2020, 

todas las acciones operativas fueron realizadas satisfactoriamente. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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El único resultado evaluado por la dependencia en los primeros tres trimestres 
de 2020 es el 08.01.01, por lo que corresponde al mismo puntaje del IAFA que 
fue de 100.0 puntos ponderados, catalogado como un desempeño Excelente. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo acumulado en evaluación la OAJ tuvo un presupuesto de acuerdo 
con el POA 2020 de USD $160,630.00 el cual se distribuye en el ámbito de 
Remuneraciones y de Bienes y Servicios. 

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las acciones realizadas por la oficina dependen de la demanda por brindar 
asesoría en la revisión y elaboración de documentos jurídicos por parte de las 
diferentes dependencias del ministerio y el despacho ministerial, en el periodo 
acumulado de enero-septiembre 2020 la dependencia ha hecho un trabajo 
excelente. Se insta a que siga trabajando de la misma forma, y, a la vez, asegurar 
el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar 
respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del 
estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las acciones realizadas por la oficina dependen de la demanda por brindar 

asesoría en la revisión y elaboración de documentos jurídicos por parte de las 

diferentes dependencias del ministerio y el despacho ministerial, en el periodo 

acumulado de enero-septiembre 2020 la dependencia ha hecho un trabajo 

excelente. Se insta a que siga trabajando de la misma forma, y, a la vez, asegurar 

el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar 

respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del 

estado. 

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDEN CIA: Oficina de Cooperación para el Desando Agropecuario (O CDA) 

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OCDA, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 202o. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OCDA, se ha evaluado el resultado programado de acuerdo con el POA, 
como se muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de desiciones 0.  
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos O.  
08.06.01 Mejora de los servicios prestados = 
08.07.01 Mejora del desempeño institucional = 

* < refleja programación y - refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OCDA el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (ZAFA) 

100.0 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Excelente'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 

1-  Escala de Valoración Cualitativa: o-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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DEPENDENCIA: Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agropecuario (OCDA)

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020  

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OCDA, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la OCDA, se ha evaluado el resultado programado de acuerdo con el POA, 

como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020                                                                 Programado/ Evaluado

08.02.01 Mayor capacidad de toma de desiciones

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos

08.06.01 Mejora de los servicios prestados

08.07.01 Mejora del desempeño institucional  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OCDA el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                                      

100.0
 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Excelente1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 
ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje: 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por 
Eje. 

Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

08.02.01 85.94 87.50 87.50 1.00 
08.05.01 7.81 12.50 12.50 1.00 
08.06.01 3.12 0.00 
08.07.01 3.13 0.00 

IAFA 100.00 100.00 100.00 
Fuente: SYCAFP8+ con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la OCDA realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en 2 resultados que contaban con acciones operativas 
programadas en el periodo. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra que el resultado 08.02.01 Mayor capacidad de toma de 
decisiones, logró un avance de 87.50. puntos ponderados de igual número 
posibles, mientras que el resultado 08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 
logro un aporte de 12.50 puntos ponderados de 12.50 posibles al avance del 
IAFA. En el caso de los resultados 08.06.01 y 08.07.01, no contenían ninguna 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra que el resultado 08.02.01 Mayor capacidad de toma de 

decisiones, logró un avance de 87.50. puntos ponderados de igual número 

posibles, mientras que el resultado 08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

logro un aporte de 12.50 puntos ponderados de 12.50 posibles al avance del 

IAFA. En el caso de los resultados 08.06.01 y 08.07.01, no contenían ninguna 



acción operativa con programación en el periodo de evaluación. A continuación, 
se detalla el cumplimiento de metas a nivel de Acción Operativa: 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 

• Facilitar asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas 
vinculados con la Cooperación para el desarrollo agropecuario. Se reportó 
un total de 11 informes de asesorías. 

• Realizar las gestiones de cooperación técnica/ financiera no reembolsable 
para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector. Se elaboraron 5 
documentos, superando la programación de 4. 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

• Acompañar al ente responsable de la cooperación y a los cooperantes en 
los eventos vinculados al apoyo del sector agropecuario. Se reportó el 
acompañamiento por parte de la dirección de la OCDA en 1 evento, 
cumpliendo con la programación. 

• Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional. 
Se reportó la elaboración del informe programado. 

• Realizar gestiones de oficialización de los compromisos adquiridos en los 
diferentes instrumentos de cooperación. Se reportó la elaboración del 
informe programado. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado. 

Periodo enero junio 2020. 

RP 

AP 

Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

La Gráfica 3 muestra que, la dependencia obtuvo un resultado de 96.77 puntos 
ponderados en el IAFA del periodo enero-septiembre 2020, el cual está 
catalogado como Muy Bueno. Se debe destacar que el resultado 08.02.01 Mayor 
capacidad de toma de decisiones es el que mayor aporte realiza al avance del 
indicador, con 88.71 puntos ponderados. Mientras que el resultado 08.05.01 
aportó al avance del IAFA, un total de 8.06 puntos ponderados. En el caso del 
resultado 08.07.01, el avance fue de 0.0 debido a que las acciones programadas 
no fueron realizadas. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo de enero junio 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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$108,150.00 

El avance ponderado porcentual se muestra en la Gráfica 4, la cual responde al 
avance físico de la dependencia. Los resultados 08.02.01 y 08.05.01 tienen un 
avance de 1000/0, lo que significa que las actividades contenidas en estos fueron 
realizadas según lo programado. El resultado 08.06.01 no presenta ningún 
avance debido a que no contó con acciones programadas. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Para el periodo acumulado en evaluación, la OCDA reporta un presupuesto de 
US $108,150.00, para la realización de las cinco acciones operativas que 
contaban con programación en este periodo de evaluación y que fue ejecutado 
en su totalidad, evidenciado que la dependencia ha sido eficiente en el uso de 
los recursos financieros para la realización de las acciones operativas. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (OCDA), obtiene un 
resultado muy positivo en el periodo de evaluación tanto trimestral como 
acumulado, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados 
que contribuyeron a obtener un IAFA superior a 95.0 en ambos casos. Se insta a 
la dependencia a continuar el buen trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el 
resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar respuesta 
a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Para el periodo acumulado en evaluación, la OCDA reporta un presupuesto de 

US $108,150.00, para la realización de las cinco acciones operativas que 

contaban con programación en este periodo de evaluación y que fue ejecutado 

en su totalidad, evidenciado que la dependencia ha sido eficiente en el uso de 

los recursos financieros para la realización de las acciones operativas. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (OCDA), obtiene un 

resultado muy positivo en el periodo de evaluación tanto trimestral como 

acumulado, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados 

que contribuyeron a obtener un IAFA superior a 95.0 en ambos casos. Se insta a 

la dependencia a continuar el buen trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el 

resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar respuesta 

a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Oficina de Comunicaciones (O D C) 

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la ODC, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la ODC se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/Evaluado 

08.07.01 Mejora del desempeño institucional 
09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG 
* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la ODC el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (ZAFA) 
84.4 

La institución ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Bueno'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 
SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 
ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje: 

' Escala de Valoración Cualitativa: o-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la ODC, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la ODC se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020                                                                  Programado/ Evaluado

08.07.01 Mejora del desempeño institucional 

09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la ODC el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                                      
84.4

       

La institución ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Bueno1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 
SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 

ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje: 
 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por 
Eje. 

Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

08.07.01 0.00 0.00 
09.05.01 100.00 100.00 84.4 0.84 

IAFA 100.00 100.00 84.4 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la ODC realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en el resultado 09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG, 
ya que es el único que cuenta con acciones operativas con realización en el 
periodo de julio-septiembre de 2020. 

La Gráfica 1 muestra el avance del resultado 09.05.01 Dar a conocer las acciones 
del MAG, e ilustra el avance del IAFA. El resultado 09.05.01 aporta un total de 
84.4 puntos al indicador. A continuación, se presentan con más detalle las 
acciones programadas en el periodo de evaluación que contribuyeron a este 
avance. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG 

• Organizar eventos públicos del MAG. A pesar de que por la pandemia del 
COVID 19 se suspendieron eventos, la dependencia reportó la realización 
de 65 eventos, superando la programación de 43. 

• Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer 
acciones del MAG. Se debe destacar la labor de la dependencia, la cual 
realizó un total de 63 entrevistas, superando la programación de 49. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG 

 Organizar eventos públicos del MAG. A pesar de que por la pandemia del 

COVID 19 se suspendieron eventos, la dependencia reportó la realización 

de 65 eventos, superando la programación de 43. 

 Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer 

acciones del MAG. Se debe destacar la labor de la dependencia, la cual 

realizó un total de 63 entrevistas, superando la programación de 49. 
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• Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios 
de comunicación social. Se realizó un total de 143 comunicados, 
superando los 98 de la programación. 

• Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector. Durante los 
272 días programados se estuvo monitoreando las noticias publicadas del 
sector. 

• Publicar en sitio web institucional información general del MAG. La 
dependencia logró publicar un total de 347 acciones del MAG, superando 
las 224 de la programación. 

• Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG. 
La dependencia reportó un alto número de publicaciones, llegando a 
2387, número que está muy por encima de la programación que fue de 
1495. 

• Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucionales. El registro 
de visitas en redes sociales y el sitio web del MAG fue muy elevado, 
llegando a registrar 2,907,738 visitas, mientras que la programación era 
de 574,978. 

• Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en 
módulos informativos Electrónicos. Por error involuntario no se suprimió 
esta acción operativa del POA 2020 de la ODC, ya que es inviable porque 
no se tienen carteleras para activar los módulos. 

• Producir programa radial "Tempranito con el agro". Se elaboraron 61 
bitácoras del programa mencionado, mientras que la programación fue 
de 117. 

• Producir videos. Se logró producir 102 videos, superando los 83 
programados. 

• Publicaciones en Facebook. En el periodo de evaluación, se realizaron 701 
publicaciones en Facebook, sobrepasando las 637 de la programación. 

• Publicaciones en Twitter. En el periodo de evaluación, se realizaron 1395 
publicaciones en Twitter, sobrepasando las 865 de la programación. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

El avance ponderado porcentual se presenta en la Gráfica 2, el cual presenta el 
resultado 09.05.01 con un 84.4% de cumplimiento de metas, debido a que una 
actividad programada en este resultado no fue realizada. El resultado 08.07.01 
no tiene ningún avance porcentual debido a que no tiene acciones operativas 
programadas. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

En la Gráfica 3, se puede observar que la dependencia obtuvo un resultado de 
92.8 en el IAFA del periodo enero-septiembre 2020, catalogado como Muy 
Bueno. Cabe mencionar que el único resultado que aportó al IAFA fue el 
09.05.01, es decir, el 08.07.01 no presentó acciones operativas con 
programación. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 



Al igual que el avance físico, el avance ponderado porcentual refleja un 92.8% 
en el resultado 09.05.01 y ningún avance en el 08.07.01. Este comportamiento 
responde a las actividades realizadas por la dependencia. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo acumulado en evaluación, la ODC reporta un presupuesto de US 
$426,690.91. Haciendo el análisis de la ejecución presupuestaria se puede 
constatar que corresponde con el avance físico de la dependencia, ya que en su 
totalidad se dio en el Eje 9 Acciones Misionales. En el caso del Eje 8, el monto 
que se muestra en la Gráfica 5 es la cantidad de fondos presupuestados para la 
realización de acciones operativas contenidas en dicho Eje; sin embargo, no 
presentan ningún avance físico. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La ODC logró la ejecución de actividades programadas obteniendo un IAFA en el 
3er trimestre de 84.4 puntos ponderados catalogado como Bueno, y de 92.8 para 
el periodo acumulado el cual es catalogado como Muy Bueno. Se insta a la 
dependencia a continuar con el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el 
resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar respuesta 
a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Oficina Financiera Institucional (O FI) 
ACUMULADO: Enero- septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OFI, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OFI se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario r, 
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos  
09.07.01 División de Presupuesto c 
09.07.02 División de Tesoreria r, 
09.07.03 División de contabilidad 

* d refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OFI el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (ZAFA) 
94.6 

 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Muy Bueno'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por 
el SYCAPPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), 

1-  Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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Código
Resultados según POA/ 2020                                                               Programado/ Evaluado

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos

09.07.01 División de Presupuesto
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09.07.03 División de contabilidad  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OFI el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                          
94.6

 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Muy Bueno1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por 

el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 



avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
resultado: 

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
Al RP AP AP% 

08.01.01 1.1 1.2 0.0 0% 
08.05.01 0.4 0.5 0.0 0% 
09.07.01 15.2 15.4 15.4 100% 
09.07.02 59.1 66.6 65.0 98% 
09.07.03 24.2 16.4 14.3 87% 

IAFA 100.0 100.0 94.6 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la OFI realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en 5 resultados, los cuales contaban con acciones operativas 
programadas en el periodo de evaluación y que contribuyeron al avance del 
IAFA, el cual fue de 94.6 puntos ponderados. A continuación, se describen con 
mayor detalle. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra el indicador de avance físico ponderado acumulado por 
cada uno de los resultados evaluados en el periodo. Se debe destacar que el 
resultado 09.07.02 División de tesorería, es el que presenta más avance y 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra el indicador de avance físico ponderado acumulado por 

cada uno de los resultados evaluados en el periodo. Se debe destacar que el 

resultado 09.07.02 División de tesorería, es el que presenta más avance y 



aporta 65.0 puntos ponderados, al avance del IAFA. A continuación, se 
presentan todos los resultados evaluados con sus respectivas acciones 
operativas: 

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

• Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión 
de la calidad y excelencia de la OFI. Esta acción operativa no fue 
realizada. 

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

• Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes adicionales al 
presupuesto botado ante el ministerio de Hacienda. Esta acción operativa 
no fue realizada. 

09.07.01 División de contabilidad 

• Efectuar cierres contables y emitir mensualmente Estados Financieros. 
La dependencia reportó la realización de los 18 documentos 
programados. 

• Ejecutar la Validación de registros dentro del SAFI. Se debe destacar la 
labor de la dependencia, la cual elaboró 2,605 informes, mientras que la 
programación fue de 4,200. 

09.07.02 División de presupuesto 

• Realizar avances semanales de Seguimiento a la ejecución del 
Presupuesto Ordinario. Se reportó la elaboración de los 11 informes 
programados. 

• Realizar Avances semanales del Seguimiento Financiero de la Inversión. 
Se reportó la elaboración de los 11 informes programados. 

• Realizar Seguimiento a la ejecución de Presupuesto Ordinario. Se reportó 
la elaboración de los 3 informes programados. 

• Realizar Seguimiento Financiero de la Inversión. Se reportó la 
elaboración de los 3 informes programados. 

• Asesorar, analizar, consolidar y remitir el Proyecto de Presupuesto de 
formulación a la DGP. Se reportó la elaboración de un documento 
programado. 

09.07.03 División de tesorería 

• Ingresar Registros en la aplicación informática del SAFI. La dependencia 
no superó la programación de 2,500 registros, logrando ingresar un total 
de 2,305. 

• Registrar las obligaciones por pagar. Se debe destacar la labor de la 
dependencia, la cual elaboró los 3 informes programados. 
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• Solicitar asignación de cuotas para pago de obligaciones. En el caso de 
esta acción operativa, la dependencia estuvo muy cerca de alcanzar la 
programación de 280 informes, elaborando 278. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, que muestra el avance ponderado 
porcentual por resultado, se debe destacar que los resultados09.07.04 09.07.02 
y 09.07.03, son los únicos que alcanzaron un avance porcentual por encima del 
85% en el periodo de evaluación. Además, los resultados 08.01.01 y 05.05.01 
presentaron un avance porcentual de 0% ya que las acciones operativas 
programadas no fueron realizadas en este periodo de evaluación. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado del periodo de 
enero-septiembre 2020, el avance del IAFA fue de 98.0 puntos ponderados. 
Como se puede observar, el resultado más significativo para la dependencia es 
el 09.07.02, que aportó 59.1 puntos cumpliendo con la programación. De igual 
forma, los resultados 09.07.01 y 09.07.03 tuvieron un aporte significativo al 
indicador, 15.2 y 23.6 puntos, respectivamente. El resultado 08.01.01 no 
presenta avance físico ya que la acción operativa programada en el mismo no 
fue realizada. 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado. 

Periodo enero-septiembre 2020. 
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Haciendo un análisis de la Gráfica 2, que muestra el avance ponderado 

porcentual por resultado, se debe destacar que los resultados09.07.01, 09.07.02 

y 09.07.03, son los únicos que alcanzaron un avance porcentual por encima del 

85% en el periodo de evaluación. Además, los resultados 08.01.01 y 05.05.01 

presentaron un avance porcentual de 0% ya que las acciones operativas 

programadas no fueron realizadas en este periodo de evaluación.  

 

 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-

SEPTIEMBRE 2020 

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado del periodo de 

enero-septiembre 2020, el avance del IAFA fue de 98.0 puntos ponderados. 

Como se puede observar, el resultado más significativo para la dependencia es 

el 09.07.02, que aportó 59.1 puntos cumpliendo con la programación. De igual 

forma, los resultados 09.07.01 y 09.07.03 tuvieron un aporte significativo al 

indicador, 15.2 y 23.6 puntos, respectivamente. El resultado 08.01.01 no 

presenta avance físico ya que la acción operativa programada en el mismo no 

fue realizada.   

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 

resultado. 

Periodo enero-septiembre 2020. 



V 

C 

E 

N 

D 

I 

C 

A 
D 
o 

100.0 

24.2 
23.p 

08.01.01 08.05.01 09.07.01 09.07.02 09.07.03 IAFA 

100.0 

80.0 

60.0 

40.0 

20.0 

15.2 

.211111I ~ 
111,  

1.1 0.4 
0.2~ 

All 

0.0 

RP 
AP 

98. 

59.1 
59. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Otra forma de observar de manera más eficiente el desempeño de la 
dependencia es mediante el avance ponderado porcentual, el cual se muestra en 
la Grafica 4. Este avance porcentual responde al físico, por lo que los resultados 
09.07.01 y 09.07.02 tienen un avance del 100%, lo que significa que cumplieron 
todas las actividades según la programación. El resultado 08.01.01 presenta un 
avance del 0.0% porque no fueron ejecutadas las actividades programadas; a 
diferencia de los resultados 08.05.01 y 09.07.03 que presentan un 
cumplimiento parcial las acciones, obteniendo un avance porcentual de 40.0% 
y 97.3%, respectivamente. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Otra forma de observar de manera más eficiente el desempeño de la 

dependencia es mediante el avance ponderado porcentual, el cual se muestra en 

la Grafica 4. Este avance porcentual responde al físico, por lo que los resultados 

09.07.01 y 09.07.02 tienen un avance del 100%, lo que significa que cumplieron 

todas las actividades según la programación. El resultado 08.01.01 presenta un 

avance del 0.0% porque no fueron ejecutadas las actividades programadas; a 

diferencia de los resultados 08.05.01 y 09.07.03 que presentan un 

cumplimiento parcial las acciones, obteniendo un avance porcentual de 40.0% 

y 97.3%, respectivamente. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 5 muestra el avance presupuestario del periodo acumulado por Eje, 
el presupuesto casi en su totalidad fue utilizado en las acciones operativas 
contenidas en el Eje 9 Acciones Misionales que también contiene los resultados 
que presentaron un mayor avance físico y porcentual. Con un presupuesto 
asignado de US $$674,880.00 para el periodo acumulado en evaluación, el cual 
en su mayoría se destina al pago de Remuneraciones y de Bienes y Servicios, se 
debe destacar que la dependencia reportó cumplimiento total del presupuesto. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 5 muestra el avance presupuestario del periodo acumulado por Eje, 

el presupuesto casi en su totalidad fue utilizado en las acciones operativas 

contenidas en el Eje 9 Acciones Misionales que también contiene los resultados 

que presentaron un mayor avance físico y porcentual. Con un presupuesto 

asignado de US $$674,880.00 para el periodo acumulado en evaluación, el cual 

en su mayoría se destina al pago de Remuneraciones y de Bienes y Servicios, se 

debe destacar que la dependencia reportó cumplimiento total del presupuesto. 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Oficina Financiera Institucional (OFI), logró un cumplimiento de metas y 
avance de resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 94.6 puntos 
ponderados catalogado como Muy Bueno, según la escala de valoración. 
Mientras que en el periodo acumulado de enero-septiembre 2020, el IAFA es de 
g8 puntos ponderados, catalogado como Excelente. Esta oficina insta a la 
dependencia a continuar realizando el buen trabajo y continuar con la 
consistencia demostrada a lo largo del año. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Oficina General de Administración (OGA) 
ACUMULADO: Enero- septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020. 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OGA, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OGA se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación'. 
Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 
08.01.01 Mejora del desempeño institucional 
08.04.01 Fortaler las capacidades del recurso humano institucional i 
09.08.01 División de desarrollo institucional i 
09.08.02 División de Infraestructura i 
09.08.03 División de Infonnatica di 
09.08.04 División de Recursos Humanos di 
09.08.05 División de Logistica (9/  
09.08.06 Administración El Matazano 

refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OGA el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (ZAFA) 

97.3 

'Los resultados 09.08.01 al 09.08.06 contienen las acciones misionales 
correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes. 
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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020. 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OGA, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la OGA se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación1. 

Código
Resultados según POA/ 2020                                                               Programado/ Evaluado

08.01.01 Mejora del desempeño institucional 

08.04.01 Fortaler las capacidades del recurso humano institucional

09.08.01 División de desarrollo institucional

09.08.02 División de Infraestructura

09.08.03 División de Informatica

09.08.04 División de R ecursos Humanos

09.08.05 División de Logistica

09.08.06 Administración El Matazano  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OGA el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                         

97.3
 

                                                             
1 Los resultados 09.08.01 al 09.08.06 contienen las acciones misionales 

correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes. 
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La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Muy Bueno2. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por 
el SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), 
avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
resultado: 

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación. 
Código 

Resultado 
Al RP AP AP% 

08.01.01 0.3 0.1 0.1 100% 
08.04.01 0.8 0.6 0.0 0% 
09.08.01 1.0 0.8 0.8 100% 
09.08.02 1.5 2.1 2.1 100% 
09.08.03 4.1 1.6 1.6 100% 
09.08.04 6.7 9.0 6.9 77% 
09.08.05 77.3 76.3 76.3 100% 
09.08.06 8.3 9.4 9.4 100% 

IAFA 100.0 100.0 97.3 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la OGA realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en 8 resultados, los cuales contaban con acciones operativas 
programadas en el periodo de evaluación y que contribuyeron al avance del 
IAFA, el cual fue de 97.3 puntos ponderados. A continuación, se describen con 
mayor detalle. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

2  Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 

RP 
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2 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 



Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra el indicador de avance físico ponderado acumulado por 
cada uno de los resultados evaluados en el periodo. Se debe destacar que el 
resultado 09.08.05 División de logística, es el que presenta más avance y 
aporta 76.3 puntos ponderados al avance del IAFA. Los demás resultados tienen 
un comportamiento homogéneo, aportando un puntaje menor. A continuación, 
se presentan todos los resultados evaluados con sus respectivas acciones 
operativas: 

08.01.01 Mejora del desempeño institucional. Este resultado aportó 0.1 
puntos porcentuales de 0.1 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se 
describen las acciones operativas realizadas: 

• Actualizar Manual de Políticas del uso de recursos tecnológicos. Se 
reportó la actualización del Manual programada. 

• Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de 
términos de referencia, para elaborar los sistemas de información 
automatizados. La dependencia logró elaborar el documento programado. 

08.04.01 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano 
institucional. Este resultado no aportó presenta avance en sus acciones 
operativas programadas, las cuales se describen a continuación junto con su 
justificación por no realización: 

• Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales. Las 
capacitaciones fueron suspendidas debido a la implementación de 
medidas preventivas para contener el COVID-19. 

• Realizar capacitaciones en temas técnicos. Las capacitaciones fueron 
suspendidas debido a la implementación de medidas preventivas para 
contener el COVID-19. 

• Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades 
gerenciales. Las capacitaciones fueron suspendidas debido a la 
implementación de medidas preventivas para contener el COVID -19. 

09.08.01 División de desarrollo institucional. Este resultado aportó 0.8 
puntos porcentuales de 0.8 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se 
describen las acciones operativas realizadas: 

• Actualizar el Sistema de gestión Documental. Se elaboraron los tres 
documentos de la programación. 

• Realizar el Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los 
Laboratorios Veterinarios con el fin de que cumplan los requisitos de la 
norma ISO-IEC 17025. Se reportó la elaboración de los 3 informes 
programados. 
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• Asesorar y dar Asistencia Técnica en gestión de Calidad. Se reportó la 
elaboración de los 3 informes programados. 

• Asesorar y dar Asistencias Técnicas de Direccionamiento Estratégico 
Institucional. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

• Asesorar y dar Asistencias Técnicas en gestión por Procesos. Se reportó 
la elaboración de uno de los 3 informes programados. 

09.08.02 División de Infraestructura. Este resultado aportó 2.1 puntos 
porcentuales de 2.1 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 
las acciones operativas realizadas: 

• Formular Carpetas Técnicas para la Rehabilitación y/o Construcción de 
Obras de Infraestructura. Se elaboraron los dos documentos 
programados. 

• Formular Informes de supervisión de proyectos de Infraestructura 
relacionados con la Rehabilitación y/o Construcción de Obras o con el 
estado de estas. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

09.08.03 División de informática. Este resultado aportó 1.6 puntos 
porcentuales de 1.6 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 
las acciones operativas realizadas: 

• Actualizar instructivos para la gestión de TI. Se reportó la elaboración del 
documento programado. 

• Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la 
gestión institucional. Se reportó la elaboración del informe programado. 

• Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas. Se 
reportó la elaboración del documento programado. 

• Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG. Se reportó la 
elaboración del informe programado. 

09.08.04 División de Recursos Humanos. Este resultado aportó 6.g puntos 
porcentuales de 9.0 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 
las acciones operativas realizadas: 

• Desarrollar procesos y elaborar documentos oficiales de Acuerdos 
Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago salarios, Propuestas para 
contratación, refrendas de Ley de Salarios y contratos de personal, 
formulación del Presupuesto Anual, Informes a diferentes entes 
contralores, Controles de asistencia, presupuestos y otras operaciones en 
materia de Recursos Humanos. Se reportó la elaboración del informe 
programado. 

• Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, 
evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del 
MAG. Se reportó la elaboración del informe programado. 
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 Asesorar y dar Asistencia Técnica en gestión de Calidad. Se reportó la 

elaboración de los 3 informes programados. 

 Asesorar y dar Asistencias Técnicas de Direccionamiento Estratégico 

Institucional. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

 Asesorar y dar Asistencias Técnicas en gestión por Procesos. Se reportó 

la elaboración de uno de los 3 informes programados.  

09.08.02 División de Infraestructura. Este resultado aportó 2.1 puntos 

porcentuales de 2.1 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 

las acciones operativas realizadas: 

 Formular Carpetas Técnicas para la Rehabilitación y/o Construcción de 

Obras de Infraestructura. Se elaboraron los dos documentos 

programados.  

 Formular Informes de supervisión de proyectos de Infraestructura 

relacionados con la Rehabilitación y/o Construcción de Obras o con el 

estado de estas. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

09.08.03 División de informática. Este resultado aportó 1.6 puntos 

porcentuales de 1.6 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 

las acciones operativas realizadas: 

 Actualizar instructivos para la gestión de TI. Se reportó la elaboración del 

documento programado. 

 Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC´s para la 

gestión institucional. Se reportó la elaboración del informe programado. 

 Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas. Se 

reportó la elaboración del documento programado. 

 Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG. Se reportó la 

elaboración del informe programado. 

09.08.04 División de Recursos Humanos. Este resultado aportó 6.9 puntos 

porcentuales de 9.0 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 

las acciones operativas realizadas: 

 Desarrollar procesos y elaborar documentos oficiales de Acuerdos 

Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago salarios, Propuestas para 

contratación, refrendas de Ley de Salarios y contratos de personal, 

formulación del Presupuesto Anual, Informes a diferentes entes 

contralores, Controles de asistencia, presupuestos y otras operaciones en 

materia de Recursos Humanos. Se reportó la elaboración del informe 

programado. 

 Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, 

evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del 

MAG. Se reportó la elaboración del informe programado. 



• Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo 
para el fortalecimiento de las competencias. Las capacitaciones fueron 
suspendidas debido a la implementación de medidas preventivas para 
contener el COVID-ig. 

• Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo 
social, en la seguridad y salud ocupacional. Se debe destacar la labor de 
la dependencia, que logró beneficiar a 1,284 hombres, superando la 
programación de 1,164 y 1,156 mujeres, superando la programación de 

937. 

09.08.05 División de logística. Este resultado aportó 76.3 puntos porcentuales 
de 76.3 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones 
operativas realizadas: 

• Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG, 3 informes 
realizados. 

• Realizar Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los 
vehículos del MAG. Se reportó la elaboración de los 3 informes 
programados. 

• Realizar Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación 
de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento, 3 informes 
realizados. 

• Monitorear el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones 
oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados. Se reportó 
la elaboración de los 3 informes programados. 

• Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y 
contrataciones de bienes y servicios del MAG, se reporta la elaboración 
de un informe. 

• Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes 
y servicios del MAG, se reporta la elaboración de un informe. 

• Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de 
limpieza, reproducciones y correspondencia del MAG. Se reportó la 
elaboración de 2 informes, superando la meta de un informe programado. 

• Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el 
almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA. Se reportó la 
elaboración de los 3 informes programados. 

09.08.06 Administración El Matazano. Este resultado aportó 9.4 puntos 
porcentuales de 9.4 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 
las acciones operativas realizadas: 

• Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro 
Agropecuario Matazano. Se debe destacar la labor de la dependencia, que 
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 Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes 
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09.08.06 Administración El Matazano. Este resultado aportó 9.4 puntos 

porcentuales de 9.4 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen 

las acciones operativas realizadas: 

 Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro 

Agropecuario Matazano. Se debe destacar la labor de la dependencia, que 



logró beneficiar a 802 hombres y 700 mujeres superando lo programado 
ampliamente. 

• Realizar Inventario Físico de las existencias en el almacén del Centro 
Agropecuario El Matazano. Se reportó la elaboración del informe 
programado. 

• Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el 
almacén del Centro Agropecuario El Matazano. Se reportó la elaboración 
de los 3 informes programados. 

• Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento 
instalaciones del Matazano. Se reportó la elaboración del informe 
programado. 

• Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de 
combustible por las diferentes fuentes de financiamiento del Matazano. 
Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

• Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones 
oficiales en horas no habilites, fines de semana y días feriados del 
Matazano. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

• Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos automotores del Matazano. Se 
reportó la elaboración de los 3 informes programados. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, que muestra el avance ponderado 
porcentual por resultado, se debe destacar que los resultados 08.01.01, 
09.08.01, 09.08.02, 09.08.03, 09.08.05 y 09.08.06, son los únicos que 
alcanzaron un avance porcentual del 1000/0 en el periodo de evaluación. El 
resultado con el avance porcentual más bajo, que es de 0.0%, corresponde al 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, que muestra el avance ponderado 

porcentual por resultado, se debe destacar que los resultados 08.01.01, 

09.08.01, 09.08.02, 09.08.03, 09.08.05 y 09.08.06, son los únicos que 

alcanzaron un avance porcentual del 100% en el periodo de evaluación. El 

resultado con el avance porcentual más bajo, que es de 0.0%, corresponde al 
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08.04.01; debido a que no se realizaron las acciones operativas programadas en 
el periodo de evaluación. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2020. 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado. 

Periodo enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 3 muestra el Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado (IAFA), para periodo enero-septiembre 2020. La dependencia logró 
un IAFA de 89.8 puntos ponderados (Ver Anexo 2), calificado como Bueno según 
la escalada de valoración utilizada en este análisis. Los resultados que más 
aportaron puntos ponderados fueron los 09.08.05, 09.08.05 y 09.08.06, con 
6.1, 69.3 y 8.6, respectivamente. Los puntos restantes están repartidos de forma 
bastante similar entre los demás resultados. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 3 muestra el Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 

resultado (IAFA), para periodo enero-septiembre 2020. La dependencia logró 

un IAFA de 89.8 puntos ponderados (Ver Anexo 2), calificado como Bueno según 

la escalada de valoración utilizada en este análisis. Los resultados que más 

aportaron puntos ponderados fueron los 09.08.05, 09.08.05 y 09.08.06, con 

6.1, 69.3 y 8.6, respectivamente. Los puntos restantes están repartidos de forma 

bastante similar entre los demás resultados. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 

Periodo enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 4, muestra el avance ponderado porcentual por resultado, el cual 
permite visualizar la ejecución de las acciones operativas versus la 
programación contenida en el POA 2020 de la dependencia. Los resultados 
08.01.01 y 09.08.02 tienen un avance del 100%, lo que significa que las 
actividades fueron ejecutadas satisfactoriamente según la programación. Los 
demás resultados, a excepción del 08.04.01 que tiene un avance del 40.3%, 
muestran un resultado del avance porcentual bastante satisfactorio. 
III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-

SEPTIEMBRE 2020 

La Gráfica 5 muestra el avance presupuestario del periodo acumulado por Eje, 
el presupuesto casi en su totalidad fue utilizado en las acciones operativas 
contenidas en el Eje 9 Acciones Misionales que también contiene los resultados 
que presentaron un mayor avance físico y porcentual. El presupuesto total 
asignado de USD $6,621,945.94 para el periodo en evaluación, en su mayoría se 
destina al pago de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 4, muestra el avance ponderado porcentual por resultado, el cual 

permite visualizar la ejecución de las acciones operativas versus la 

programación contenida en el POA 2020 de la dependencia. Los resultados 

08.01.01 y 09.08.02 tienen un avance del 100%, lo que significa que las 

actividades fueron ejecutadas satisfactoriamente según la programación. Los 

demás resultados, a excepción del 08.04.01 que tiene un avance del 40.3%, 

muestran un resultado del avance porcentual bastante satisfactorio.  
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el presupuesto casi en su totalidad fue utilizado en las acciones operativas 

contenidas en el Eje 9 Acciones Misionales que también contiene los resultados 

que presentaron un mayor avance físico y porcentual. El presupuesto total 

asignado de USD $6,621,945.94 para el periodo en evaluación, en su mayoría se 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Oficina General de Administración (OGA), logró en el 3er trimestre un 
cumplimiento de metas y avance de resultados que contribuyeron a obtener un 
IAFA de 97.3 catalogado como Muy Bueno, según la escala de valoración. 
Mientras que, en el periodo acumulado la dependencia logró un avance de 89.8 
puntos del IAFA, resultado catalogado como Bueno. Se insta a la dependencia a 
continuar con el trabajo realizado hasta la fecha, y, a la vez asegurar el 
resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para dar respuesta 
a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras del estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Oficina de Información y Resupuesta (O IR) 
ACUMULADO: Enero-wptimbre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2020, de la OIR, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 202o. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OIR se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA 2020, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 
08.03.01 Mayor participación cuidadana ..,.? 
* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OIR el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (ZAFA) 
95.9 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Muy Bueno'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por 
el SYCAPPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), 
avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
Eje: 

' Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-roo = Excelente. 
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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre de 2020, de la OIR, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 

caso de la OIR se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA 2020, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según POA/ 2020                                                                  Programado/ Evaluado

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

08.03.01 Mayor participación cuidadana  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OIR el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                                     
95.9

       

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Muy Bueno1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por 
el SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), 
avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
Eje: 
 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por 
Eje. 

Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

08.01.01 1.00 0.00 

08.03.01 99.00 100.0 95.9 0.96 

IAFA 100.00 100.0 95.9 

Fuente: SYCAFP8+ con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la ODC realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en dos resultados, los cuales contaron con actividades 
programadas en el periodo de evaluación. 

La Gráfica 1 muestra el avance del resultado 08.03.01 Mayor participación 
ciudadana, e ilustra la relación uno a uno con el avance del IAFA; esto es porque 
el resultado 08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario no contó con 
acciones operativas programadas. El resultado aportará un total de 95.9 puntos 
al indicador. A continuación, se presentan con más detalle las acciones 
programadas en el periodo de evaluación que contribuyeron a este avance. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

08.03.01 Mayor participación ciudadana. 

• Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y 
confidencial. La dependencia reportó que se gestionaron 49 solicitudes, 
21 fueron de hombres y 28 de mujeres. 

• Actualizar el índice de Información Reservada del MAG. Se reportó la 
actualización del índice, cumpliendo con la programación. 

• Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de 
Transparencia Institucional. Se actualizó la información según lo 
programado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

08.03.01 Mayor participación ciudadana. 

 Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y 

confidencial. La dependencia reportó que se gestionaron 49 solicitudes, 

21 fueron de hombres y 28 de mujeres. 

 Actualizar el índice de Información Reservada del MAG. Se reportó la 

actualización del índice, cumpliendo con la programación.  

 Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de 
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• Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del 
MAG. Se debe destacar la labor de la dependencia que logró gestionar 61 
solicitudes, 45 corresponden a hombres y 16 a mujeres. 

El avance ponderado porcentual se presenta en la Gráfica 2, el resultado 
08.03.01 muestra un avance del 95.9% de cumplimiento de metas. Además, el 
resultado 08.01.01 no tuvo ningún avance al no contar con ninguna acción 
operativa programada en este periodo de evaluación. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo de enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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Fuente: SYCAFP8o, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

El IAFA del periodo acumulado de enero-septiembre 2020 es de 91.1 puntos 
ponderados, catalogado como Muy Bueno. En la Gráfica 3 se puede observar que 
el resultado más influyente en el resultado final del IAFA es el 08.03.01, el cual 
ha aportado 91.1 puntos en los dos primeros trimestres de 2020. En el caso del 
08.01.01, las actividades programadas no fueron realizadas, por lo que no 
presenta un avance de 0.0. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo de enero-septiembre 2020. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

La Gráfica 4 muestra el avance ponderado porcentual para el periodo acumulado 
de enero-septiembre 2020. El avance porcentual responde al avance físico de la 
dependencia y como se puede observar, es el resultado 08.03.01 el que presenta 
un avance del 92%, a diferencia del 08.01.01 que tiene un avance del 0%, 
porque no presentó ningún avance físico. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo acumulado en evaluación, la OIR reporta un presupuesto de US 
$61,629.17, el cual fue ejecutado en su totalidad. Haciendo el análisis de la 
ejecución presupuestaria se puede constatar que se corresponde con el avance 
físico de la dependencia, ya que en su totalidad se dio en el Eje 8 Modernización 
Institucional. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Oficina de Información y Respuesta (OIR), obtiene un resultado muy positivo 
en el periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en 
los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 95.9% puntos 
ponderados, catalogado como Muy Bueno. En el periodo acumulado de enero-
septiembre de 2020, de igual manera la dependencia obtuvo un resultado 
catalogado como Muy Bueno de 91.1 puntos ponderados. Se insta a la 
dependencia a continuar con el trabajo realizado hasta la fecha, y, a la vez 
asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizas para 
dar respuesta a los procesos de auditoria que realizan las entidades contraloras 
del estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 
2020 

Powered by SYCAFPS+ 

DEPENDENCIA: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) 
ACUMULADO: Enero- septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020. 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la OPPS, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 202o. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el 
caso de la OPPS se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código Resultados según PO A/ 2020 Programado/ Evaluado 

01.03.03 Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados ''. 
01.03.07 Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado 

01.04.02 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Caña de 
azúcar 

i= 

01.04.03 
Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Granos 
Básicos 

= 

01.04.04 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de cacao  
01.04.10 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola  
07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario 09  
08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 09  
08.07.01 Mejora del desempeño institucional af 
09.01.01 División de Seguimiento y Evaluación ? 

09.01.02 División de Planificación y Proyectos 
* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OPPS el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 

99.2 
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*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
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La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado 
como Excelente 1  
. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFP1», la 

Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 
ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje. 

Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por 
Eje. 

Código 
Resultado 

Al RP AP AP% 

01.03.03 26.40 47.3 47.3 100% 

01.03.07 0.00 0.0 

01.04.02 0.00 0.0 

01.04.03 2.64 0.0 

01.04.04 7.04 0.0 

01.04.10 2.64 0.0 

07.01.01 5.28 4.7 4.7 100% 

08.02.01 11.52 2.6 2.6 100% 

08.07.01 12.16 21.8 21.0 96% 

09.01.01 19.84 8.0 8.0 100% 

09.01.02 12.48 15.5 15.5 100% 

IAFA 100.00 100.0 99.2 
Fuente: SYCAFP8+ con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla 3, la OPPS realizó acciones encaminadas al 
avance sobre metas en 6 resultados, los cuales contienen acciones operativas 
con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se muestra con 
más detalle el avance físico acumulado para cada uno de los resultados 
evaluados. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

' Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-mo = Excelente. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1 muestra el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los 
resultados evaluados. Como se puede observar, los únicos resultados que 
alcanzaron un avance físico completo son 01.03.04, 07.01.01 y 09.01.02, los 
demás tuvieron un avance parcial. A continuación se presentan los resultados 
más significativos en relación con el avance del IAFA: 

01.03.03 Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos 
comercializados, este resultado contaba con tres acciones operativas 
programadas: 

• Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador. Se 
actualizó la hoja de balance según lo programado. 

• Dar opinión técnica sobre aperturas de contingentes de importación de 
granos básicos en el marco de tratados comerciales. Se elaboró el informe 
según lo programado. 

• Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de 
granos básicos. Actividad realizada satisfactoriamente. 

07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector 
agropecuario, se cumplió se forma satisfactoria la acción programada, que 
corresponde a Gestionar con BANDESAL las condiciones y cobertura de los 
Fondo Salvadoreño de Garantía (FSG). 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 

• Asesorar los Planes de trabajo del Presupuesto anual 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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demás tuvieron un avance parcial. A continuación se presentan los resultados 

más significativos en relación con el avance del IAFA:  

 

01.03.03 Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos 

comercializados, este resultado contaba con tres acciones operativas 

programadas: 

 Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador. Se 

actualizó la hoja de balance según lo programado.  

 Dar opinión técnica sobre aperturas de contingentes de importación de 

granos básicos en el marco de tratados comerciales. Se elaboró el informe 

según lo programado.  

 Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de 

granos básicos. Actividad realizada satisfactoriamente.  

 

 

07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector 

agropecuario, se cumplió se forma satisfactoria la acción programada, que 

corresponde a Gestionar con BANDESAL las condiciones y cobertura de los 

Fondo Salvadoreño de Garantía (FSG). 

 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 

 

 Asesorar los Planes de trabajo del Presupuesto anual 

 



08.07.01 Mejora del desempeño institucional, este resultado tiene un avance 
físico acumulado muy representativo para la dependencia, el cual contaba con 
3 acciones operativas que se detallan a continuación: 

• Elaborar informe de seguimiento a los Planes Operativos Anuales de las 
Direcciones o unidades organizativas del MAG. Se realizó un total de 38 
informes, número cercano a la programación de 40. 

• Realizar seguimiento a la inversión Pública PAIP del MAG. Acción 
operativa ejecutada según lo programado. 

09.01.01 División de Seguimiento y Evaluación, este resultado cuenta con las 
siguientes acciones operativas: 

• Análisis y Gestión de proyectos de inversión o no inversión. Se realizó el 
documento según lo programado. Se elaboró el documento programado. 

• Realizar seguimiento al Plan de Erradicación del Trabajo Infantil 
OIT/MT/MAG. Se elaboraron los dos informes, mismo número de la 
programación. 

• Realizar seguimiento al Plan de atención de víctimas del conflicto armado 
MAG/SIS. El informe programado fue elaborado satisfactoriamente. 

09.01.02 División de Planificación y Proyectos, para este resultado, la 
dependencia reportó las acciones operativas siguientes, las cuales fueron 
realizadas al 100%: 

• Asesorar para la elaboración de proyectos de desarrollo. Se realizó la 
asesoría de los 3 proyectos programados. Se destaca la labor de la 
dependencia que logró asesorar 3 proyectos, mientras que la 
programación fue de 2. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 
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01.03.03 01.03.07 01.04.02 01.04.03 01.04.04 01.04.10 07.01.01 08.02.01 08.07.01 09.01.01 09.01.02 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, se puede destacar que la mayoría de los 
resultados que contaban con acciones operativas programadas tuvieron un 
avance porcentual del 100%, es decir, todas las actividades se realizaron según 
la programación del POA 2020; sin embargo, el único resultado que obtuvo un 
avance parcial fue el 08.07.01 (96.3%). 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO- 
SEPTIEMBRE 2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por 
resultado. 

Periodo de enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado del periodo de enero-
septiembre de 2020 y es una herramienta que permite observar el desempeño 
acumulado de la dependencia e identificar en qué resultados se ha tenido un 
desempeño positivo y en cuáles se de mejorar. En general, el resultado de la 
dependencia está catalogado como Muy Bueno, alcanzando un IAFA de 91.5 
puntos ponderados. 

En la Gráfica 4 se puede observar de forma porcentual el avance que ha tenido 
la dependencia con relación a la realización de las actividades programadas en 
el periodo de enero-septiembre de 2020 y se debe destacar que los únicos 
resultados que reflejan un avance parcial son el 08.07.01 y 09.01.01 con 79% y 
87% respectivamente. Los resultados con un avance del 100% son el 01.03.03, 
01.04.03, 01.04.04, 07.01.01, 08.02.01 y 09.01.02. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo de enero-septiembre 2020. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo acumulado en evaluación, la OPPS reporta un presupuesto de US 
$361,133.77. Respondiendo al comportamiento del avance físico de la 
dependencia, la ejecución financiera es prácticamente igual, utilizando la mayor 
parte de los recursos en el Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de 
cadenas agro-productivas, en el cual se concentra la mayor parte del avance 
físico. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS), obtiene un resultado 
catalogado como Excelente en el 3er trimestre, logrando un cumplimiento de 
metas y un avance en los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 
99.2 puntos ponderados, mientras que en el periodo acumulado obtiene un 
resultado catalogado como Muy bueno con 91.5 puntos ponderados. La 
dependencia mejoró su desempeño en comparación al trimestre anterior y se 
insta a que siga trabajando de esa forma en la ejecución de las acciones 
operativas. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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DEPENDENCIA: Unidad Ambiental Sectorial (UAS) 
ACUMULADO: Enero-septiembre 2020 
TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020 

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTEIMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la UAS, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP13+ proporciona de manera 
automática los resultados a ser evaluados en el periodo que se informa, para el 
caso de la UAS se han evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 
03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector 
03.03.02 Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector 
08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 
08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 
08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos 

* d refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFP111 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la UAS el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 
100.0 

 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Excelente'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 
SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 
ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado: 

Escala de Valoración Cualitativa: o-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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DEPENDENCIA: Unidad Ambiental Sectorial (UAS)

ACUMULADO: Enero-septiembre 2020

TRIMESTRE: Julio-septiembre 2020  

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTEIMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la UAS, tiene como 
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en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática los resultados a ser evaluados en el periodo que se informa, para el 

caso de la UAS se han evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 

Código
Resultados según POA/ 2020                                                                      Programado/ Evaluado

03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector

03.03.02 Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la UAS el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                
100.0

 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Excelente1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 

SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 

ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado: 

                                                           
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
Al RP AP AP% 

03.03.01 33.3 83.3 83.3 100% 
03.03.02 2.6 0.0 
08.01.01 23.1 8.3 8.3 100% 
08.02.01 12.8 8.3 8.3 100% 
08.05.01 28.2 0.0 

IAFA 100.0 100.0 100.0 
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Tabla anterior, la UAS realizó acciones 
encaminadas al avance sobre metas en tres resultados que contaban con acciones 
operativas programadas en el periodo de evaluación. 

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 

Fuente: SYCAF138+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1, muestra el avance físico ponderado acumulado en cada uno de los 
resultados que contaban con acciones operativas programadas en el periodo de 
evaluación, destacando que la dependencia logró obtener un IAFA de loo puntos 
ponderados. A continuación, se presenta más a detalle cada una de las 
actividades realizadas: 

03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 1, muestra el avance físico ponderado acumulado en cada uno de los 

resultados que contaban con acciones operativas programadas en el periodo de 

evaluación, destacando que la dependencia logró obtener un IAFA de 100 puntos 

ponderados. A continuación, se presenta más a detalle cada una de las 

actividades realizadas: 

03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector 



• Emitir opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que 
requieren permiso ambiental. Se reportó la realización de 8 informes, 
superando la programación de 2. 

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

• Mejorar la estructura interna de la UAS para la ejecución del modelo de la 
gestión de la calidad y excelencia del MAG. Se elaboró el manual 
programado. 

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 

• Desarrollar el Programa de Gestión Ambiental Institucional. La 
dependencia reportó el desarrollo del programa programado. 

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede 
observar cómo los resultados 03.03.01, 08.02.01 y 08.01.01 lograron un 100% 
de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA, es decir, que 
cumplieron con la programación. Los resultados 08.05.01 y 03.03.02 no tienen 
ningún avance porcentual porque no contaron con acciones operativas 
programadas en el periodo de evaluación. 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 

Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 
2020 

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado. 
Periodo de enero a septiembre 2020. 

Página 3 de 5 Página 3 de 5 
 

 Emitir opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que 

requieren permiso ambiental. Se reportó la realización de 8 informes, 

superando la programación de 2.  

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario 

 Mejorar la estructura interna de la UAS para la ejecución del modelo de la 

gestión de la calidad y excelencia del MAG. Se elaboró el manual 

programado.  

08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones 

 Desarrollar el Programa de Gestión Ambiental Institucional. La 

dependencia reportó el desarrollo del programa programado.  

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede 

observar cómo los resultados 03.03.01, 08.02.01 y 08.01.01 lograron un 100% 

de cumplimento sobre metas programadas al avance del IAFA, es decir, que 

cumplieron con la programación. Los resultados 08.05.01 y 03.03.02 no tienen 

ningún avance porcentual porque no contaron con acciones operativas 

programadas en el periodo de evaluación.  
 

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado. 

100.0% 100.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

03.03.01 03.03.02 08.01.01 08.02.01 08.05.01

UAS

p

o

r

c

e

n

t

a

j

e

 
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

La Gráfica 3, muestra el avance físico ponderado de la UAS en los tres trimestres 
de 2020, destacando que la dependencia ha logrado obtener un puntaje de 1000/0 
puntos ponderados, lo que significa que todas las acciones operativas 
programadas fueron realizadas satisfactoriamente. El resultado 03.03.02 es el 
único que no ha presentado programación a la fecha. Asimismo, en la Gráfica 4 
se evidencia el avance porcentual, el cual responde al avance físico. 

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado. 
Periodo de enero a septiembre  2020. 
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Fuente: SYCAFP111, con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo en evaluación la UAS tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 
2020 de USD $28,007.84, el cual se distribuye en el Eje 3 Gestión ambiental y 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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2020 de USD $28,007.84, el cual se distribuye en el Eje 3 Gestión ambiental y 



cambio climático y Eje 8 Modernización institucional. Según lo informado por la 
dependencia se ha hecho uso de todos los recursos financieros disponibles para 
la realización de las acciones programadas descritas en el apartado anterior. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La UAS ha logrado cumplir con las actividades programadas para el tercer 
trimestre de 2020, destacando que de igual forma tiene un avance físico 
acumulado de 1000/0 Se insta a la dependencia a continuar con el trabajo 
realizado hasta la fecha, y, a la vez asegurar el resguardo de las evidencias 
necesarias sobre metas realizas para dar respuesta a los procesos de auditoria 
que realizan las entidades contraloras del estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 
correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la UGI, tiene como 
propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 
en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 
en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFP8+ proporciona de manera 
automática los resultados a ser evaluados en el periodo que se informa, para el 
caso de la UGI se han evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 
muestra en la Tabla i: 

Tabla 1. Resultados Evaluados de Acuerdo con Programación. 

Código Resultados según POA/ 2020 Programado/ Evaluado 
05.01 
05.02 
05.03 

Mayores niveles de transversalización 
Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas = 
Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes c% 

* refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAPPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 
acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la UGI el resultado es 
el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA) 

100.0 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 
Excelente'. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 
SYCAFP13+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 

Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 
= Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-loo = Excelente. 
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ACUMULADO: Enero-septiembre 2020
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I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2020 

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, 

correspondiente al trimestre de julio-septiembre 2020, de la UGI, tiene como 

propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado 

en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada 

en el Plan Operativo Anual 2020. 

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera 

automática los resultados a ser evaluados en el periodo que se informa, para el 

caso de la UGI se han evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se 

muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Resultados Evaluados de Acuerdo con Programación. 

Código
Resultados según POA/ 2020                                                             Programado/ Evaluado

05.01 Mayores niveles de transversalización

05.02 Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas

05.03 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes  
*  refleja programación y refleja no programación. 

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ 

realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance 

acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la UGI el resultado es 

el siguiente: 

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)                         

100.0
 

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como 

Excelente1. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el 

SYCAFPS+, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance 

                                                             
1 Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 

= Bueno, 90.0-97.9                 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente. 
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ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por 
resultado: 

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación. 
Código 

Resultado 
Al RP AP IAFA 

05.01 
05.02 
05.03 

21.9 16.1 16.1 100% 
3.4 0.0 
74.7 83.9 83.9 100% 

IAFA 100.0 100.0 100.0 
Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la UGI realizó acciones 
encaminadas al avance sobre metas en dos resultados que contaban con acciones 
operativas programadas en el periodo de evaluación. 

A continuación, se describen con mayor detalle los resultados evaluados y las 
acciones operativas realizadas por la dependencia: 

05.01.01 Mayores niveles de transversalización 

• Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y 
derechos humanos de las mujeres. Se realizaron los 3 informes 
programados. 

• Armonizar el Reglamento interno del MAG con la legislación nacional e 
internacional de los derechos humanos de las mujeres. Se elaboró el 
documento según lo programado. 

05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y 
jóvenes 

• Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales. Se realizó 
la visita programada. 

• Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales. Se llevó a cabo una 
asamblea, cumpliendo con la programación. 

La Gráfica 1 muestra el avance físico ponderado de cada resultado evaluado a 
través del IAFA. La dependencia logró obtener un puntaje de 100 puntos 
ponderados en el tercer trimestre. Se debe destacar que el resultado más 
significativo, que aporta 83.9 puntos al IAFA, es el 05.03.01 y en el caso del 
resultado 05.02.01 no contó con acciones operativas programadas en el periodo 
de evaluación, como se puede observar a continuación: 
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Fuente: SYCAFP8+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 

Como se puede observar en la Gráfica 2, el avance ponderado porcentual para 
dos de los tres resultados evaluados es del 1000/0, esto quiere decir que la 
dependencia realizó, en esos resultados, las acciones operativas según la 
programación en el periodo de evaluación. El 05.02.01 no presenta ningún 
avance, debido a que no contó con acciones operativas programadas en este 
periodo de evaluación. 

Gráfica 2. Avance Ponderado Porcentual por Resultado. 
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AP

RP

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

05.01 05.02 05.03 IAFA

16.1

83.9

100.0

16.1

0.0

83.9

100.0A

V

A

N

C

E

I

N

D

I

C

A

D

O

R

 
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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2020 
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Resultado. 
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Fuente: SYCAFP1K con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

La Gráfica 3 muestra el IAFA por resultado en el periodo enero-septiembre 2020 

y es el indicador que califica el desempeño de la dependencia. Para el caso de la 
UGI con 92.8 puntos ponderados, tuvo un desempeño calificado como Muy 
Bueno, según la escala de valoración cualitativa utilizada en este análisis. A 
nivel de resultados, el 05.03 .01 es el que más puntos aportó con 72.2, seguido 
del 05.01.01 que aportó 16.9 y finalmente el 05.02.01 que aportó 3.6 al 
indicador. 

Gráfica 4. Avance Ponderado Porcentual por Resultado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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Fuente: SYCAFP1K con base a los informes de avance físico de la dependencia 
evaluada. 

Se puede observar en la Gráfica 4 el avance ponderado porcentual a nivel de 
resultados, la cual es una herramienta útil para saber el avance porcentual de 
la dependencia con relación a las actividades programadas en el POA 2020. Se 
debe destacar que los resultados 05.01.01 y 05.02.01 tuvieron un avance de 
100%, lo que indica que realizaron todas las actividades de manera 
satisfactoria. En el caso del resultado 05.03.01, presenta un avance del 90.9%, 
el cual es muy positivo. 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-
SEPTIEMBRE 2020 

Para el periodo en evaluación la UGI tuvo un presupuesto para la realización de 
las acciones operativas programadas, de acuerdo con el POA 2020, de USD 
$19,975.50 el cual se utilizó en el Eje 5 Género y Juventud. 

Gráfica 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia 

evaluada. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Unidad de Género Institucional (UGI), obtiene un resultado muy satisfactorio 
en el periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en 
los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 100.0 en el 3r trimestre 
y superior a 90.0 en el periodo acumulado. Lo anterior a pesar de la afectación 
de las medidas tomadas por el Gobierno de El Salvador para atender la 
Emergencia por COVID-19. Esta oficina insta a la dependencia a continuar con 
el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias 
necesarias sobre metas realizas para dar respuesta a los procesos de auditoria 
que realizan las entidades contraloras del estado. 
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Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada. 
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