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A continuación se detallan las actividades actualmente en ejecución: 
1 9 MAR 2020 

Los Paquetes 2 y 4 de construcción se encuentran actualmente en licitación, mientras que el Paquete 
3 se encuentra pendiente de licitar. 

Empresa Fecha de Finalización %de avance Municipios Monto total Fuente de 
Adjudicada Inicio de las de las obras Intervenidos adjudicado Financiamiento 

obras (al 11/3/2020) 

Grupo 21 de Abril /2021 Programado: Moncagua y $15, 789,877.53 Fondo JICA 
Equipos de octubre de 7.95% Que lepa (convenio ES-P6) 

Consrucción, 2019 (Incluye IVA) 
S.A. de C.V. Ejecutado: y Fondos GOES 

8.05% 

Al respecto y por este medio, le informamos que el Proyecto se divide en 4 Paquetes de Construcción, 
de los cuales únicamente se encuentra en Ejecución el Paquete 1, tal como se muestra en la siguiente 
tabla: 

112. Bypass Gerardo Barrios. Fecha de inicio del proyecto, fecha de entrega prevista, porcentaje y 
detalles del avance de la construcción, municipios intervenidos, así como el costo total de la obra y 
fuente de financiamiento". 

Me refiero a Solicitud No. 066-2020 referente a la construcción del bypass en la ciudad de San Miguel, 
especificamente a: 

Respuesta a solicitud de información No. 066-2020 para el Proyecto Construcción de 
Bypass en la ciudad de San Miguel. Convenio de Préstamo No. ES-P6. 

ASUNTO: 

19 de marzo de 2020 FECHA: 

lng. Alma Roxana Mira Ramos 
Coordinadora Unidad Ejecutará Proyecto 
Bypass de San Miguel 

DE: 

Lic. Liz Aguirre 
Oficial de Información MOPT 

PARA: 

MOP-VMOP-U E-JICA-179-03-2020 

MEMORANDUM 
GOBIE>-NO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 
Y DE TRANSPORTE 

* * * ••• • f .•... * . . . . 
* * * * * 
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Atentamente, 

620.02_Muros de retención de mampostería de piedra 

152.01_Topograna para la construcción 
153.01 _Control de CaDdad del Proyecto 
156.01 _ Sefiallzación y seguridad vial durante la construcción 
S'N 1 _Seguridad e higiene ocupacional 

:103.02_Remoclón de estructuras (Incluye desalOjo) 

:104.01_Excavación de la Vla (incluye desalojo) 

:104.05_Excavaclón de la Vfa en roca (Incluye desalojo) 

:109.01 Excavación para otras estructuras (Incluye desalojo) 

:109.02_Relleno para otras estructuras 

620.02_Muros de retención de mamposterla de piedra 

:P2.01_Concreto estructural Clase A, re= 280 kglcm2 

!D4.01_Acero de refuerzo fy = 60.000 psi (grado 60) 

fi02.03_Tubería de concreto reforzado Clase 110 36" 

620.16_caja de Mampostería de piedra para Alcantarilla 0 36" 

fíll.04_caja para Alcantarilla tipo de sección 5.0m X 3.5 m; tst, 0+606 

• Acero de refuerzo fy = 60,000 psi (grado 60) 
•Concreto estructural Clase A, fe= 280 kg/cm2 

ro1.01_ca¡a para Alcantarilla tipo de sección 3.0m X 2.0 m; Est. 1+482 
• Acero de refuerzo fy = 60,000 psi (grado 60) 

fi01.03_Caja para Alcantarilla tipo de sección 5.0m X 3.5 m; Est. 2+039 

• Acero de refuerzo fy = 60,000 psi (grado 60) 

'Concreto estructural Clase A, fe= 280 kg/cm2 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO 

MINISTERIO DE 
OBR..AS PÚBLICAS 
Y DE TRANSPOR..TE 

GOBIHZNO DE 
EL SALVADOR 
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