
Pavimentación, construcción de base y drenajes de calle Loma del
Muerto, Sonsonate. (Cuarto trimestre 2019:  43% de avance. Primer

trimestre 2020: 85% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido
por emergencia por pandemia)

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2019

Nombre de la obra: Pavimentación, construcción de base y drenajes de calle
Loma del Muerto, Sonsonate. (Cuarto trimestre 2019:  43%
de avance. Primer trimestre 2020: 85% de avance. Segundo
trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Ubicación exacta: Sonsonate

Fecha de inicio de la
obra:

2019-05-30

Número de
beneficiarios:

71541

Costo total de la
obra:

373149.56

Tiempo de ejecución: 247  días

Nombre del responsable
de la obra:

Ing. Alexander Beltrán

Fuente de
financiamiento:

GOES

Empresa o entidad
ejecutora:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA
PUBLICA

Empresa o entidad
supervisora:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA
PUBLICA

Código de contrato: NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Garantías: NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Forma de pago: NO APLICA.  REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
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