CONTRATO NUMERO 0-002/2017
LICITACION PUBLICA 2017000002

NOSOTROS, RICARDO CEA ROUAN‘ET, mayor de edad, Médico Cirujano, del domicilio JJj
I o~ Documento Unico de Identidad nimeroii
e actuando en mi calidad de Director General del
INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, quien en adelante se denominard,
“EL INSTITUTO” o “El ISSS”, entidad Auténoma de Derecho Publico, de este domicilio, con
Numero de Identificacion Tributaria: cero seiscientos catorce —cero treinta y un mil
doscientos cincuenta y tres —cero cero dos —uno; y EDGARDO JOAQUIN CASTRO CERON,

mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio (G

I con Documento Unico de Identidad nimero |

I 2 ciuando en nombre y representacion en mi calidad de
Administrador Unico Propietarico de JOAQUIN CASTRO CERON CONSTRUCTORA,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse JOAQUIN CASTRO
CERON CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., sociedad || d¢' domiciio [N

I con nimero de Identiicacion Trioutaria: [
I  Cicn Se

designara como “LA CONTRATISTA”; y en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo
del 1ISSS numero 2017-0724.MAY., asentado en el acta nimero 3730 de fecha 16 DE
MAYO DE 2017, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudicé UN (1) cédigo de
la Licitacién Publica numero 2017000002, denominada “READECUACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION PEDIATRICA EN HOSPITAL AMATEPEC DEL
ISSS”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida en el proceso de compra; por
medio de este instrumento convenimos en celebrar el siguiente contrato con numero 0-
002/2017, el cual estara sujeto a las clausulas siguientes: PRIMERA: OBJETO. La
contratista se obliga para con el Instituto a readecuar la infraestructura para atencion
pediatrica en Hospital Amatepec, con el objetivo de mejorar las condiciones fisicas de las
instalaciones donde actualmente se brindan algunoS de los Servicios de Pediatria en dicho
Hospital, mediante la reorganizacién de los espacios permitiendo asi ampliar los servicios de
Hospitalizacion Pediatrica, todo de conformidad a lo estipulado en la Base de la Licitacion
Publica antes referida, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo del
ISSS namero 2017-0171.FEB., contenido en el Acta 3717 de fecha 6 DE FEBRERO DE



2017, ratificado en la misma fecha y a la oferta de la contratista, los cuales forman parte
integrante del presente contrato y cori"-"'pleno vaIQ'r;:probatorio, de acuerdo al detalle
siguiente: S A

coDIGO DESCRIPCION DESCRIPCION TPoE |UNIDAD | PRECIO | MONTO TOTAL
No. | “lags SEOUN GARTEL COMERCIAL oFeRTa | DE | UNITARIO | CONTRATADO
MEDIDA ) HASTA POR ($)
READECUACION DE INFRAESTRUCTURA. | o HESRECICIRDE |
| 111501079 |  PARAATENCIONPEDIATRICAEN | peoiees MiARCERR AP EEI | BASICA | MNT | s21872143 | s218721.43
HOSPITAL AMATEPEC DEL 5SS il

T
;

MONTO TOTAL QUE INCLUYE EL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, $218.72143 v

HASTA POR:

SEGUNDA: PRECIO. El monto total del contrato es hasta por la cantidad de DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR, el cual incluye el Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios. TERCERA: EL
CONTRATO. I} VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato estara vigente por doscientos diez
(210) dias calendarios contados a partir de su firma, es decir, desde la presente fecha hasta
el dia 26 de diciembre de 2017; plazo que contempla el tiempo necesario para la ejecucion
de la obra fisica y para la liquidacién administrativa y financiera de la obra. De conformidad
con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, el
presente contrato cesara en sus_ efectos hasta que se haya cumplido las dos condiciones
que sefiala dicha disposicion legal, es decir, hasta que expire el plazo pactado para su
ejecucion y ademas se hayan cumplido las obligaciones contractuales. Se entenderan
cumplidas las obligaciones contractuales de parte de la contratista, cuando ésta las haya
realizado satisfactoriamente de acuerdo a los términos del presente contrato y la Base de la
Licitacion en referencia. Il) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de sjecucién de
la obra iniciard a partir de la emisién de la orden de inicio respectiva y tendra una duracién
de 120 dias calendario. Es importante indicar que dentro de dicho plazo, se encuentra
contemplado el tiempo necesario para la obtencién de los materiales para desarrollar la
obra, siendo estos de importacion o adquisicién en plaza. lll}) ORDEN DE INICIO. La
ejecucién de la obra debera iniciar a partir de la orden de inicio, la cual sera emitida por el
Administrador del Contrato y la Jefatura de la Division de Infraestructura del ISSS dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes a la recepcion de la copia del contrato legalizado, y en
ella se indicara que se hace entrega del sitio 0 zona de trabajo en la que se desarrollaran las
obras. En caso de no poder emitir la orden de inicio en el plazo indicado, el Administrador
del Contrato informara al Jefe de la Divisién de Infraestructura la causa que imposibilita la

o



N

emisién de la misma y en conjunto (Administrador y la Jefatura de la Divisién) emitiran nota
hacia la contratista, sobre el nuevo plazo para la emisién de la orden de inicio. En todo caso,
el plazo para la ejecucién de las obras de remodelacion y/o ampliacién de la infraestructura
sera contado siempre a partir de la emisiéon de la orden de inicio, independientemente de
cuando ésta sea emitida. CUARTA: ADMINISTRACION, SUPERVISION Y
RESPONSABILIDAD DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL I1SSS EN EL
PROYECTO. I) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. La Jefatura de la Divisién de
Infraestructura o quien éste designe sera el Administrador del Contrato, quien tendra las
responsabilidades establecidas en el Articulo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las
siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las clausulas contractuales establecidas en el
presente contrato. b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecucion del
contrato e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los
pagos (cuando aplique) o en su defecto reportar los incumplimientos. ¢) Informar a la UACI a
efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicacion de
las sanciones a la contratista, por los incumplimientos de sus obligaciones contractuales. d)
Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecucién del
presente contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos
necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio
hasta la recepcién definitiva. €} Elaborar y suscribir conjuntamente con la contratista, las
actas de recepcion total o parcial de la Obra de conformidad a lo establecido en el
Reglamento de la LACAP. f) Remitir a la UACI en un plazo maximo de tres '(3) dias habiles
posteriores a la recepcién de la Obra, en cuyo contrato no existan incumplimientos, el acta
respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver a la contratista las garantias
correspondientes. g) Gestionar ante la UACI las 6rdenes de cambio o modificaciones al
presente contrato, una vez identificada tal necesidad para la correspondiente aprobacion del
Consejo Directivo. h) Gestionar los reclamos a la contratista relacionados con fallas en las
Obras, durante el periodo de vigencia de la Garantia de Buena Obra, e informar a la UACI
de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, asi como
informar a la UACI sobre el vencimiento de ia misma para que ésta proceda a su devolucién
en un periodo no mayor de ocho dias habiles. i) Gestionar apoyo por escrito y cuando fuere
necesario, del personal especializado o idéneo de la materia que se trate. j) Dar seguimiento
de la ejecucion tanto fisica como financiera a lo largo del proyecto desde que se emite la
orden de inicio hasta la liquidacién de éste y de informar a las autoridades del ISSS sobre



cualquier eventualidad que ocurra en el transcurso de la ejecucion del proyecto. k) No podré
autorizar sin previa aprobacion del Consejo Directivo del ISSS la realizacién de trabajos que
impliquen modificaciones al presente contrato. I) SUPERVISOR DE LA OBRA. La
Supervisién de la Obra estard a cargo de la(s) persona(s) que nombre la Jefatura de la
Divisién de Infraestructura y tendrd las responsabilidades siguientes: a) Otorgar en un plazo
maximo de diez (10) dias calendario respuesta técnica a toda consulta que realice la
contratista referente a la ejecucion de determinado proceso u obra dentro del presente
contrato. Es importante indicar que aquellas respuestas técnicas que demanden de manera
obligatoria ser emitidas por el Disefiador del Proyecto, el Supervisor deberd emitir de
manera oportuna nota hacia el Administrador del Contrato, en la cual se indique
ampliamente los problemas encontrados y la justificacién de requerir la respuesta por parte
del Disefiador del Proyecto. El Administrador del Contrato remitird la documentacién a la
Jefatura de la Division de Infraestructura del ISSS, para que ésta solicite a través del area
encargada del disefio del proyecto la respuesta correspondiente. b) Estar a cargo del
seguimiento de la ejecucion del o los procesos constructivos tanto fisico como financiero a lo
largo del proyecto desde que se emita la Orden de Inicio hasta la Recepcién Definitiva,
velando porque se cumpla lo estipulado en los documentos contractuales. ¢) Autorizar el
inicio de cada proceso constructivo y-aprobar la terminacion de cada uno de ellos. d)
Controlar el trabajo, incluyendo la calidad y cantidad de materiales, asi como la preparacion,
fabricacién o elaboracién de los diferentes elementos constructivos. €) Inspeccionar y
certificar la calidad y cantidad de obra ejecutada, para hacer las estimaciones de pago. f)
Verificar el cumplimiento de las Normas de Seguridad. g) Inspeccionar, aceptar o rechazar
cualquier trabajo parcial o total y si fuere necesario, ordenar la suspension de la obra para
asegurar la correcta ejecucion del presente contrato. h) Ordenar el paro, sin responsabilidad
para el ISSS, de cualquier trabajo en donde la contratista no proporcionare las facilidades
requeridas para tales inspecciones. i) No aprobar o aceptar trabajos contrarios a las
estipulaciones de la Base de la Licitacion en referencia o del presente contrato. j) Tomar
decisiones y comunicarlas por escrito al Administrador del Contrato y/0 a la contratista con
relacion a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecucién del trabajo. M)
FACULTADES DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS
EN EL PROYECTO. La Jefatura de la Divisién de Infraestructura del 1SSS esta autorizada
para otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar las acciones necesarias con
respecto a lo siguiente: a) Aprobar los pagos de acuerdo al avance fisico y financiero



relacionado con las solicitudes de pago presentadas a cobro por la Contratista, previa
aprobacién de la supervision del proyecto y el Administrador del Contrato. b) Informar
detallada y oportunamente al Director General ¢ al Consejo Directivo del ISSS, acerca de los
atrasos e incumplimientos de la contratista, a fin de que se impongan las multas
correspondientes. Asi como también presentar y gestionar las ordenes de cambio
juntamente con la UACI. ¢) Todas las demas atribuciones ¢ acciones que le confieren los
documentos contractuales y demas instrucciones que le diere el I1SSS. QUINTA:
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. La contratista por medio del presente instrumento
declara que ha examinado y comprendido los términos y condiciones descritos en los
Términos de Referencia del presente proceso de compra, entendido éstos como la Base de
la Licitacién correspondiente; por o que se sujeta a lo dispuesto en estos, y se obliga a dar
cumplimiento a cada una de las obligaciones contenidas en dicho documento, aun cuando
gstas no se encuentren detalladas en el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que
comprende y se compromete a dar cumplimiento a todas las obligaciones que se detallan a
continuacion: 1) GENERALES. Las obligaciones de la contratista, sin perjuicio de otras
contenidas en los otros documentos contractuales, son las siguientes: 1) Asignar un
Residente de Proyecto que cumpla con lo minimo establecido en el numeral 5.2.2
(RESIDENTE DE PROYECTO) de la Base de la Licitacién en referencia. 2) Asignar un
Gerente de Proyecto (profesional graduado de Ingeniero Civil o Arquitecto) con un minimo
de un (1) afio de experiencia a nivel de Direccién, Administracién, Gerencia o Jefatura de
Departamento en el sector publico o privado, relacionada directamente con la ejecucién de
proyectos de Ingenieria y Arquitectura. Es obligacién de la contratista, someter a aprobacion
de la Supervisién previo a su contratacién el profesional que asignara como Gerente. 3)
Ejecucidon y Administracién de la obra. 4) Lievar direccién técnica de la obra, certificados de
calidad de los materiales, obras, protocolos y otros documentos de control, durante el
periodo de ejecucién, para ser revisados por el 1SSS. 5) Contratar a los subcontratistas,
- suministrantes y proveedores de bienes y/o servicios. Los contratos que la contratista
celebre con ellos no obligaran al ISSS para con éstos. 6) Contratar la mano de obra,
teniendo en cuenta la estimulacién de la generacion de empleos en las areas de influencia
donde se ejecuten los trabajos. 7) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la
Ley. 8) Pagar las planillas. 9) Realizar las gestiones de mitigacion de impactos ambientales
derivados de la ejecucion. 10) Cumplir con los planes de seguridad e higiene propios y del
ISSS, ademéas de mantener a su personal, durante la ejecucion de la obra, debidamente



identificado, por ejemplo a través del casco protector de colores, camisetas, carnet u otros;
asimismo, debera contar con su equipo de seguridad industrial debidamente completo,
segun lo establece la Ley General de Prevencién de Riesgos en los Lugares de Trabajo. 11)
Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra. 12) Asume toda
responsabilidad de tipo administrativa, civil, laboral y ambiental proveniente de la ejecucién
del presente contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar
durante la realizacién de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o
ambientalmente. 13) Asistir a reuniones de forma periédica y en cualquier momento que lo
requiera la marcha del proyecto, la Supervisién y/o el Administrador del Contrato. La
contratista debera cumplir con todas las instrucciones y recomendaciones que emitan la
Supervision y/o Administrador del Contrato. Se redactara un acta de cada reunién y firmaran
los presentes e involucrados en esa reunion en acto de conformidad sobre la misma. Se
llevara un acta por cadé reunion efectuada. 14) Podra retirar del proyecto, la maquinaria
utilizada durante la ejecucion en éste, previa autorizacién escrita del Supervisor del ISSS.
15) Serd responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja de la violacién de
cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados 0 sus subcontratistas; liberando
expresamente al 1ISSS de cualquier responsabilidad. 16) Ningiin miembro del personal de la
contratista asignado al proyecto podra prestar a titulo personal, con o sin remuneracién, sus
servicios profesionales a otra persona natural o juridica o a otro proyecto de la misma
contratista, dentro de la jornada de trabajo destinada al proyecto objeto de la Base de la
Licitacion en referencia y el presente contrato. 17) Serd responsable de realizar
levantamiento del sitio donde se realizaran las obras, verificar el recorrido de redes de agua
potable, drenajes, alimentacién eléctrica y otras que se van a modificar o completar por
causa de las demoliciones y la propia construccion para verificar que no existan
incongruencias con el disefio mostrado en los planos. Si existiesen serd obligacién de la
contratista notificar de estas a la Supervisién del ISSS para que éste en conjunto con el
Administrador del Contrato a su vez informe a la Jefatura de la Divisién de Infraestructura
para solicitar la respectiva modificacién al Disefiador del Proyecto; se procedera conforme a
lo establecido en la clausula MODIFICACIONES CONTRACTUALES del presente contrato.
18) Ejecutar las obras e instalaciones que deben realizarse, siendo responsable de
suministrar los materiales, equipo y maquinaria, mano de obra y demas insumos para la
completa realizacién de la obra; y elaborar los planos “Como Construido”. Asimismo, en los
casos que sea necesario desmontar objetos, cuidar y proteger todos los elementos



desmontados o no, para evitar que sufran dafio durante la ejecucién de las obras, realizar el
trabajo incluyendo las reinstalaciones que fueren necesarias, todo con eficiencia, alto nivel
de calidad y dentro del plazo estipulado. Para efectos de control de estos trabajos debera
utilizar el anexo N° 8 de la Seccién | TERMINOS TECNICOS, de la Base de la Licitacién en
referencia. 19) Sera el responsable de cuidar de todos los elementos y/o accesorios
desmontados y también de aquellos que no puedan ser desmontados, por lo que debera
entregarlos funcionando tal y como los reciba al inicio de la obra. Caso contrario, correré por
su cuenta y sin derecho a compensacién adicional la reposicion por elementos nuevos de
igual o mejor calidad, segun sea el caso. 20) Sera el tnico responsable de la calidad de los
trabajos, por lo que deberd implementar un control de calidad, el cual deberd hacer del
conocimiento de la Supervision del ISSS. Por otra parte la contratista tiene la obligacion de
reconstruir, reparar, restaurar sin compensacion adicional, todos los dafios y perjuicios a
cualquier porcién de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuvieran mas alla del control de la contratista. 21) En el caso
gue se idehtifiquen deficiencias, carencias o contradicciones en el Disefio del Proyecto, la
contratista debera elaborar de manera oportuna un informe técnico al Supervisor de la Obra,
indicando ampliamente los problemas encontrados y la justificacion de requerir la respuesta

y/o aclaraciones correspondientes. 22) Proporcionara al Administrador 0 sus supervisores - -

las facilidades razonables necesarias para que éste pueda estar seguro de que el trabajo se
esta ejecutando adecuadarhente y que los materiales que se estén usando cumpian con los
requisitos y propdsitos de los planos y demas documentos contractuales. 23) No procedera
a cubrir un proceso constructivo, con procesos constructivos subsiguientes antes de la
aceptacion por parte de la Supervision del 1SSS. 24) Estard obligada, en cualquier tiempo
antes de la aceptacion final de las obras, a descubrir las partes de trabajo que hubiese
cubierto en contravencién con lo dispuesto en el numeral anterior. La contratista restaurara
dichas partes de la obra, de acuerdo con las normas exigidas por las especificaciones y a
correr con los costos del retiro, demolicién, remocién o cualquier actividad necesaria asi
como la reconstruccion de la misma, independientemente de que el trabajo asi descubierto
al examinarlo resulte aceptable o no aceptable. 25) No se ejecutara trabajo alguno, ni se
usaran materiales sin la vigilancia adecuada o inspeccién del Supervisor. La omision del
rechazo de cualquier trabajo o0 material defectuoso, en ninguna forma impedird su rechazo
en lo futuro, al descubrirse dicho defecto, ni obligara al ISSS a su aceptacién final. En caso
en que alguna empresa de servicio publico, estuviera directamente afectada por el trabajo



ejecutado bajo el presente contraio, dicho trabajo estard sujeto a inspeccién de sus
representantes. Tal inspeccidn en ninguna forma significard que la empresa de servicio
publico, se considerara como una de las partes contratantes y en ninguna forma interferira
con los derechos de cualquiera de las partes del presente contrato. 26) Hasta la aceptacién
de la obra por parte de la Supervisién del ISSS, la obra se hallard bajo el cuidado y
responsabilidad de la contratista, quien tendrd todas las precauciones necesarias contra
cualesquiera dafios y perjuicios a la misma causadas por cualquier razén, ya sean
originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra. 27) La contratista proporcionaré
al Supervisor del ISSS la informacién, los medios y dara las facilidades necesarias para
comprobar que los trabajos que se estan desarrollando, los materiales o equipos que se
estén especificando, estdn de acuerdo con los requisitos y propdsitos de los documentos
contractuales. 28) La contratista acepta que en caso de existir deudas con el ISSS que
provenga de sanciones declaradas en firme o de adeudos debidamente comprobados, estos
podrén ser descontados del monto del presente contrato o de cualquier otro contrato. I}
BITACORA. Para mayor facilidad de la comunicacién en el campo, se establece el sistema
de bitacora, cuyo suministro correrd por cuenta y a costo de la contratista, la cual debera ser
de acuerdo al formato establecido por la Supervisién. Podran escribir en la bitacora el
Supervisor de la Obra, el Administrador-del Contrato, Residente y el Gerente del Proyecto.
La bitacora permanecera en la oficina de campo del residente, a partir del dia que sea
emitida la orden de inicio. Toda comunicacion escrita se hara en original y dos (2) copias,
asi: la original serd para el ISSS; la primera copia seré para la contratista; la segunda copia
sera para la Supervision. Debiendo esta ultima formar parte del informe mensual del
Supervisor de la Obra. El remitente tendrd derecho a respuesta del destinatario dentro de
los tres (3) dias hébiles posteriores a la fecha de la anotacién. La contratista sera la
responsable de proporcionar las bitdcoras necesarias durante todo el desarrollo del
proyecto. La contratista entregard la bitdcora a la Supervisién del ISSS, debidamente
encuadernada, indicando el ndmero de contrato, con los distintos tomos (si los hubiere)
debidamente numerados correlativamente, dentro del plazo de diez (10) dias habiles
posteriores a la recepcion provisional de las obras. I} GERENTE DE PROYECTO. E!
Gerente de Proyecto tendra, ademds de las inherentes a la naturaleza de su cargo, las
siguientes responsabilidades: a) Ser el representante de la contratista ante el Administrador
del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra. b) Tendra como responsabilidad la direccion
general de la obra por parte de la contratista y debera velar por el cumplimiento de las



obligaciones contractuales. ¢) Se dedicaréa a la obra llevando el control del desarrolio
administrativo del Proyecto y del presente Contrato y tendrd autoridad suficiente para actuar
en nombre de la contratista durante su desarrollo. La sola designacién del Gerente del
Proyecto por parte de la contratista y su aceptacién tendra como consecuencia el que esté
autorizado para recibir, en nombre de la contratista, cualquier notificacion que deba
hacérsele, inclusive para procedimientos de imposicion de multas y penalidades. d) En caso
que durante la ejecucion del proyecto, el Gerente del Proyecto no pueda continuar en su
cargo, la contratista notificard esta situacién por escrito al Supervisor y Administrador del
Contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de conocimiento de tal
circunstancia por parte de la contratista y sometera al nuevo candidato a aprobacién por
parte del Supervisor y Administrador del Contrato. En todo caso, el nuevo Gerente de
Proyecto deberd poseer capacidad comprobada igual o mejor que el sustituido. Cada vez
que la contratista solicite y materialice un cambio de Gerente de Proyecto,
independientemente de cumplir con el procedimiento respectivo, se hara acreedor de una
penalidad de $500.00, que sera descontada sin tramite alguno de la préxima estimacién a
cobrar. €) En caso de falta del Gerente de Proyecto, sea por ausencia, incapacidad,
accidente, enfermedad o similares, la Contratista debera designar, mediante comunicacién
escrita dirigida al Supervisor y Administrador del Contrato, deniro de los tres (3) dias hébiles
posteriores a la falta, un Gerente interino, quien hara las veces del Gerente de Proyecio y
tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacion debera ser
acompanfada del curriculum vitae del sustituio, quien debera cumplir los mismos requisitos y
presentar al menos la misma preparaciéon académica y experiencia que el profesional a
sustituir. Transcurridos los tres (3) dias habiles antes mencionados, sin que la contratista
haya efectuado la designacion del Gerente de Proyecto interino cumpliendo con los
requisitos mencionados, el Supervisor podra ordenar la cesacion temporal de los trabajos
hasta que se presente al lugar de la obra el personal que sustituird al que falte. La cesacién
temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en ningin caso implicara prérroga del
plazo contractual. El Administrador del Contrato podré solicitar a la contratista la separacion
del proyecto, por causas justificables, del Gerente del Proyecto o cualquier otro personal
técnico, debiendo hacerlo de su conocimiento por escrito, decisién que la contratista debera
ejecutar dentro de los cinco (5) dias calendario contados a partir de la notificacion
respectiva. Dentro de los siete (7) dias calendario posteriores a la notificacion de la solicitud
de destitucion, la contratista deberé presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, las



credenciales técnicas del o los candidatos a ocupar el{los) cargo(s) para la aprobacion
respectiva; cabe mencionar que en estos casos no es aplicable la penalidad por cambio de
profesional. f) Coordinar y discutir con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de
la Obra, los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. g)
Coordinar reuniones de caracter general con el Administrador del Contrato y/o con el
Supervisor de la Obra. h) Firmar y presentar al Administrador del Contrato y/o al Supervisor
de la Obra las estimaciones de avance, para su tramite de pago. i) Llevar actualizado el
control fisico financiero de la obra. j) Presentar en un tiempo méaximo de tres (3) dias
calendario, cuando el Administrador del Contrato y/o Supervisién requiera informacién
relacionada con el avance fisico — financiero de la obra, informes técnicos, planos y otros
documentos que se apeguen a las necesidades del desarrollo del proyecto. La falta de
entrega de uno o varios informes se hara acreedor de una penalidad de $200.00, por cada
vez y serd descontada sin tramite alguno de la préxima estimacién a cobrar. k) Colaborar
con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra para el buen desarrollo
del proyecto. 1) Mantendra una copia de los documentos descritos en el numeral 9 de la
Seccién | (TERMINOS TECNICOS) de la Base de la Licitacién en referencia, copias que
conservaran siempre para facil consulta. m) Cualquier otra funcién que le corresponda de
acuerdo con el presente contrato y demds documentos contractuales. IV) RESIDENTE DE
LA CONTRATISTA. El Residente tendra, ademas de las inherentes a la naturaleza de su
cargo, las siguientes responsabilidades: a) Dirigir las actividades de la contratista en la obra.
b) Llevar actualizado el control fisico - financiero de la obra. ¢) Coordinar las actividades en
la obra con el Supervisor. d) Colaborar con la Supervisién para el buen desarrolio de las
obras. e) Cualquier otra funcion que le corresponda de acuerdo con el presente contrato y
demas documentos contractuales. f) Se dedicaran a la obra a tiempo completo, por lo cual
debera permanecer el 100% del tiempo en la obra. En caso que la persona designada en la
oferta de la contratista como Residenie de Proyecto no pueda ser asignada a éste, la
contratista deberé presentar al Supervisor de la Obra las credenciales técnicas del candidato
a sustituir, para su aprobacién por parte del Administrador del Contrato. Tanto en el caso
mencionado anteriormente, como en el caso en que, durante la gjecucion del proyecto, el
Residente del Proyecto no pueda continuar en su cargo, la contratista notificara esta
situacion, por escrito al Supervisor y Administrador del Contrato dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de conocimiento de tal circunstancia por parte de la contratista
y sometera al nuevo candidato a aprobacion por parte del Supervisor y Administrador del
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Contrato. En todo caso, el nuevo Residente de Proyecto deberd poseer capacidad
comprobada igual o mejor que el sustituido. Cada vez que la contratista solicite y materialice
un cambio de Residente de Proyecto, independientemente de cumplir con el procedimiento
respectivo, se hara acreedor de una penalidad de $500.00, que sera descontada sin tramite
alguno de la préxima estimacién a cobrar. En caso de falta del Residente del Proyecto, sea
por ausencia, incapacidad, accidente, enfermedad o similares, la contratista debera
designar, mediante comunicacién escrita dirigida al Administrador del Contrato, dentro de los
tres (3) dias habiles posteriores a la falta, un Residente interino, quien hara las veces del
Residente del Proyecto y tendrd todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada
comunicacién deberd ser acompafiada del curriculum vitae del sustituto, quien debera
cumplir los mismos requisitos y presentar al menos la misma preparacién académica y
experiencia que el profesional a sustituir. Transcurridos los tres (3) dias hébiles
mencionados, sin que la contratista haya efectuado la designacién del Residente del
Proyecto interino cumpliendo con los requisitos mencionados, el Supervisor podra ordenar la
cesacion temporal de los trabajos hasta que se presente al lugar de la obra el personal que
sustituira al que falte. La cesacién temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en
ningln caso implicara prérroga del plazo contractual. V) SUBCONTRATOS. Con el objeto
~de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del presente conirato y demas
documentos contractuales, la Contratista podra celebrar subcontratos, sin que por tal hecho
se libere en forma alguna de las responsabilidades contractuales adquiridas con el ISSS.
Los subcontratistas no tienen derecho o accién alguna contra el ISSS. La contratista podra
subcontratar Unicamente las prestaciones accesorias 0 complementarias de la ejecucion del
contrato, para lo cual debié detallar en su oferta cudles seran las prestaciones a
subcontratar, de conformidad a lo establecido en el numeral 18 (SUBCONTRATOS) de la
Base de la Licitacion en referencia. La contratista s6lo podra subcontratar con terceros
cuando estos Gltimos no estén inhabilitados para contratar, conforme a la LACAP y demas
leyes. Por otra parte, la subcontratista s6lo ostentara derechos frente a la contratista, por
razén de la subcontratacion, y frente al 1SSS respondera siempre la contratista de todas las
obligaciones que le corresponden derivadas del contrato y demés documentos
contractuales. La contratista sometera cada subcontrato que se proponga realizar de
acuerdo a su oferta, a la aprobacién del ISSS en un plazo maximo de diez (10) dias habiles
posterior a la emision de la orden de inicio, presentando evidencia de que el subcontratista
tiene capacidad para ejecutar el trabajo y de que ha garantizado suficientemente el pago a
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su favor por lo que deberé entregar los siguientes documentos: a) Declaracion Jurada en

Acta Notarial, firmada por el Representante Legal o Apoderado del subcontratista en la cual
exprese que no se encuentra impedido para subcontratar, conforme a lo regulado en el
Articulo 26, y que no incurre en ninguna incapacidad para contratar de las establecidas en el
Articulo 25, ambos de la LACAP y que la informacién proporcionada para la Licitacion
Publica en referencia es veraz. b) Fotocopia certificada por Notario de Documento Unico de
Identidad (DUI) del subcontratista o su representante legal, y en caso de ser extranjero
presentar fotocopia certificada por Notario del Pasaporte o Carnet de Residente. c)
Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) del
subcontratista. d) Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de IVA del subcontratista. €)
Fotocopia certificada por Notario de Escritura Publica de Constitucién de la Sociedad o de
Escritura Publica de Transformacién o Modificacién, segun el caso, siempre que en estos
ditimos rednan en todas las clausulas que rigen la sociedad, inscrita en el Registro de
Comercio o por el ente autorizado en el pais de origen del subcontratista para tal fin, para
personas juridicas. f) Fotocopia Certificada por Notario de Escritura PUblica de Poder con
facultades para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de su representada,
inscrito en el Registro de Comercio (si ese fuera el caso) o por el ente autorizado en el pais
de origen del subcontratista para tal fin, para personas juridicas. g) Fotocopia Certificada por
Notario de Credencial de eleccién de Junta Directiva o de Administracidn Unica en su caso,
inscrita en el Registro de Comercio o por el ente autorizado en el pais de origen del
subcontratista para tal fin, para personas juridicas. h) Original o fotocopia certificada de la
Constancia de la respectiva Matricula de Comercio vigente 0 su renovacion, o certificacion
que pruebe en forma fehaciente que aquella esta en tramite de ser concedida o renovada,
segun sea el caso. El ISSS, dentro de los siete (7) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la presentacion de la solicitud, aprobard o no aprobard el subcontrato
propuesto. Queda prohibido a la contratista emplear a los subcontratistas no aprobados por
el ISSS, debiendo suministrar al ISSS copia de los subcontratos autorizados que suscriba en
un plazo méximo de cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién de dichos subcontratos.
Ningin subcontrato creard relacién contractual entre los subcontratistas y el 1SSS, ni
relevard a la contratista, garante o fiador de las obligaciones y responsabilidades adquiridas
en virtud del contrato, las garantias rendidas ante el I1SSS y demas documentos
contractuales. La Contratista y sus subcontratistas deberan cumplir con lo dispuesto en los
Articulos 89, 90 y 91 de la LACAP. VI) REUNION PREVIA. Antes de que el Administrador
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del Contrato entregue a la contratista la orden de inicio, acordaran y realizaran una reunion
previa en la que participaran el Administrador del Contrato, el Supervisor de la Obra, el
Gerente y Residente del Proyecto de la contratista, con el propdsito de: a) Hacer visita
previa a las instalaciones donde se desarrollardn las obras para constatar si las condiciones
son las adecuadas para iniciar las actividades. b) Coordinar el trabajo a realizar. ¢) Dar
mayor orientacién sobre las responsabilidades y obligaciones de cada parte. d) Establecer la
fecha en la que la coniratista entregara al Supervisor el Programa de Trabajo actualizado.
VIl) PLANOS COMO CONSTRUIDO. La contratista al terminar el proyecto entregaré a la
Division de Infraestructura del ISSS: tres (3) juegos de planos impreso (1 original y 2
copias), un (1) CD de los planos impresos escaneados a color debidamente firmados por la
contratista y Supervisién y dos (2) CD conteniendo los archivos de los mismos planos en
formato digital reproducibles (AUTOCAD), estos planos seran una actualizacién de “como
construido” correspondientes a las alteraciones al proyecto original. Dichos planos seran
parte del INFORME FINAL de la contratista, mismo que sera entregado previo a la recepcion
definitiva del proyecto y a la cancelacién del pago final. El Administrador del Contrato,
debera remitir copia de los planos “Como Construido”, a las autoridades del Centro de
Atencion, para que éste a través de su Jefatura de Mantenimiento y/o Administrador del
Centro de Atencién, asuma el proceso de verificacion y seguimiento de la calidad de la obra
ejecutada por la contratista durante el periodo que cubre la Garantia de Buena Obra, de la
cual también le sera remitida una copia. VIl PERMISOS Y RESPONSABILIDADES,
INCLUYENDO RECLAMOS DE DANOS Y PERJUICIOS. Cuando la contratista, o los
empleados de ésta, causaren algin dafio o perjuicio, directo o indirecto, a una propiedad
publica o privada por algiin acto, omisiéon o descuido, ésta deberd restaurar por cuenta
propia, la propiedad afectada a un estado similar o igual al existente antes del acaecimiento
del dafio o perjuicio ocasionado. La Contratista, por lo tanto, debera reparar, reconstruir,
segun fuese ordenado, o indemnizar en forma equitativa al tercero afectado por dicho dafio
o perjuicio. La Contratista expresamente exime al ISSS, asi como a los funcionarios y
empleados de éste, de cualquier requerimiento, juicio, demanda o reclamo presentado con
motivo de cualquier lesién o dafio sufrido por un tercero o su propiedad, a causa de las
operaciones de la contratista, de la ejecucién negligente de las medidas de seguridad en el
trabajo. 1X) LIBROS Y CUENTAS. La Contratista llevara, con relacion a este proyecto, los
libros, registros, documentos y otras pruebas documentales y utilizard de manera uniforme,
procedimientos y précticas contables que sean suficientes para documentar y evidenciar
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- legalmente todas las transacciones que se realicen en virtud del contrato, o en relacién con
el mismo. Para los efectos de esta seccién todo lo mencionado anteriormente se
denominara las “cuentas”. La Contratista y sus subcontratistas llevaran las cuentés durante
el plazo de vigencia del contrato y las conservaran durante un periodo de cinco (5) afios,
posteriores a la liquidacion final. Sin embargo, las cuentas que tengan que ver con
controversias, con litigios 0 con la liquidacién de reclamos que surjan de la ejecucion de este
contrato, se conservaran hasta que se hayan resuelto definitivamente dichas controversias,
litigios 0 reclamos y serdn sometidos a la inspeccion y auditoria por el ISSS. La Contratista
y sus subcontratistas facilitardn al ISSS los medios adecuados, los registros y libros
necesarios para efectuar dichas inspecciones y auditorias. Los Libros y Cuentas
anteriormente definidos constituyen el Unico documento probatorio para establecer los
movimientos financieros en la ejecucion del contrato teniendo el valor de plena prueba. X)
INFORME FINAL DEL CONSTRUCTOR. La Contratista debera entregar un informe final en
un (1) original y dos (2) copias (impresa y digital) conteniendo todos los planos actualizados
que le sean requeridos por parte del Supervisor. Este informe deberd ser elaborado de
acuerdo a formato que proporcionara el Supervisor del proyecto y deberd ser eniregado al
Administrador del Contrato, previa aprobaciéon del Supervisor y antes de la Recepcién
Definitiva del proyecto y liquidacion. XI) RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA
RESPECTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. En referencia a los servicios
publicos y privados como agua potable, teléfono, energia y alumbrado eléctrico y otros, cuyo
perjuicio podria redundar en gastos, la coniratista deberd cooperar con la remocidén de
cualesquiera de las lineas de servicios publicos o privados, tendidos bajo tierra o aéreos, en
sus operaciones de retiro o reinstalacién, con el fin de que ese trabajo de reinstalacion
pueda ser reducido a un minimo y que los servicios que prestan tales entidades no lleguen a
ser interrumpidos innecesariamente. En aquellos casos en que las leyes aplicables no
estipulen lo contrario, dichas remociones y iraslados serdn por cuenta y costo de la
contratista. En el caso de interrupcidon en los servicios publicos y privados, como
consecuencia de los trabajos realizados por la contratista, ésta debera notificar
inmediatamente dicha interrupcién a la autoridad competente y debera cooperar con dicha
autoridad para el restablecimiento del servicio, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirse contra la contratista. En el caso de que fuese interrumpido cualquier tipo
de servicio, el trabajo de reparacion sera continuo hasta que el servicio se restablezca.
Cualquier dafio a servicios publicos y/o privados subterrdneos, causado por parte de la
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contratista, debera ser reparado por ésta Ultima, sin costo adicional para el ISSS. En
ninguno de los casos mencionados anteriormente se reconocera pagos a la contratista por
parte del ISSS. Xil) ORDEN DE CESACION TEMPORAL DE TRABAJOS, RETIRO DE
TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO. Siempre que el Supervisor constatare que
la obra o una parte de ella, o cualquiera de sus componentes, esté siendo ejecutada por la
contratista de manera que no cumple en su totalidad con la calidad requerida, o con los
requerimientos, estipulaciones, términos y condiciones establecidos en los documentos
contractuales, o que se trata de trabajo defectuoso o no autorizado, el Supervisor podra
ordenar a la contratista por nota o por anotacion en bitacora, la cesacién temporal de los
trabajos, total o parcialmente, orden que debera ser cumplida por la contratista
inmediatamente la reciba. Si la contratista no acatara de inmediato la orden de cesacion
temporal, se considerara una causal para caducar el contrato. La cesacién temporal de los
trabajos ordenada por el Supervisor en ninglin caso implicara prorroga del plazo contractual.
La Contratista corregira, retirara y/o restaurara de manera aceptable para el Supervisor, por
su cuenta, cualquier trabajo defectuoso, no autorizado o que no cumpla con los
requerimientos, estipulaciones, términos y condiciones de los documentos contractuales y
no se le concedera compensacién alguna por dicha éorreccién, retiro o restauracion. XIll)
MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCION. La obra en ejecucion debera
estar libre de obstaculos para facilitar el transporte de materiales y personal. Todos los sitios
de trabajo deben ser accesibles para la inspeccion y supervision. La Contratista deberd
tener cuidado de no colocar materiales donde se dafien los recursos naturales y/o
perjudiquen el libre tréfico peatonal. Se prohibe expresamente a la contratista quemar
cualquier producto proveniente de la construccién. Todo material a desalojar debera ser
depositado en botaderos identificados por la Contratista en cumplimiento de la legislacién
ambiental aplicable, sea nacional o municipal. XIV) MEDIDAS DE PROTECCION
AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. Serd
responsabilidad de la contratista ejecutar las obras y adoptar medidas encaminadas a la -
proteccidon ambiental con el fin de mitigar los impactos ambientales durante todo el periodo
que dure el contrato. La contratista debera considerar la utilizacién de barreras provisionales
para mitigacién de polvo u otros agentes de contaminacién hacia las demas areas de la
edificacién o edificaciones adyacentes. El ISSS no serd responsable por la inobservancia de
parte de la contratista de cualquier contravencidon a la legislacion ambiental aplicable,
recayendo sus consecuencias exclusivamente sobre la contratista. XV) PREVENCION E
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INFORMES DE ACCIDENTE. La Contratista, en todo tiempo, tomara ias precauciones
necesarias para la seguridad de personas y bienes y cumplird con todas las disposiciones y
regulaciones de ia legislacién aplicable. La Contratista tomard, con relacién a los trabajos
que se realizan, las medidas de seguridad tendientes a protegerlos adecuada, continua y
permanentemente de cualquier dafio o pérdida que les pudiera afectar, tomando asimismo,
todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores. La contratista se
obliga a cumplir con todas las leyes y reglamentos laborales, de seguridad, prevencién y
demas legislacion aplicable, a fin de prevenir accidentes o dafios a las personas que se
encuentren en el lugar donde se ejecutaran las obras, o cerca de él, permitiendo, al mismo
tiempo, que el Supervisor del proyecto verifique, durante las inspecciones, las veces que 1o
estime conveniente, el cumplimiento de esta obligacidén. En caso que cualquier operacion,
actividad, condicién o practica fuere considerada peligrosa por el Supervisor notificara por
escrito a la contratista, quien, inmediatamente, tomara las medidas correctivas apropiadas y
cumplira con todos los requerimientos establecidos por la Ley. Lo establecido anteriormente,
no exonera a la contratista de su responsabilidad de trabajar en forma segura durante todo
el tiempo de ejecucién de las obras. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
acaecimiento de cualquier accidente u otro acontecimiento que resuite o pudiera resultar en
lesiones a la persona o en dafios a la propiedad de un tercero, que resulte de o involucre
cualquier accién u omisién de la contratista, sus subcontratistas o de los empleados de uno
o de otro y que procediese de cualquier forma de la ejecucion del contrato, la contratista
enviara un informe escrito de dicho accidente o suceso al Supervisor, exponiendo en forma
amplia y precisa los hechos relativos al mismo y los dafios causados. En una emergencia
que afecte la seguridad, la vida, el trabajo ¢ la propiedad adyacente la contratista esta
obligada a tomar en forma inmediata las medidas necesarias y suficientes para evitar la
posible pérdida o dafo. Si la contratista pretende utilizar en la obra fuentes y/o generadores
de radiaciones ionizantes, debera presentar previamente al Supervisor los documentos de
autorizacion de operacion radioactiva, emitido por la autoridad correspondiente, con el
objeto de que el Supervisor pueda verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad
necesarias para prevenir accidentes radiol6gicos y/o exposiciones peligrosas o indebidas del
personal. Asimismo, la contratista deberd informar por escrito al ISSS de todo accidente que
recaiga sobre cualquiera de sus trabajadores y que requiera de mayor intervencién que
primeros auxilios in situ, dentro del plazo establecido en esta misma condicién. XVI)
SEGURIDAD SOCIAL. La contratista deberd inscribir a sus trabajadores bajo e Régimen de
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Salud del Instituto Salvadorefio del Seguro Social y en el Sistema Previsional, de acuerdo
con las leyes de la Republica de El Salvador. De igual manera la contratista se obliga a
exigir a sus subcontratistas el cumplimiento de esta obligacién. La contratista serd la Unica y
exclusiva responsable por los dafios y perjuicios causados a terceros o sus bienes, como
resultado de su propia negligencia en la ejecucion de alguno o todos los trabajos realizados
por ella, sus subcontratistas, asi como por personal relacionado directa o indirectamente con
los trabajos. XVII) HORARIO DE TRABAJO. EIl horario de trabajo sera el estipulado por Ia
contratista en su oferta o al inicio de la ejecucién del proyecto, cumpliendo con lo estipulado
en la legislacion laboral salvadorefia. El ISSS no reconocerd pagos adicionales por labores
en horario extraordinario, dias no laborales o dias de asueto legales a la contratista. En el
caso que la contratista implemente jornada adicional fuera de dicho horario de trabajo
(incluye dias no laborales o dias de asueto legales), debera notificar por escrito al
Supervisor con dos (2) dias habiles de anticipacion, la fecha en la cual se propone comenzar
cualquier parte importante de la obra, autorizada previamente por la Supervision, a fin de
garantizar su presencia en dicha operacion. XVIll) BOTADEROS PARA DESALOJOS. Los
botaderos a ser utilizados para la disposicion de los desalojos de desperdicios son de
exclusiva responsabilidad de la contratista y deberan ser previamente aprobados por las
autoridades establecidas por la legislacidon aplicable, sea éstas nacionales o-municipales.
X1X) LIMPIEZA FINAL. Antes de la Recepcion Final de la obra, la contratista deberd limpiar
toda el area de trabajo y demds areas aledafias utilizadas, de basura, materiales sobrantes,
estructuras provisionales y equipo. Esta limpieza es una de las obligaciones contractuales a
cargo de la contratista y no se le hara ninglin pago adicional en este concepto. XX)
CONTROL DE CALIDAD. La Contratista sera la responsable de! Control de Calidad del
proyecto y presentard al Supervisor la informacién de la gesﬁén del control de calidad que
lleva en la obra, poniendo a su disposicién cuantos documentos y explicaciones o informes
le sean solicitados. El Supervisor del proyecto, sera el responsable de verificar, asegurar la
calidad y la correcta ejecucion de los procesos constructivos en la obra. Este tendrd que
inspeccionar las obras para verificar que se cumpla con eficiencia y eficacia las obligaciones
de la contratista, de conformidad a las especificaciones técnicas y demas requisitos,
términos, estipulaciones y condiciones establecidas en el presente contrato y demas
documentos contractuales. Es imporiante indicar que el Supervisor podra solicitar en
cualquier momento a la contratista, la ejecucién de ensayos de campo y laboratorio que
considere necesario, para garantizar la calidad de los trabajos realizados; los costos
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~ derivados de dichos ensayos correran por cuenta de la contratista. XXI) AJUSTE DE
PRECIOS. No se haran ajustes a los precios de las partidas contratadas, incremento de la
suma global contratada (monto del contrato), ni se pagaran partidas no contratadas, salvo
en los casos siguientes: a) Que se modifique la naturaleza del trabajo de acuerdo a lo
establecido en la cldusula MODIFICACIONES CONTRACTUALES del presente contrato.
Para el caso de las partidas o items no existentes en el Plan de Oferta a causa de la
modificacién de la naturaleza del trabajo, la contratista presentard para cada una de ellas un
desglose de precios unitarios que estard sujeto a revisién y aprobacion de la Division de
Infraestructura. Dicho precio unitario una vez haya sido aprobado por la Divisién de
Infraestructura del 1ISSS, se utilizara para determinar el monto de cada una de las partidas
nuevas y en su defecto el incremento de la suma global contratada. Para que la
incorporacién de las partidas no existentes en el Plan de Oferta o el incremento de la suma
global contratada tengan efecto cbntractual, deberd emitirse una Orden de Cambio por la
Division de Infraestructura, previamente avalada por el Consejo Directivo del I1SSS, la cual
deberd ser consignada en una modificacion al contrato firmada por las partes. b) Se
modifiquen precios de mano de obra o0 insumos por disposiciones gubernamentales a través
de decretos o laudos. Los ajustes o modificaciones al valor de la suma global contratada, se
realizara siempre y cuando concurran las situaciones que a continuacion se expresan: b.1)
Que los insumos sean aquellos cuyos precios son controlados por el Estado, tales como: la
mano de obra y cualquier otro articulo que se incorpore a dichos controles. b.2) Que el alza
de los insumos y de la mano de obra ocurra dentro del plazo contractual, o que tales alzas
se reflejen en un periodo de prérroga del plazo como resultado de las 6rdenes de cambio
solicitadas por el 1SSS. b.3) Que se trate de obras no ejecutadas al ocurrir dichas alzas.
Para los efectos anteriores, la contratista presentarda al Supervisor la solicitud
correspondiente al revalio para revisién del Administrador y visto bueno del Jefe de la
Divisién de I[nfraestructura, con el objeto de que éste a su vez lo envie, para su aprobacion,
al Consejo Directivo del ISSS acompaiiandole el andlisis de los precios unitarios a reajustar,
y en el que conste claramente la diferencia entre el precio original contenido en la oferia y el
que se pretende ajustar, haciéndose el desglose correspondiente, a fin de determinar el
nuevo precio y encontrar el aumento real de cada precio unitario con respecto a la ficha
original presentada. Por otra parte, la contratista deberé presentar al Supervisor, a fin de que
éste los certifique, los porcentajes de avance de obra real de cada partida que pretende
ajustar, a fin de determinar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo al Plan de Oferta.
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Una vez el Supervisor esté de acuerdo con las cantidades de obra faltante, se aplicara a
éstas los nuevos precios unitarios aprobados por el Consejo Directivo del 1SSS, con el
propésito de determinar el aumento total que sufrira el contrato, Cualquier solicitud de
incremento del contrato debera ser presentada dentro de los quince (15) dl’as' calendarios
siguientes al decreto o laudo que produzca el incremento. Si dentro de ese plazo no se ha
presentado la solicitud por parte de la contratista, el ISSS quedara relevado de la obligacién
de ajustar el contrato. Asimismo, la contratista no tendra derecho a ajustes al precio del
contrato por las causas aqui estipuladas, si la obra se encuentra atrasada en mas de un
cinco por ciento (5%) con respecto al programa de trabajo. XXIl) EMPLEADOS DE LA
CONTRATISTA. La Contratista deberd obtener de las autoridades salvadoreiias
correspondientes los permisos de entrada legal y residencia con autorizacién para trabajar
en El Salvador para el personal no salvadorefio que desee emplear en la obra. La contratista
sera responsable de todos los tramites y gastos relacionados con la salida del territorio
salvadorefio de los empleados no salvadorefios que haya contratado fuera de El Salvador
~ para trabajar en este contrato, cuando los servicios de dicho empleado ya no sean
requeridos, o cuando fuese ordenado por las autoridades salvadorefias competentes y/o por
la representacién oficial en El Salvador del pais de origen de dicho empleado. La Contratista
se obliga a utilizar el personal que ha.ofrecido en su oferta y del cual haya presentado
curriculum y demas informacién exigida. En caso que alguna o algunas de dichas personas
no puedan, por razones de fuerza mayor, ser asignadas a la obra, la contratista deberd
someter a aprobacién de la Divisién de Infraestructura del ISSS el curriculum de él o los
sustitutos. Dicha evaluacion y aprobacidn se realizara en los mismos términos de cémo
fueron evaluados al momento de presentacion de las ofertas y deberan ser de igual o mayor
capacidad y experiencia que las contenidas en la oferta. El Supervisor tendré la obligacion
de verificar que el personal utilizado por la contratista en ¢l desarrollo del proyecto sea &i
personal que ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado curriculum y demas
informacién exigida. En caso de verificarse que la contratista no ha asignado al proyecto a
alguna o algunas de las personas ofrecidas en su oferta, el Supervisor del ISSS debera
hacerlo del conocimiento inmediato del Administrador del Contrato y de la Jefatura de la
Division de Infraestructura y proceder con el proceso de imposicion de multa. EI ISSS podra
exigir, por escrito, a la contratista directamente la separacién inmediata del proyecto de uno
o varios elementos de su personal clave, sin obligacion alguna de proporcionar explicacion
al respecto, decision que la contratista debera ejecutar deniro de los cinco (5) dias
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calendario contados a partir de la notificacion respectiva. Dentro de los siete (7) dias
calendario posteriores a la notificacién de separacion del proyecto del o los elementos de su
personal clave, el Contratista debera presentar al Supervisor del ISSS el curriculum vitae de
el o los profesionales candidatos a ocupar la plaza para la aceptacién o rechazo por parte
del ISSS. En caso de falta de cualquier personal de la contratista, sea por ausencia,
incapacidad, accidente, enfermedad o similares, la contratista deber4 designar, mediante
comunicacion escrita dirigida al ISSS dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la falta,
el personal interino correspondiente, quien hara las veces del que se ha sustituido y tendra
todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacién debera ser
acompafiada del curriculum vitae de la persona interina, quien debera cumplir los mismos
requisitos y presentar, al menbs, la misma preparacién académica y experiencia del
personal, a juicio del ISSS. Transcurridos los tres dias habiles mencionados en el parrafo
anterior sin que la contratista haya efectuado la designacion del personal interino
cumpliendo con los requisitos mencionados, el supervisor podrd ordenar la cesacion
temporal de los trabajos hasta que se presente al lugar de la obra el personal que sustituira
al que falte. XXIll) PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION. Seran por cuenta y
responsabilidad de la contratista las retenciones de las cuotas del Instituto Salvadorefio del
Seguro Social, Administradoras de Fondos de Pensiones y demas retenciones legales de
los trabajadores empleados en la obra. La contratista también sera responsable por las
- indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro
motivo, asi como por todas las demés prestaciones sociales y laborales establecidas por la
Iegisl‘acién salvadorefia. La contratista acepta que el ISSS podra practicar inspecciones en
sus planillas de pagos al Instituto Salvadorefio del Seguro Social y Administradoras de
Fondos de Pensiones relativas al proyecto, obligdndose a ponerlas a la disposicion del ISSS
cuando este asi lo requiera. Ante la negativa por parte de la contratista a suministrar al ISSS
la informacion y la documentacién antes mencionada, o €l no proporcionarla de manera
completa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles siguientes a la fecha de la
solicitud hecha por el ISSS, el Administrador del Contrato notificara al Departamento de
Afiliacion e Inspeccion, para que inicien el procedimiento de verificacién del cumplimiento de
Seguridad Social conforme a la Ley del Seguro Social. XXIV) PRESENTACION DE
INFORMES. a) La contratista deberd presentar un Informe Mensual al Supervisor del
proyecto para su revision y aprobacién (impreso y digital), dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles del siguiente mes, el cual cubra como minimo los siguientes aspectos: a.1)
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Descripcion de los trabajos realizados en el periodo. a.2) Control de calidad implementado .
para los materiales y/o productos incorporados al proyecto. a.3) Avance Fisico y Financiero
del proyecto. a.4) Album Fotografico. Por la no presentacion de los informes, en el tiempo
estipulado, la contratista serd acreedora de una penalidad de $50.00 por cada dia habil de
atraso en su presentacién, que sera descontado sin tramite alguno de la préxima estimacion
a cobrar. b) El Supervisor del proyecto preparard y presentara al Administrador del Contraio
con periodicidad mensual, un informe que cubra los siguiente aspectos: b.1) Relacién
valorada de los trabajos ejecutados. b.2) Medios, equipo y personal puestos en la ejecucion
de los trabajos conforme al programa de trabajo. b.3) Descripcién de los aspectos mas
relevantes que han tenido lugar en la obra durante el mes. b.4) Resumen del historial de los
aspectos relevantes acaecidos durante el periodo de ejecucion. b.5) Album fotografico.
SEXTA: VARIACION EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS. Ante las necesidades
propias de la institucién, a solicitud del Administrador del Contrato durante la vigencia del
mismo, la contratista debera estar en la capacidad de aceptar incrementos de los productos
solicitados hasta por un 20% del valor contratado. Para dicho tramite seran necesarias las
opiniones técnica y juridica favorables, emitidas por el Administrador del Contrato y la
Unidad Juridica respectivamente, asi como la aprobacién del Consejo Directivo. Una vez
suscrito el instrumento legal respectivo, la contratista deberd ampliar el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del valor incrementado,
cumpliendo con los requisitos y demas condiciones establecidas para este tipo de garantias
en el presente documento. SEPTIMA: FORMA Y TRAMITE DE PAGO. La contratista
autoriza expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier pago pendiente todos
aquellos montos que le adeude al ISSS, ya sea que se originen en el presente contrato o
cualquier otra obligacién, siempre que el adeudo sea liquido y se encuentre en firme. El
monto del contrato sera pagado a la contratista por medio de pagos a medida que avance el
trabajo. Dichos pagos cubriran todos los servicios prestados en la Ejecucion de la Obra y
aceptados por la Divisién de Infraestructura del ISSS, deduciendo la retencion para la
amortizacion del anticipo, y en su caso, las multas y/o penalidades si las hubiere, las
cotizaciones al Régimen de Seguridad Social que se encuentren en mora al momento de la
facturacién, segun informe de la Unidad Financiera, y toda otra suma cuyo pago sea a cargo
de la contratista de conformidad a los documentos contractuales. Todos los trabajos
ejecutados cuyo valor se cancele mediante los pagos parciales, no releva a la contratista de
su responsabilidad por los trabajos sobre los cuales se han hecho pagos y tendré obligacion
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de restaurar o reparar cualquier trabajo que haya sufrido deterioro por negligencia imputable
a la contratista. El ISSS hara los pagos a la contratista sobre la base de los estimados
aprobados por la Supervisién. Por medio de los estimados el Supervisor certificard las
cantidades de trabajo ejecutadas. Las estimaciones deberan ser presentadas por la
contratista al ISSS, para ser revisadas por el Supervisor y aprobadas por el Administrador; o
en su defecto devolver la estimacion para que sea corregida. La liquidacién final del contrato
se hard después de haber sido completado y aceptado el trabajo, por el Supervisor y
Administrador del Contrato mediante un Acta de Recepcion Definitiva. Los pagos a la
contratista por los trabajos ejecutados bajo contrato se harédn en délares de los Estados
Unidos de América (US$). El monto de la dliima estimacion no podra ser inferior al siete por
ciento (7%) del monto vigente del contrato, y la misma estara sujeta a retencion (cuando
aplique) siendo cancelado con posterioridad a la recepcion definitiva del proyecto, de
acuerdo a lo establecido por el Art. 112 de la LACAP. Las estimaciones cubriran periodos
mensuales de ejecucion de obra y deberan ser elaboradas y presentadas en los formatos y
de la manera que sea requerida por la Supervision del ISSS. 1) FORMA DE PAGO. El pago
sera efectuado dentro de 30 dias contados a partir de la fecha de entrega del recibo y Acta
de Recepcién (cuando aplique) en la Seccién Tramite de Pago del ISSS. CONDICIONES
GENERALES: Las facturas seranemitidas-para- Consumidor final, deben incluir IVA y
detallando retencién del 1%. Se elaborara una factura Duplicado-Cliente. Dicha factura debe
ser autorizada por la Divisién de Infraestructura del ISSS, en el periodo establecido y con
base a los trabajos realmente ejecutados. 1l) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON
ABONO A CUENTA. El ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda
Salvadorefio, S.A. y Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para la
cual la contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se efectuaran los
abonos, debiendo ser un ndmero Gnico de cuenta por contratista independientemente del
niimero de contratos que firme con la institucién. ) DOCUMENTACION DE RESPALDO. El
ISSS pagara a la contratista contra el avance de la obra. Para todo tramite de cobro, la
contratista debera presentar un original a color y cuairo (4) copias, més tres (3) copias
digitales (CD) los documentos correspondientes al mes sujeto a cobro, los cuales son: 1)
Factura Duplicado Cliente con IVA incluido, la cual debera contener la siguiente informacion:
nombre del proyecto, nimero de licitacion y contrato, periodo que comprende lo facturado,
monto de amortizacién de anticipo (en caso que lo hubiere) y acta de recepcidn, (cuando
aplique). Esta factura debera estar firmada por el Jefe de la Divisién de Infraestructura en

22



sefial de aprobacidon. 2). Memoria de célculo de la estimacién a cobro autorizada por la
Supervisién y el Administrador del Contrato. Esta serd presentada en original y dos (2)
copias, mas las copias en digital descritas; las cuales seran para la Divisién de
Infraestructura. A la Seccién Tramite de Pago, serd remitido Gnicamente los cuadros
resumen que respalden el monto de la estimacion objeto de cobro. 3) Para el primer pago
debera presentar: 3.1) Fotocopia de contrato suscrito con el ISSS; éste serd presentado
unicamente en dos (2) ejemplares de la documentacién a entregar, quedando uno (1) en la
Divisién de Infraestructura y el otro objeto de remision hacia la Seccion Tramite de Pago del
Departamento de Tesoreria. 3.2) Fotocopia de constancia de recepcion a satisfaccion de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato emitida por Jefatura del Departamento de Contratos
y Proveedores de la UACI. 3.3) Fotocopia de la Orden de Inicio. 3.4) Fotocopia del Acuerdo
de Adjudicacién emitida por el Consejo Directivo del 1ISSS. 3.5) Fotocopia de Notificacion de
Adjudicacidn. 3.6) Fotocopia de la constancia de entrega de la Garantia de Buena Inversion
de Anticipo emitida por Jefatura del Departamento de Contratos y Proveedores de la UACH
(si aplica). 4) Ultimo recibo pagado de Cotizaciones del Régimen de Salud del ISSS, que
demuestre que no se encuentre en mora. La contratista debera presentar los documentos de
respaldo indicados en la Seccidn de Tramite de Pago del Departamento de Tesoreria o en el
lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice. IV) RECOMENDACIONES DE
PAGO. La contratista entregara detalle de la estimacion sujeta a cobro la que constituye su
Informe de Avance de los trabajos ejecutados. La contratista complementard la estimacion
con las memorias de calculo y los documentos técnicos que le solicite la Supervisin,
correspondiente al periodo sujeto a cobro. El Supervisor revisara y aprobard la estimacion
correspondiente; el Administrador de Contrato verificara y autorizara la estimacién. Los
documentos de pago deberan ser elaborados y presentados en los formatos y de la manera
que sea requerida por el ISSS. V) LIQUIDACION Y DOCUMENTACION DEFINITIVA. La
Supervision examinarg los trabajos sobre los cuales la contratista haya informado de su
terminacion y corhprobaré la perfeccién de dichos trabajos con relacion a los requerimientos
del Proyecto. Ei Administrador del Contrato apoyado en la Supervisién, determinard cuando
a su juicio estén totalmente terminados los trabajos objeto de este contrato para su entrega
y aceptacion final, de acuerdo con los Documentos Contractuales y se emitird el Acta de
Recepcion Definitiva. Se notificara y se enviara copia de Acta de Recepcién Definitiva al
Departamento de Tesoreria para que éste proceda a la Liquidacién Final. VI) REQUISITOS
PARA LIQUIDAR. 1) Acta de Recepcion Definitiva. 2) Entrega del Informe final elaborado
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por la contratista, conteniendo todos los planos de “Como Construido”, debidamente
aprobados por la Supervisién, las actas de reuniones y demdas documentos pertinente que
determine el Administrador del Contrato. 3) Entrega de todos los documentos requeridos por
la Base de la Licitacion en referencia y el presente contrato. 4) Constancia de entrega de la
Garantia de Buena Obra a satisfaccion del 1ISSS. 5) Recibo de liquidacién final. Vi) PAGO
FINAL, SOLVENCIA Y FINIQUITO. a) RECEPCION PROVISIONAL. Terminada la obra
habiéndose cumplido con las especificaciones, estipulaciones, términos y condiciones
contenidas en los documentos contractuales, la contratista notificara al Supervisor y
Administrador quienes dispondran de diez (10) dias habiles para realizar inspeccion y
verificar lo comunicado por la contratista. b) PLAZO DE REVISION. A partir de la recepcién
provisional, la Supervision, dispondra de un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario
para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes. En el caso de que se
detectaren defectos o irregularidades, la Supervision requerira a la Contratista para que las
subsane dentro del plazo maximo de quince (15) dias calendario y el cual se notificara a la
contratista, estando de acuerdo con la magnitud de las obras. Si la Contratista no subsanare
los defectos o irregularidades detectadas en el plazo estipulado por la Supervisién, esta
obligacién se tendra por incumplida por parte de la contratista. En este caso podra el ISSS
corregir los defectos o irregularidades a-través de un-tercero o por cualquier otra forma,
cargando el costo de ello a la contratista, el cual sera deducido de cualquier suma que se le
adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas, sin perjuicio de la caducidad del
contrato con responsabilidad para la contratista. Lo anterior no impedira la imposicién de las
multas que correspondan o segun lo regulado en el Ariculo 113 de la LACAP. ¢)
RECEPCION DEFINITIVA. Efectuada la revisién de las obras dentro del plazo maximo
mencionado sin que se hayan detectado defectos o irregularidades en las obras, o
subsanados los defectos o irregularidades detectadas, se procederd a la recepcion
definitiva; cabe mencionar que dicha recepcion procedera siempre y cuando el Informe final
de la contratista haya sido entregado al Administrador del Contrato, previa aprobacion del
Supervisor. Dicha recepcion se hara mediante el acta correspondiente, la cual sera enviada
al Departamento de Contratos y Proveedores. Practicada la recepcion definitiva de la obra,
el 1SSS, devolvera a la Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato, previa
presentacién de la Garantia de Buena Obra y cualquier suma que pudiera haber sido
deducida o retenida. El pago final correspondiente que comprendera cuaiquier suma que se
le adeude a la contratista, sera posterior a la aceptacion satisfactoria por parte del ISSS de
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~ las obras y previa presentaciéon de la Garantia de Buena Obra. Al recibir los trabajos y
verificar que todos los trabajos objeto de este contrato se han realizado satisfactoriamente
dentro del plazo estipulado para ello, después de haber comprobado la solvencia de la
contratista con todas las obligaciones derivadas de este instrumento y que ha presentado la
Garantia de Buena Obra, el ISSS procedera a pagar a la contratista cualquier cantidad que
se le adeude. El finiquito se dard a la contratista una vez haya vencido el plazo de la
Garantia de Buena Obra y no haya ningln reclamo pendiente y sera extendido por el
Departamento de Contratos y Proveedores la liquidacién. Cumplido el plazo de la Garantia
de Buena Obra se le devolvera a la contratista. En cualquier caso, para recibir el pago, la
contratista deberd presentar ademas toda la documentaciéon exigida en el numeral 32
(ESTIPULACIONES ESPECIALES) de la Base de la Licitacién en referencia y Declaracién
Jurada que indique que no tiene ningun reclamo econdmico derivado del presente contrato.
VII) ANTICIPO Y RETENCIONES. Si [a contratista lo solicita y el 1SSS estima que es
procedente, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, éste podra conceder un anticipo
a la contratista al inicio de sus labores, por el porcentaje maximo del treinta por ciento (30%)
del valor total del contrato establecido en las Condiciones Particulares del Proyecto. Para
ello, la contratista presentara a la Supervisién juntamente con su solicitud de anticipo, Un
Plan de Utilizacién del Anticipo, el cual debera contener el nombre de las partidas,
cantidades, montos y fechas de utilizacion, obligandose a la contratista a cumplir dicho plan.
El ISSS, en caso de ser procedente, eniregara este anticipo a la contratista, toda vez que
ésta haya presentado la solicitud, acompafiada de los documentos siguientes, en original y
cuatro (4) copias més tres (3) copias digitales en CD: a) Fotocopia de la constancia de
entrega de Garantia de Buena Inversion del Anticipo emitida por la UACI del 1SSS; b) Plan
de Utilizacion del Anticipo; c) Fotocopia del Acuerdo de Adjudicacion del proyecto; d)
Fotocopia del Contrato (Unicamente en dos ejemplares, quedando uno en la Division de
Infraestructura y el ofro objeto de remisién hacfa la Seccién Tramite de Pago del
Departamento de Tesoreria); €) Fotocopia de la constancia de entrega de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, emitida por la UACI del ISSS; f) Programa de Trabajo
actualizado (en original y dos copias, el cual serd para la Divisién de Infraestructura); g)
Fotocopia de recibo de cotizaciones correspondiente al Ultimo mes vencido, pagadas al
ISSS, que compruebe que no se encuentra en mora; h) Fotocopia de la Orden de Inicio. La
Supervisién verificarad el uso correcto del anticipo conforme al plan de utilizacién del mismo;
ademas, es importante mencionar que el Administrador del Contrato cuenta con la atribucion
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de la fiscalizacion de utilizacién del anticipo, tal como se encuentra descrito en el Articulo 74,
literal “b” del Capitulo | (EJECUCION DE LOS CONTRATOS — ATRIBUCIONES Y
NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATOQ) del Reglamento de la LACAP.
En caso de verificar o comprobar el mal uso de éste, se hara efectiva la Garantia de Buena
inversion de Anticipo. Para amortizar el anticipo otorgado, de cada pago que deba hacerse a
la contratista se retendra un porcentaje de lo estimado, hasta que éste quede cancelado. El
pago total del anticipo debera quedar cancelado antes de la Ultima estimacién. Luego de la
aprobacién de estos documentos, la contratista deberd presentarlos en la Seccién de
Tramite de Pago del Departamento de Presupuesto o en el lugar que la Unidad Financiera
Institucional lo autorice. IX) ESTIPULACIONES ESPECIALES. La contratista acepta y se
obliga especialmente a suministrar al ISSS, a requerimiento de éste, cualquief informacion
adicional o complementaria que se le solicitase con respecto a la realizacion del objeto del
contrato, sin que ta! evento incremente el c'osto pactado del contrato. Asimismo, se obliga a
hacer las aclaraciones y ampliaciones que el ISSS estime necesarias. El ISSS ser4 el dnico
propietario de toda la informacion producida por efectos del contrato. Por tanto, toda la
informacién producida referente al contrato por parte de la contratista y todos sus informes y-
documentos seran considerados como confidenciales por parte de la contratista, a
excepcién del conocimiento oficial que de elios tendrd el 1ISSS. Toda esta informacion
debera ser entregada totalmente al ISSS previamente al Pago Final. La contratista no
revelard, sin previo consentimiento escrito del ISSS, a terceros o personas ajenas al
cumplimiento del contrato, pormenores referentes al mismo o sus disposiciones, ni cualquier
especificacion, plano, disefio, patrén, muestra o informacién suministrada por el ISSS o en
~ su nombre, que se relacione con el contrato. Todo lo revelado al personal y empleados de la
contratista a efectos de cumplimiento del contrato sera confidencial y no excedera de lo
estrictamente necesario para cumplir sus tareas. Ningin miembro del personal Directivo,
Técnico, Auxiliar o Administrativo de la contratista podra hacer uso de la informacién
obtenida como resultado de la ejecucién de su trabajo, para fines que no sean los
contemplados en el contrato. La contratista se obliga a entregar a la finalizacion del trabajo y
previamente al Pago Final, todos los documentos fuente y los producidos durante la
gjecucion del mismo, tales como mapas, levantamientos, libretas de campo, estadisticas
procesadas, planos, etcétera. La contratista se obliga a incluir cldusulas similares a las antes
mencionadas en todos los subcontratos que le sean autorizados. La contratista no utilizara
ninguno de los documentos contractuales o informacion referente al proyecto para una
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finalidad distinta del cumplimiento del contrato. Todos los documentos cohtractuales,.
excepto el propio contrato, seguirdn siendo propiedad del ISSS y si este lo requiere, le serdn
devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las obligaciones de la
contratista con respecto al contrato. En caso que la ejecucién de la obra no se concluya
dentro del plazo establecido por causa imputable a la contratista, los costos por la extension
de los servicios de Supervision seran descontados de cualquier pago que' se adeude a la
contratista, y se pagaran al supervisor por los dias adicionales que fueran necesarios. X)
CESIONES Y TRANSFERENCIAS. Se prohibe a la contratista subarrendar, adjudicar,
vender, traspasar o, de cualquier otra manera, disponer del contrato, en todo 0 en parte o de
su derecho, titulo, interés en el mismo, a favor de persona natural o juridica alguna. El
incumplimiento, por parte de la contratista, a lo expresado en esta seccion es causal de
caducidad del contrato, pudiendo el ISSS dejarlo sin efecto con responsabilidad para la
contratista, de conformidad al procedimiento correspondiente y hacer efectivas las garantias.
OCTAVA: GARANTIAS. |) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato, la
contratista deberé presentar a satisfaccion del Instituto, una Garantia de Cumplimiento de
Contrato, por un monto equivalente al 10% sobre el valor del contrato, la que debera estar
vigente a partir de la suscripcién del mismo y hasta tres meses después de la entrega a
satisfaccion de la Garantia de Buena Obra. En aplicacién del Art. 31 inciso tercero y Art. 32
inciso tercero de la LACAP la vigencia de esta Garantia debera estar redactada de la
siguiente forma: La presente Garantia de Cumplimiento de Contrato, estard vigente a partir
de la suscripcidn del contrato No. 0-002/2017 y hasta tres meses después de la entrega a
satisfaccién de la Garantia de Buena Obra. Cualquier otra disposicién contenida en la
presente garantia que afecte la vigencia anteriormente descrita sera nula sin que dicha
nulidad afecte otras clausulas del presente contratc de fianza. a. PLAZO DE
PRESENTACION. Dicha garantfa debera presentarla en el Departamento de Contratos y
Proveedores de la UACI, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de la recepcion de la copia del contrato legalizado, ya sea en forma impresa o
por correo electrénico '(en cuyo caso, la impresién del comprobante de envio constituye la
Unica prueba para la contabilizacion de dicho plazo). b. ESPECIES. Se aceptaran como
Garantias de Cumplimiento de Contrato: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras 0
Afianzadoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El
Salvador; ii) Certificado de Depdsito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente
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registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador,
cuyos documentos quedaran en poder del Instituto. c. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA. Si
la contratista incumple alguna de las especificaciones consignadas en el presente contrato
sin causa justificada, se le hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. La efectividad de ia
garantia serd exigible en proporcion directa a la cuantia y valor de las obligaciones
contractuales que no se hubieren cumplido. [I) GARANTIA DE BUENA OBRA. La
contratista se obliga a otorgar a favor del ISSS una Garantia de Buena Obra, para asegurar
que la Contratista respondera por las fallas y desperfectos de los bienes y servicios
(contenidos y detallados en el plan de oferta) que le sean imputables durante el periodo de
un afo; el plazo de la vigencia de ésta garantia se contard a partir de la recepcién definitiva
de la obra. El monto de la Garantia de Buena Obra sera por un valor equivalente al 10% deli
monto total final del contrato. La Contratista se obliga para con el ISSS a garantizar las
obras, bienes y servicios durante el plazo de un afio que se contara a partir de la fecha en
que sea recibida la obra a entera satisfaccion del ISSS, mediante el Acta de Recepcion
Definitiva, para responder cuando se detecten defectos 0 vicios ocultos en la ejecucion de la
obra 0 materiales, dentro del periodo de la garantia. A partir de la entrega de la Garantia de
Buena Obra y dentro del plazo establecido cualquier reparacion, sustitucion o modificaciéon
necesaria serd la Division de Infraestruciura del ISSS, quien podra. ordenarlas a la
contratista y le sefialara el tiempo requerido para efectuarlas, quedando la Contratista
obligada a realizar estas reparaciones, sustituciones o modificaciones exclusivamente por su
cuenta y costo. En caso de incumplimiento por parte de la Coniratista, el Administrador del
Contrato notificard al Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, a fin de
informar al Titular para los efectos legales correspondientes sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 1660 del Cédigo Civil. a. PLAZO DE PRESENTACIC')N. Esta garantia se
presentara en el Departamento de Contratos y Proveedores de la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional del ISSS dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
recepcidn definitiva de las obras. La no presentacion de esta garantia dentro del plazo
estipulado faculta al ISSS para que, ante las fallas y desperfectos que le sean imputables a
la contratista de la obra recepcionada, pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de
Contrato. Ademas, el Instituto se abstendra de hacer efectivos los pagos que estuvieren
pendientes a la Contratista mientras ésta no haya presentado a la UACI la Garantia de
Buena Obra, lo cual serd prevenido en el acta de recepcién definitiva. b. ESPECIES. Se
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...aceptaran como Garantias de Buena Obra: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o

Afianzadoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El
Salvador; ii) Certificado de Depdsito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente
registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de E! Salvador,
cuyos documentos quedaran en poder del Instituto. 1l) GARANTIA DE BUENA INVERSION
DE ANTICIPO. Si la contratista lo solicita y el ISSS estima que es procedénte, de acuerdo a
su disponibilidad presupuestaria, €ste podra conceder un anticipo a la contratista al inicio de
sus labores, por el porcentaje maximo del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.
La Garantia de Buena inversidn de Anticipo es aquella que se otorga a favor del ISSS, para
garantizar que fa contratista aplicard efectivamente los recursos asignados en los rubros que
debera detallar en el Plan de Utilizacién del Anticipo. La cuantia de esta garantia sera por un
valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo concedido y estara vigente hasta
quedar totalmente pagado o compensado el anticipo, de conformidad a la forma de pago
establecida en el présente contrato y la Base de la Licitacion en referencia. i) El anticipo
debera ser cubierto a través del descuento correspondiente en las estimaciones de pago,
debiendo estar completamente amortizado al 100% antes de la dltima estimacién
(liquidacion) sin que esto afecte el 5% de retencidn establecido en la LACAP. ii) Esta
Garantia tendra una vigencia hasta el plazo de ejecucion de la obra y/o hasta la liquidacion
del anticipo de conformidad a la forma de pago establecida en los términos de la Base de
Licitacion en referencia y debera ser entregada en el Departamento de Contratos y
Proveedores de la UACI del ISSS. a. PLAZO DE PRESENTACION. La presentacion de esta
garantia es un requisito para la entrega del anticipo, por lo que debera ser rendida por 1a
contratista antes de recibir el anticipo, en el Departamento de Contratos y Proveedores de la
UACI. Esta garantia sera devuelta a la contratista previa verificacién que el anticipo ha sido
amortizado en su totalidad y a solicitud escrita de la contratista, previa aprobacién del
Administrador del Contrato. b. ESPECIE. Se aceptaran como Garantia de Buena Inversion
de Anticipo: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; i) Certificado de
Depésito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente registrados y avalados por
la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, cuyos documentos quedaran en
poder del Instituto. ¢c. EFECTIVIDAD. En caso que la Divisién de Infraestructura del ISSS
verificare 0 comprobare el mal ¢ indebido uso de todo o parte del anticipo, se hara efectiva
la  Garantia de Buena Inversion de Anticipp. NOVENA: MODIFICACIONES
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CONTRACTUALES. Toda modificacion contractual debe ser aprobada por Consejo
Directivo, debiendo existir opinidon técnica favorable emitida por el Administrador del
Contrato y opinién juridica favorable emitida por la Unidad Juridica del 1SSS. Dichas
solicitudes deberan ser presentadas en el Departamento de Contratos y Proveedores de la
UACI. ElI Administrador del contrato, por causas justificadas y durante la vigencia del
contrato, . podrd solicitar al Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, las
modificaciones contractuales que considere pertinentes para una mejor consecucion del
objeto del contrato. Asimismo, la Contratista podra solicitar modificaciones al Contrato
debidamente justificadas y documentadas, siempre que no afecte los intereses
Institucionales ni conlleve incremento en los precios contratados. Dicha solicitud se podra
presentar a partir de la suscripcién del contrato y‘hasta 45 dias calendarios de anticipacién
al vencimiento del plazo del contrato, cuya aprobacién dependera de la opinién técnica y
juridica respectiva. Aquellas modificaciones que por su naturaleza afecten la recepcion en el
plazo contratado, deberan solicitarse por parte de la Contratista dentro del plazo de 30 dias
calendarios previos a la entrega que se verd afectada. El ISSS considerando la necesidad
institucional se reserva el derecho de aceptar dichas solicitudes fuera de dicho plazo.
Conforme al articulo 83-B de la LACAP, no se aceptaran modificaciones cuando se
encuentren encaminadas a -alterar el objeto - contractual, favorecer situaciones que
correspondan a falta o inadecuada planificacion de las adquisiciones o convalidar la falta de
diligencia de la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. DECIMA: PRORROGA
DEL CONTRATO. Toda prérroga contractual debe ser aprobada por Consejo Directivo con
base en las opiniones favorables de la Unidad Juridica y la Unidad de Planificacién de
Necesidades y Monitoreo de Suministros (UPLAN). ElI Administrador del Contrato solicitard a
la UPLAN que valide dicha necesidad y obtenga el presupuesto respectivo para la prérroga.
La solicitud del Administrador del Contrato, junto con la opinidn de la UPLAN sera remitida al
Departamento de Contratos y Proveedores de {a UACI, quien solicitara la aprobacién a la
contratista, asi como la opinién respectiva a la Unidad Juridica. Si la contratista acepta la
prérroga solicitada debera ampliar el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato por
un 10% del valor prorrogado, cumpliendo con los requisitos y demds condiciones
establecidas para este tipo de garantias en el presente documento, conforme lo sefalado en
el Art. 83 de la LACAP. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Se
tendran por incorporados como parte integrante del presente contrato y con pleno valor
probatorio los documentos siguientes: a) La oferta técnica y econdmica presentada por la
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contratista, y sus anexos; b) El Acuerdo de Consejo Directivo del 1SSS numero 2017-
- 0724.MAY., asentado en el acta nimero 3730 de fecha 16 DE MAYO DE 2017, ratificado en
la misma fecha, mediante el cual se adjudicé UN (1) cédigo de la Licitacion Publica numero
2017000002, denominada “READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA
ATENCION PEDIATRICA EN HOSPITAL AMATEPEC DEL ISSS”; ¢) el acta de apertura de
ofertas; d) las garantias; e) las notas aclaratorias previas a la firma del contrato si las
hubiere; f) las consultas si las hubiere; g) las resoluciones modificativas, si las hubiere; h) El
Acuerdo de Consejo Directivo nimero 2017-0171.FEB., contenido en el Acta 3717 de fecha
6 DE FEBRERO DE 2017, ratificado en la misma fecha, por medio del cual se aprobé la
Base de la Licitacion en referencia; i) El documento que contiene la Base de la Licitacién
antes referida, sus anexos © modificaciones, si los hubiere; y j) otros documentos que
emanen del presente contrato. En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos
contractuales, prevalecera el mas conveniente al interés publico que se pretende satisfacer
de forma directa o indirecta con la ejecucién del suministro, servicio y obra objeto del
presente contrato. DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DEL CONTRATO. De
conformidad al articulo 84 incisos uno y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administracion Pulblica, el ISSS se reserva la facultad de interpretar el presente contrato
de conformidad a la Constitucion de la Republica, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de ia Administracion Publica y su Reglamento, demas legislacion aplicable, los Principios
Generales del Derecho Administrativo, y de la forma que mas convenga al interés pablico
que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucién del objeto del
presente contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto
considere convenientes. La contratista expresamente acepta tal disposicién y se obliga a dar
estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el ISSS, las cuales le seran
comunicadas por medio del Administrador del Contrato, y en su defecto a través de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del ISSS u otro funcionario o
empleado publico del Instituto autorizado para tal efecto por parte del Director General del
ISSS. DECIMA TERCERA: FORMA DE EXTINCION DEL CONTRATO. Conforme con lo
establecido en el Art. 93 de la LACAP, el contrato podra extinguirse por las causales
siguientes: a) Por la caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; ¢) Por
revocatoria; d) Por rescate; y €) Por las demas causas que se determinen contractualmente
o por las disposiciones del derecho comun, en cuanto fuere aplicable. El ISSS, podra dar por
extinguido el contrato sin necesidad de tramite judicial y sin responsabilidad alguna de su
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parte, si la contratista incurre en algunas de las causales contenidas en las formas de
extincién. D_E'CIMA CUARTA: PENALIZACIONES. 1) MULTAS. Cuando la contratista
incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas

imputables al mismo, podrd declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una
- multa por cada dia de retraso, de conformidad al Articulo ochenta y cinco de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica. PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICION DE MULTAS: a) La Supervisién informara por escrito al Administrador del
Contrato, acerca de cualquier atraso y/o incumplimiento cometido por la contratista. b)
Recibido el informe anterior, el Administrador del Contrato procedera a analizar lo relativo al
atraso y/o incumplimiento atribuidos a la contratista, y emitird dictamen que contenga su
opinion acerca de dicho atraso y/o incumplimiento. ¢) Efectuado lo anterior, el Administrador
del Contrato, informara y remitird inmediatamente al Jefe de la Divisién de Infraestructura y/o
la Subdireccién Administrativa (cuando aplique) del 1ISSS su informe, inmediatamente el Jefe
de la Divisién de Infraestructura y/o el Subdirector Administrativo (cuando aplique) del ISSS
enviarg a la UACI su dictamen, a efecto que ésta haga del conocimiento del Titular 0 a quien
éste designe del ISSS de dicho incumplimiento. d) El Titular o a quien éste designe emitira
Resolucion por medio de fa cual inicie el procedimiento orientado a establecer la sancién
- correspondiente a la contratista por el incumplimiento de sus obligaciones, confiriéndole
audiencia a la contratista por el plazo de cinco (5) dias habiles posteriores a la notificacién
respectiva que habra de efectuar la UACI, para que la contratista manifieste por escrito ante
el Titular o a quien éste designe sus argumentos sobre el incumplimiento atribuido,
adjuntando los documentos que considere pertinentes. ) La coniratista, si lo considera,
hara uso de su Derecho de Audiencia, por escrito, ante el Titular o a quien éste designe
dentro del término fatal de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente a aquel
en que se efectle la notificacion relacionada en el literal anterior, debiendo dentro de dicho
plazo manifestar por escrito sus argumentos acerca de los atrasos y/o incumplimientos que
se le atribuyan y acompafar l1os documentos que considere pertinentes. f) Vencido el plazo
concedido a la contratista y habiendo hecho uso de su Derecho de Audiencia, el Titular o a
quien éste designe pedira la Opinién del Administrador del Contrato, sobre los argumentos
técnicos vertidos por la contratista, la que debera ser emitida dentro del plazo de cinco (5)
dfas habiles, luego de solicitada. g) Emitida la anterior opinion técnica, el Titular o a quien
éste designe, pedira Opinién a la Unidad Juridica la que debera ser emitida dentro del plazo
de tres dias (3) habiles, luego de solicitada, quedando de esta manera el procedimiento listo
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para resolucion. h) El Titular o a quien éste designe con vista del Informe del Supervisor de
la Obra, el informe del Administrador del Contrato, el dictamen del Jefe de la Division de
Infraestructura 0 del Subdirector Administrativo (cuando aplique) y la opinién técnica y
juridica, pronunciaré resolucién imponiendo o no la multa correspondiente, segun proceda,
la cual se notificaré a la contratista por la UACI de conformidad a la forma y plazo previsto -
en la LACAP. i) En caso que la contratista no hubiere hecho uso del Derecho de Audiencia
conferido, el Titular o a quien éste designe, previa opinién de la Unidad Juridica sobre el
caso, la que debera ser emitida dentro del plazo de tres dias (3) habiles, luego de requerida,
y con vista del Informe del Supervisor de la Obra, y del informe del Administrador del
Contrato y el dictamen del jefe de la Division de Infraestructura pronunciard resolucion
imponiendo © no la multa correspondiente, segun proceda, la cual se notificard a la
contratista por la UACI de conformidad a la forma y plazo previsto en la LACAP. j) El Titular
0 a quien éste designe informara a la Unidad Financiera Institucional y a la Divisién de
infraestructura acerca del monto de la multa impuesta, para que dicha suma sea
descontada del mas préximo pago que deba hacerse a la contratista. 1) CAUSALES DE
FINALIZACION DEL CONTRATO. El ISSS podra dar por finalizado el presente contrato, sin
autorizacion judicial previa, sin responsabilidad y sin que se le exima a la contratista de las
sanciones que correspondan, por cualquiera de las siguientes causales: a) Por la entrega de
bienes, servicios u obras diferente a lo contratado; b) Por incumplimiento en los estandares
de calidad establecidos en la Base de la Licitacién respectiva; ¢) Por el rechazo de los
bienes, servicios u obras hasta dos veces por el mismo motivo; d) Por incumplir a lo pactado
en el contrato suscrito con el ISSS, de tal forma que tal incumplimiento genere alarma
nacional o retraso en las prestaciones a los pacientes del ISSS; vy, e) Otras causales que
afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales del 1ISSS o le imposibiliten cumplir
con sus obligaciones frente a terceros. lil) CADUCIDAD DEL CONTRATO. El contrato
también se extingue por las causales de caducidad, sin perjuicio de las responsabilidades
contractuales por incumplimiento de las obligaciones siguientes: a) La falta de presentacion
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato o de las especiales o las complementarias de
aquella, en los plazos correspondientes y en los casos previstos en la Ley o en el contrato,
b) La mora de la contratista en el cumplimienio de los plazos o por cualquier otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y cuando las multas hubiesen alcanzado
un monto equivalente al 12% del valor total del contrato, incluyendo en su caso,
modificaciones posteriores; y ¢) Las demas que determine la Ley o el contrato. DEL
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PROCEDIMIENTO PARA DEJAR SIN EFECTO UN CONTRATO POR LA EXISTENCIA DE
UNA CAUSAL DE CADUCIDAD: a) ldentificada la existencia de cualquier causal de
caducidad del contrato, el Supervisor de la Obra presentard, por escrito, al Administrador del
Contrato, informe detallado acerca de la existencia de la causal de caducidad de que se
tratare. b) Recibido el informe, el Administrador del Contrato procedera a analizar lo relativo
a la existencia de la causal de caducidad atribuida a la contratista y emitira dictamen que
contenga su opinién y lo remitira inmediatamente a la UACI del ISSS, adjuntando el informe
del Supervisor de la Obra a efecto que aquella haga del conocimiento del Director General
del 1SSS de dicha causal. ¢) El Director General emitira Resolucién por medio de la cual
inicie el procedimiento' orientado a establecer la existencia de la causal de caducidad
correspondiente, confiriéndole audiencia a la contratista por el plazo de cinco (5) dias
hébiles posteriores a la notificacion respectiva que habra de efectuar la UACI, para que la
contratista manifieste por escrito ante la Direccibn General sus argumentos sobre el
incumplimiento atribuido. d) La contratista, si lo considera, hara uso de su Derecho de
Audiencia, por escrito, ante el Director General dentro del término fatal de cinco (5) dias
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se efectle la notificacién relacionada
en el literal anterior, debiendo dentro de dicho plazo manifestar por escrito sus argumentos
acerca de los atrasos y/o incumplimientos que se le atribuyan. e) Vencido el plazo concedido
a la contratista y habiendo hecho uso o no de su Derecho de Audiencia, el Director General
emitira resolucion de apertura a prueba por el término de cinco (5) dias habiles a efecto de
practicar todas aquellas que sean contundentes y pertinentes, lo cual se notificara a la
contratista de conformidad a lo provisto en la LACAP. f) Transcurrido el plazo descrito
anteriormente y si la contratista aporté pruebas, el Director General solicitara opinién técnica
al Administrador del Contrato y al Jefe de la Divisién de Infraestructura la que debera ser
emitida dentro del plazo de cinco dias (5) hébiles, luego de solicitada. g) Emitida la anterior
opinién técnica, el Director General, pedirda Opinién a la Unidad Juridica la que debera ser
emitida dentro del plazo de tres dias (3) hébiles,v luego de solicitada, quedando de esta
manera el procedimiento listo para resolucién. h) El Director General con vista del Informe
del Supervisor de la Obra, el dictamen del Administrador del Contrato, del Jefe de la Divisién
de Infraestructura, los argumentos de la contratista, pruebas aportadas al proceso, y la
opinidn técnica y juridica, pronunciard su resolucién dando por caducado o no el contrato,
segun proceda, lo cual se notificara a la contratista por la UACI de conformidad a la forma y
plazo previsto en la LACAP. i) En caso que la contratista no hubiere aportado prueba en el
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plazo otorgado para ello, el Director General, previa opinién de la Unidad Juridica sobre el
caso, la que debera ser emitida dentro del plazo de tres dias (3) habiles, luego de requerida
y con vista del Informe del Supervisor de la Obra, y del dictamen del Administrador del
Contrato y del Jefe de la Divisién de Infraestructura, pronunciard resolucién dando por
caducado o no el contrato, segin proceda, la cual se notificara a la contratista por la UACI
de conformidad a la forma y plazo previsto en la LACAP. DECIMA _QUINTA:
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. ) POR DANOS, PERJUICIOS Y VICIOS

OCULTOS. El plazo para que se extinga la responsabilidad de la Contratista por dafios,

perjuicios y vicios ocultos prescribird en el plazo establecido en los articulos 2253 y
siguientes del Codigo Civil. 1) POR VICIOS Y DEFICIENCIAS. Si durante el plazo de
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, Garantia de Buena Obra y la Garantia
de Buena Inversidén de Anticipo, otorgadas por la Contratista, se observare algun vicio o
deficiencia, el Administrador del Contrato deberd formular por escrito a la coniratista el
reclamo respectivo y exigira la reposicion de los bienes o la correspondiente prestacién del
servicio que presente el vicio o deficiencia. Antes de expirar el plazo de las garantias
indicadas y comprobado que lo contratado no puede ser brindado por no reunir los requisitos
de calidad acordados, seran rechazados y el Administrador del Contrato hard las gestiones
que sean.necesarias para hacer efectiva la garantia pertinente de conformidad a la LACAP y
el Reglamento de dicha Ley, siempre y cuando sea por causas imputables a la contratista.
Ei ISSS quedarad exento de cualquier pago pendiente y exigira la devolucién de cualquier
pago que haya hecho a la contratista por los bienes, obras o servicios rechazados. 1if)
PUBLICACION DE RESPONSABILIDAD. En caso qUe la contratista incumpla sus
obligaciones contractuales y a raiz de lo cual se provocara una situacion de mala imagen en
el ISSS, debera explicar a través de una publicacién en dos periédicos de mayor circulacion
nacional que es de su responsabilidad la falta de cumplimiento en la entrega del bien, obra o
prestacion de los servicios a los pacientes del ISSS, a fin de desligar al Instituto de los
inconvenientes ocasionados a sus derechohabientes. Esta publicacién tiene que ser en las
principales secciones del periédico. La contratista deberé realizar dicha publicacion a mas
tardar cinco dias hébiles posteriores a la fecha en que el Administrador del Contrato con
visto bueno de ia Subdireccién Administrativa, le notificd ia situacién de mala imagen o
perjuicio que ha provocado. Si la contratista no cumpliera con dicha obligacién dentro del
plazo sefialado, €l I1SSS a través de la Unidad de Comunicaciones en coordinacién con la
Unidad Juridica estara en la facultad de efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos
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costos seran descontados de cualquier pago pendiente a la contratista, y de no existir pagos
pendientes, la contratista se compromete a cancelar los costos de dicha publicacién contra
entrega de copias de las facturas respectivas. La contratista previo a la publicacién debera
someter la aprobacién del contenido de la misma ante la Unidad Juridica del ISSS. La
dimensién de la publicacién serd de un cuarto de péagina. DECIMA SEXTA:
RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL. En caso se comprobare por la Direccidn
General de Inspeccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social,
incumplimiento por parte de la contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de
proteccion de la persona adolescente trabajadora; se iniciard el procedimiento que dispone
el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento ¢ no dentro del presente
procedimiento adquisitivo, o durante la ejecucién contractual segun el caso, de la conducta
que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocacion de hechos
falsos para obtener la adjudicacion de la contratacién. Se entendera por comprobado el
incumplimiento por la referida Direccion, si durante el tramite de re inspeccién se determina
que hubo subsanacién por haber cometido una infraccién, o por el contrario se remitiere a
procedimiento sancionatorio, y en este Ultimo caso debera finalizar el procedimiento para
conocer la resolucién final. DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Todas
aquellas divergencias y conflictos que surjan durante la ejecucion de este contrato podran
ser resueltas a través de Arreglo Directo, de conformidad con el procedimiento establecido

en los articulos 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion
Publica. En caso que ambas partes no llegaran a un acuerdo mediante dicho procedimiento,
el conflicto o diferencia debera ser dirimido en sede Judicial, quedando expresamente
excluida la via del Arbitraje. DECIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE. El presente
“contrato est4 sometido a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion
Publica y su Reglamento, y en todo lo que no esté regulado por éstas, se aplicaran el
Cddigo de Comercio, Cddigo Civil, las Leyes, Normas y Reglamentos enunciados en el
numeral 17 (LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS) de la Base de la Licitacién en referencia
y demas legislacién aplicable. DECIMA NOVENA: DOMICILIO. Para los efectos legales
derivados del presente contrato las partes nos sometemos a la jurisdiccion y competencia de
los tribunales de esta ciudad. La contratista sefiala para oir notificaciones la direccién

siguionte: |
I ¢ | coreo  cloctnico
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_ En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la /

ciudad de San Salvador,

os treinta y un dias del mes de mayo de dos mil diecisiete.

DR. RICARDO GEA
DIRECTOR GENERAL- ISSS

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas y catorce minutos del dia treinta y uno de
mayo de dos mil diecisiete. Ante mi, DELMY ERNESTINA CARRANZA ALVARADO,
Notario, del domicilio de San Martin, Departamento de San Salvador, COMPARECEN: el
Doctor RICARDO CEA ROUANET, de I co:0. Méedico Cirujano, del
domicilio || 2 avien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de
Identidad nimero [
quien actia en su calidad de Director General del INSTITUTO SALVADORENO DEL
SEGURO SOCIAL, quien en adelante se denominard “EL INSTITUTO” o “El ISSS”, entidad
Auténoma de Derecho Publico, de este domicilio, con Nimero de Identificacion Tributaria
cero seiscientos catorce—cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres—cero cero dos- [/
uno; y por otra parte el sefior EDGARDO JOAQUIN CASTRO CERON, de [lNEGE
B <cad, Ingeniero Civil, del domicilio |GG

I 2 auien no conozco y en este acto identifico por medio de su Documento Unico de
identicad ndmero |
-, actuando en nombre y representacion en su calidad de Administrador Unico
Propietario de JOAQUIN CASTRO CERON CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse JOAQUIN CASTRO CERON /
CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., sociedad | c¢! domiciic G

I con n(mero de Identficacion Tribuiaria: [

T, @ quien se
denominara "LA CONTRATISTA", y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas,

obligaciones, conceptos y condiciones que aparecen escritas en el contrato que antecede,
que consta de DIECINUEVE CLAUSULAS, escritas en diecinueve hojas de papel simple, de
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conformidad con el Acuerdo de Cbnsejo Directivo del Instituto nimero DOS MIL
DIECISIETE- CERO SETECIENTOS VEINTICUATRO.MAY., asentado en el acta nimero
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA de fecha DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudico un codigo de la
Licitacién Publica nimero DOS O DIECISIETE CERO CERO CERO CERO CERO DOS,
denominada “READECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION
PEDIATRICA EN HOSPITAL AMATEPEC DEL ISSSS”, cuya dispo'nibilidad presupuestaria
fue establecida en el proceso de compra; el contrato estara vigente por doscientos diez dias
calendario contados a partir de su suscripcion, es decir, desde la presente fecha hasta el dia
veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, plazo que contempla el tiempo necesario para
la ejecucién de la obra fisica y para la liquidacién administrativa y financiera de la obra; el
plazo de ejecucion de la obra iniciara a partir de la emisién de la orden de inicio respectiva y
tendra una duracién de ciento veinte dias calendario; el monto total del contrato es hasta por
la cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE
DOLAR, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién
de Servicios; asimismo, la contratista se obliga a cumplir cada una de las clausulas,
obligaciones, condiciones y estipulaciones que contiene el documento privado que antecede
y los documentos contractuales que forman parte del mismo, sometiéndose a las sanciones
establecidas en el mismo por el incumplimiento a alguna de ellas. Y yo, la Notario DOY FE:
A) Que las firmas que anteceden son auténticas, por haber sido puestas de su pufio y letra a
mi presencia por los comparecientes, quienes reconocen el documento antes relacionado y
todos los conceptos vertidos en él. B) De ser legitima y suficiente la personeria con que
actta el Doctor RICARDO CEA ROUANET, como Director General y Representante Legal
del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, por haber tenido a Ia vista: a) la
Ley del Seguro Social, contenida en el Decreto Legislativo un mil doscientos sesenta y tres
de fecha tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el Diario Oficial
numero doscientos veintiséis, Tomo ciento sesenta y uno, el dia once del mismo mes y afio,
en cuyos articulos uno, cuatro, nueve y dieciocho literal i), consta el establecimiento del
Seguro Social como una Institucion de Derecho Publico que realiza los fines de la Seguridad
Social que dicha ley determina; que el planeamiento, direccién y administracion del Seguro
Social estan a cargo del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, persona juridica que tiene
su domicilio principal en la ciudad de San Salvador; que el Presidente de la Reptblica
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nombra al Director General de dicha Institucion, correspondiendo a éste la representacion ..

administrativa, judicial y extrajudicial de la misma; b) Certificacion expedida en esta ciudad el
dia once de junio de dos mil catorce por el Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO
FUENTES, Secretario para Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la
Republica de E! Salvador, de la cual consta que a folios veinte frente del Libro de Actas de
Juramentacién de Funcionarios Publicos que lleva la Presidencia se encuentra asentada el
Acta de Juramentacién a través de la cual el Doctor RICARDO CEA ROUANET tomé
Protesta Constitucional como DIRECTOR GENERAL del INSTITUTO SALVADORENO DEL
SEGURO SOCIAL, ante el sefior Presidente Constitucional de la Republica, SALVADOR
SANCHEZ CEREN,; vy, ¢) Certificacién expedida en esta ciudad el dia once de junio de dos
mil catorce por el Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para
Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la Republica de El Salvador de la cual
consta la emisién del Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y ocho de fecha once de junio de
dos mil catorce mediante el cual el sefior Presidente Constitucional de la Republica,
SALVADOR SANCHEZ CEREN, nombr6é a partir de esa misma fecha, como Director
General del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, al Doctor RICARDO CEA ROUANET,
el cual fue publicado en el Diario Oficial nimero CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS
TRES de fecha once de junio de dos mil catorce.- En consecuencia el Doctor RICARDO
CEA ROUANET esta facultado legalmente para suscribir instrumentos como el que
antecede y actos como el presente. C) De ser legitima y suficiente la personeria con que
actua el Ingeniero Edgardo Joaquin Castro Cerén, por haber tenido a la vista los siguientes
documentos: a) Certificacién notarial del Testimonio de la Escritura Matriz de Modificacion e
Incorporacién en solo Texto de todas las clausulas que conforman el Pacto Social de
JOAQUIN CASTRO CERON CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas del dia veinticuatro de
agosto de dos mil frece, ante los oficios notariales de Pablo Noe Recinos Valle, e Inscrita en
el Registro de Comercio al nimero CIENTO CINCUENTA Y NUEVE del Libro TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y UNO del Registro de Sociedades, el dia diecisiete de septiembre
de dos mil frece; en la cual consta que dicha sociedad es de naturaleza Anénima de Capital
Variable, que su denominacion y domicilio son los expresados, que su plazo de vigencia es
por tiempo indefinido, que dentro de sus finalidades sociales se encuentra la cohstruccién de
obras civiles y eléctricas; y en general el objeto del contrato que antecede, que la
administracién de la sociedad podra estar confiada a una Junta Directiva conformada por
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_dos Directores 0 a un Administrador Unico Propietario, quienes duraran en sus cargos por
3 periodos de siete afios, pudiendo ser reelectos; que [a Representaciéon Judicial y
Extrajudicial, asi como el uso de la firma social Véstaré a cargo del Presidente o del
“ Administrador Unico, con amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la
citada sociedad; y b) Certificacion notarial de la Credencial de Eleccion de la Administracion
de la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio al nimero CINCUENTA Y CUATRO del
Libro TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO del F{egistro'de Sociedades; de la que
consta que segun certificacién extendida en la ciudad de San Salvador a los cuatro dias del
mes de Septiembre de dos mil trece, por el Secretario de la Junta General de AcCionis’tas, :
sefior Edgardo Joaquin Castro Cerdn, en el acta nimero veinticinco de sesion celebrada el
dia dos de septiembre de dos mil trece, punto Unico, se procedié a la eleccion de la nueva
administracién de la-sociedad, resultando electo el corhparecientev,‘ Ingeniero EDGARDO
- JOAQUIN CASTRO CERON, en calidad de Administrador Unico de dicha sociedad, para el
- periodo de siete afios, con vencimiento al dia veinticuatro de septiembre de dos mil

veinte; consecuentemente el compareciente se encuentra suficientemente facultado para ‘

otorgar instrumentos como el que antecede y actas notariales como la presente. Asi se

expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta acta notarial .

- que consta de dos hojas de papel simple, y leido que les fue por mi todo lo escrito
integramente en un solo acto sin interrupcion, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.
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