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CONTRATO MAG-BCIE No. 015/2017
“REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MÁRGENES DEL DISTRITO No. 3, LEMPA-ACAHUAPA”.


Nosotros, WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve y por otra parte RIGOBERTO ALONSO ARGUETA PORTILLO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en mi carácter de director presidente y representante legal de la sociedad DELFOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse DELFOS, S.A. DE C.V., persona jurídica del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que en transcurso del presente instrumento me denominaré "EL CONTRATISTA"; y en los caracteres dichos MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato proveniente del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS LPI- CERO UNO/DOS MIL DIECISIETE-MAG-BCIE, denominada “REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MÁRGENES DEL DISTRITO NÚMERO TRES, LEMPA-ACAHUAPA”, de conformidad al contrato de préstamo número dos mil setenta y siete, suscrito entre el Estado de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el día cuatro de mayo del dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial número doscientos treinta y nueve, tomo trescientos noventa y siete, de fecha veinte de diciembre de dos mil doce, y la Política para la Obtención de Bienes, Obras Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE, las Normas para Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras Servicios y Consultorías (BCIE) y supletoriamente por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, y en especial con las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes:

1.	OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es realizar la Rehabilitación de Infraestructura de Riego en ambas Márgenes del Distrito Número tres, Lempa-Acahuapa.

ZONA DE OBRAS: Se ubica en el Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, Lempa-Acahuapa, en los departamentos de Usulután (municipios de Berlín y Mercedes Umaña) y San Vicente, (municipios de San Vicente y San Ildefonso), al sur de la carretera panamericana kilómetros 79 y 90 aguas abajo de la Presa Central Hidroeléctrica 15 de septiembre, entre las coordenadas 270,000 y 278,000 de latitud norte y las coordenadas 537,000 y 548,000 de latitud este y las oficinas de la Asociación de Regantes Lempa Acahuapa (ARLA).

A.	DISPOSICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES

a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en El Salvador.

b) "Contrato” significa el presente instrumento celebrado entre el Contratante y el Contratista.

c) "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en que el presente contrato entre en vigor y efecto.

d) "Gobierno" significa el Gobierno de El Salvador.

e) "Moneda Nacional" significa cualquier  moneda de curso legal en  El Salvador.

f) "Parte" significa el Contratante o el Contratista.

g) “DGFCR”, Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.

h) "Fecha de inicio" significa la fecha de inicio de los servicios del Contratista.

i) "Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea los suscriptores de este documento en las calidades en que actuamos.

j) “Certificado de Responsabilidad por Defectos”, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

k) “Contratante”, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la DGFCR.

l) “Contratista o Constructor”, es DELFOS, S.A. DE C.V., cuya Oferta para la ejecución  de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

m) “Contrato”, es el instrumento celebrado entre el Contratante y el Contratista, para ejecutar, completar y mantener las Obras. Consiste en los documentos enumerados en la Cláusula 3 de este instrumento.

n) “Los Datos del Contrato”, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.

o) “Días”, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.

p) “Defecto”, cualquier parte de las Obras que no ha sido construida conforme a este Contrato.

q) “Equipos”: maquinarias y/o vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de rehabilitarlas.

r) “Fecha de Iniciación”, fecha que se asigne en la Orden de Inicio emitida por escrito, por el Contratante para el Contratista.

s) “Fecha de Terminación”, es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor.

t) “Supervisor”, el cual designará el Ministerio de Agricultura y Ganadería/DGFCR, encargado de realizar la supervisión, control y seguimiento de las obras; quienes tendrán la responsabilidad de supervisar la ejecución de las obras, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar las Órdenes de Cambio del Contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los Eventos Compensables. 

u) “MAG”, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del Contrato actuando como Contratante.

v) “Materiales”, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.

w) “Obras”, aquellas que el Contratista debe rehabilitar, reparar, montar y entregar al Contratante en virtud del presente Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas.

x) “Obras Provisionales y Rótulos”, son obras que el Contratista debe diseñar, rehabilitar, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras.

y) “La Oferta del Contratista”. Documentos completados y entregados por el Contratista al Contratante.

z) “Orden de Inicio”, documento emitido por escrito por el Contratante al Contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las Obras.

aa) “Período de Corrección por Defectos”, es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el Supervisor. La duración del período la establece el Supervisor.

ab) “Período de Responsabilidad de Defectos”, período durante el cual el Contratista tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por el Supervisor; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE (12) MESES.

ac) “Personal”, los empleados contratados por el Contratista para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento.

ad) “Plazo Propuesto de Terminación de las Obras”, el tiempo que fija para que el contratista termine las Obras y que se especifica en este Contrato. Únicamente el Supervisor puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

ae) “Precio del Contrato”, es el precio establecido en la Carta de Aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

af) “Precio Inicial del Contrato”, es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.

ag) “Resolución de Adjudicación”, es la Resolución que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el Ofertante ganador.

ah) “Resolución Modificativa”, documento por medio del cual se podrá modificar el Contrato.

ai) “Variación”, es toda instrucción impartida por el Supervisor que modifica las Obras.

3.	INTERPRETACIÓN Y ACLARACIONES.
	
3.1	Para la interpretación de las cláusulas del presente contrato  los términos en singular también se refieren al plural y viceversa, los nombres de las cláusulas no tienen significado por sí mismos, las palabras que se usan en este contrato tienen su significado usual a menos que se las defina específicamente. El Supervisor proporcionará aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.

3.2	DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

a) Bases de licitación;
b) Lista de cantidades;
c) Notas aclaratorias, adendas o enmiendas, si las hubiere;
d) Oferta legal-financiera (sobre 1), oferta técnica (sobre 2) y oferta económica (sobre 3) de EL CONTRATISTA presentada el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete;
e) Especificaciones técnicas particulares y generales, de construcción; 
f) Planos o esquemas;
g) El plan de propuesta de las obras;
h) Orden de inicio;
i) Programa de actividades y cronograma de ejecución de la obra;
j) Bitácora;
k) Resoluciones modificativas;
l) Estimaciones de obra;
m) Acta de recepción provisional;
n) Acta de recepción final; y
o) Garantías y seguros.

4.	IDIOMA Y LEY APLICABLE.

4.1 El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato es el castellano.

4.2 La Ley por la que se regirá el presente contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), su Reglamento y demás legislación aplicable vigente de la República de El Salvador.

5.	DECISIONES DEL SUPERVISOR.

5.1      	Será responsabilidad del Supervisor tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a EL CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

6.	COMUNICACIONES.

6.1 Las comunicaciones cruzadas entre las partes, a las que se hace referencia en las condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:	Ministerio de Agricultura y Ganadería/DGFCR
Cantón El Matazano, jurisdicción de Soyapango, departamento de San Salvador.
PBX: 2202-8200

Atención:	Dr. Manuel Ernesto Sosa Urrutia
Subdirector General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego, Ad-honorem
Administrador de Contrato

Contratista:	Delfos, S.A. de C.V.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atención:	Rigoberto Alonso Argueta Portillo
		Representante legal
			 
7.	SUBCONTRATISTAS.

7.1	El Contratista solamente podrá emplear subcontratistas con la aprobación por escrito del supervisor, y de conformidad con lo establecido en los artículos ochenta y nueve y noventa de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sin exceder el veinte por ciento (20%) de participación.  La subcontratación no modificará las obligaciones a las que está sujeto EL CONTRATISTA.  

8.	PERSONAL.

8.1	El Contratista deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el Programa requerido de conformidad con la Cláusula 22 de este contrato y de acuerdo con el personal clave presentado en su oferta.

8.2	El Contratista, deberá informar, al supervisor, el primer día de inicio de las obras, si hay cambios del personal que propuso en su oferta técnica, de ser así, deberá proporcionar al Supervisor, máximo siete días calendario, contados a partir del día uno, la información del nuevo personal propuesto, indicando, los motivos del cambio, la documentación, deberá ser conforme a los Anexos indicados en las Bases de contratación, teniendo en cuenta que, dicho personal, deberá tener la calificación, capacidad y experiencia iguales o superiores a las del personal a reemplazar, ser aprobado por el Supervisor, teniendo como máximo cinco días calendario, para la aprobación o no del personal. Si el contratista, no informa, o no presenta los cambios al Supervisor, en el tiempo indicado, en el presente numeral o si el Supervisor determina que el nuevo personal propuesto, no cumple, se penalizará con una sanción de US$100.00 diarios, conforme al artículo 23 literal j) del RELACAP, la cual se mantendrá, hasta que, el personal a reemplazar sea aprobado.

8.3	Si el Supervisor solicita a EL CONTRATISTA la remoción de un miembro del personal indicando las causas que motivan dicha solicitud, EL CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la Zona de las Obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

9.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE.

9.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los riesgos de excepción que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín. 

10.	RIESGOS DE EL CONTRATISTA.

10.1	Correrán por cuenta de El Contratista todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan riesgos de excepción.

11.	APROBACIÓN POR EL  SUPERVISOR.

11.1	El Contratista deberá proporcionar al supervisor las especificaciones que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las especificaciones.

11.2	El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

11.3	La aprobación del supervisor no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

11.4	El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

12. 	SEGUROS.

12.1	El Contratista deberá contratar seguros a su nombre para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas: 
	
a)	Daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista: diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00)

b)	Muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista: diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00).

i)	A cualquier persona autorizada para estar en la zona de obras.

ii)	A terceros que no se encuentren en la zona de obras, y que sean afectados por actividades relacionadas con este contrato.

iii)	Pérdida o daños sufridos por las obras, planta y los materiales durante la construcción, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato. 

c)	Pérdida o daños de equipos: diez por ciento (10%) del monto del contrato.
	
12.2	El Contratista deberá proporcionar al supervisor para su aprobación, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, las pólizas, y los certificados de seguros, quien los remitirá al administrador del contrato, y éste a la OACI.  Dichos seguros deberán garantizar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si el contratista incumple con la entrega de los seguros en el periodo establecido no se dará trámite de pago de anticipo (si aplica) o de cualquier desembolso.   

12.3	Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor.

12.4	Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro o estar inscritos en el ISSS y AFP’S.

12.5	El Contratista estará obligado a contratar y mantener en vigencia, las pólizas de seguros a favor del contratante contra toda partida o daños a las obras, motivados por cualquier causa, incluidos casos fortuitos y de fuerza mayor, durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. 

13.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.

13.1  	El Contratista deberá ejecutar las obras en el plazo previsto en este instrumento.

14. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA.

14.1	El Contratista deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el plazo trescientos (300) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio emitida por el administrador de contrato.

15.	CONDICIONES DE SEGURIDAD.

15.1	El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.

16.	DESCUBRIMIENTOS.

16.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad de El Contratante. El Contratista deberá notificar al supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder.

17.	POSESIÓN DE LA ZONA DE OBRAS.

17.1	El Contratante entregará a El Contratista la posesión de todas las partes de la zona de las obras, por escrito, posterior a la firma del contrato y en un máximo de dos (2) días calendario siguiente a la fecha establecida en la orden de inicio. Si no se hiciera efectiva dicha entrega, se considerará que El Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto al plazo de ejecución.

18.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS.

18.1	El Contratista deberá permitir al personal del supervisor y a cualquier otra persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

19.	INSTRUCCIONES.

19.1	En la ejecución del presente contrato El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones del supervisor que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

20.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

20.1   	Para cualquier conflicto que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, se resolverá en primer lugar por arreglo directo entre las partes, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; intentado y agotado el arreglo directo entre las partes y si el litigio o controversia persistiere, el conflicto deberá ser sometido a Arbitraje en Derecho, el cual se constituirá y actuará conforme lo establece la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

21.	INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

21.1 El Contratista permitirá a El Contratante inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación a través de las auditorias autorizada por El Contratante si éste así lo requiere.

B.	CONTROL DE PLAZOS

22.	PROGRAMAS

22.1 El Contratista deberá presentar al supervisor para su aprobación y dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha indicada en la Orden de Inicio, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras. 

22.2 El programa deberá actualizarse cada QUINCE (15) DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

22.3 La aprobación del programa por el supervisor no modifica de manera alguna las obligaciones de El Contratista. El Contratista podrá modificar el programa y presentárselo nuevamente al supervisor en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ORDENES DE CAMBIO si las hubiere.

22.4 El contratista deberá presentar al supervisor para su aprobación, un programa con intervalos iguales que no excedan de diez (10) días calendario. Si El Contratista no presenta dicho programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor podrá retener la cantidad de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US $2,000.00) de la próxima estimación de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el programa atrasado.

23.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de la obra será de trescientos (300) días calendario contabilizado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida por el administrador del contrato.

24.     PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo del contrato será de TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CALENDARIO contabilizado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio, el cual incluye el plazo de ejecución de la obra de trescientos (300) días calendario, y sesenta (60) días calendario como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato, el personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte del Contratista, será del Gerente de Proyectos a medio tiempo.  
	
25.	PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO.

25.1	El plazo del contrato podrá ser prorrogado; por una sola vez por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables al MAG, previa actualización de las especificaciones técnicas, de la opinión favorable del solicitante de la obra, del administrador del contrato y de la disponibilidad presupuestaria correspondiente, el Supervisor determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que El Contratista solicita una decisión sobre los efectos de una Orden de Cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si El Contratista no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato; para lo cual el titular del MAG emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga de conformidad con lo regulado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, a su Reglamento y al Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

26.	REUNIONES DE TRABAJO.

26.1	Tanto el Supervisor como El Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

26.2 El Supervisor deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y a El Contratante, en la siguiente reunión; el  Supervisor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

27.	ADVERTENCIA ANTICIPADA.

27.1	El Contratista deberá advertir al supervisor lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecución de las Obras.

27.2   El Contratista colaborará con el supervisor en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el  Supervisor.

C.	CONTROL DE CALIDAD.

28.       IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS.

28.1	El Supervisor deberá supervisar el trabajo de El Contratista y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de El Contratista.

29.	PRUEBAS. 

29.1	El  Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación del Supervisor tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de El Contratista. 

30.	CORRECCIÓN DE DEFECTOS.

30.1 El Supervisor notificará a El Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE MESES (12). El Período de responsabilidad por defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

30.2 Cada vez que se notifique un defecto, El Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del  Supervisor.

31 DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

31.1	Si El Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito del Supervisor, éste contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de El Contratista, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la respectiva notificación.
D. 	CONTROL DE COSTOS.

32.	LISTA DE CANTIDADES.

32.1	La lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar El Contratista.

32.2	La lista de cantidades se usará para calcular el precio del contrato. A El Contratista se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la lista de cantidades, de conformidad a los precios indicados en la Cláusula 54 de este contrato.

33.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ORDENES DE CAMBIO). 

33.1 El Contratante podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

33.2 Todas las Órdenes de Cambio deberán incorporarse en los documentos contractuales y las obras que surgieren producto de las mismas.

33.3 Si el  Supervisor lo solicitare, El Contratista deberá proporcionarle un detalle de la  composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la lista de cantidades.

34.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES.

34.1	Todas las variaciones deberán incluirse en los programas actualizados que presente El Contratista.

34.2 Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor lo hubiera determinado. El  Supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la variación. El Supervisor deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la  Obra.

34.3 Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la lista de cantidades se usará para calcular el valor de la Orden de Cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no se ajustaran a los rubros de la lista de cantidades, El Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco (5) días calendario.

34.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

34.5 Si el Supervisor no considerase la cotización de El Contratista razonable, el  Supervisor podrá ordenar la variación, modificar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la variación sobre los costos de El Contratista.

34.6 Si el Supervisor decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y se ordenará la ejecución de los trabajos, previa autorización de El Contratante.

34.7 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

35.	ESTIMACIONES DE OBRA.
 
35.1 El Contratista presentará al Supervisor para el trámite de los pagos correspondientes a las estimaciones del valor de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Supervisor, el Administrador del Contrato y autorizadas para su pago por el Director de la DGFCR.

35.2 De cada estimación de Obra El Contratante retendrá a El Contratista: a) Un cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación como fondo de garantía de buena ejecución de la obra. El monto total de estas retenciones se devolverá, sin intereses, a El Contratista, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción de El Contratante previa liquidación final del contrato y presentación de la Fianza de Buena Obra, Calidad de los Materiales y Mano de Obra, por el valor del  DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final del contrato y con una vigencia de DOCE (12) MESES, contados a partir de la recepción definitiva de la obra; la cual se devolverá al Contratista una vez que el Supervisor haya certificado, que se han corregido todos los defectos que el Supervisor hubiera notificado al Contratista antes del término de dicho período; y b) Un treinta por ciento (30%) del valor total de la estimación para amortizar el anticipo dado.

36.	PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

36.1	El precio del presente contrato es de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 2,260,616.53), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). 

36.2	Todos los pagos y deducciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América (US$).

36.3	Los pagos se efectuarán parcialmente detallados de la siguiente manera: a) mediante pagos mensuales, de acuerdo a las estimaciones de las obras  presentadas por El Contratista, más el cinco por ciento (5%) de retención contractual del valor total de la estimación presentada a cobro, como fondo de garantía de buena ejecución de obra.  La estimación deberá estar aprobada por el Supervisor, con el visto bueno del Administrador de contrato, y la notificación por escrito de autorización del pago por parte del Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego y la presentación de las facturas de consumidor final correspondientes; y b) Un pago final contra la presentación de la liquidación del proyecto, la cual deberá estar aprobada por el Supervisor, con el visto bueno del Administrador del Contrato y del Jefe de la División de Riego y Drenaje (RYD/MAG), la notificación por escrito de autorización por el Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego y la copia del acta de recepción definitiva de las obras, lo anterior se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo ciento doce de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y por ser la Dirección solicitante Agente de Retención, de dicho pago se retendrá el uno por ciento (1%) en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según Resolución emitida por el Ministerio de Hacienda. 

	Las facturas deberán estar a nombre de: PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR BCIE LT CERO DOS INNOVACIÓN AGROPECUARIA (PROYECTO 5562), además deberá presentar el acta de recepción definitiva original de las obras, emitida por el administrador del contrato. Dicho pago será realizado mediante el Sistema de Cuenta Única de Tesoro Público, por medio de una transferencia, la cual será realizada por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda; en un plazo aproximado de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de las facturas en la Oficina Financiera Institucional del MAG, a través de la cuenta siguiente: cuenta corriente número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cuyo titular es El Contratista, y la cual fue previamente designada por este, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres y setenta de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y artículos setenta y cinco y setenta y seis de su reglamento. 

36.4	El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pagará a El Contratista, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula 54. Cantidades de Obra y Presupuesto Total de Contratación). 

36.5	El costo total del Contrato se financiará, con recursos provenientes del Contrato de Préstamo número dos mil setenta y siete, suscrito entre El Gobierno de El Salvador  y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), proyecto cinco mil quinientos sesenta y dos,  y Contrapartida GOES.

36.6	Por cada solicitud presentada a cobro de los pagos objeto de este contrato, El Contratista presentará Facturas de Consumidor Final, emitida a nombre del Plan de Agricultura Familiar BCIE, línea de trabajo cero dos  - Innovación Agropecuaria (PROYECTO 5562).

37.	GARANTÍAS.  

37.1	El Contratista deberá presentar a El Contratante:

a)	GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La cual deberá ser presentada a la OACI, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, posteriores a la fecha de entrega de la copia del contrato debidamente legalizado, el monto de dicha garantía será CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($452,123.31), equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato. Dicha garantía podrá ser una fianza a favor del Gobierno y República de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, emitida por un banco, compañía de seguros o sociedad afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador, la que deberá tener una vigencia de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, de conformidad con lo establecido en las bases del proceso y en el artículo treinta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Si no se presentare tal garantía en el plazo antes mencionado, se tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá que “El Contratista” ha desistido de su oferta, haciéndose efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de la acción que le compete a EL MAG, para reclamar los daños y perjuicios resultantes. 

b)	GARANTÍA DE BUENA OBRA: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos treinta y uno y treinta y siete Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para asegurar que el contratista responderá por la buena calidad de la construcción de las obras, materiales y mano de obra y cubrir cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la mala construcción, El Contratista presentará dicha garantía en un período de cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra, una Garantía de Buena Obra, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio final del contrato. Dicha garantía podrá ser una fianza a favor del Gobierno y República de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, emitida por un banco, compañía de seguros o sociedad afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador, la que deberá tener una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. La vigencia de la garantía se contará a partir de la recepción definitiva.

37.2	Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías.

38.	COSTO DE REPARACIONES.

38.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de inicio de las obras y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

40.	AJUSTE DE PRECIOS.

40.1	No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a El Contratista el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al programa, siempre y cuando estos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo ochenta y tres A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública  y setenta y nueve de su Reglamento. Las alteraciones de salario acordadas entre el Contratista y sus empleados no serán reconocidas como causales de reajuste.

41.	MULTA POR MORA.

41.1 Cuando El Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

41.2 En caso de Vicios Ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

E	TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

42.	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

42.1	El Contratista requerirá al Supervisor que emita un Certificado de Terminación de las obras y éste lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

43.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE.

43.1	La recepción de las obras será efectuada por los funcionarios que El Contratante designe, de conformidad con lo establecido en los artículos ciento catorce, ciento quince y ciento dieciséis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

44.	PLANOS FINALES.

44.1 El Contratista proporcionará los planos finales actualizados en un plazo de quince (15) días calendario posterior a la recepción final de las obras. Entregará un (1) juego de planos originales y tres (3) copias debidamente firmadas y selladas; además se deberá proporcionar respaldo electrónico en medio magnético (CD en formato CAD), los cuales formarán parte de la memoria descriptiva y demás documentos requeridos para la recepción de obra, en estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con todos los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

44.2 El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

45.	LIQUIDACIÓN FINAL.

45.1.	El Contratista deberá proporcionar al Supervisor, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que El Contratista considere que se le adeuda en virtud del contrato antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos.  El Supervisor deberá certificar cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Supervisor deberá emitir dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que El Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del  Supervisor, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

46. CADUCIDAD.

46.1. El Contratante o El Contratista podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

46.2. Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán a lo siguiente:

a)	Si El Contratista suspende los trabajos sin la autorización del  Supervisor en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión;
b)	Si El Contratista es declarado en quiebra;
c)	Si El Contratista no mantiene una garantía exigida; y 
d)	Cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

46.3	Si el contrato fuere caducado, El Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer de las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

47.	PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD.

47.1   Si se caduca el contrato por incumplimiento de El Contratista, el  Supervisor deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por El Contratista, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de El Contratante, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último. 

48.	BIENES MATERIALES.

48.1	Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán de propiedad de El Contratante si el contrato se caduca por incumplimiento de El Contratista.

F. CONDICIONES ESPECIALES.

49.	MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA.

49.1. Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por El Contratista, éste notificará al Supervisor con tres (3) días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida. 

49.2. Las obras deberán medirse de acuerdo a las especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.

50.	VALOR FINAL DE LAS OBRAS.

50.1 El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

50.2 Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de El Contratista incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

50.3 Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

51.	DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG).

51.1	Todos los diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por El Contratista en el desempeño de los servicios pasarán a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quién El Contratista los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. 

52.	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

52.1 	Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.

53.	PROVISIÓN DE PAGOS

53.1	Para cubrir el cien por ciento (100.0%) del valor de este contrato, se dispone de los recursos de la siguiente forma: Se pagará con fondos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la contrapartida del Fondo General, y por ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería Agente de Retención, de dicho pago se retendrá el uno por ciento (1%) en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).  Así mismo El Contratista y El Contratista declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden a El Contratista, ningún derecho para reclamarle a El Contratante prestaciones laborales de ningún tipo.

54.	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN.

54.1. El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones que El Contratante pagará a El Contratista, por la ejecución de las obras, será calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas las siguientes: 

	1- CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL, L =  1300  ML (INSTALACIONES DE CEL)

	No.
	DESCRIPCIÓN
	 UNIDAD 
	CANTIDAD
	 P.U. 
	 PARCIAL 
	TOTAL

	1
	Movilización General
	 
	 
	 
	 
	$      39.648,96 

	1,1
	Instalaciones Provisionales (Incluye Suministro y Colocación de Rótulo)
	 SG 
	1,00
	 $   39.648,96 
	 $      39.648,96 
	 

	2
	Desmonte y Limpieza 
	 
	 
	 
	 
	$      11.655,53 

	2,1
	Desmonte y Limpieza  a Mano                          (chapeo), Incluye: Desalojo hasta botadero autorizado
	 M2 
	2.290
	 $              2,45 
	 $         5.610,50 
	 

	2,2
	Tala de Árboles y Arbustos en Taludes de Canal, Incluye desalojo hasta botadero autorizado
	 SG 
	1
	 $      6.045,03 
	 $         6.045,03 
	 

	3
	Demolición y desalojo
	 
	 
	 
	 
	$      72.294,56 

	3,1
	Demolición y desalojo de paredes  de Lazo
	M2
	1.638
	 $              5,68 
	 $         9.303,84 
	 

	3,2
	Demolición y desalojo de paredes  de trinchera
	M2
	1.066
	 $            11,34 
	 $      12.088,44 
	 

	3,3
	Demolición y desalojo de paredes  de trinchera y media
	M2
	806
	 $            17,02 
	 $      13.718,12 
	 

	3,4
	Demolición y desalojo de losa de fondo, en canal rectangular
	M3
	624
	 $            59,59 
	 $      37.184,16 
	 

	4
	Excavación
	 
	 
	 
	 
	$      86.286,72 

	4,1
	Excavación a mano en terreno natural (incluye desalojo)
	M3
	2.496
	 $            34,57 
	 $      86.286,72 
	 

	5
	Relleno
	 
	 
	 
	 
	$      71.297,46 

	5,1
	Relleno compactado con material selecto (90% Proctor) 
	M3
	754
	 $            24,81 
	 $      18.706,74 
	 

	5,2
	Relleno de cimiento para canal  (Suelo cemento 20:1 a un 95  %   Proctor)
	M3
	1.248
	 $            42,14 
	 $      52.590,72 
	 

	6
	Concreto
	 
	 
	 
	 
	$    275.976,48 

	6,1
	Losa de fondo canal rectangular, concreto ref. con fibra de polipropileno  f'c = 180 kg/cm2, (e=10 cm)
	M3
	624
	 $         442,27 
	 $    275.976,48 
	 

	7
	Paredes
	 
	 
	 
	 
	$    173.692,74 

	7,1
	Construcción  paredes de lazo, Ladrillo tipo calavera 
	M2
	1.638
	 $            31,93 
	 $      52.301,34 
	 

	7,2
	Construcción paredes de trinchera, Ladrillo tipo calavera
	M2
	1.066
	 $            53,66 
	 $      57.201,56 
	 

	7,3
	Construcción paredes de trinchera, y media, ladrillo tipo calavera
	M2
	806
	 $            79,64 
	 $      64.189,84 
	 

	8
	Repellos
	 
	 
	 
	 
	$      46.074,60 

	8,1
	Repello planchado, interior paredes de canales.
	M2
	3.900
	 $              5,37 
	 $      20.943,00 
	 

	8,2
	Repello azotado, exterior paredes de canal.
	M2
	4.680
	 $              5,37 
	 $      25.131,60 
	 

	9
	Junta de canales
	 
	 
	 
	 
	$      23.088,00 

	9,1
	Junta de dilatación con material elástico
	ML
	3.120
	 $              7,40 
	 $      23.088,00 
	 

	10
	Ochavado
	 
	 
	 
	 
	$      10.634,00 

	10,1
	Ochavado fondo canal rectangular (dos lados)
	ML
	1.300
	 $              8,18 
	 $      10.634,00 
	 

	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL
	$    810,649.05 

	COSTO DIRECTOS
	$    612,550.29 

	COSTOS INDIRECTOS (32.34 %)
	$    198,098.76 

	SUB TOTAL
	$    810,649.05 

	IVA (13%)
	$    105,384.38 

	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
	$    916,033.43 



	2- CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL DERECHO, SECCION RECTANGULAR, L =1200  ML

	No.
	DESCRIPCIÓN
	 UNIDAD 
	CANTIDAD
	 P.U. 
	 PARCIAL 
	TOTAL

	1
	Desmonte y Limpieza 
	 
	 
	 
	 
	$     11.383,52 

	1,1
	Desmonte y limpieza  a mano (chapeo), Incluye desalojo hasta botadero autorizado.
	 M2 
	2.760
	$             2,45 
	$         6.762,00 
	 

	1,2
	Tala de Árboles y Arbustos en Taludes de Canal, Incluye desalojo hasta botaderos autorizado                               
	 SG 
	1
	$      4.621,52 
	$         4.621,52 
	 

	2
	Demolición y desalojo
	 
	 
	 
	 
	$     49.777,20 

	2,1
	Demolición y desalojo de paredes  de Lazo
	M2
	1.512
	$             5,68 
	$         8.588,16 
	 

	2,2
	Demolición y desalojo de paredes  de trinchera
	M2
	984
	$           11,34 
	$       11.158,56 
	 

	2,3
	Demolición y desalojo de paredes  de Trinchera y media
	M2
	504
	$           17,02 
	$         8.578,08 
	 

	2,4
	Demolición y desalojo de Losa superior y losa de Fondo, en Canal rectangular
	M3
	360
	$           59,59 
	$       21.452,40 
	 

	3
	Excavación
	 
	 
	 
	 
	$     43.558,20 

	3,1
	Excavación a mano en terreno natural (incluye desalojo)
	M3
	1.260
	$           34,57 
	$       43.558,20 
	 

	4
	Relleno
	 
	 
	 
	 
	$     36.067,68 

	4,1
	Relleno compactado con material selecto (90% Proctor) 
	M3
	720
	$           24,81 
	$       17.863,20 
	 

	4,2
	Relleno de cimiento para canal  (Suelo cemento 20:1 a un 95  %   Proctor)
	M3
	432
	$           42,14 
	$       18.204,48 
	 

	5
	Concreto
	 
	 
	 
	 
	$    159.710,40 

	5,1
	Losa de fondo canal rectangular, concreto ref. con fibra de polipropileno f'c = 180 kg/cm2, (e=10 cm)
	M3
	360
	$         443,64 
	 $    159.710,40 
	 

	6
	Paredes
	 
	 
	 
	 
	$    141.218,16 

	6,1
	Construcción paredes de lazo, Ladrillo tipo calavera 
	M2
	1.512
	$           31,93 
	$       48.278,16 
	 

	6,2
	Construcción paredes de trinchera, Ladrillo tipo calavera
	M2
	984
	$           53,66 
	$       52.801,44 
	 

	6,3
	Construcción paredes de trinchera, y media, Ladrillo tipo calavera
	M2
	504
	$           79,64 
	 $      40.138,56 
	 

	7
	Repellos
	 
	 
	 
	 
	$     39.952,80 

	7,1
	Repello planchado, interior paredes de Canales.
	M2
	3.360
	$             5,37 
	$       18.043,20 
	 

	7,2
	Repello azotado, exterior paredes de Canal.
	M2
	4.080
	$             5,37 
	$       21.909,60 
	 

	8
	Junta de canales
	 
	 
	 
	 
	$     18.648,00 

	8,1
	Junta de dilatación con material elástico.
	ML
	2.520
	$             7,40 
	$       18.648,00 
	 

	9
	Ochavado
	 
	 
	 
	 
	$       9.816,00 

	9,1
	Ochavado  fondo canal rectangular (dos lados)
	ML
	1.200
	$             8,18 
	$         9.816,00 
	 

	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL DERECHO
	$    510,131.96 

	COSTO DIRECTOS
	$    385,470.73 

	COSTOS INDIRECTOS (32.34 %)
	$    124,661.23 

	SUB TOTAL
	$    510,131.96 

	IVA (13%)
	$     66,317.15 

	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
	$    576,449.11 



	3- CONSTRUCCIÓN DE CANAL, SECCIÓN RECTANGULAR  0.45 X 0.45 MTS, MARGEN ORIENTAL, L =   1700  ML

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	PARCIAL
	TOTAL

	1
	Desmonte y Limpieza 
	 
	 
	 
	 
	$   12.184,51 

	1,1
	Desmonte y Limpieza  a Mano (chapeo), Incluye desalojo hasta botadero autorizado.
	 M2 
	3.400
	$          2,45 
	$      8.330,00 
	 

	1,2
	Tala de Árboles y Arbustos: Incluye desalojo hasta botadero autorizados
	 SG 
	1
	$    3.854,51 
	$      3.854,51 
	 

	2
	Demolición y desalojo
	 
	 
	 
	 
	$     1.380,77 

	2,1
	Demolición y desalojo de paredes  de lazo
	M2
	36
	$          5,68 
	$         203,34 
	 

	2,2
	Demolición y desalojo de mampostería de piedra
	M3
	9
	$         28,65 
	$         247,82 
	 

	2,3
	Demolición y desalojo de losa de fondo
	M3
	16
	$         59,59 
	$         929,60 
	 

	3
	Excavación
	 
	 
	 
	 
	$   22.332,22 

	3,1
	Excavación a mano en terreno natural, incluye desalojo (Borda base de Canal)
	M3
	646
	$         34,57 
	$    22.332,22 
	 

	4
	Relleno
	 
	 
	 
	 
	$   20.196,27 

	4,1
	Relleno compactado con material selecto (90% Proctor) 
	M3
	108
	$         24,81 
	$      2.679,48 
	 

	4,2
	Relleno de cimiento para canal  (Suelo cemento 20:1 a un 95  %   Proctor)
	M3
	340
	$         42,14 
	$    14.327,60 
	 

	4,3
	Estabilización de cimiento con estrato rocoso, (material de banco)
	M3
	96
	$        24,81 
	$      2.381,76 
	 

	4,4
	Hechura y colocación de lodocreto,  a un  5%
	M3
	19
	$         43,41 
	$         807,43 
	 

	5
	Concreto
	 
	 
	 
	 
	$   56.834,40 

	5,1
	Losa de fondo canal rectangular, concreto ref. con polipropileno   f'c = 180 kg/cm2, (e=10 cm)
	M3
	170
	$       334,32 
	$    56.834,40 
	 

	6
	Paredes
	 
	 
	 
	 
	$   48.852,90 

	6,1
	Construcción  paredes de lazo, ladrillo tipo calavera 
	M2
	1.530
	$         31,93 
	$    48.852,90 
	 

	7
	Repellos
	 
	 
	 
	 
	$   19.170,90 

	7,1
	Repello planchado, interior paredes de Canales.
	M2
	2.040
	$          5,37 
	$    10.954,80 
	 

	7,2
	Repello azotado, exterior paredes de Canal.
	M2
	1.530
	$          5,37 
	$      8.216,10 
	 

	8
	Junta de canales
	 
	 
	 
	 
	$     3.774,00 

	8,1
	Junta de dilatación con material elástico
	ML
	510
	$          7,40 
	$      3.774,00 
	 

	9
	Ochavado
	 
	 
	 
	 
	$   13.906,00 

	9,1
	Ochavado fondo canal rectangular (dos lados)
	ML
	1.700
	$          8,18 
	$    13.906,00 
	 

	10
	 Compuerta Metálica.
	 
	 
	 
	 
	$        248,53 

	10,1
	Suministro e Instalación de Compuerta Metálica  tipo Guillotina; marco de ángulo de  2"x2"x1/4", pantalla de lámina de 1/4", Refuerzo horizontal de Angulo de  1 1/2"x 11/2"x1/4", Vástago de  varilla  de hierro de una pulgada de diámetro con rosca sin fin,  volante tipo carro, diámetro D = 40 cm, incluye pintura base y dos manos de anticorrosivo.
	C/U
	1
	$       248,53 
	$         248,53 
	 

	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE SECCION RECTANGULAR
	$ 198,880.50 

	COSTO DIRECTOS
	$ 150,279.96 

	COSTOS INDIRECTOS (32.34 %)
	$   48,600.54 

	SUB TOTAL
	$ 198,880.50 

	IVA (13%)
	$   25,854.46 

	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
	$ 224,734.96 



	4- CONSTRUCCIÓN DE CANAL, SECCIÓN RECTANGULAR  0.35 X 0.35 MTS, MARGEN ORIENTAL, L =   800  ML

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	PARCIAL
	TOTAL

	1
	Desmonte y Limpieza 
	 
	 
	 
	 
	$     6.591,49 

	1,1
	Desmonte y Limpieza  a Mano (chapeo), Incluye desalojo hasta botaderos autorizado    
	 M2 
	1.600
	$          2,45 
	$      3.920,00 
	 

	1,2
	Tala de Árboles y Arbustos, Incluye, desalojo hasta botadero autorizado.
	 SG 
	1
	$    2.671,49 
	$      2.671,49 
	 

	2
	Demolición y Desalojo
	 
	 
	 
	 
	$        399,86 

	2,1
	Demolición y desalojo de paredes  de lazo
	M2
	9
	$           5,68 
	$           49,13 
	 

	2,2
	Demolición y desalojo de mampostería de piedra
	M3
	5
	$         28,65 
	$         133,22 
	 

	2,3
	Demolición y desalojo de losa de fondo
	M3
	4
	$         59,59 
	$         217,50 
	 

	3
	Excavación
	 
	 
	 
	 
	$     9.679,60 

	3,1
	Excavación a mano en terreno natural, incluye desalojo (borda base de canal)
	M3
	280
	$         34,57 
	$      9.679,60 
	 

	4
	Relleno
	 
	 
	 
	 
	$     9.321,21 

	4,1
	Relleno compactado con material selecto (90% Proctor) 
	M3
	77
	$         24,81 
	$      1.897,97 
	 

	4,2
	Relleno de cimiento para canal  (Suelo cemento 20:1 a un 95  %   Proctor)
	M3
	120
	$         42,14 
	$      5.056,80 
	 

	4,3
	Estabilización de cimiento con estrato rocoso, (material de banco)
	M3
	68
	$         24,81 
	$      1.687,08 
	 

	4,4
	Hechura y colocación de lodocreto,   a un  5%
	M3
	16
	$         43,41 
	$         679,37 
	 

	5
	Concreto
	 
	 
	 
	 
	$   26.745,60 

	5,1
	Losa de fondo canal rectangular, concreto ref. con polipropileno   f'c = 180 kg/cm2, (e=10 cm)
	M3
	80
	$       334,32 
	$     26.745,60 
	 

	6
	Paredes
	 
	 
	 
	 
	$   17.880,80 

	6,1
	Construcción  paredes de lazo, ladrillo tipo calavera 
	M2
	560
	$         31,93 
	$     17.880,80 
	 

	7
	Repellos
	 
	 
	 
	 
	$     7.303,20 

	7,1
	Repello planchado, interior paredes de Canales.
	M2
	800
	$           5,37 
	$      4.296,00 
	 

	7,2
	Repello azotado, exterior paredes de Canal.
	M2
	560
	$           5,37 
	$      3.007,20 
	 

	8
	Junta de Canales
	 
	 
	 
	 
	$     1.657,60 

	8,1
	Junta de dilatación con material elástico
	ML
	224
	$           7,40 
	$      1.657,60 
	 

	9
	Ochavado
	 
	 
	 
	 
	$     6.544,00 

	9,1
	Ochavado fondo canal rectangular (dos lados)
	ML
	800
	$           8,18 
	$      6.544,00 
	 

	 10
	 Compuerta Metálica.
	 
	 
	 
	 
	$        216,12 

	10,1
	Suministro e Instalación de Compuerta Metálica tipo Guillotina, marco de ángulo de  2"x2"x1/4", pantalla de lámina de 1/4", Refuerzo horizontal de Angulo de  1 1/2"x 11/2"x1/4", Vástago de varilla  de hierro de una pulgada de diámetro con rosca sin fin, volante tipo carro, diámetro D = 40 cm, incluye pintura base y dos manos de anticorrosivo.
	C/U
	1
	$       216,12 
	$         216,12 
	 

	 
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE SECCION RECTAGULAR
	$   86,339.48 

	 
	COSTO DIRECTOS
	$   65,240.65 

	 
	COSTOS INDIRECTOS (32.34 %)
	$   21,098.83 

	 
	SUB TOTAL
	$   86,339.48 

	 
	IVA (13%)
	$   11,224.13 

	 
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
	$   97,563.61 



	5- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PVC DE 10 PULGADAS,  L = 2250  ML

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	PARCIAL
	TOTAL

	1
	Desmonte y Limpieza 
	 
	 
	 
	 
	$     15.230,53 

	1,1
	Desmonte y Limpieza  a Mano (chapeo) Incluye desalojo hasta botadero autorizado.    
	M2
	4.500
	$           2,45 
	$     11.025,00 
	 

	1,2
	Tala de Árboles y Arbustos Incluye desalojo hasta botadero autorizado
	SG
	1
	$    4.205,53 
	$      4.205,53 
	 

	2
	Demolición y desalojo
	 
	 
	 
	 
	$          634,87 

	2,1
	Demolición muro de mampostería de piedra
	M3
	14
	$         28,65 
	$         391,07 
	 

	2,2
	Demolición fundaciones con estrato rocoso.
	M3
	9
	$          7,24 
	$         243,80 
	 

	3
	Excavación
	 
	 
	 
	 
	$     58.336,88 

	3,1
	Excavación a mano en terreno natural, incluye desalojo.
	M3
	1.688
	$         34,57 
	$     58.336,88 
	 

	4
	Relleno
	 
	 
	 
	 
	$     46.964,66 

	4,1
	Relleno compactado con material selecto (90% Proctor) 
	 M3 
	1.448
	$         24,81 
	$     35.912,48 
	 

	4,2
	Relleno de cimiento para canal  (Suelo cemento 20:1 a un 95  %   Proctor)
	M3
	226
	$         42,14 
	$      9.506,78 
	 

	4,3
	Hechura y colocación de lodocreto, a un  5%
	M3
	36
	$         43,41 
	$      1.545,40 
	 

	5
	Tubería de Conducción
	 
	 
	 
	 
	$   136.642,50 

	5,1
	Suministro e Instalación de Tubería de Conducción de 10 Pulgadas, Bajo Norma
	ML
	2.250
	$         60,73 
	$   136.642,50 
	 

	6
	Caja de Registro.
	 
	 
	 
	 
	$     27.531,36 

	6,1
	Construcción de Caja (Desarenador), h =1.25 a 1.50m Incluye: Solera de Fundación  SF- 1; 0.30 x 0.12 m, 4 # 3, Est # 2 @ 0.10 m, Concreto F´c = 210 Kg/ cm2, Solera Intermedia SC: 0.15 x 0. 12 m, Ref. 4#3, Est. #  2 @ 0.10 m, F´c =210 Kg/cm2, Columna C : 0.20 x 0.20 m, Ref. 4#3, Est. #  2 @ 0.10 m, Paredes de ladrillo tipo calavera,  Interiores Repello y  afinado, paredes exteriores solo repello, losa de fondo, con refuerzo # 2 y # 3 @ 10 cm A.S., e = 10 cm, tapadera superior de concreto armado, Varilla #. 4 @ 10 cm A.S., Concreto F´c = 210 Kg/ cm2. Compuerta para mantenimiento, 1 x 1 m, marco de tubo galvanizado 1" x1", cuadricula de tubo galvanizado de 3/4" @ 10 cm A.S., Incluye  bisagras y candado se seguridad.
	C/U
	24
	$    1.147,14 
	$     27.531,36 
	 

	 7
	 Misceláneos
	 
	 
	 
	 
	$       5.576,33 

	7,1
	Suministro e Instalación de Compuerta Metálica tipo Guillotina, marco de ángulo de  2"x2"x1/4", pantalla de lámina de 1/4", Refuerzo horizontal de Angulo de  1 1/2"x 11/2"x1/4", Vástago de  varilla  de hierro de una pulgada de diámetro con rosca sin fin, volante tipo carro, diámetro D =  40 cm, incluye pintura base y dos manos de anticorrosivo.
	C/U
	2
	$       215,45 
	$         430,90 
	 

	7,2
	Construcción estructura para derivadores de descarga a canales Secundarios Incluye excavación, compactación, forjadas de ladrillo tipo calavera, rejillas para compuertas de madera, repelladas y compuerta de madera.
	C/U
	13
	$       382,09 
	$      4.967,17 
	 

	7,3
	Instalación de Rejilla de 0.50 x 0.50 m, Varilla de No. 5, @ 0.05 m, anclada a la pared interior de canal lateral izquierdo, e inicio de tubería, Incluye pintura base, dos manos de pintura anticorrosivo
	C/U
	2
	$         89,13 
	$         178,26 
	 

	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 10 PULGADAS
	$   290,917.12 

	COSTO DIRECTOS
	$   219,825.54 

	COSTOS INDIRECTOS (32.34 %)
	$     71,091.58 

	SUB TOTAL
	$   290,917.12 

	IVA (13%)
	$     37,819.23 

	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
	$   328,736.35 


	6- CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN RÍO SAN SIMÓN.

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	PARCIAL
	TOTAL

	1
	Desmonte y Limpieza  a Mano (chapeo) Incluye desalojo hasta botadero autorizado.    
	 M2 
	80
	$          3,75 
	$         300,00 
	$           300,00 

	2
	Tala de Árboles y Arbustos en Taludes de Canal                               (bordes)
	SG
	1
	$    3.106,92 
	$      3.106,92 
	$         3.106,92 

	3
	Manejo de Cauce de Rio, Incluye construcción de obras provisionales de desviación y suministro de materiales.
	SG
	1
	$  16.778,07 
	$    16.778,07 
	$       16.778,07 

	4
	Excavación en lecho de Río, con maquinaria, Incluye paleo, traspaleo y desalojo hasta botadero autorizado.
	M3
	288
	$         61,58 
	$    17.710,41 
	$       17.710,41 

	5
	Estabilización de Cimiento de presa con estrato rocoso; (material de banco)
	M3
	261
	$       128,12 
	$    33.375,26 
	$       33.375,26 

	6
	Construcción de Pantalla de Mampostería de Piedra en Lecho de Río (Represa)
	M3
	162
	$       135,20 
	$    21.902,40 
	$       21.902,40 

	7
	Emplantillado fraguado con concreto f´c=180 kg/cm2, relación 40 % concreto: 60 % piedra.
	M3
	21
	$       190,95 
	$      4.009,95 
	$         4.009,95 

	8
	Construcción de muro de mampostería de piedra, cabezales
	M3
	48
	$       134,26 
	$      6.444,48 
	$         6.444,48 

	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PRESA RIO SAN SIMON
	$   103,627.49 

	COSTO DIRECTOS
	$     78,303.98 

	COSTOS INDIRECTOS (32.34 %)
	$     25,323.51 

	SUB TOTAL
	$   103,627.49 

	IVA (13%)
	$     13,471.57 

	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN
	$   117,099.06 



MONTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN

	No.
	RUBRO
	VALOR

	1
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL, SECCIÓN RECTANGULAR, L= 1300 ML
	$           810,649.05 

	2
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL LATERAL DERECHO, SECCIÓN RECTANGULAR, L=1200 ML
	$           510,131.96 

	3
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL SECCIÓN RECTANGULAR 0.45 X 0.45MTS, MARGEN ORIENTAL L= 1700 ML
	$           198,880.50 

	4
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL SECCIÓN RECTANGULAR 0.35 X 0.35MTS, MARGEN ORIENTAL L= 800 ML
	$            86,339.48

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 10 PULGADAS, 100 PSI, L= 2250 ML
	$           290,917.12 

	6
	CONSTRUCCIÓN PRESA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN RÍO SAN SIMÓN
	$           103,627.49 

	IVA (13%)
	$ 260,070.93

	MONTO TOTAL CON IVA 
	$      2,260,616.53



55.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 

El Director General de Administración y Finanzas, mediante acuerdo ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería número trescientos ocho, de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, nombró como administrador del presente contrato al doctor Manuel Ernesto Sosa Urrutia, con cargo de Subdirector General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, o a quien lo sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del administrador de contrato: a) Ser el representante de EL MAG en el desarrollo y ejecución del contrato así como emitir la orden de pedido de conformidad al plazo normados en el contrato; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos por escrito a “El Contratista” en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en los artículos ciento sesenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y ochenta del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; d) Realizar los pedidos del suministro de bienes según las necesidades, verificando no sobrepasar los montos adjudicados; e) Emitir dictamen sobre la procedencia o no, de cualquier modificación o prórroga al contrato, en caso de ser procedente, deberá realizar la gestión respectiva, ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación; f) La elaboración de las actas de recepción respectivas, conforme a lo establecido en el artículo setenta y siete del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; g) Remitir a la OACI copia del acta de recepción tres días hábiles posteriores a la recepción de los bienes; h) Evaluar el desempeño de El Contratista, mediante el formulario respectivo, en un plazo máximo de ocho días hábiles a la emisión del acta de recepción total o definitiva, evaluación que deberá ser enviada a la OACI en un tiempo máximo de dos días hábiles posteriores a la fecha de la evaluación; i) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esa oficina proceda a su devolución conforme al artículo ochenta y dos - BIS literal “h” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; j) Remitir copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como administrador de contrato conforme al artículo cuarenta y dos, inciso tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; k) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG”, así como también con las demás funciones establecidas en los artículos diecinueve, ochenta y dos Bis y ciento veintidós de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, ochenta y uno del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones y  Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento y Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

56	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y BRINDA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho, romano V, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

57	VIGENCIA DEL CONTRATO

57.1	Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha indicada en la orden de inicio.

EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a los un días del mes de diciembre de dos mil diecisiete









_____________________________________________		       _______________________________________________
          WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ                                      RIGOBERTO ALONSO ARGUETA PORTILLO
 Autorizado por acuerdo ejecutivo en el ramo de                                           EL CONTRATISTA 
          Agricultura y Ganadería N° 605, 
        de fecha 3 de septiembre de 2015
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