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RESOLUCIóN NEZONADA DE PRóRROGA DE SUSPENSIóN DE LA oBRA N" 011/2020
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N" OO7l2019

.. CONSTRUCCIóN DE CUBTERTAS AUTOPORTANTES PARA COMPLEIO S
AReuEolócrcos N" t, z y 3 DEL pAReuE AReuEolócrco JoyA »r irnÉN,

MUNICIPIO DE SANJUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGUNDA
CONVOCATORIA"

DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, QUE AFECTA A TODA LA HUMANIDAD

En el Ministerio de Cultura, a 1os veintiún días del mes de abril de dos mil veinte, y de conformidad a 1o

establecido en el Artículo ciento ocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública.

CONSIDERANDO:

I. Que con techa22 de octubre de 2019, e1 Ministerio de Cultura suscribió el CONTRATO DE OBRA
PUBLICA NO OO7 /2019, denominado: ,.CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS
AUTOPORTANTES PARA COMPLEJOS ARQUEOLÓGICOS N'1, 2 Y 3 DEL PARQUE
ARQUEOLÓGICO JOYA DE CERÉN, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGUNDA CONVOCATORIA", con un plazo de
ejecución de las obras de 180 DIAS CALENDARIO, a partir de 1a fecha oficial en que El Ministerio le
dé la Orden de Inicio, con la Sociedad Mena y Mena Ingenieros, S.A:'de C.V.

Que el día 23 de marzo de 2020, el Mini.sterio de Cultura enritió RESOLUCIÓN RAZONADA DE
SUSPENSIÓN DE LA OBRA N" 010/2020, mediante la cuaL se SUSPENDIÓ por el plazo de treinta
días calendario a partir del 23 de rnarzo de 2020, la ejecución de los trabajos en la obra denominada..CONSTRUCCION DE CUBIERTAS AUTOPORTANTES PARA COMPLEJOS
ARQUEOLÓGICOS N" 1, 2 Y 3 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO JOYA DE CERÉN,
MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGUNDA
CONVOCATORIA", ejecutada por 1a sociedad Mena y Mena Ingenieros, S.A. de C.V.

II.

III. Qtre con fecha 16 de abril de 2020,la Asamblea Legislativa emitió Decreto N" 631 mediante el cual
prorrogó por 15 días más, la vigencia del Decreto Legislativo N' 593, de fecha 1.4 de m¡rzo de 2020, y
sus reformas posteriores, que contienen el ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA
PANDEMIA POR COVID_19.

Que ia vigencia del Decreto Legislativo N' 631 es a partir de su pubiicación en el Diario Oficia1, y sus

efectos concluyen el 1 de mayo de 2020.

Que por medio de MEMORÁNDUM A 107. Ref. 0265/2020, de fecha 20 de abril d.e 2020, el Arq.
Víctor Hugo Barrientos, Administrador del Contrato de Obra Pública N" 007/2019, con el Visto
Bueno de la Arq. María Isaura Aráuz, Directora General de Patrimonio Cultural y Natural,
considerando: a. Que actualmente el proyecto relacionado en el Romado I, se encuentra en el estado de
Suspensión por 30 días calendario a partir del día 23 de rn¡rzo hasta el dia 2t de abril del presente año, b.
Que actualmente el sitio arqueológico, gracias a la realización de obras de protección por parte de la
empresa contratista, se encuentra seguro y protegido ante la ocurrencia de los eventos naturales propios
de Ia estación lluviosa; y está siendo rnonitoreado por el equipo técnico de la Dirección General de
Patrinronio Cultural y Natural ante cualquier riesgo de esa naturaleza, c. Que las razones que han
motivado 1a suspensión de la obra persisten, con el agravante de que las repercusiones generadas por la
infección del COVID-19, ya se están manifestando en la población. Es decir que existe una mayor
peiigrosidad de contagios entre las personas; manifiesta que considera que es necesario y oportnno que ei
plazo de la suspensión de 1a obra se prorrogue por un plazo adicional de diez días calendario, Ios cuales
iniciarán el veintidós de abril de dos rnil veinte y finilrzarin e1 día uno de mayo de dos rnil veinte.
Asimismo, expresa que la prórroga de la suspensión de la obra está acorde con el Decreto Legislativo
número 631 relacionado en el Romano III de la presente Resolución. Con base a 1o anterior ei Arq.
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u' Que en el contrato existe la cláus,la DÉCIMA SEGUNDA. DocuMENTosCONTRACTUALES, que literalmente dice: "Fomtan parte integrat de este contrato, con plena fuerzaobligatoria pata las partes, los documentos siguientes; a)Basrs de Licitación, b) adendas, c) aclaraciones, d)enmiendas, e) consultas, f) oferta y cotización prer"nt d, por ra conrtratista, g)'Rerotución ,t,Ad¡udicación, h) orden de Inicio i) ittterpretacionis e instrucclones fomtuladas por el Ministeno sobre1: 9:"u de cunplir con las obligaciones cotltractuales, ) garantías, k) resoluciones ntodirtcativas si lashubieren' y l) cualquier otro doiuntento que entane del óontato. En caso de controventa entre estosdocunlentos y el contrato, prevalecerá el presente *ourÁ;', lor lo que la presente resolución formaráparte integrante del contrato aquí relacionado.

POR TANTO:

con base a lo expuesto en los considerandos anteriores y a las facultades que las leyes me confieren, en especial:

::fl:.ü\"r1;;ri:'3"1i1::s 
de la Lev de Adquisiciones y contrataciones áe ia Administración pública 6Ácar¡

RESUELVO:

1. PRORRÓGUESE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA dENONTiNAdA ..CONSTRUCCIÓN 
DECUBIERTAS AUTOPORTANTES PAY COMPLEJOS ARQUEOLÓGICOS N" 1, 2 Y 3 DELPARQUE ARaU^E9L_óGrCO JOYA DE CERÉñ, rvruñrcrpro p¡ sAN JUAN Oprco,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGUNDA CONVOCATORIA", ejecutada por la sociedadMena y Mena Ingenieros, S.A. de c.v., según contrato de obra pública N.007/201g, por un plazo clediez días calendário, los cuales iniciarán el veintidós de abril de dos mil veinte y finaTizaránel día uno denrayo de dos mil veinre.

2' Esta Resolución forma parte integrai det CONTRATO DE OBRA PúBLICA N" 007/2019.

La presente resolución consta dp un original de una hoja ú¡ilr

NOTIFÍQUESE.

LIC. SUE BEVERLEY
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