

CUADRO PRESTAMOS 2254-INDES-BCIE CONTRATOS DE OBRAS Y SUPERVISIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

No Proceso	Nombre	Nombre de Adjudicatario	Monto Adjudicado	Monto de contrato con Ordenes de Cambio	Fecha de Finalización de Plazo
LICITACIONES PUBLICA INTERNACIONAL					
LPI-01 .2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Promoción y Distribución CINCO, S.A. de C.V. (México)	\$ 21,415,849.87	\$ 28,372,713.12	14 de abril de 2024
LPI- 02-2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	4 CARRILES S.A. (GUATEMALTECA)	\$ 15,479,026.07	\$ 16,702,386.49	30 de abril de 2024
LPI -03-2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE SÓFTBOL ING. PABLO ARNOLDO GUZMÁN	PRISMA INGENIEROS S.A DE C.V.	\$ 2,296,306.34	\$ 2,296,306.34	20 de agosto de 2023
LPI- 04-2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO DE PARQUE DE PELOTA SATURNINO BENGUA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Prisma Ingenieros, S.A. de C.V. (El Salvador)	\$ 2,584,358.85	\$ 3,561,572.08	4 de septiembre de 2023
LPI- 05-2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO DE ESTADIO LAS DELICIAS, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	APCA. COCISA MAPASA(Guatemala)	\$ 3,695,233.79	\$ 4,200,780.25	4 de julio de 2024
LPI- 06-2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4 CARRILES, S.A. Guatemala)	\$ 8,998,789.77	\$ 10,439,351.48	30 de junio de 2024
LPI- 07-2022-INDES-BCIE	REMDELACION DEL GIMNASIO NACIONAL JOSÉ ADOLFO PINEDA DEPARTAMENTO DE	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO, S.A. DE C.V.	\$ 18,058,011.71	\$ 26,334,937.02	30 de noviembre de 2023
LPI- 08-2022-INDES-BCIE	MEJORAMIENTO DEL PALACIO NACIONAL DE LOS DEPORTES CARLOS EL FAMOSO HERNÁNDEZ, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINCO, S.A. DE C.V.	\$ 10,495,351.15		19 de julio de 2024
LICITACION PUBLICA NACIONAL					
LPN -01-2022-INDES-BCIE	REMDELACIÓN DEL COMPLEJO ECUESTRE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ECOINSA, S.A. DE C.V. (EL SALVADOR)	\$553,278.75	\$69,523.17	ACUERDO No 497-036-2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , RESOLUCION DEFINITIVA DE EXTINCION DE CONTRATO POR CADUCIDAD,

No Proceso	Nombre	Nombre de Adjudicatario	Monto Adjudicado	Monto de contrato con Ordenes de Cambio	Fecha de Finalización de Plazo
PROCESOS DE SUPERVISIONES DE OBRAS (CONCURSOS PUBLICOS)					
CPI -01-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL JORGE EL MÁGICO GONZÁLEZ	APCA PROYECTO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A. / BLOQUE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 1,207,455.77	\$ 1,613,516.06	29 de abril 2024
CPI -02-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN	CONSULTA, S.A. DE C.V.(EI Salvador)	\$ 1,000,000.00	\$ 1,465,219.90	15 de mayo 2024
CPI -03-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE SÓFTBOL ING. PABLO ARNOLDO GUZMÁN	APCA CONSORCIO H+M, S.A./UDP H+M ARQUITECTOS(EI Salvador)	\$ 158,390.00	\$ 264,244.73	20 de agosto 2023
CPI -04-2021-INDES-BCIE	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE PELOTA SATURNINO BENGOA	INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V. (EL SALVADOR)	\$ 163,810.86	\$ 246,404.68	4 de septiembre 2023
CPI -05-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE ESTADIO LAS DELICIAS	INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.(EI Salvador)	\$ 227,504.39	\$ 367,988.37	19 de julio 2024
CPI -06-2021-INDES-BCIE	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT	LEONEL AVILÉS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (EL SALVADOR)	\$ 643,504.46	\$ 1,179,756.72	15 de julio 2024
CPI -07-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE REMODELACION DEL GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	ESTRUCTURISTAS CONSULTORES S.A DE C.V. (EL SALVADOR)	\$ 1,050,049.56	\$ 1,335,997.24	15 de diciembre 2023
CPI-08-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL PALACIO NACIONAL DE LOS DEPORTES,	INGETEC S.A DE C.V (SALVADOREÑA)	\$ 667,805.45		3 de agosto 2024
CPN-01-2021-INDES-BCIE	SUPERVISIÓN DE OBRA DE REMODELACION DEL COMPLEJO ECUESTRE SAN ANDRES	APCA CONSORCIO H+M, S.A./UDP H+M ARQUITECTOS(EI Salvador)	\$ 38,838.10	\$ 53,775.85	4 de julio 2023