



MATRIZ DE PROYECTO POR PERFIL DEL 01 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018.

No PROYECTO 05

NOMBRE DEL PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE DE CASERIO PUNTA DE NAVARRO DE CANTON EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA: FODES 75%

MONTO PRESUPUESTADO: \$ 10,000.00

MONTO EJECUTADO: \$ 8,499.93

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO: 17/01/2018

FECHA DE FINALIZACION: 20/02/2018