

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE
CALLE CONSTRUCCION DE
BADENESY COLOCACION DE
TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A
CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON
CORRALITO.

INFORME TECNICO DE CAMPO



ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:
PEDRO PABLO CANALES

F: *[Handwritten signature]*



10 DE ENERO DE 2022

VISTA DEL ANTES

FONDOS: FODES

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO


MEJORAMIENTOS DE TRAMOS DE CALLE, CONSTRUCCION DE BADENES Y COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES, CANTON CORRALITO.


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES REALIZAR</p> <p>A TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD</p> <p>3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES IMAESTRO DE OBRA CON HERRAMIENTAS MANUALES, CONCRETERA.</p>	<p>ACTIVIDADES</p>	<p>CONCRETEADO</p> <p>DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>
 <p>11 DE ENERO DE 2022</p>	<p>DOS (2) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.</p> <p>EN LA VICTA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CONCRETEADO DE UN CARRIL DE CALLE EL TRAMO ES DE 38.90ML POR 4.60MTS DE ANCHO</p>	

F: 

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

PEDRO PABLO CANALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES REALIZAR</p> <p>A TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p> <p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 2 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES 1 MAESTRO DE OBRA CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>CONCRETEADO DOS (2) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.</p> <p>EN LA VICTA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CONCRETEADO DE UN CARRIL DE CALLE EL TRAMO ES DE 38.90ML POR 4.60MTS DE ANCHO</p>
<p>12 DE ENERO DE 2022</p> 		

F: 
 PEDRO PABLO CAMALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE



CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES REALIZAR</p>	<p>A TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p>	<p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES 1 MAESTRO DE OBRA CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>
<p>CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>DOS (2) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CONCRETEADO DE UN CARRIL DE CALLE EL TRAMO ES DE 38.90ML POR 4.60MTS DE ANCHO</p>	

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENES Y COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ACTIVIDADES	TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 1 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
EMPEDRADO Y REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. DE TRAMO DE CALLE EN LA VICITA AL PROYECTO SE CONDUCE A CASERIO DE CERRO DE NUBES.	SEIS (6) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. DE TRAMO DE CALLE EN LA VICITA AL PROYECTO SE CONDUCE A CASERIO DE CERRO DE NUBES.	 13 DE ENERO DE 2022
	EMPEDRADO Y COLOCACION DE ANCHO, POR 2.60MTS DE CALLE DE 25ML DE TRAMO DE REPARACION PROGRAMADAS	

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS






MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES REALIZAR</p>	<p>A TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p>	<p>EMPEDRADO Y FRAGUADO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>
<p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 1 ALBAÑIL Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>SEIS (6) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.</p>	<p>DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>
<p>14 DE ENERO DE 2022</p> 	<p>EMPEDRADO Y FRAGUADO DE COLOCACION DE ANCHO, POR 7.27MTS CALLE DE 25ML DE TRAMO DE REPARACION DE PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZAN LAS QUE SE COMPRUEVA PROYECTO SE EN LA VICTA AL CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>EMPEDRADO Y FRAGUADO DE COLOCACION DE ANCHO, POR 7.27MTS CALLE DE 25ML DE TRAMO DE REPARACION DE PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZAN LAS QUE SE COMPRUEVA PROYECTO SE EN LA VICTA AL CASERIO CERRO DE NUBES.</p>


F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS




MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.


FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A</p>	<p>TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p>	<p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 1 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>
<p>EMPEDRADO Y FRAGUADO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>SEIS (6) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICTA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE REPARACION DE TRAMO DE CALLE DE 25ML POR 7.27MTS DE ANCHO, COLOCACION DE EMPEDRADO Y FRAGUADO</p>	<p>15 DE ENERO DE 2022</p> 

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p>	<p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 1 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>
-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>EMPEDRADO Y FRAGUADO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>SEIS (6) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICTA AL PROYECTO SE COMPREVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE REPARACION DE TRAMO DE CALLE DE 25ML POR 7.27MTS DE ANCHO, COLOCACION DE EMPEDRADO Y FRAGUADO</p>	<p>15 DE ENERO DE 2022</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO



REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES REALIZAR</p>	<p>A TIEMPO PARA REALIZAR LAS 3 ALBAÑILES Y 2 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p> <p>PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA.</p>  <p>18 DE ENERO DE 2022</p>	<p>SEIS (2) DIAS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES. EN LA VICITA AL PROYECTO SE COMPRUEVA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F: 
 PEDRO PABLO CAMALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>A</p> <p>TIEMPO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p> <p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD</p> <p>3 ALBAÑILES Y 2 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>CONSTRUCCION</p> <p>SEIS (2) DIAS</p> <p>19 DE ENERO DE 2022</p>	<p>DE CORDON PARA REALIZAR CUNETAS EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>
	<p>CONSTRUCCION DE PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZAN LAS QUE SE COMPRUEVA PROYECTO SE EN LA VICTA AL CASERIO CERRO CONDUCE A CALLE QUE TRAMO DE CUNETAS EN DE CORDON PARA REALIZAR CUNETAS EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>EMPEDRADO DE REPARACION CUNETA.Y DE CORDON CONSTRUCCION DE PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZAN LAS QUE SE COMPRUEVA PROYECTO SE EN LA VICTA AL CASERIO CERRO CONDUCE A CALLE QUE TRAMO DE CUNETAS EN DE CORDON PARA REALIZAR CUNETAS EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>

F: 

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

PEDRO PABLO CANALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORINTO

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.



FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ACTIVIDADES A REALIZAR	ACTIVIDADES A REALIZAR	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTRUCCION DE CORDON DE CUNETA EN TODAS LAS ACTIVIDADES.	SEIS (2) DIAS PARA REALIZAR	20 DE ENERO DE 2022
DE CORDON DE CUNETA. CONSTRUCCION DE PROGRAMADAS ACTIVIDADES REALIZAN LAS QUE SE COMPRUEVA PROYECTO SE EN LA VICTA AL CASERIO CERRO CONDUCE A CALLE QUE TRAMO DE CUNETA EN DE CORDON PARA REALIZAR	CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.	



F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>ACTIVIDADES A REALIZAR PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE EMPDRADO Y FRAGUADO DE PEQUEÑOS TRAMOS HACIENDO UN TOTAL DE 34.975M2</p>	<p>DIEZ (10) DIAS 21 DE ENERO DE 2022</p> 	<p>EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES. SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE EMPDRADO Y FRAGUADO DE PEQUEÑOS TRAMOS HACIENDO UN TOTAL DE 34.975M2</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F: 
 PEDRO PABLO CAMA
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE


CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>A ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD</p> <p>3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS</p> <p>MANUALES</p>	<p>REALIZAR</p>	<p>REALIZAR</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------

<p>EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE EMPEDRADO Y FRAGUADO DE TRAMOS PEQUEÑOS HACIENDO UN TOTAL DE 34.975M2</p>  <p>25 DE ENERO DE 2022</p>	<p>EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE EMPEDRADO Y FRAGUADO DE TRAMOS PEQUEÑOS HACIENDO UN TOTAL DE 34.975M2</p>	<p>EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE EMPEDRADO Y FRAGUADO DE TRAMOS PEQUEÑOS HACIENDO UN TOTAL DE 34.975M2</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F: 

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

PEDRO PABLO CANTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORRITO



MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>A ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD</p> <p>3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS</p> <p>MANUALES</p>	<p>EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>	<p>EMPEDRADO DIEZ (10) DIAS 25 DE ENERO DE 2022</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



EMPEDRADO Y MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN MALAS CONDICIONES EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.

FRAGUADO DE EMPEDRADO Y ACTIVIDAD DE EMPEDRADO Y FRAGUADO DE PEQUEÑOS TRAMOS HACIENDO UN TOTAL DE 34.975M2

F: 

PEDRO PABLO CANALES

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE


CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ACTIVIDADES A REALIZAR	ACTIVIDADES A REALIZAR	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARACION DE TRAMO A CONCRETEARSE EN TRAMO DE CALLE AR EN TRAMO DE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL INSERVIBLE PARA CONCRETEAR Y CONSTRUIR BADEN EN TRAMO DE CALLE POR 10.70ML POR 8.30ML POR 4.90M ANCHO, CON UN ESPESOR DE 10CM. BADEN EXCABADO UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM COM PIEDRA Y FRAGUADO Y CONCRETEADO.	PREPARACION DE TRAMO A CONCRETEARSE EN TRAMO DE CALLE AR EN TRAMO DE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL INSERVIBLE PARA CONCRETEAR Y CONSTRUIR BADEN EN TRAMO DE CALLE POR 10.70ML POR 8.30ML POR 4.90M ANCHO, CON UN ESPESOR DE 10CM. BADEN EXCABADO UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM COM PIEDRA Y FRAGUADO Y CONCRETEADO.	 <p>03 DE FEBRERO DE 2022</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ACTIVIDADES	A	REALIZAR
ACTIVIDADES	A	REALIZAR
PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	3	ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES

PREPARACION

PREPARACION DE

07 DE FEBRERO DE 2022



TRAMO A
CONCRETEA
AREN
EN TRAMO DE
CALLE QUE
CONDUCE A
CERRO DE NUBES
SE REALIZA LA
ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA Y
DESALOJO DE
MATERIAL
INSERVIBLE PARA
CONCRETEAR Y
CONSTRUIR
EN
TRAMO DE CALLE
DE 10.70ML
POR 8.30ML POR
4.90M ANCHO,
CON UN ESPESOR
DE 10CM. BADEN
EXCABADO UNA
PROFUNDIDAD
DE 15 CM COM
PIEDRA
Y
FRAGUADO
CONCRETEADO.

DE TRAMO A
CONCRETEA
AREN
EN TRAMO DE
CALLE QUE
CONDUCE A
CERRO DE NUBES
SE REALIZA LA
ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA Y
DESALOJO DE
MATERIAL
INSERVIBLE PARA
CONCRETEAR Y
CONSTRUIR
EN
TRAMO DE CALLE
DE 10.70ML
POR 8.30ML POR
4.90M ANCHO,
CON UN ESPESOR
DE 10CM. BADEN
EXCABADO UNA
PROFUNDIDAD
DE 15 CM COM
PIEDRA
Y
FRAGUADO
CONCRETEADO.

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE

CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORTO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ACTIVIDADES A REALIZAR	ACTIVIDADES A REALIZAR	PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES
------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARACION

DE TRAMO A

10 DE FEBRERO DE 2022



CONCRETEARSE
EN TRAMO DE
CALLE QUE
CONDUCE A
CERRO DE
NUBES
SE REALIZA LA
ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA Y
DESALOJO DE
MATERIAL
INSERVIBLE
PARA
CONCRETEAR Y
CONSTRUIR
EN
TRAMO
DE
CALLE
DE
10.70ML
POR
8.30ML
POR
4.90M ANCHO,
CON
UN
ESPEZOR DE
10CM. BADEN
EXCABADO UNA
PROFUNDIDAD
DE 15 CM COM
PIEDRA
Y
FRAGUADO Y
CONCRETEADO.

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS


MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.


<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>A ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONCRETEA EN TRAMO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL INSERVIBLE PARA CONCRETAR Y CONSTRUIR EN TRAMO DE CALLE DE 10.70ML POR 8.30ML POR 4.90M ANCHO, UN ESPESOR DE 10CM. BADEN PROFUNDIDAD DE 15 CM COM PIEDRA FRAGUADO Y CONCRETEADO.</p>
<p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3 ALBAÑILES Y 3 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONCRETEA EN TRAMO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES</p>
<p>14 DE FEBRERO DE 2022</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONCRETEA EN TRAMO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES</p>
	<p>CONSTRUIR EN TRAMO DE CALLE DE 10.70ML POR 8.30ML POR 4.90M ANCHO, UN ESPESOR DE 10CM. BADEN PROFUNDIDAD DE 15 CM COM PIEDRA FRAGUADO Y CONCRETEADO.</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONCRETEA EN TRAMO DE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES</p>

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 2 ALBAÑILES Y 1 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONSTRUIR DE TRAMO A CAJA CUNETA CONTRURUNA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>
<p>15 DE FEBRERO DE FEBRERO DE 2022</p> 	<p>CINCO (5) DIAS DE TRAMO A PREPARACION DE TRAMO A CONSTRUIR DE TRAMO A CAJA CUNETA CONTRURUNA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES. SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL INSERVIBLE PARA MONTAR PARED DE BLOQUE DE 20CM CON UNA ALTURA DE 0.50CM POR 4.50ML POR UN ANCHO DE 0.70CM Y SE COLOCARA UNA PARRILLA DE METAL.</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONSTRUIR DE TRAMO A CAJA CUNETA CONTRURUNA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CERRO DE NUBES.</p>

F:  PEDRO PABLO CANALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS




MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORTO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONSTRUIR DE TRAMO A CAJA CUNETTA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>
<p>ACTIVIDAD REALIZADA POR UN ESTRUCTURISTA.</p>	<p>CINCO (5) DIAS 17 DE FEBRERO DE 2022</p>  <p>PREPARACION DE TRAMO A CONSTRUIR DE TRAMO A CAJA CUNETTA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES. SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL INSERVIBLE PARA MONTAR PARED DE BLOQUE DE UNA ALTURA DE 0.50CM POR 4.50ML POR UN ANCHO DE 0.70CM Y SE COLOCARA UNA PARRILLA DE METAL.</p>	<p>PREPARACION DE TRAMO A CONSTRUIR DE TRAMO A CAJA CUNETTA EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.</p>

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENESY COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE


CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORTO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD</p> <p>2 ALBAÑILES Y 1 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES</p>	<p>ACTIVIDADES A REALIZAR</p>	<p>CONSTRUCCION</p> <p>CINCO (5)</p> <p>21 DE FEBRERO DE 2022</p>
	<p>CONSTRUCCION DE NUBES</p> <p>CASERIO CERRO</p> <p>CONDUCE A ACTIVIDAD</p> <p>SE VISITA EL</p> <p>LUGAR Y SE</p> <p>CONPRUVA</p> <p>QUE SE</p> <p>REALIZAN</p> <p>ACTIVIDADES</p> <p>DE</p> <p>EXCAVACION</p> <p>PARA</p> <p>EMPEDRADO</p> <p>DE BADEN</p> <p>DE 3.60M</p> <p>POR 3.50 EN</p> <p>TRAMO DE</p> <p>CALLE QUE</p> <p>CONDUCE A</p> <p>CASERIO</p> <p>CERRO DE</p> <p>NUBES.</p>	<p>CONSTRUCCION</p> <p>DE NUBES</p> <p>CASERIO CERRO</p> <p>CONDUCE A ACTIVIDAD</p> <p>SE VISITA EL</p> <p>LUGAR Y SE</p> <p>CONPRUVA</p> <p>QUE SE</p> <p>REALIZAN</p> <p>ACTIVIDADES</p> <p>DE</p> <p>EXCAVACION</p> <p>PARA</p> <p>EMPEDRADO</p> <p>DE BADEN</p> <p>DE 3.60M</p> <p>POR 3.50 EN</p> <p>TRAMO DE</p> <p>CALLE QUE</p> <p>CONDUCE A</p> <p>CASERIO</p> <p>CERRO DE</p> <p>NUBES.</p>

F: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CORTO

PEDRO PABLO CAMALE CONTRATOS

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE CONSTRUCCION DE BADENES Y COLOCACION DE TUBERIA EN CALLE QUE


CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO

REALIZADOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORITO.

FONDOS: FODES

SUPERVISION: R & L INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ACTIVIDADES A REALIZAR PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 2 ALBAÑILES Y 1 AUXILIARES, CON HERRAMIENTAS MANUALES	ACTIVIDADES A REALIZAR	REALIZAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------

CONSTRUCCION CINCO (5) 25 DE FEBRERO DE 2022 	DE BADEN EN DIAS PARA LA CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES SE VISITA EL LUGAR Y SE CONPRUVA QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA EMPEDRADO DE BADEN DE 3.60M POR 3.50 EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.	CONSTRUCCION CINCO (5) 25 DE FEBRERO DE 2022 DE BADEN EN DIAS PARA LA CALLE QUE CONDUCE A ACTIVIDAD SE VISITA EL LUGAR Y SE CONPRUVA QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA EMPEDRADO DE BADEN DE 3.60M POR 3.50 EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERIO CERRO DE NUBES.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F: 
 PEDRO PABLO CANALES
 ADMINISTRADOR DE CONTRATOS.

