



**PRÓRROGA No. 01/2016**  
**CONTRATO CENTA-FANTEL CP No. 51/2016**  
**"CONSULTORÍA No. 1.4 "ASISTENCIA TÉCNICA EN AGROECOLOGÍA Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO BIOFERTILIZANTES"**

Nosotros, **ORESTES FREDESMAN ORTEZ ANDRADE**, de sesenta y seis años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad Número, [REDACTED] actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal que se abrevia CENTA, Institución Autónoma, de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] institución que en el transcurso y para los efectos del presente instrumento se denominará "**EL CONTRATANTE O LA INSTITUCIÓN**" y **NANCY ELEONORA PEÑA ARTIGA**, de veintinueve años de edad, Estudiante, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, portadora de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] actuando en mi calidad personal, que en el transcurso del presente instrumento me denominaré "**LA CONSULTORA**" y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar la PRÓRROGA al CONTRATO CENTA-FANTEL CP No. 51/2016 del proceso de Concurso Público denominado "CONSULTORÍA No.1.4 ASISTENCIA TÉCNICA EN AGROECOLOGÍA Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO BIOFERTILIZANTES"; de conformidad al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y 75 de su Reglamento, a la Cláusula XVII) MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA que establece que de común acuerdo entre las partes el presente contrato, podrá ser modificado, ampliado y prorrogado presentando una justificación con al menos treinta días calendario antes del vencimiento del plazo del mismo, letra b) Cuando existan nuevas necesidades vinculadas al objeto contractual. En razón de lo anterior se ha acordado modificar las cláusulas siguientes: V) **HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**: La presente prórroga de contrato incrementarán los honorarios de la Consultora en la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4,950.00)**; los cuales serán pagados por el contratante de la siguiente forma: tres cuotas de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,650.00)** correspondientes a los meses de enero a marzo del 2017, dichos montos incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA); VII) **PLAZO**: El plazo de vigencia de la presente prórroga es por 3 meses más, contados a partir del 01 de enero al 31 de marzo del 2017; XIII) **GARANTÍAS**: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente prórroga, la consultora se obliga a presentar al contratante, una prórroga de la garantía de cumplimiento de contrato; dentro de los ocho días hábiles siguientes, contados a partir de la entrega de este instrumento debidamente legalizado, por un monto de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMÉRICA (\$495.00)**, que equivalen al diez por ciento del valor total de la prórroga del contrato a favor de CENTA y tendrá una vigencia de ciento cincuenta días calendario más contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga y deberá entregarse en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Con base a la opinión análisis y solicitud del Administrador de Contrato José Alfredo Alarcón Viscarra, la nota de la consultora, la Resolución Razonada No. 74/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, se prorroga el contrato CENTA-FANTEL CP No. 51/2016, en los términos descritos anteriormente y acuerdo de Junta Directiva J.D. No.1985/2016, de fecha 07/12/16. La presente prórroga al contrato antes mencionado, no altera de manera alguna los efectos, términos, naturaleza del mismo y demás condiciones pactadas. Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales de la presente prórroga de contrato, la cual queda incorporado al contrato que se prórroga y forma parte integral del mismo, juntamente con los documentos que la generan, en fe de lo cual firmamos en el Valle de San Andrés, Jurisdicción de Ciudad Arce, departamento de La Libertad, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

EL CONTRATANTE:



**ORESTES FREDESMAN ORTÉZ ANDRADE**  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTA

LA CONSULTORA:



**NANCY ELEONORA PEÑA ARTIGA**



En...