

**PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA DIOP,
DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DE 2014**




a) PROYECTOS EN EJECUCION:

No.	Proyecto	Administrador de Contrato		Compo-nente	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	
-----	----------	---------------------------	--	-------------	--------------------	---------------------	-------------------	--

PROYECTOS EN EJECUCION:

1	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRA DE MITIGACION EN CAUCE DEL RIO LAS CANAS, REPARTO EL PEPETO III, MUNICIPIO DE SOYAPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing. Raul Antonio Alfaro Navarrete	BCIE2015	CONST	MAQCO S.ADE C.V	1589,057.70	1589,057.70	180
				SUP	ARIASA, S.A. DE C.V	114,158.67	114,158.67	195
				Sub-Total		1703,216.37	1703,216.37	
2	"SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA CARPETA TECNICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MEMORIAL A MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Inga. Olga Yaneth Gutierrez de Majano	GOES	CONSULTORIA	CRE-ARQUITECTOS, S.A DE C.V.	75,953.30	75,953.30	120
				Sub-Total		75,953.30	75,953.30	
3	"RECONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE OBRA DE PASO ACCESO PRINCIPAL A REPARTO JARDINES DE SAN BARTOLO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	Ing. Jose Anstides Diaz Munguia	BCIE2015	CONST	FESSIC, SA DE C.V	505,780.00	505,780.00	150
				SUP	DTI, SA DE C.V,	51,078.86	51,078.66	180
				Sub-Total		556,858.86	556,858.66	
4	"RECONSTRUCCION DE LA RUTA CHA04E/CHA07E, TRAMO: CHALATENANGO - DESVIO CHIAPAS - BYPASS CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing. Jesus de la Cruz Lemus Ayala	BCIE 2067	CONST	CONSTRUEQUIPOS. SA DE C.V,	2893,946.36	2893,946.36	240
				SUP	INSERIN. SA DE C.V	174,511.60	174,511.60	270
				Sub-Total		3068,457.96	3068,457.96	
5	"RECONSTRUCCION DE LA RUTA CHA07E. TRAMO: EST 13+000 - NUEVA TRINIDAD - ARCATAO, MUNICIPIOS DE NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO"	Ing. Nelson William Cerna	BCIE 2067	CONST	CONSTRUCTORA DISA. SA DE C.V.	7167,773.88	7167,773.88	330
				SUP	RIVERA HARROUCH, SA DE C.V.	326,917.71	326,917.71	360
				Sub-Total		7494,691.59	7494,691.59	
6	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL USU46S, TRAMO TIERRA BLANCA (USU07S) - CANTON CALIFORNIA - SAN HILARIO - SITIO EL CORRAL - SALINAS EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"	Ing. Jose Anstides Diaz Munguia	BID - 2369 /OC -ES	CONST	ARCO INGENIEROS, SA DE C.V	6339,811.74	6339,811.74	288
				SUP	RIVERA HARROUCH. SA DE C.V.	231,950.50	231,950.50	255
				Sub-Total		6571,762.24	6571,762.24	
7	"MANTENIMIENTO PERI6DICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48)- INTERSECCION DV AMAYO (CA03W-CA03E) MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO DE CHALATENANGO"	Ing. Raul Osmin Salazar Clara	BCIE 2067	CONST	CONSTRUCTORA DISA. SA DE C.V	8917,746.07	8917,746.07	338
				SUP	ROBERTO SALAZAR Y ASOC., INGENIEROS CONSULTORES, SA DE C.V.	362,065.24	362,065.24	315
				Sub-Total		9279,811.31	9279,811.31	
8	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RIO LEMPA (KM 75 5 LIB31N) LA LIBERTAD - CHALATENANGO"	Ing. Nestor Ushes Perez	BCIE 2015	CONST	SERDELCO S.A.	8462,686.47	8462,686.47	330
				SUP	ROBERTO SALAZAR Y ASOC, INGS CONSULTORES, SA DE C.V	354,312.62	354,312.62	345
				Sub-Total		8816,999.09	8816,999.09	

b) PROYECTO YA EJECUTADO

No.	Proyecto	Administrador de Contrato	Fuente de Financ. Contrat	Componente	Nombre Contratista	Monto Original US\$	Monto Actual US\$	
-----	----------	---------------------------	---------------------------	------------	--------------------	---------------------	-------------------	---

PROYECTOS EN PROCESO DE LIQUIDACION:

1	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE	Ing. Julio C6sar Parada	BID- 2369 OC-ES	C	T.P. SA DE C.V.	6329,231.10	5689,432.84	375
				S	ROBERTO SALAZAR Y ASOC INGENIEROS CONSULTORES, SA DE C.V.	218,407.88	218,407.88	405
				Sub-Total		6547,638.98	5907,840.72	
TOTALES						6547,638.98	5907,840.72	

