

**REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN PLANTA POTABILIZADORA DE LAS PAVAS,
MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPRTAMENTO DE LA LIBERTAD**

ITEMS	DESCRIPCION	MES 1	TOTAL
1.06	DESVÍO OBRA DRENAJE		
01.08.01	Demolición concreto o mampostería con compresor		21%
01.08.02	Extendido+compact.suelo común. obra, e<=25cm, rodillo,humede		7%
01.08.03	Transp.material excavación a vertedero autorizado		3%
01.08.04	Concreto pobre HL-150/B/30 con encachado de piedras		56%
01.08.05	Tub.concreto Ø600 mm.		3%
01.08.06	Bajante de concreto prefabricado		9%
	AVANCE MENSUAL	100%	100%
	AVANCE ACUMULADO	100%	