

**FUNDACION AMBIENTALISTA DE SANTA ANA**  
**PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN LORENZO**  
**FICHA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

OBRAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	EJECUCION TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TOTAL	AJUSTES PRESUPUESTARIOS	PENDIENTE EJECUTAR
1 CONSTRUCCION DE 234 MT LINEALES DE ACERA PEATONAL (AREA CENTRO DE RESGUARDO DE VIDA SILVESTRE)			\$1,295.19	\$1,511.06	\$1,511.05		\$4,317.30	\$1,295.19	\$1,511.06	\$2,806.25		\$1,511.05
1 CONSTRUCCION DE 234 MT DE PASAMANOS METALICO			\$865.22	\$1,009.42	\$1,009.42		\$2,884.05	\$865.22	\$1,009.42	\$1,874.64		\$1,009.42
1 CONSTRUCCION DE TAPIAL ENTRADA PRINCIPAL Y VENADERA			\$1,069.95	\$1,248.31	\$1,248.24		\$3,566.50	\$1,069.95	\$1,248.31	\$2,318.26		\$1,248.24
1 CONSTRUCCION DE 2 KIOSKOS PEQUEÑOS			\$228.89	\$267.05	\$267.04		\$762.98	\$228.89	\$267.05	\$495.94		\$267.04
1 CONSTRUCCION DE TECHOS A MESAS REDONDAS			\$473.25	\$552.13	\$552.12		\$1,577.50	\$473.25	\$552.13	\$1,025.38		\$552.12
1 CONSTRUCCION DE 2 RECINTOS METALICOS			\$713.57	\$832.49	\$832.49		\$2,378.55	\$713.57	\$832.49	\$1,546.06		\$832.49
1 CONSTRUCCION DE DUCHA DOBLE EN AREA DE PISCINAS			\$91.95	\$107.33	\$107.25		\$306.53	\$91.95	\$107.25	\$199.20		\$107.33
<b>FORTALECIMIENTO</b>												
2 CONCENTRADO Y OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CRVS Y OTROS ALIMENTOS		\$456.61	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$2,256.61	\$469.50	\$1,297.75	\$1,767.25		\$489.36
3 MEDICINA VETERINARIA PARA EL CRVS			\$1,000.00				\$1,000.00	\$0.00	\$76.48	\$76.48		\$923.52
4 SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL CRVS			\$1,000.00				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,000.00
5 ENERGIA ELECTRICA			\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$400.00	\$52.55	\$123.80	\$176.35		\$223.65
6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GASTOS EMERGENTES			\$600.00			\$2,000.00	\$2,600.00	\$0.00	\$1,604.03	\$1,604.03	-\$420.00	\$575.97
7 PROMOCIONAR EL PARQUE ATRAVES DE MARKETING			\$1,000.00				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$1,000.00
<b>SALARIOS</b>												
8 HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO SAN LORENZO Y CRVS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00		\$0.00
9 HONORARIOS CONTABLES	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,200.00	\$600.00	\$200.00	\$800.00		\$400.00
10 HONORARIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,350.00	\$600.00	\$750.00	\$1,350.00		\$0.00
11 1 VIGILANTE NOCTURNO			\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$1,200.00	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$300.00	\$300.00
12 1 JAULERO DEL CRVS			\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$1,200.00	\$300.00	\$600.00	\$900.00		\$300.00
13 1 JORNALERO EN LABORES AGRICOLAS			\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$960.00	\$360.00	\$480.00	\$840.00	\$120.00	\$240.00
<b>MENSUAL</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,856.61</b>	<b>\$11,128.02</b>	<b>\$8,367.77</b>	<b>\$8,367.61</b>	<b>\$4,840.00</b>	<b>\$35,960.00</b>	<b>\$10,720.07</b>	<b>\$14,259.75</b>	<b>\$24,979.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,980.19</b>