



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES  
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

MEMORANDO

SG/7756 – 299 – 2019

San Salvador, 30 de octubre de 2019

PARA: Licda. Norma Lorena Ventura de Portillo  
Oficial de Información

DE: Ing. Oscar René Díaz Carranza  
Jefe Departamento de Servicios Generales

ASUNTO: Solicitud de Información



En relación a solicitud de información UAIP-2-2-29-147-2019, con fecha 21 de octubre de 2019, Por este medio se envía respuesta a solicitud requerida.

Cordialmente,





## Obras en Ejecución o Ejecutadas (Período OCTUBRE 2019)



INSTITUTO NACIONAL  
DE PENSIONES DE LOS  
EMPLEADOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

Obras Ejecutadas o en Ejecución	Ubicación	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución		N° de Beneficiarios	Empresas o Entidades Ejecutoras	Empresa o Entidad Supervisora	Funcionario Responsable	Contrato	Formas de Pago	Desembolsos	Garantías
				Fecha Inicio	Fecha Finalización								
1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS INPEP	OFICINAS CENTRALES INPEP	\$29,067.42	FONDOS PROPIOS	25/09/19	24/11/2019	2000 (PERSONAS APROX.)	INELCI, S.A. DE C.V.	INPEP(SERVICIOS GENERALES)	ING. OSCAR RENE DIAZ	02_2019	ESTA OBRA SERA CANCELADA EN SU TOTALIDAD CONTRA ENTREGA DEL PROYECTO	TODOS LOS PAGOS POR MEDIO DE CHEQUE	GARANTIA DE BUEN SERVICIO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
2) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS CENTRALES Y DESCENTRALIZADAS INPEP	OFICINAS CENTRALES INPEP	\$7,577.82	FONDOS PROPIOS	25/09/19	24/11/2019	2000 (PERSONAS APROX.)	SIGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	INPEP(SERVICIOS GENERALES)	ING. OSCAR RENE DIAZ	03_2019	ESTA OBRA SERA CANCELADA EN SU TOTALIDAD CONTRA ENTREGA DEL PROYECTO	TODOS LOS PAGOS POR MEDIO DE CHEQUE	GARANTIA DE BUEN SERVICIO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
3) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS AUTOMATICAS EN EL MODULO 7, OFICINAS CENTRALES INPEP	OFICINAS CENTRALES INPEP	\$6,800.00	FONDOS PROPIOS	27/09/19	26/10/2019	1000 (PERSONAS APROX.)	TAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	INPEP(SERVICIOS GENERALES)	ING. OSCAR RENE DIAZ	OC 313_2019	ESTA OBRA SERA CANCELADA EN SU TOTALIDAD CONTRA ENTREGA DEL PROYECTO	TODOS LOS PAGOS POR MEDIO DE CHEQUE	GARANTIA DE BUEN SERVICIO

### PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION DE OCTUBRE 2019

Elaborado por :

ARQ. SARA ALVARADO  
Depto. Servicios Generales



Autorizó:

Ing. Oscar Rene Díaz Carranza  
Jefe Departamento Servicios Generales