



## MEMORANDUM

PARA: José Rigoberto Escobar Molina

Oficial de Información Pública

DE: Tec. Harol Ismael Ramos Funes

Jefe de UACI.

ASUNTO: Respuestas de información solicitada

FECHA: 28 DE ENERO DE 2020

---

Por este medio se remito respuestas en copia simple de información solicitada en Memorándum recibido con fecha 17 de enero del 2020, del PROYECTO: INTRUDUCCION DE AGUAS NEGRAS EN COL. NUEVA ACAJUTLA Y SAN EMILIO MUNICIPIO DE ACAJUTLA.

1. Me exprese de cuánto tiempo fue el plazo de prórroga otorgada para dicho proyecto R/ 38 días calendario
2. Los motivos expuestos por la contratista del por qué no se cumplió con el plazo y por qué la contratante considera oportuno dar prórroga y aprobar los motivos. R/ ambientes naturales externos
3. Por el plazo extra otorgado ¿existen aumentos económicos? N/A
4. Me exprese el monto final de la obra R/ el mismo del contrato no hay modificación económica.
5. Me exprese si hay proceso sancionatorio por incumpliendo del plazo. N/A, a la fecha

Atentamente,



Tec. Harol Ismael Ramos Funes

Jefe de UACI



Técnico Harol Ismael Ramos Funes | Jefe de UACI

Alcaldía Municipal de Acajutla

Final Boulevard 25 de Febrero, Barrio Las Peñas,

Calle Principal, Alcaldía Municipal, Acajutla.

Correo: Uaciacajutla@gmail.com

Tel: 2429-7313 | Cel: 7742-3573