



Alcaldía Municipal de Chirilagua
PRORROGA # 3DE PERFORACION POZO EXPLORATORIO- POZO
DEPRODUCCION DE CANTON EL CAPULIN

Institución: Alcaldía Municipal de Chirilagua

Objeto: PRORROGA # 3DE PERFORACION POZO EXPLORATORIO- POZO
DEPRODUCCION DE CANTON EL CAPULIN

Área institucional: UACI

**Código de adquisición
o contratación:** LG-06-2019 CONTRATO EJECUCION PRORROGA 3

Monto: \$47,250.00

**Nombre de la
contraparte:** HIDRAULICA SANTANECA,S.A. DE C.V.

**Características de la
contraparte:** Persona Juridica

**Plazos de
cumplimiento:** 30 días

**Fecha de contrato /
orden de compra:** 29/02/2020

Forma de contratación: Libre Gestion

**Código de contrato /
orden de compra:** LG-06-2019 CONTRATO EJECUCION PRORROGA 3