

## Autoridad Salvadoreña del Agua

MODIFICAR EL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 08/2023 del proceso de CONSULTORÍA CALIDAD Y COSTO N° CC-ASA-01/2023 denominado "SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SOSTENIBILIDAD GANADERA EN MUNICIPIO DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO", entre la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA y la Sociedad INGENIERÍA HERNÁNDEZ MENDOZA, S.A. DE C.V. que

**Institución:** Autoridad Salvadoreña del Agua

**Objeto:** Se modifican los términos del contrato de precio fijo No. LCP 08/2023 del proceso de consultoría calidad y costo en el área de ingeniería ambiental, denominado "SUPERVISIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SOSTENIBILIDAD GANADERA EN MUNICIPIO DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO", entre la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA y la sociedad INGENIERÍA HERNÁNDEZ MENDOZA, S.A. DE C.V. que se abrevia IHM, S.A. DE C.V. que para tales efectos se sustituirán en los siguientes términos: "CLÁUSULA IV. PRECIO Y FORMA DE PAGO: A) PRECIO Se modifica el monto contractual en una cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4,929.29) equivalente al incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto original, siendo el nuevo monto contractual por parte de la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA, la cantidad de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$29,575.74), equivalente al incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto original, siendo el nuevo monto contractual por parte de la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA, la cantidad de VEINTINUEVE Mil QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$29,575.74),

**Área institucional:** ASA

**Código de adquisición o contratación:** MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-08/2023

**Monto:** \$29,575.74

**Nombre de la contraparte:** INGENIERÍA HERNÁNDEZ MENDOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

**Características de la contraparte:** Persona Jurídica

**Plazos de cumplimiento:** El plazo total de duración de la consultoría será de hasta doscientos diez días, contados a partir de la Orden de Inicio que por escrito será emitida por el funcionario designado por la ASA. Dicho plazo finalizará el veintinueve de julio del año dos mil veinticuatro

**Fecha de contrato / orden de compra:** 22/05/2024

**Forma de contratación:** MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-08/2023

**Código de contrato / orden de compra:** MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-08/2023