

Autoridad Salvadoreña del Agua

Modificar el monto contractual, adjudicado en el contrato de precio fijo N° LCP-09/2023, denominado, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MODELO PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN EL ÁMBITO GANADERO, MUNICIPIO DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO" LOTE N°1 Y LOTE N°2, ajustando las plani11as

Institución: Autoridad Salvadoreña del Agua

Objeto: Modificar el monto contractual, adjudicado en el contrato de precio fijo N° LCP-09/2023, denominado, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MODELO PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN EL ÁMBITO GANADERO, MUNICIPIO DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO" LOTE N°1 Y LOTE N°2, ajustando las planillas del presupuesto, estableciendo un aumento por la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$36,733.08) equivalente al incremento de VEINTE POR CIENTO (20%) del monto original, siendo el nuevo monto contractual por parte de la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA, la cantidad de DOSCIENTOS CHALATENANGO" LOTE N°1 Y LOTE N°2, ajustando las planillas del presupuesto, estableciendo un aumento por la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$36,733.08), equivalente al incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto original, siendo el nuevo monto contractual por parte de la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$220,398.51).

Área institucional: ASA

Código de adquisición o contratación: MODIFICACIÓN No, 2 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-09/2023

Monto: \$220,398.51

Nombre de la contraparte: MT INVERSINES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MTI, S.A de C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: El plazo de ejecución de la obra y equipamiento de los bienes será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS HÁBILES, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por los Administradores del Contrato nombrados por la ASA, y de acuerdo con lo establecido en la Solicitud de Oferta que forma parte integral del presente contrato

Fecha de contrato / orden de compra: 02/05/2024

Forma de contratación: MODIFICACIÓN No, 2 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-09/2023

Código de contrato / orden de compra: MODIFICACIÓN No, 2 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP-09/2023