



Autoridad Salvadoreña del Agua

Modificar el CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP 35/2024, dedvado del proceso de Contratación Directa de "Obras" No. CD-ASA-04/2024 denominada "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOTIFICACIÓN AGRÍCOLA HACIENDA SAN FRANCISCO DOS CERROS. CANTÓN SAN FRANCISCO DOS CERROS, DISTRITO DE EL PAISNAL, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR NORTE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR",

Institución: Suscrito entre la Aldre Rela Aldre Rela Aldre Rela DEL AGUA, y la

SAGGIFFIELD PAH CONTRAPS, DE APREE TO YIJO NO. LCP 35/2024, Objeto:

dedvado del proceso de Contratación Directa de "Obras" No. CD-ASA-04/2024 denominada "PERFORACIÓN DE POZO

PROFUNDO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN

LOTIFICACIÓN AGRÍCOLA HACIENDA SAN FRANCISCO DOS CERROS, CANTÓN SAN FRANCISCO DOS CERROS, DISTRITO DE EL PAISNAL, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR NORTE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", suscrito entre la AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL

AGUA, y la sociedad DAHO POZOS, S.A. DE C. V.,

Área institucional: ASA

Código de adquisición

o contratación:

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP

35/2024

Monto: \$82,799.56

Nombre de la

contraparte:

"DAHO POZOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE", que puede abreviarse "DAHO POZOS, S.A. DE

C.V."

Características de la

contraparte:

Persona Jurídica

Plazos de

cumplimiento:

incrementar el plazo de ejecución contractual en dieciséis días calendario adicionales, al plazo

originalmente otorgado

Fecha de contrato /

orden de compra:

11/09/2024

Forma de contratación: MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP

35/2024

Código de contrato /

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRECIO FIJO No. LCP

orden de compra: 35/2024