

SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD

PLAN OPERATIVO 2015

ÁREA PROCESOS DE DIÁLOGO

Objetivo: Posibilitar el diálogo para propiciar acuerdos que favorezcan la gobernabilidad democratica en el país.

ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	Enero			Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RESULTADOS
		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	
1. Apoyo técnico para el seguimiento del "Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia" (CNSSC).	1.1 Apoyo técnico en acto de lanzamiento de las propuestas de acción del CNSSC																																								Funcionamiento efectivo del CNSSC								
	1.2 Contribución al diseño e implementación del sistema de Seguimiento y evaluación.																																																
	1.3 Contribución al diseño e implementación del proceso de verificación en el territorio de la ejecución del plan "El Salvador Seguro"																																																
	1.4 Sistematización y publicación del proceso																																																
2. Apoyo técnico para la instalación y seguimiento del Consejo Nacional de Educación (CONED).	2.1 Recopilación y análisis de información relevante al tema: Presupuesto, planes, programas, proyectos, resultados de consultas territoriales, propuestas, experiencias																																							Funcionamiento efectivo del CONED									
	2.2 Investigación de actores clave para el proceso (posibles integrantes del consejo)																																																
	2.3 Acompañamiento a reuniones bilaterales con los actores involucrados en el proceso																																																
	2.4 Diseño conjunto entre ST/PNUD/SSG de la metodología para el funcionamiento del consejo																																																
	2.5 Apoyo técnico al montaje del consejo y seguimiento al cumplimiento de acuerdos																																																
	2.6 Apoyo técnico a las consultas requeridas																																																
	2.7 Apoyo técnico a mesas de diálogo de actores clave																																																
	2.8 Contribución al diseño e implementación del sistema de Seguimiento y evaluación.																																																
	2.9 Contribución al diseño e implementación del proceso de verificación en el territorio de la ejecución del plan.																																																
	2.10 Sistematización y publicación del proceso																																																

ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESULTADOS									
		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	10	17	24	31	7	14	21		28	5	12	19	26	2	9	16	23
3. Apoyo técnico para la instalación y seguimiento del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV).	3.1 Recopilación y análisis de información relevante al tema: Presupuesto, planes, programas, proyectos, resultados de consultas territoriales, propuestas, experiencias																																														
	3.2 Investigación de actores clave para el proceso (posibles integrantes del consejo)																																														
	3.3 Acompañamiento a reuniones bilaterales con los actores involucrados en el proceso																																														
	3.4 Diseño conjunto entre ST/PNUD/SSG de la metodología para el funcionamiento del consejo																																														
	3.5 Apoyo técnico al montaje del consejo y seguimiento al cumplimiento de acuerdos																																														
	3.6 Apoyo técnico a las consultas requeridas																																														
	3.7 Apoyo técnico a mesas de diálogo de actores clave																																														
	3.8 Contribución al diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación.																																														
	3.9 Contribución al diseño e implementación del proceso de verificación en el territorio de la ejecución de las propuestas																																														
	3.10 Sistematización y publicación del proceso																																														
4. Apoyo técnico para la instalación y seguimiento del Consejo Nacional para el Empleo, la Inversión y la Productividad (CONEIP).	4.1 Recopilación y análisis de información relevante al tema: Presupuesto, planes, programas, proyectos, resultados de consultas territoriales, propuestas, experiencias																																														
	4.2 Investigación de actores clave para el proceso (posibles integrantes del consejo)																																														
	4.3 Acompañamiento a reuniones bilaterales con los actores involucrados en el proceso																																														
	4.4 Diseño conjunto entre ST/PNUD/SSG de la metodología para el funcionamiento del consejo																																														
	4.5 Apoyo técnico al montaje del consejo y seguimiento al cumplimiento de acuerdos																																														
	4.6 Apoyo técnico a las consultas requeridas																																														
	4.7 Apoyo técnico a mesas de diálogo de actores clave																																														
	4.8 Contribución al diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación.																																														
	4.9 Contribución al diseño e implementación del proceso de verificación en el territorio de la ejecución de las propuestas																																														
	4.10 Sistematización y publicación del proceso																																														

ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			RESULTADOS												
		5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	10	17	24	31	7	14	21		28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14
5. Otras actividades asignadas por el Sub Secretario de Gobernabilidad.	5.1 Apoyo técnico a la Unidad del Premio ES CALIDAD																																																	Información generada
6. Formación para el fortalecimiento del personal	7.1 Gestión basada en resultados																																													Cursos recibidos				
	7.2 Ciencias Políticas																																																	
	7.3 Diseño de marco lógico y planificación estratégica																																																	
	7.4 Manejo de relaciones en el campo político																																																	
	7.5 Resolución de conflictos																																																	
	7.6 Conducción de grupos de trabajo multidisciplinares																																																	
	7.7 Técnicas de investigación social y redacción																																																	
	7.8 Programas de presentación con medios audiovisuales																																																	
	7.9 Uso de redes sociales																																																	