



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL  
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

# INFORME PAO III TRIMESTRE 2022



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
01.00.00.00.00.	Eje 1: Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7,00													
01.01.00.00.00.	Línea 1: Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7,00													
01.01.01.00.00.	Incremento de la producción de Granos Básicos	1,00													
01.01.01.01.00.	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0,00	Análisis de suelo, realizados	Análisis											
01.01.01.01.01.	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0,00	Productores en metodologías para la toma de muestras de suelos, capacitados	Productor		66,00		51, 54	GOES	Sonsonate, Chalatenango y La Paz	Armenia, La Nueva Concepcion y San Pedro Nonualco		Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.01.02.00.	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0,00	Tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores, realizada	Productor											
01.01.01.02.02.	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0,00	Productores en manejo pos cosecha de granos básicos, capacitados	Productor										Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.01.03.00.	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	1,00	Asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades, fortalecida	Beneficiario											
01.01.01.03.01.	Asistir técnicamente y capacitar para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	1,00	Productores, asistidos	Productor	700	689,00	98,43%	51, 54	GOES	Nacional		Los productores invitados a las diferentes actividades de transferencia no asisten en un 100 por ciento debido a diferentes causas de índole personal. Para estas actividades se tuvo una ausencia del 1,57 % lo cual se considera satisfactorio.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.01.03.04.	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0,00	Productor, asistido	Productor										Lauro Alarcón, Granos Básicos	
01.01.01.05.00.	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0,00	Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados	Productor											

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
01.01.01.05.04.	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0,00	Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados	Productor	5	81,00	100,00%	51,54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce		33 hombre y 48 mujeres se capacitaron en el procesamiento del frijol comun.	Aurora Valle, Lab. Tecn. Alimentos	
01.01.02.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0,00													
01.01.02.02.00.	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.	0,00	Tecnologías, generadas	Tecnología											
01.01.02.02.08.	Generar tecnología de manejo en arroz	0,00	Tecnología de manejo del cultivo de arroz mediante el uso de leguminosa Sesbania sp + micorriza Glomus cúbense + fertilización química, generada	Tecnología										Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos	
01.01.02.04.00.	Desarrollar líneas de investigación para variedades o especies adaptadas al cambio climático.	0,00	Tecnologías, generadas	Tecnología											
01.01.02.04.01.	Fortalecer el banco de genes criollos de granos básicos, mediante la colecta y caracterización de materiales criollos	0,00	Giras para la colecta de germoplasma de materiales criollos de: maíz, frijol y sorgo y su caracterización, realizadas	Colecta	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	San Miguel	Nueva Guadalupe		Se colecto un maaterial de maíz, denominado localmente como "variedad". al cual se le creo pasaporte y se puso en resguardo al Banco de Germoplasma.	Lauro Alarcón, P. Granos Básicos y Aura Morales. Banco de Germoplasma	
01.01.06.00.00.	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	3,00													
01.01.06.01.00.	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana											
01.01.06.01.01.	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana	10	8.8	100,00%	51, 54	GOES	Santa Ana, Chalatenango, Cuscatlan, Cabañas, San Vicente, San Miguel.	Texistepeque, La Palma, Nueva Concepcion, San Ramon, Cojutepeque, El Carmen, Tenancingo, Rosario, Verapaz, San Miguel.		El area asistida acumulada a la fecha asiende a 50.8 manzanas, lo cual supera en un 69 % lo planificado.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.06.01.02.	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana	10	35,95	100,00%	51, 54	GOES	Nacional				Francisco Torres	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio			
01.01.06.01.04.	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0,00	Plantas de frutales, producidas	Planta	1000	2.076,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad y San Vicente	Ciudad Arce y Tecoluca		Fredy Fuentes, Est. San Andrés; Domingo Rivas, Est. Sta. Cruz Porrillo.	
01.01.06.04.00.	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo.	0,00	Plantas de frutas y hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta										
01.01.06.04.01.	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0,00	Plantas de hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta									Carlos Arévalo, Laboratorio Biotecnología; Luis Alfonso Díaz, Programa de Hortalizas.	
01.01.06.04.02.	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0,00	Plantas de frutas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta	2000	2.000,00	100,00%	51,54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce	Las plantas producidas son platano cuerno enano, guineo manzano y magoncho.	Carlos Arévalo, Laboratorio Biotecnología	
01.01.06.06.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	2,00	Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos	Productor										
01.01.06.06.01.	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	2,00	Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos	Productor	1350	1.225,00	90,74%	51, 54	GOES	Nacional		Dos tecnicos extensionistas cambiaron de zona de trabajo y se encuentran en el proceso de registro de productores; y un tecnico cambio a otra area de trabajo dentro de la institucion.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.06.15.00.	Fortalecer el programa de suelo a través del mapeo digital para dominio de recomendaciones.	0,00	Plataforma digital, desarrollada	Plataforma										
01.01.06.15.01.	Desarrollar una plataforma digital de suelos	0,00	Plataforma digital, desarrollada	Plataforma									Francisco Torres, Ger. Transferencia	Administrado los fondos por CRS
01.01.07.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0,00												
01.01.07.01.00.	Generar o capturar tecnología para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas.	0,00	Tecnologías sobre producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, desarrollada	Tecnología										
01.01.07.01.01.	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos	0,00	Tecnologías sobre producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, desarrollada	Tecnología									Eduardo Vides, Frutales y Cacao	
01.01.07.02.00.	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0,00	Tecnología, generada y o desarrollada	Tecnología										
01.01.07.02.01.	Generar tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente	0,00	Tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente en hortalizas, generadas	Tecnología									Luis A. Díaz Coordinador P. Hortalizas	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
01.01.11.00.00.	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	2,00													
01.01.11.06.00.	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0,00	Productores, fomentados	Productor											
01.01.11.06.01.	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0,00	Productores, asistidos	Productor	200	285,00	100,00%	51, 54	GOES	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.11.10.00.	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1,00	Productor, asistido	Productor											
01.01.11.10.01.	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1,00	Productor, asistido	Productor	565	642,00	100,00%	51, 54	GOES	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.11.10.02.	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0,00	Productor, capacitado	Productor		23,00		51, 54	GOES	Santa Ana	Metapan	17 mujeres y 6 hombres fueron capacitados en el procesamiento de leche para la elaboración de quesillo. Esta acción fue ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Margarita Alvarado, Agroindustria		
01.01.12.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0,00													
01.01.12.03.00.	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hato ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0,00	Tecnología de manejo bovino, generada	Tecnología											
01.01.12.03.01.	Generar y adaptar tecnologías en manejo hato	0,00	Tecnología, desarrollada	Tecnología										Domingo Palacios, Coordinador de Producción Animal	
01.01.23.00.00.	Incremento de la producción Apícola	1,00													
01.01.23.01.00.	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a la demanda del mercado.	1,00	Productor, asistido	Productor											
01.01.23.01.01.	Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel	1,00	Productor, asistido	Productor	250	215,00	86,00%	51, 54	GOES	Nacional		Un tecnico apicola renuncio de la institucion.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.23.04.00.	Fomentar la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos, para el sector apícola.	0,00	Proveedor, capacitado	Proveedor											
01.01.23.04.01.	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0,00	Proveedor, capacitado	Proveedor										Domingo Palacios, Coordinador Producción Animal	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
01.01.23.05.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0,00	Productor, asistido	Productor											
01.01.23.05.01.	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0,00	Productor, asistido	Productor	160	114,00	71,25%	51, 54	GOES	Nacional		Un tecnico apicola renuncio de la institucion.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.24.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0,00													
01.01.24.03.00.	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0,00	Caracterización, realizada	Documento											
01.01.24.03.01.	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0,00	Caracterización, realizada	Documento	1	0,00	0,00%					La caracterizacion se reprogramo para el mes de diciembre del 2022.		Domingo Palacios, Coordinador de Producción Animal	
01.04.00.00.00.	Línea 4. Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0,00													
01.04.01.00.00.	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0,00													
01.04.01.04.00.	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0,00	Productores, Capacitados	Productor											
01.04.01.04.01.	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0,00	Productores, Capacitados	Productor										Margarita Alvarado, Agroindustria	
01.04.01.05.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0,00	Parcelas, establecidas	Parcela											
01.04.01.05.01.	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0,00	Parcelas, establecidas	Parcela		1,00		51, 54	GOES	San Salvador	Guazapa	"Protocolo para el Establecimiento de Parcelas Demostrativas de Germoplasma Promisorio". Los materiales provienen de los clones JLCM, RM y JSCM. Esta acción fue ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Eduardo Vides, Frutales y Cacao		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
01.04.02.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0,00													
01.04.02.03.00.	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas.	0,00	Tecnología, adaptada	Tecnología											
01.04.02.03.01.	Adaptar tecnológicamente un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0,00	Tecnología, adaptada	Tecnología									Eduardo Vides, Frutales y Cacao		
02.00.00.00.00.	Eje 2: Desarrollo y Protección Social	44,00													
02.01.00.00.00.	Línea 1:Entrega eficaz de insumos agropecuarios	0,00													
02.01.01.00.00.	incremento de la disponibilidad de alimentos	0,00													
02.01.01.08.00.	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0,00	Productor, asistido	Productor											
02.01.01.08.01.	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0,00	Productor, asistido	Productor	125	1.468,00	100,00%	51, 54	GOES	Nacional			Francisco Torres, Ger. Transferencia		
02.03.00.00.00.	Línea 3. Asistencia técnica a la producción familiar	43,00													
02.03.02.00.00.	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	43,00													
02.03.02.01.00.	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	37,00	Productor, asistido	Productor											
02.03.02.01.01.	Transferir tecnología para la producción de alimentos	37,00	Productor, asistido	Productor	35000	34.635,00	98,96%	51, 54	GOES	Nacional		Los productores invitados a las diferentes actividades de transferencia no asisten en un 100 por ciento debido a diferentes causas de índole personal. Para estas actividades se tuvo una ausencia del 1.04 % lo cual se considera satisfactorio.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa	
02.03.02.03.00.	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0,00	Productor, capacitado	Productor											
02.03.02.03.01.	Transferir tecnología en granos básicos	0,00	Productor, capacitado	Productor		5.489,00		51, 54	GOES	Nacional		Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
02.03.02.04.00.	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA.	6,00	Quintales, producidos	Quintal											
02.03.02.04.01.	Producir semilla básica de maíz	2,00	Quintales, producidos	Quintal										Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.04.02.	Producir semilla básica de arroz	3,00	Quintales, producidos	Quintal										Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.04.03.	Producir semilla básica de sorgo	1,00	Quintales, producidos	Quintal										Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.04.04.	Producir semilla básica de frijol	1,00	Quintales, producidos	Quintal										Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.05.00.	Apoyar el programa de alimentación escolar.	0,00	Productor, asistido	Productor											
02.03.02.05.01.	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	0,00	Productor, asistido	Productor	50	76,00	100,00%	51, 54	GOES	Ahuachapan, Sonsonate	Tacuba, Nahuizalco			Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
03.00.00.00.00.	Eje 3: Gestión ambiental y cambio climático	1,00													
03.01.00.00.00.	Línea I. Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	1,00													
03.01.01.00.00.	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0,00													
03.01.01.02.00.	Construir reservorios, tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para uso agropecuario y doméstico	0,00	Productor con infraestructura de captación y almacenamiento de agua, construida	Productor											
03.01.01.02.01.	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0,00	Productor, asistido	Productor		1,00		51, 54	GOES	San Salvador	El Paisnal		Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.01.03.00.	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0,00	Parcela agroecológica, establecida	Manzana											
03.01.01.03.01.	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0,00	Productor, asistido	Productor		470,00		51, 54	GOES	Nacional			Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.01.04.00.	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0,00	Parcela agroecológicamente manejada de forma orgánica, establecida	Parcela											
03.01.01.04.01.	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0,00	Parcela, establecida	Parcela		545,00		51, 54	GOES	Nacional			Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.00.00.	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1,00													
03.01.02.02.00.	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0,00	Área cultivada con sistema agroforestal y agrosilvopastoril, establecida	Manzana											



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)			
03.01.02.02.01.	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0,00	Productor, asistido	Productor		1.232,00		51, 54	GOES	Nacional			Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.03.00.	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	1,00	Manzana, conservada	manzana											
03.01.02.03.01.	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	1,00	Manzana, conservada	manzana		92,00		51, 54	GOES	Ahuachapan, Chalatenango, San Salvador, Cuscatlan, San Vicente y La Paz	Guaymango, Tacuba, San Ignacio, Ciudad Delgado, Santo Tomas, San Jose Guayabal, San Vicente y San Pedro Nonualco.		Acción ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.04.00.	Proporcionar asistencia a productoras y productores en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0,00	Productor(a) de zonas degradadas , capacitado	Productor											
03.01.02.04.01.	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0,00	Productor, capacitado	Productor		673,00		51, 54	GOES	Nacional			acción ejecutada con los mismos recursos financieros aprobados para el periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.03.00.00.	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0,00													
03.01.03.02.00.	Capacitar a las personas productoras en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0,00	Productor/a, capacitado	Productor											
03.01.03.02.01.	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0,00	Productor/a, capacitado	Productor		184,00		51, 54	GOES	Nacional			Productores asistidos con cultivos bajo techo. Esta acción fue ejecutada con los mismos recursos financiero aprobados para este periodo.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
03.02.00.00.00.	Línea 2. Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0,00													
03.02.02.00.00.	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0,00													
03.02.02.01.00.	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0,00	Productor técnicamente, asistido	Productor											

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				Observación	Responsable	Tecnico Delegado	
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio				Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)
03.02.02.01.01.	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles	0,00	Productor técnicamente, asistido	Productor										Francisco Torres, Ger. Transferencia	
05.00.00.00.00.	Eje 5: Género, Juventud y Población Indígena	0,00													
05.01.00.00.00.	Línea 1. Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	0,00													
05.01.01.00.00.	Mayores niveles de transversalización	0,00													
05.01.01.01.00.	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	0,00	Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado	Informe											
05.01.01.01.01.	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0,00	Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado	Informe										Margarita Ledezma Unidad de Género	
08.00.00.00.00.	Eje 8 Modernización institucional	2,00													
08.01.00.00.00.	Línea 1. Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	2,00													
08.01.01.00.00.	Mayor capacidad institucional de atención	2,00													
08.01.01.14.00.	Desarrollar Sistema Virtual de extensión	2,00	Sistema virtual de extensión, establecido	Sistema											
08.01.01.14.01.	Implementar sistema virtual de extensión agrícola	2,00	Sistema virtual de extensión, establecido	Sistema										Francisco Torres, Ger. Transferencia	Administrado los fondos por CRS
08.03.00.00.00.	Línea 3. Planeamiento estratégico	0,00													
08.03.01.00.00.	Mayor capacidad de toma de decisiones	0,00													
08.03.01.01.00.	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0,00	Planes, desarrollados	Plan											
08.03.01.01.05.	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0,00	POA, elaborado	Plan										Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
08.04.00.00.00.	Línea 4. Orientación hacia la ciudadanía	0,00													
08.04.01.00.00.	Mayor participación ciudadana	0,00													
08.04.01.02.00.	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales.	0,00	Cartas y/o convenios, suscritos	Documento											
08.04.01.02.01.	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0,00	Cartas y/o convenios, suscritos	Documento										Edgardo Reyes, Director Ejecutivo	
08.06.00.00.00.	Línea 6. Gestión de procesos	0,00													
08.06.01.00.00.	Mayor eficiencia de los procesos	0,00													
08.06.01.04.00.	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0,00	Gestiones, realizadas	Gestión											
08.06.01.04.02.	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0,00	Perfiles de proyectos, ejecutados	Perfil										Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
09.00.00.00.00.	Acciones Misionales	46,00													
09.18.00.00.00.	CENTA	46,00													
09.18.01.00.00.	Dirección Superior	7,00													
09.18.01.01.00.	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7,00													
09.18.01.01.01.	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1,00	Documentos de Planificación y seguimiento, elaborados	Informe	8	11,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio				
09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	2,00	Informes de gestión institucional elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Edgardo Reyes, Director Ejecutivo	
09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana	0,00	OIR fortalecida	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Silvia Margoth Mejía, Oficial de información de OIR	
09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1,00	Documentos de comunicación, producidos	Documento	90	198,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Karina Matute, Jefa de División de Comunicaciones	
09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	1,00	Documentos jurídicos, elaborados	Documento	200	128,00	64,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce	Actividad sujeta a demanda institucional.		Mauricio Velasco, Jefe Unidad de Asesoría Jurídica	
09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	1,00	Informes de auditoría, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Ángela E. Novales, Jefe Unidad de Auditoría Interna	
09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0,00	Informes sobre la gestión ambiental, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Juana Pérez, Coordinadora Unidad Ambiental	
09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0,00	Informes vinculados al tema de género, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Margarita Ledezma Unidad de Género	
09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	12,00													
09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	12,00													
09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	1,00	Documentos de bienes y servicios, elaborados	Documento	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Marta Martínez, Jefe UACI-GA	
09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1,00	Informes de operaciones de control y estudio de personal, realizados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Olga Marina de Castillo, Jefa Recursos Humanos-GA	
09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	6,00	Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54, 61	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Doris E. Díaz, Jefa Servicios Generales-GA	
09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1,00	Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54, 61	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Néstor Ivan Colocho, Jefe Informática-GA	
09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	1,00	Informes de gestión administrativa gerencial y de comercialización, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Díaz a. i., Gerente Administrativo-GAF	
09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	2,00	Informes de la planificación y ejecución presupuestaria institucional, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Díaz, Gerente Financiero/ GF	
09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0,00	Informes de archivo, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Alfredo Díaz, Gerente Administrativo y Financiero	
09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	28,00													
09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	28,00													
09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0,00	Documentos técnicos, elaborados	Documento										Lauro Alarcón, Luis Díaz, Eduardo Vides, Margarita Alvarado, Domingo Palacios, y Faustino Portillo	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Julio

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio				
09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20,00	Protocolos de investigación y validación, implementados	Protocolo	11	6,00	54,55%	51, 54	GOES	Sonsonate, La Libertad y San Vicente	Izalco, Ciudad Arce y Tecoluca	De los 11 protocolos programados: 4 fueron establecidos en el mes recién pasado, debido a las condiciones climáticas favorables, así como a la disponibilidad de recursos financiero, material y equipo e insumos; y uno se reprogramo para el mes de agosto ya que se esta en la producción de los biofermentos a aplicar.	Los protocolos establecidos son: 1. Selección de variedades criollas de pipián (Cucurbita mixta); 2. Métodos para deshidratado de frutas; 3. Validación de pasto Pennisetum purpureum variedad PPA 2022; 4. Alimentación de vacas en ordeño utilizando sorgo forrajero CSVSSFP17-53; 5. Alimentación suplementaria con Cratylia argentea en terneras en desarrollo; y 6. Alimentación de la novilla preñada hasta la primera lactancia.	Lauro Alarcón, Luis Diaz, Eduardo Vides, Margarita Alvarado, Domingo Palacios, y Faustino Portillo	
09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	1,00	Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce			Jaime Ayala, Jefe Unidad de Biometría y Socioeconomía	
09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	2,00	Análisis de laboratorio, realizados	Análisis	1795	8.926,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce	De estos 757 son de química agrícola, 8,077 de suelos, 75 de microbiología agrícola y 17 de tecnología de alimentos		Claudia Lino, Grecia de Chávez, Reyna de Serrano, Patricia de Esquivel y Beatriz López; Coordinadora de Laboratorio de Suelos, Química agrícola, Parasitología, Alimentos y Microbiología agrícola	
09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	4,00	Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados	Informe	3	3,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad, Sonsonate y San Vicente	Ciudad Arce Izalco y Tecoluca.			Fredy Fuentes, Domingo Rivas y Carlos López Coordinador de EE de San Andrés, Porrillo e Izalco, respectivamente.	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO:

AÑO: 2022

Días para el Cierre:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				Observación	Responsable	Tecnico Delegado	
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Rubro	Fuente	Departamento	Municipio				Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)
09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	2,00	Informes sobre las actividades realizadas, elaborados	Informe	1	1,00	100,00%	51, 54	GOES	La Libertad	Ciudad Arce		Se introdujeron tres variedades de maíz criollo.	Aura de Borja, Coordinadora Banco de Germoplasma	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAR: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.00.00.00.00.	Eje 1: Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7,00											
01.01.00.00.00.	Línea 1: Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7,00											
01.01.01.00.00.	Incremento de la producción de Granos Básicos	1,00											
01.01.01.01.00.	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0,00	Análisis de suelo, realizados	Análisis									
01.01.01.01.01.	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0,00	Productores en metodologías para la toma de muestras de suelos, capacitados	Productor		36		Sonsonate	Armenia		Actividad ejecutada con los mismos recursos financieros aprobados para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.01.02.00.	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0,00	Tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores, realizada	Productor									
01.01.01.02.02.	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0,00	Productores en manejo pos cosecha de granos básicos, capacitados	Productor								Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.01.03.00.	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	1,00	Asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades, fortalecida	Beneficiario									
01.01.01.03.01.	Asistir técnicamente y capacitar para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	1,00	Productores, asistidos	Productor	700	689	98,43%	Nacional		Los productores invitados a las actividades de transferencia de tecnología no asisten en un 100% debido a causas de índole personal; pero para este caso el 1.57% que no asistió se considera mínimo.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.01.03.04.	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0,00	Productor, asistido	Productor								Lauro Alarcón, Granos Básicos	
01.01.01.05.00.	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0,00	Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados	Productor									
01.01.01.05.04.	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0,00	Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados	Productor	5	30	100,00%	Ahuachapan	Tacuba		Se capacitaron a 17 productores hombres, 7 mujeres y a 6 técnicos extensionistas, sobre el Procesamiento de Frijol.	Aurora Valle, Lab. Tecn. Alimentos	
01.01.02.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0,00											
01.01.02.02.00.	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.	0,00	Tecnologías, generadas	Tecnología									
01.01.02.02.08.	Generar tecnología de manejo en arroz	0,00	Tecnología de manejo del cultivo de arroz mediante el uso de leguminosa Sesbania sp + micorriza Glomus cúbense + fertilización química, generada	Tecnología	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se elaboro la Ficha Tecnica denominada : "Manejo integrado del cultivo de arroz utilizando leguminosa Sesbania, hongo Glomus cúbense y fertilizante nitrofosforado".	Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos	
01.01.02.04.00.	Desarrollar líneas de investigación para variedades o especies adaptadas al cambio climático.	0,00	Tecnologías, generadas	Tecnología									

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)

PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORME: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.01.02.04.01.	Fortalecer el banco de genes criollos de granos básicos, mediante la colecta y caracterización de materiales criollos	0,00	Giras para la colecta de germoplasma de materiales criollos de: maíz, frijol y sorgo y su caracterización, realizadas	Colecta								Lauro Alarcón, P. Granos Básicos y Aura Morales. Banco de Germoplasma	
01.01.06.00.00.	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	3,00											
01.01.06.01.00.	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana									
01.01.06.01.01.	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana	10	5	49,80%	Ahuachapan, Santa Ana, Chalatenango, Cuscatlan y San Miguel.	El Refugio, Textistepeque, La Palma, Citala, San Ramon, Cojutepeque, El Carmen, Tenancingo, El Rosario y San Miguel.	El area asistida durante lo que va del año asciende a 50.80 manzanas, lo cual supera lo planificado para el año 2022.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.06.01.02.	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana		2.79		Cuscatlán, San Vicente	Cojutepeque, San Vicente, Verapaz	Actividad ejecutada con los mismos recursos financieros aprobados para el presente mes.		Francisco Torres	
01.01.06.01.04.	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0,00	Plantas de frutales, producidas	Planta	1000	6610	100,00%	La Libertad y San Vicente	Ciudad Arce y Tecoluca		El muticentro hortofruticola produjo 5,445 plantas, mientras que la Estacion Experimental de San Andres y la de Santa Cruz Porrillo produjeron 1, 087 y 68 plantas frutales de diferentes especies, respectivamente.	Fredy Fuentes, Est. San Andrés; Domingo Rivas, Est. Sta. Cruz Porrillo.	
01.01.06.04.00.	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo.	0,00	Plantas de frutas y hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta									
01.01.06.04.01.	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0,00	Plantas de hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta								Carlos Arévalo, Laboratorio Biotecnología; Luis Alfonso Díaz, Programa de Hortalizas.	
01.01.06.04.02.	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0,00	Plantas de frutas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta	7000	7000	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Carlos Arévalo, Laboratorio Biotecnología	
01.01.06.06.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	2,00	Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos	Productor									
01.01.06.06.01.	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	2,00	Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos	Productor	1350	1247	92,37%	Nacional		Dos tecnicos Extensionistas de zona de trabajo y continuan el proceso de registro de nuevos productores y un tecnico cambio a otra area de trabajo dentro de la institucion.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.06.15.00.	Fortalecer el programa de suelo a través del mapeo digital para dominio de recomendaciones.	0,00	Plataforma digital, desarrollada	Plataforma									
01.01.06.15.01.	Desarrollar una plataforma digital de suelos	0,00	Plataforma digital, desarrollada	Plataforma								Francisco Torres, Ger. Transferencia	Administrado los fondos por CRS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORME: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.01.07.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0,00											
01.01.07.01.00.	Generar o capturar tecnología para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas.	0,00	Tecnologías sobre producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, desarrollada	Tecnología									
01.01.07.01.01.	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes en protegidos	0,00	Tecnologías sobre producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, desarrollada	Tecnología								Eduardo Vides, Frutales y Cacao	
01.01.07.02.00.	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0,00	Tecnología, generada y o desarrollada	Tecnología									
01.01.07.02.01.	Generar tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente	0,00	Tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente en hortalizas, generadas	Tecnología								Luis A. Díaz Coordinador P. Hortalizas	
01.01.11.00.00.	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	2,00											
01.01.11.06.00.	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0,00	Productores, fomentados	Productor									
01.01.11.06.01.	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0,00	Productores, asistidos	Productor	200	444	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.11.10.00.	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1,00	Productor, asistido	Productor									
01.01.11.10.01.	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1,00	Productor, asistido	Productor	565	639	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.11.10.02.	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0,00	Productor, capacitado	Productor								Margarita Alvarado, Agroindustria	
01.01.12.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0,00											
01.01.12.03.00.	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hato ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0,00	Tecnología de manejo bovino, generada	Tecnología									
01.01.12.03.01.	Generar y adaptar tecnologías en manejo hato	0,00	Tecnología, desarrollada	Tecnología								Domingo Palacios, Coordinador de Producción Animal	
01.01.23.00.00.	Incremento de la producción Apícola	1,00											
01.01.23.01.00.	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a la demanda del mercado.	1,00	Productor, asistido	Productor									
01.01.23.01.01.	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la producción y extracción de miel	1,00	Productor, asistido	Productor	250	221	88,40%	Nacional		Un tecnico apicola renuncio de la institucion.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.23.04.00.	Fomentar la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos, para el sector apícola.	0,00	Proveedor, capacitado	Proveedor									
01.01.23.04.01.	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0,00	Proveedor, capacitado	Proveedor								Domingo Palacios, Coordinador Producción Animal	
01.01.23.05.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0,00	Productor, asistido	Productor									
01.01.23.05.01.	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0,00	Productor, asistido	Productor	160	117	73,13%	Nacional		Un tecnico apicola renuncio de la institucion.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.24.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0,00											



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORME: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.01.24.03.00.	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0,00	Caracterización, realizada	Documento									
01.01.24.03.01.	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0,00	Caracterización, realizada	Documento								Domingo Palacios, Coordinador de Producción Animal	
01.04.00.00.00.	Línea 4. Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0,00											
01.04.01.00.00.	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0,00											
01.04.01.04.00.	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0,00	Productores, Capacitados	Productor									
01.04.01.04.01.	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0,00	Productores, Capacitados	Productor	20	21	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se capacitaron a 10 hombres y 11 mujeres sobre Tecnicas basicas de bomboneria de chocolate.	Margarita Alvarado, Agroindustria	
01.04.01.05.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0,00	Parcelas, establecidas	Parcela									
01.04.01.05.01.	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0,00	Parcelas, establecidas	Parcela		1		Ahuachapan	Ahuachapan		Actividad relizada con los recursos financieros asignados para este periodo informado.	Eduardo Vides,Frutales y Cacao	
01.04.02.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0,00											
01.04.02.03.00.	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas.	0,00	Tecnología, adaptada	Tecnología									
01.04.02.03.01.	Adaptar tecnológicamente un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0,00	Tecnología, adaptada	Tecnología								Eduardo Vides, Frutales y Cacao	
02.00.00.00.00.	Eje 2: Desarrollo y Protección Social	44,00											
02.01.00.00.00.	Línea 1:Entrega eficaz de insumos agropecuarios	0,00											
02.01.01.00.00.	incremento de la disponibilidad de alimentos	0,00											
02.01.01.08.00.	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0,00	Productor, asistido	Productor									
02.01.01.08.01.	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0,00	Productor, asistido	Productor	125	689	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	
02.03.00.00.00.	Línea 3. Asistencia técnica a la producción familiar	43,00											
02.03.02.00.00.	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	43,00											
02.03.02.01.00.	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	37,00	Productor, asistido	Productor									
02.03.02.01.01.	Transferir tecnología para la producción de alimentos	37,00	Productor, asistido	Productor	35000	35020	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
02.03.02.03.00.	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0,00	Productor, capacitado	Productor									
02.03.02.03.01.	Transferir tecnología en granos básicos	0,00	Productor, capacitado	Productor	4000	4803	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	
02.03.02.04.00.	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA.	6,00	Quintales, producidos	Quintal									
02.03.02.04.01.	Producir semilla básica de maíz	2,00	Quintales, producidos	Quintal								Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
02.03.02.04.02.	Producir semilla básica de arroz	3,00	Quintales, producidos	Quintal								Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.04.03.	Producir semilla básica de sorgo	1,00	Quintales, producidos	Quintal								Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.04.04.	Producir semilla básica de frijol	1,00	Quintales, producidos	Quintal								Mario García, Jefe de Tecnología de semillas	
02.03.02.05.00.	Apoyar el programa de alimentación escolar.	0,00	Productor, asistido	Productor									
02.03.02.05.01.	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	0,00	Productor, asistido	Productor	50	60	100,00%	Ahuachapán y Sonsonate	Tacuba y Nahuizalco			Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
03.00.00.00.00.	Eje 3: Gestión ambiental y cambio climático	1,00											
03.01.00.00.00.	Línea 1. Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	1,00											
03.01.01.00.00.	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0,00											
03.01.01.02.00.	Construir reservorios, tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para uso agropecuario y doméstico	0,00	Productor con infraestructura de captación y almacenamiento de agua, construida	Productor									
03.01.01.02.01.	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0,00	Productor, asistido	Productor		11		Ahuachapán, Cuscatlán, Chalatenango, La Libertad y San Miguel.	Tacuba, Oratorio de Concepción, Citla, La Reina, Ciudad Arce, Nueva Guadalupe y Comacaran		Actividad realizada con los recursos financieros asignados para este periodo informado.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.01.03.00.	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0,00	Parcela agroecológica, establecida	Manzana									
03.01.01.03.01.	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0,00	Productor, asistido	Productor		625		Nacional			Actividad realizada con los recursos financieros asignados para este periodo informado.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.01.04.00.	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0,00	Parcela agroecológicamente manejada de forma orgánica, establecida	Parcela									
03.01.01.04.01.	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0,00	Parcela, establecida	Parcela	100	1102	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.00.00.	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1,00											
03.01.02.02.00.	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0,00	Área cultivada con sistema agroforestal y agrosilvopastoril, establecida	Manzana									
03.01.02.02.01.	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0,00	Productor, asistido	Productor		469		Nacional			Actividad ejecutada con los mismos recursos financieros aprobados para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.03.00.	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	1,00	Manzana, conservada	manzana									
03.01.02.03.01.	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	1,00	Manzana, conservada	manzana		806		Nacional			Actividad realizada con los recursos financieros asignados para este periodo informado.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.04.00.	Proporcionar asistencia a productoras y productores en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0,00	Productor(a) de zonas degradadas, capacitado	Productor									

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)

PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAR: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
03.01.02.04.01.	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0,00	Productor, capacitado	Productor		1066		Nacional			Actividad relizada con los recursos financieros asignados para este periodo informado.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.03.00.00.	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0,00											
03.01.03.02.00.	Capacitar a las personas productoras en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0,00	Productor/a, capacitado	Productor									
03.01.03.02.01.	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0,00	Productor/a, capacitado	Productor		224		Nacional			Productores asistidos con cultivos bajo techo. Actividad ejecutada con los mismos recursos financieros aprobados para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
03.02.00.00.00.	Línea 2. Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0,00											
03.02.02.00.00.	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0,00											
03.02.02.01.00.	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0,00	Productor técnicamente, asistido	Productor									
03.02.02.01.01.	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles	0,00	Productor técnicamente, asistido	Productor		60		Usulután, San Miguel, Morazán.	Santa Elena, San Miguel, Comacaran, Chirilagua, Meanguera.		Actividad ejecutada con los mismos recursos financieros aprobados para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
05.00.00.00.00.	Eje 5: Género, Juventud y Población Indígena	0,00											
05.01.00.00.00.	Línea 1. Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	0,00											
05.01.01.00.00.	Mayores niveles de transversalización	0,00											
05.01.01.01.00.	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	0,00	Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado	Informe									
05.01.01.01.01.	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0,00	Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado	Informe								Margarita Ledezma Unidad de Genero	
08.00.00.00.00.	Eje 8 Modernización institucional	2,00											
08.01.00.00.00.	Línea 1. Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	2,00											
08.01.01.00.00.	Mayor capacidad institucional de atención	2,00											
08.01.01.14.00.	Desarrollar Sistema Virtual de extensión	2,00	Sistema virtual de extensión, establecido	Sistema									
08.01.01.14.01.	Implementar sistema virtual de extensión agrícola	2,00	Sistema virtual de extensión, establecido	Sistema								Francisco Torres, Ger. Transferencia	Administrado los fondos por CRS
08.03.00.00.00.	Línea 3. Planeamiento estratégico	0,00											
08.03.01.00.00.	Mayor capacidad de toma de decisiones	0,00											
08.03.01.01.00.	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0,00	Planes, desarrollados	Plan									
08.03.01.01.05.	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0,00	POA, elaborado	Plan								Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
08.04.00.00.00.	Línea 4. Orientación hacia la ciudadanía	0,00											
08.04.01.00.00.	Mayor participación ciudadana	0,00											
08.04.01.02.00.	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales.	0,00	Cartas y/o convenios, suscritos	Documento									

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)

PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAR: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
08.04.01.02.01.	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0,00	Cartas y/o convenios, suscritos	Documento								Edgardo Reyes, Director Ejecutivo	
08.06.00.00.00.	Línea 6. Gestión de procesos	0,00											
08.06.01.00.00.	Mayor eficiencia de los procesos	0,00											
08.06.01.04.00.	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0,00	Gestiones, realizadas	Gestión									
08.06.01.04.02.	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0,00	Perfiles de proyectos, ejecutados	Perfil								Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
09.00.00.00.00	Acciones Misionales	46,00											
09.18.00.00.00	CENTA	46,00											
09.18.01.00.00	Dirección Superior	7,00											
09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7,00											
09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1,00	Documentos de Planificación y seguimiento, elaborados	Informe	8	8	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	2,00	Informes de gestión institucional elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Edgardo Reyes, Director Ejecutivo	
09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana	0,00	OIR fortalecida	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Silvia Margoth Mejía, Oficial de información de OIR	
09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1,00	Documentos de comunicación, producidos	Documento	90	201	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Karina Matute, Jefa de División de Comunicaciones	
09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	1,00	Documentos jurídicos, elaborados	Documento	200	124	62,00%	La Libertad	Ciudad Arce	Actividad sujeta a demanda.		Mauricio Velasco, Jefe Unidad de Asesoría Jurídica	
09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	1,00	Informes de auditoria, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Ángela E. Novales, Jefe Unidad de Auditoría Interna	
09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0,00	Informes sobre la gestión ambiental, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Juana Pérez, Coordinadora Unidad Ambiental	
09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0,00	Informes vinculados al tema de género, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Margarita Ledezma Unidad de Género	
09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	12,00											
09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	12,00											
09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	1,00	Documentos de bienes y servicios, elaborados	Documento	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Marta Martinez, Jefe UACI-GA	
09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1,00	Informes de operaciones de control y estudio de personal, realizados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Olga Marina de Castillo, Jefa Recursos Humanos-GA	
09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	6,00	Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Doris E. Díaz, Jefa Servicios Generales-GA	
09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1,00	Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Néstor Ivan Colocho, Jefe Informática-GA	
09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	1,00	Informes de gestión administrativa gerencial y de comercialización, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Díaz a. i., Gerente Administrativo-GAF	
09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	2,00	Informes de la planificación y ejecución presupuestaria institucional, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Díaz, Gerente Financiero/ GF	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMADO: Agosto

AÑO: 2022

Días para el Cierre: -11

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIUBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0,00	Informes de archivo, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Alfredo Díaz, Gerente Administrativo y Financiero	
09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	28,00											
09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	28,00											
09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0,00	Documentos técnicos, elaborados	Documento	1,00	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		El documento esta referido a el "Manejo integrado del cultivo de arroz utilizando leguminosa Sesbania, hongo Glomus cúbense y fertilizante nitrofosforado".	Lauro Alarcón, Luis Díaz, Eduardo Vides, Margarita Alvarado, Domingo Palacios, y Faustino Portillo	
09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20,00	Protocolos de investigación y validación, implementados	Protocolo	4	2	50,00%	Santa Ana, San Vicente y San Miguel	Candelaria de La Frontera, Texistepeque, Apastepeque, San Idelfonso y El Transito.	2 de los protocolos planificados, se establecieron en meses anteriores debido a que las condiciones edafoclimaticas y la disponibilidad de los recurso era factible.	Los protocolos establecidos son; Líneas de Sorgo granifero tolerantes a humedad limitada en el corredor seco de El Salvador; y Validación de Biofertilizantes en la producción del cultivo de cebolla.	Lauro Alarcón, Luis Díaz, Eduardo Vides, Margarita Alvarado, Domingo Palacios, y Faustino Portillo	
09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	1,00	Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Jaime Ayala, Jefe Unidad de Biometría y Socioeconomía	
09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	2,00	Análisis de laboratorio, realizados	Análisis	1745	4758	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se desarrollaron 3,562 análisis sobre parasitología vegetal: así como: 844 de suelos, 252 sobre química agrícola, 75 y 25 de microbiología agrícola y tecnología de alimentos, respectivamente.	Claudia Lino, Grecia de Chávez, Reyna de Serrano, Patricia de Esquivel y Beatriz López; Coordinadora de Laboratorio de Suelos, Química agrícola, Parasitología, Alimentos y Microbiología agrícola	
09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	4,00	Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados	Informe	3	3	100,00%	La Libertad, San Vicente y Sonsonate	Ciudad Arce, Tecoluca e Izalco			Fredy Fuentes, Domigo Rivas y Carlos López Coordinador de EE de San Andrés, Porrillo e Izalco, respectivamente.	
09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	2,00	Informes sobre las actividades realizadas, elaborados	Informe	1	1	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se introdujeron 9 gramos de semilla de esparrago a la colección para su conservación.	Aura de Borja, Coordinadora Banco de Germoplasma	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL: Septiembre

AÑO: 2022

Días de retraso: -2

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Tecnico Delegado	
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable		
01.00.00.00.00.	Eje 1: Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas	7,00												
01.01.00.00.00.	Línea 1: Transformación Agropecuaria Sostenible para la Seguridad y Soberanía Alimentaria	7,00												
01.01.01.00.00.	Incremento de la producción de Granos Básicos	1,00												
01.01.01.01.00.	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0,00	Análisis de suelo, realizados	Análisis										
01.01.01.01.01.	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0,00	Productores en metodologías para la toma de muestras de suelos, capacitados	Productor		57,00			Sonsonate, San Vicente	Armenia, San Vicente		Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.01.02.00.	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0,00	Tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores, realizada	Productor										
01.01.01.02.02.	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0,00	Productores en manejo pos cosecha de granos básicos, capacitados	Productor									Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.01.03.00.	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	1,00	Asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades, fortalecida	Beneficiario										
01.01.01.03.01.	Asistir técnicamente y capacitar para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	1,00	Productores, asistidos	Productor	700,00	689,00	98,43%		Nacional		Debido a diferentes actividades de caracter personal, no todos los productores asisten en un 100% a las actividades programadas por los tecnicos, pero el porcentaje de 98.43 es aceptable.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.01.03.04.	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0,00	Productor, asistido	Productor	216,00	224,00	100,00%		Ahuachapan, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y Morazan	Atiquizaya, Ahuachapan, San Lorenzo, Turin, San Julian, El Porvenir, Chalchuapa, San Miguel y Guatajiagua		Se brindo asistencia tecnica en la produccion de semilla mejorada de frijol a: 86 productores de la asociacion de PROCOMAO y 138 de SEDEOCCI.	Lauro Alarcón, Granos Básicos	
01.01.01.05.00.	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0,00	Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados	Productor										
01.01.01.05.04.	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0,00	Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados	Productor	5,00	0,00	0,00%		La Libertad	Ciudad Arce	Actividad sujeta a demanda.		Aurora Valle, Lab. Tecn. Alimentos	
01.01.02.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0,00												

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.01.02.02.00.	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.	0,00	Tecnologías, generadas	Tecnología									
01.01.02.02.08.	Generar tecnología de manejo en arroz	0,00	Tecnología de manejo del cultivo de arroz mediante el uso de leguminosa Sesbania sp + micorriza Glomus cúbense + fertilización química, generada	Tecnología								Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos	
01.01.02.04.00.	Desarrollar líneas de investigación para variedades o especies adaptadas al cambio climático.	0,00	Tecnologías, generadas	Tecnología									
01.01.02.04.01.	Fortalecer el banco de genes criollos de granos básicos, mediante la colecta y caracterización de materiales criollos	0,00	Giras para la colecta de germoplasma de materiales criollos de: maíz, frijol y sorgo y su caracterización, realizadas	Colecta								Lauro Alarcón, P. Granos Básicos y Aura Morales. Banco de Germoplasma	
01.01.06.00.00.	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	3,00											
01.01.06.01.00.	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana									
01.01.06.01.01.	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana	10,00	6,10	61,00%	Santa Ana, Chalatenango, Cuscatlan.	Texistepeque, La Palma, Citala, San Ignacio, San Ramon, Cojutepeque, El Carmen, Tenancingo y El Rosario.	A la fecha se han incrementado, en total, 61.88 manzanas de hortalizas, lo cual a un 124% de la meta programada para el año.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	
01.01.06.01.02.	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0,00	Manzanas, incrementadas	Manzana		1.85		Ahuachapan, Cuscatlán y Cabañas.	Atiquizaya, Cojutepeque y Victoria.		Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres	
01.01.06.01.04.	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0,00	Plantas de frutales, producidas	Planta	1.000,00	4.429,00	100,00%	La Libertad y San Vicente	Ciudad Arce y Tecoluca		El Multicentro Hortofruticola produjo 3,531 plantas de diferentes especies, y la Estacion Experimental de San Andres y Santa Cruz Porrillo 786 y 112 respectivamente.	Fredy Fuentes, Est. San Andrés; Domingo Rivas, Est. Sta. Cruz Porrillo.	
01.01.06.04.00.	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo.	0,00	Plantas de frutas y hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta									
01.01.06.04.01.	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0,00	Plantas de hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta								Carlos Arévalo, Laboratorio Biotecnología; Luis Alfonso Díaz, Programa de Hortalizas.	
01.01.06.04.02.	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0,00	Plantas de frutas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas	Planta	2.000,00	2.000,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Carlos Arévalo, Laboratorio Biotecnología	
01.01.06.06.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	2,00	Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos	Productor									

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.01.06.06.01.	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	2,00	Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos	Productor	1.350,00	1.257,00	93,11%	Nacional		La meta programada se espera cumplir durante el cuarto trimestre, ya que en el mes de octubre se contrataron dos técnicos extensionistas.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.06.15.00.	Fortalecer el programa de suelo a través del mapeo digital para dominio de recomendaciones.	0,00	Plataforma digital, desarrollada	Plataforma									
01.01.06.15.01.	Desarrollar una plataforma digital de suelos	0,00	Plataforma digital, desarrollada	Plataforma								Francisco Torres, Ger. Transferencia	Administrado los fondos por CRS
01.01.07.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0,00											
01.01.07.01.00.	Generar o capturar tecnología para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas.	0,00	Tecnologías sobre producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, desarrollada	Tecnología									
01.01.07.01.01.	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes en protegidos	0,00	Tecnologías sobre producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos, desarrollada	Tecnología								Eduardo Vides, Frutales y Cacao	
01.01.07.02.00.	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0,00	Tecnología, generada y o desarrollada	Tecnología									
01.01.07.02.01.	Generar tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente	0,00	Tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente en hortalizas, generadas	Tecnología								Luis A. Díaz Coordinador P. Hortalizas	
01.01.11.00.00.	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	2,00											
01.01.11.06.00.	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0,00	Productores, fomentados	Productor									
01.01.11.06.01.	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0,00	Productores, asistidos	Productor		70,00		Ahuachapan, San Salvador, Chalatenango y San Vicente	Ahuachapan, El Paisnal, Citala, San Ignacio y San Vicente.		Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.11.10.00.	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1,00	Productor, asistido	Productor									
01.01.11.10.01.	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1,00	Productor, asistido	Productor	565,00	639,00	100,00%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.11.10.02.	Capacitar a productores sobre elaboración de productos y subproductos lácteos	0,00	Productor, capacitado	Productor	10,00	0,00	0,00%	Nacional		La meta fue superada en meses anteriores debido a la demanda de capacitaciones recibidas en la institucion.		Margarita Alvarado, Agroindustria	
01.01.12.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0,00											
01.01.12.03.00.	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hato ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0,00	Tecnología de manejo bovino, generada	Tecnología									
01.01.12.03.01.	Generar y adaptar tecnologías en manejo hato	0,00	Tecnología, desarrollada	Tecnología								Domingo Palacios, Coordinador de Producción Animal	
01.01.23.00.00.	Incremento de la producción Apícola	1,00											



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
01.01.23.01.00.	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a la demanda del mercado.	1,00	Productor, asistido	Productor									
01.01.23.01.01.	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la producción y extracción de miel	1,00	Productor, asistido	Productor	250,00	221,00	88,40%	Nacional		Para poder cumplir con esta meta, durante el cuarto trimestre 2022, se contrato a un tecnico apicola.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.23.04.00.	Fomentar la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos, para el sector apícola.	0,00	Proveedor, capacitado	Proveedor									
01.01.23.04.01.	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apicola	0,00	Proveedor, capacitado	Proveedor	10,00	10,00	100,00%	Morazan y Usulután	Cacaoopera, San Carlos, Jocoatique, Chilanga, Meanguera, Delicias de Concepcion y Berlin		Se capacito a 2 mujeres y 8 hombres.	Domingo Palacios, Coordinador Producción Animal	
01.01.23.05.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0,00	Productor, asistido	Productor									
01.01.23.05.01.	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apicola	0,00	Productor, asistido	Productor	160,00	62,00	38,75%	Nacional		Para poder cumplir con esta meta, durante el cuarto trimestre 2022, se contrato a un tecnico apicola.		Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa
01.01.24.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0,00											
01.01.24.03.00.	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0,00	Caracterización, realizada	Documento									
01.01.24.03.01.	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0,00	Caracterización, realizada	Documento								Domingo Palacios, Coordinador de Producción Animal	
01.04.00.00.00.	Línea 4. Fomento Sostenible de la transformación y generación de valor agregado del Cacao	0,00											
01.04.01.00.00.	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0,00											
01.04.01.04.00.	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0,00	Productores, Capacitados	Productor									
01.04.01.04.01.	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0,00	Productores, Capacitados	Productor		53,00		La Libertad	Ciudad Arce		La capacitacion impartida fue sobre Elaboracion de chocolate de Cobertura y Tecnicas Basicas de Bomboneria a usuarios procedentes de los departamentos de La Libertad, La Paz y Cuscatlan; y se desarrollo con los recursos financieros asignados para este mes.	Margarita Alvarado, Agroindustria	
01.04.01.05.00.	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0,00	Parcelas, establecidas	Parcela									
01.04.01.05.01.	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0,00	Parcelas, establecidas	Parcela								Eduardo Vides,Frutales y Cacao	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Tecnico Delegado	
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable		
01.04.02.00.00.	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0,00												
01.04.02.03.00.	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas.	0,00	Tecnología, adaptada	Tecnología										
01.04.02.03.01.	Adaptar tecnológicamente un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0,00	Tecnología, adaptada	Tecnología								Eduardo Vides, Frutales y Cacao		
02.00.00.00.00.	Eje 2: Desarrollo y Protección Social	44,00												
02.01.00.00.00.	Línea 1: Entrega eficaz de insumos agropecuarios	0,00												
02.01.01.00.00.	Incremento de la disponibilidad de alimentos	0,00												
02.01.01.08.00.	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0,00	Productor, asistido	Productor										
02.01.01.08.01.	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0,00	Productor, asistido	Productor	125,00	115,00	92,00%	Nacional		A la fecha se han atendido a un total de 2,999 productores, sobre 630 programados, lo cual equivale a un 476% ejecutado.		Francisco Torres, Ger. Transferencia		
02.03.00.00.00.	Línea 3. Asistencia técnica a la producción familiar	43,00												
02.03.02.00.00.	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	43,00												
02.03.02.01.00.	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	37,00	Productor, asistido	Productor										
02.03.02.01.01.	Transferir tecnología para la producción de alimentos	37,00	Productor, asistido	Productor	35.000,00	34.926,00	99,79%	Nacional				Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa	
02.03.02.03.00.	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0,00	Productor, capacitado	Productor										
02.03.02.03.01.	Transferir tecnología en granos básicos	0,00	Productor, capacitado	Productor		6.160,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		
02.03.02.04.00.	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA.	6,00	Quintales, producidos	Quintal										
02.03.02.04.01.	Producir semilla básica de maíz	2,00	Quintales, producidos	Quintal	50,00	104,33	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se produjeron 104.33 quintales (qq) de semilla registrada, de las cuales 5.00 qq son de CENTA ASG, 54.08 de ES-B5 por ES-B7, 43.25 qq de la línea LT-200 y 2.00 qq de semilla mejorada de CENTA ASG	Mario García, Jefe de Tecnología de semillas		
02.03.02.04.02.	Producir semilla básica de arroz	3,00	Quintales, producidos	Quintal								Mario García, Jefe de Tecnología de semillas		
02.03.02.04.03.	Producir semilla básica de sorgo	1,00	Quintales, producidos	Quintal								Mario García, Jefe de Tecnología de semillas		
02.03.02.04.04.	Producir semilla básica de frijol	1,00	Quintales, producidos	Quintal		118.36		La Libertad	Ciudad Arce		Se produjo semilla mejorada de frijol: 38.09 qq de CENTA Costeño 2 y 80.27 qq de CENTA Sequia.	Mario García, Jefe de Tecnología de semillas		
02.03.02.05.00.	Apoyar el programa de alimentación escolar.	0,00	Productor, asistido	Productor										
02.03.02.05.01.	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	0,00	Productor, asistido	Productor	50,00	84,00	100,00%	Ahuachapan y Sonsonate	Tacuba y Nahuizalco			Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa	
03.00.00.00.00.	Eje 3: Gestión ambiental y cambio climático	1,00												

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	AVANCE FISICO			UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					Tecnico Delegado	
					PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable		
03.01.00.00.00.	Línea 1. Restauración de sistemas degradados relacionados con el sector	1,00												
03.01.01.00.00.	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0,00												
03.01.01.02.00.	Construir reservorios, tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para uso agropecuario y doméstico	0,00	Productor con infraestructura de captación y almacenamiento de agua, construida	Productor										
03.01.01.02.01.	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0,00	Productor, asistido	Productor		17,00		Santa Ana y Cabañas, La Paz	Chalchuapa, Guacotecti, San Isidro, Ilobasco, Victoria y San Pedro Masahuat.		Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		
03.01.01.03.00.	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0,00	Parcela agroecológica, establecida	Manzana										
03.01.01.03.01.	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0,00	Productor, asistido	Productor		1.112,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		
03.01.01.04.00.	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0,00	Parcela agroecológicamente manejada de forma orgánica, establecida	Parcela										
03.01.01.04.01.	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0,00	Parcela, establecida	Parcela	100,00	1.025,00	100,00%	Nacional					Francisco Torres, Ger. Transferencia	
03.01.02.00.00.	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1,00												
03.01.02.02.00.	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0,00	Área cultivada con sistema agroforestal y agrosilvopastoril, establecida	Manzana										
03.01.02.02.01.	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0,00	Productor, asistido	Productor		2.819,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		
03.01.02.03.00.	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	1,00	Manzana, conservada	manzana										
03.01.02.03.01.	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	1,00	Manzana, conservada	manzana		1.306,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		
03.01.02.04.00.	Proporcionar asistencia a productoras y productores en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0,00	Productor(a) de zonas degradadas , capacitado	Productor										
03.01.02.04.01.	Asistir técnicamente a productoras y productores sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0,00	Productor, capacitado	Productor		239,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia		
03.01.03.00.00.	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0,00												
03.01.03.02.00.	Capacitar a las personas productoras en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0,00	Productor/a, capacitado	Productor										
03.01.03.02.01.	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0,00	Productor/a, capacitado	Productor		181,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	Meta no acumulativa	
03.02.00.00.00.	Línea 2. Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico	0,00												

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
03.02.02.00.00.	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0,00											
03.02.02.01.00.	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0,00	Productor técnicamente, asistido	Productor									
03.02.02.01.01.	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles	0,00	Productor técnicamente, asistido	Productor		131,00		Nacional			Esta actividad se ejecuto con el recurso financiero asignado para el presente mes, y con productores de agricultura protegida.	Francisco Torres, Ger. Transferencia	
05.00.00.00.00.	Eje 5: Género, Juventud y Población Indígena	0,00											
05.01.00.00.00.	Línea 1. Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género, derechos humanos de las mujeres, juventud y población indígena.	0,00											
05.01.01.00.00.	Mayores niveles de transversalización	0,00											
05.01.01.01.00.	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	0,00	Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado	Informe									
05.01.01.01.01.	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0,00	Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado	Informe	1,00		0,00%	Nacional		Debido a que el personal tecnico se asigno a la entrega de paquetes agricolas el plan de capacitaciones fue interrumpido.	El Plan de Capacitacion, a la fecha, posee un 50% de avance en su implementacion.	Margarita Ledezma Unidad de Genero	
08.00.00.00.00.	Eje 8 Modernización institucional	2,00											
08.01.00.00.00.	Línea 1. Transformación institucional (Estructura organizacional, infraestructura, sistemas transaccionales y gerenciales)	2,00											
08.01.01.00.00.	Mayor capacidad institucional de atención	2,00											
08.01.01.14.00.	Desarrollar Sistema Virtual de extensión	2,00	Sistema virtual de extensión, establecido	Sistema									
08.01.01.14.01.	Implementar sistema virtual de extensión agrícola	2,00	Sistema virtual de extensión, establecido	Sistema								Francisco Torres, Ger. Transferencia	Administrado los fondos por CRS
08.03.00.00.00.	Línea 3. Planeamiento estratégico	0,00											
08.03.01.00.00.	Mayor capacidad de toma de decisiones	0,00											
08.03.01.01.00.	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0,00	Planes, desarrollados	Plan									
08.03.01.01.05.	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0,00	POA, elaborado	Plan								Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
08.04.00.00.00.	Línea 4. Orientación hacia la ciudadanía	0,00											
08.04.01.00.00.	Mayor participación ciudadana	0,00											
08.04.01.02.00.	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales.	0,00	Cartas y/ó convenios, suscritos	Documento									
08.04.01.02.01.	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0,00	Cartas y/ó convenios, suscritos	Documento	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Edgardo Reyes, Director Ejecutivo	
08.06.00.00.00.	Línea 6. Gestión de procesos	0,00											
08.06.01.00.00.	Mayor eficiencia de los procesos	0,00											
08.06.01.04.00.	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0,00	Gestiones, realizadas	Gestión									

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: Ing. Mario Alarcón

MES INFORMAL

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
08.06.01.04.02.	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0,00	Perfiles de proyectos, ejecutados	Perfil	1,00	7,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se coordinó y se participo en la elaboración de 7 perfiles de proyectos en los temas: Desgranadora, sorgo forrajero, frijol, apicultura, cítricos, capacitación procesos agroindustriales y Centro de abasto	Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
09.00.00.00.00	Acciones Misionales	46,00											
09.18.00.00.00	CENTA	46,00											
09.18.01.00.00	Dirección Superior	7,00											
09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7,00											
09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1,00	Documentos de Planificación y seguimiento, elaborados	Informe	9,00	7,00	77,78%	La Libertad	Ciudad Arce	La elaboracion de documentos obedece a demanda institucional.		Mario Alarcón, Jefe División de Planificación	
09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	2,00	Informes de gestión institucional elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Edgardo Reyes, Director Ejecutivo	
09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana	0,00	OIR fortalecida	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Silvia Margoth Mejía, Oficial de información de OIR	
09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1,00	Documentos de comunicación, producidos	Documento	90,00	285,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Karina Matute, Jefa de División de Comunicaciones	
09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	1,00	Documentos jurídicos, elaborados	Documento	200,00	182,00	91,00%	La Libertad	Ciudad Arce	Actividad sujeta a la demanda institucional.		Mauricio Velasco, Jefe Unidad de Asesoría Jurídica	
09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	1,00	Informes de auditoría, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Ángela E. Novales, Jefe Unidad de Auditoría Interna	
09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0,00	Informes sobre la gestión ambiental, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Juana Pérez, Coordinadora Unidad Ambiental	
09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0,00	Informes vinculados al tema de género, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Margarita Ledezma Unidad de Género	
09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	12,00											
09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	12,00											
09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	1,00	Documentos de bienes y servicios, elaborados	Documento	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Marta Martínez, Jefe UACI-GA	
09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1,00	Informes de operaciones de control y estudio de personal, realizados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Olga Marina de Castillo, Jefa Recursos Humanos-GA	
09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	6,00	Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Doris E. Díaz, Jefa Servicios Generales-GA	
09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1,00	Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Néstor Ivan Colocho, Jefe Informática-GA	
09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	1,00	Informes de gestión administrativa gerencial y de comercialización, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Díaz a. i., Gerente Administrativo-GAF	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICA Y PLANIFICACION SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN: Centro Nacional de Tecnología Agropecuario (CENTA)  
 PLANIFICADOR: **Ing. Mario Alarcón**

MES INFORMAL:

AÑO: 2022

Días de retraso:

Reporte de Informe mensual de avance físico y financiero

AVANCE FISICO

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código	Eje/Línea/Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Indicador de Resultado	Unidad de Medida	PROG*	REAL	CUMPL (%)	Departamento	Municipio	Justificación por Desempeño Parcial (Menor a 100%)	Observación	Responsable	Tecnico Delegado
09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	2,00	Informes de la planificación y ejecución presupuestaria institucional, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Diaz, Gerente Financiero/ GF	
09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0,00	Informes de archivo, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Guillermo Alfredo Díaz, Gerente Administrativo y Financiero	
09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	28,00											
09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	28,00											
09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0,00	Documentos técnicos, elaborados	Documento								Lauro Alarcón, Luis Díaz, Eduardo Vides, Margarita Alvarado, Domingo Palacios,y Faustino Portillo	
09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20,00	Protocolos de investigación y validación, implementados	Protocolo	3,00	1,00	33,33%	Santa Ana, Ahuachapan, La Libertad, San Vicente y Cuscalan		El protocolo establecido corresponde al "Estudio de Adopción de la Variedad CENTA Costeño 2"; Un protocolo fue establecido en el mes de junio ya que existían las condiciones financieras y climáticas adecuadas, mientras que un protocolo no será establecido debido a la no contratación de personal y a la escasez de insumos agrícolas.		Lauro Alarcón, Luis Díaz, Eduardo Vides, Margarita Alvarado, Domingo Palacios,y Faustino Portillo	
09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	1,00	Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Jaime Ayala, Jefe Unidad de Biometría y Socioeconomía	
09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	2,00	Análisis de laboratorio, realizados	Análisis	1.895,00	2.476,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce		Se realizaron 1,112 análisis de suelos, 731 de parasitología vegetal, 555 de química agrícola, 75 de microbiología agrícola y 3 de tecnología de alimentos.	Claudia Lino, Grecia de Chávez, Reyna de Serrano, Patricia de Esquivel y Beatriz López; Coordinadora de Laboratorio de Suelos, Química agrícola, Parasitología, Alimentos y Microbiología agrícola	
09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	4,00	Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados	Informe	3,00	3,00	100,00%	Sonsonate, La Libertad y San Vicente	Izalco, Ciudad Arce y Tecoluca			Fredy Fuentes, Domigo Rivas y Carlos López Coordinador de EE de San Andrés, Porrillo e Izalco, respectivamente.	
09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	2,00	Informes sobre las actividades realizadas, elaborados	Informe	1,00	1,00	100,00%	La Libertad	Ciudad Arce			Aura de Borja, Coordinadora Banco de Germoplasma	