

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE FISICO DEL PLAN OPERATIVO AÑO GESTION
JUNIO 2014 - MAYO DE 2015**

Institución: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA)

Mes informado: Febrero de 2015

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|--|----------|----------|--|--------------|------------------|--------------------------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| CENTA | 1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | |
| | 1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA | | | | | | | | | |
| | 1.1.6 Seguridad Alimentaria y Nutricional, BCIE (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA) | | | | | | | | | |
| | | | | Familias con huertos familiar, establecidos | 141 | Huerto | 0 | 280 | 0 | |
| | | | | Familias capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares | 142 | Hombre Adulto | 0 | 217 | 0 | |
| | | | | | 143 | Mujer Adulta | 0 | 248 | 0 | |
| | | | | | 144 | Hombre Joven | 0 | 17 | 0 | |
| | | | | | 145 | Mujer Joven | 0 | 18 | 0 | |
| | | | | Familias con Módulos de Aves, establecidos | 146 | Módulo | 0 | 161 | 0 | |
| | | | | Familias capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves | 147 | Hombre Adulto | 0 | 184 | 0 | |
| | | | | | 148 | Mujer Adulta | 0 | 346 | 0 | |
| | | | | | 149 | Hombre Joven | 0 | 10 | 0 | |
| | | | | | 150 | Mujer Joven | 0 | 27 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos | 151 | Sistema | 0 | 36 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego | 152 | Hombre Adulto | 0 | 12 | 0 | |
| | | | 153 | | Mujer Adulta | 0 | 6 | 0 | | |
| | | | 154 | | Hombre Joven | 0 | 2 | 0 | | |
| | | | 155 | | Mujer Joven | 0 | 2 | 0 | | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------|----------|---|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | Familias con parcelas de hortalizas, establecidas | 156 | Parcela | 0 | 143 | 0 | |
| | | | | Familias capacitadas, en el cultivo de hortalizas | 157 | Hombre Adulto | 0 | 160 | 0 | |
| | | | | | 158 | Mujer Adulta | 0 | 119 | 0 | |
| | | | | | 159 | Hombre Joven | 0 | 9 | 0 | |
| | | | | | 160 | Mujer Joven | 0 | 10 | 0 | |
| | | | | Bombas de Mochila en apoyo a las familias recibidas | 161 | Bomba | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos | 162 | Plantinero | 0 | 37 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros | 163 | Hombre Adulto | 0 | 53 | 0 | |
| | | | | | 164 | Mujer Adulta | 0 | 32 | 0 | |
| | | | | | 165 | Hombre Joven | 0 | 9 | 0 | |
| | | | | | 166 | Mujer Joven | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | Familias con arboles frutales, Plantados | 167 | Árbol | 0 | 535 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales | 168 | Hombre Adulto | 0 | 90 | 0 | |
| | | | | | 169 | Mujer Adulta | 0 | 92 | 0 | |
| | | | | | 170 | Hombre Joven | 0 | 9 | 0 | |
| | | | | | 171 | Mujer Joven | 0 | 3 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas | 172 | Hombre Adulto | 0 | 209 | 0 | |
| | | | | | 173 | Mujer Adulta | 0 | 314 | 0 | |
| | | | | | 174 | Hombre Joven | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | | 175 | Mujer Joven | 0 | 24 | 0 | |
| | | | | Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida. | 176 | ECA | 0 | 6 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------|----------|--|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS | 177 | Hombre Adulto | 0 | 29 | 0 | |
| | | | | | 178 | Mujer Adulta | 0 | 36 | 0 | |
| | | | | | 179 | Hombre Joven | 0 | 7 | 0 | |
| | | | | | 180 | Mujer Joven | 0 | 13 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria | 181 | Hombre Adulto | 0 | 101 | 0 | |
| | | | | | 182 | Mujer Adulta | 0 | 80 | 0 | |
| | | | | | 183 | Hombre Joven | 0 | 28 | 0 | |
| | | | | | 184 | Mujer Joven | 0 | 22 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos | 185 | Hombre Adulto | 0 | 57 | 0 | |
| | | | | | 186 | Mujer Adulta | 0 | 78 | 0 | |
| | | | | | 187 | Hombre Joven | 0 | 18 | 0 | |
| | | | | | 188 | Mujer Joven | 0 | 8 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas | 189 | Obra | 0 | 3 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos | 190 | Hombre Adulto | 0 | 87 | 0 | |
| | | | | | 191 | Mujer Adulta | 0 | 30 | 0 | |
| | | | | | 192 | Hombre Joven | 0 | 10 | 0 | |
| | | | | | 193 | Mujer Joven | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras con incentivos para la captación de agua establecidos | 194 | Reservorio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras capacitadas en la captación de | 195 | Hombre Adulto | 0 | 11 | 0 | |
| | | | | | 196 | Mujer Adulta | 0 | 2 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|---|-----------|----------|----------|--|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | agua | 197 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 198 | Mujer Joven | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas con viveros Forestales implementados | 199 | Vivero | 0 | 9 | 0 | |
| | | | | Familias Capacitadas en la implementación de Viveros Forestales | 200 | Hombre Adulto | 0 | 68 | 0 | |
| | | | | | 201 | Mujer Adulta | 0 | 52 | 0 | |
| | | | | | 202 | Hombre Joven | 0 | 22 | 0 | |
| | | | | | 203 | Mujer Joven | 0 | 15 | 0 | |
| | | | | Familias demostradoras e irradiadas capacitadas para integrar asociaciones socio productivas | 204 | Mujer Adulta | 0 | 37 | 0 | |
| | | | | | 205 | Hombre Joven | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | 206 | Mujer Joven | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género | 207 | Hombre Adulto | 0 | 50 | 0 | |
| | | | | | 208 | Mujer Adulta | 0 | 45 | 0 | |
| | | | | | 209 | Hombre Joven | 0 | 14 | 0 | |
| | | | | | 210 | Mujer Joven | 0 | 16 | 0 | |
| 1.2 Cadenas Productivas | | | | | | | | | | |
| 1.2.14 Desarrollo de la cadena de Granos Básicos, BCIE (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos establecido | 528 | CDP | 35 | 46 | 100 | |
| | | | | | 529 | Hombre adulto | 560 | 535 | 96 | |
| | | | | | 530 | Mujer adulta | 70 | 258 | 100 | |
| | | | | | 531 | Hombre joven | 49 | 57 | 100 | |
| | | | | | 532 | Mujer joven | 21 | 25 | 100 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------|----------|--|-------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------|--|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | | 533 | CDP | 35 | 121 | 100 | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos fortalecido | 534 | Hombre adulto | 1,120 | 1,796 | 100 | |
| | | | | | 535 | Mujer adulta | 140 | 711 | 100 | |
| | | | | | 536 | Hombre joven | 98 | 124 | 100 | |
| | | | | | 537 | Mujer joven | 42 | 54 | 100 | |
| | | | | | 538 | Hombre Adulto | 0 | 65 | 0 | |
| | | | | Productor y productora con (Incentivos) insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos, recibidos | 539 | Mujer Adulta | 0 | 50 | 0 | |
| | | | | | 540 | Hombre joven | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | | 541 | Mujer Joven | 0 | 10 | 0 | |
| | | | | Centro de Acopio y Servicios de granos básicos asesorado | 542 | CAS | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | | 543 | Hombre adulto | 240 | 227 | 95 | |
| | | | | | 544 | Mujer adulta | 30 | 47 | 100 | |
| | | | | | 545 | Hombre joven | 21 | 26 | 100 | |
| | | | | 546 | Mujer joven | 9 | 11 | 100 | | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 547 | Informe | 12 | 12 | 100 | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 548 | Informe | 12 | 0 | 0 | La falta de contratación del consultor especialista de Gestión Empresarial y Comercialización afectó el cumplimiento de la meta. |
| | | | | Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados. | 549 | Hombre adulto | 240 | 235 | 98 | |
| | | | | | 550 | Mujer Adulta | 30 | 27 | 90 | |
| | | | | | 551 | Hombre Joven | 21 | 19 | 90 | |
| | | | | | 552 | Mujer Joven | 9 | 11 | 100 | |
| | | | | | 553 | Hombre adulto | 0 | 20 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|--|-----------|----------|----------|---|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|--|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | Productor y productora participando en eventos de comercialización | 554 | Mujer Adulta | 0 | 60 | 0 | |
| | | | | | 555 | Hombre Joven | 0 | 44 | 0 | |
| | | | | | 556 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción | 557 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 558 | Mujer Adulta | 0 | 38 | 0 | |
| | | | | | 559 | Hombre Joven | 0 | 40 | 0 | |
| | | | | | 560 | Mujer Joven | 0 | 20 | 0 | |
| | | | | Actor de la cadena, informado. | 561 | Hombre adulto | 200 | 190 | 100 | |
| | | | | | 562 | Mujer Adulta | 25 | 58 | 100 | |
| | | | | | 563 | Hombre Joven | 18 | 17 | 94 | |
| | | | | | 564 | Mujer Joven | 5 | 6 | 100 | |
| 1.2.15 Desarrollo de la cadena de Frutas, BCIE (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de frutas establecido | 565 | CDP | 3 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE |
| | | | | | 566 | Hombre adulto | 32 | 0 | 0 | |
| | | | | | 567 | Mujer adulta | 12 | 0 | 0 | |
| | | | | | 568 | Hombre joven | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | | 569 | Mujer joven | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de frutas fortalecido | 570 | CDP | 86 | 25 | 29 | Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE |
| | | | | | 571 | Hombre adulto | 908 | 482 | 53 | |
| | | | | | 572 | Mujer adulta | 344 | 97 | 28 | |
| | | | | | 573 | Hombre joven | 96 | 26 | 27 | |
| | | | | | 574 | Mujer joven | 28 | 14 | 50 | |
| | | | | Productor y productora con (Incentivos) insumos. | 575 | Hombre Adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 576 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------|----------|---|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|--|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | equipo o materiales para la producción de frutas recibidos | 577 | Hombre joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 578 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Centro de Acopio y Servicios de frutas asesorado | 579 | CAS | 6 | 3 | 50 | Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE |
| | | | | | 580 | Hombre adulto | 100 | 48 | 48 | |
| | | | | | 581 | Mujer adulta | 38 | 12 | 32 | |
| | | | | | 582 | Hombre joven | 10 | 3 | 30 | |
| | | | | | 583 | Mujer joven | 2 | 2 | 100 | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 584 | Informe | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 585 | Informe | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados. | 586 | Hombre adulto | 100 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE |
| | | | | | 587 | Mujer Adulta | 38 | 0 | 0 | |
| | | | | | 588 | Hombre Joven | 10 | 0 | 0 | |
| | | | | | 589 | Mujer Joven | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora participando en eventos de comercialización | 590 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 591 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 592 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 593 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora asesorado para el acceso a | 594 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 595 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION | |
|---|-----------|----------|----------|--|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | FISICO | | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | | |
| | | | | insumos, para la producción | 596 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 597 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Actor de la cadena, informado. | 598 | Hombre adulto | 75 | 68 | 91 | | |
| | | | | | 599 | Mujer Adulta | 27 | 25 | 93 | | |
| | | | | | 600 | Hombre Joven | 8 | 8 | 100 | | |
| | | | | | 601 | Mujer Joven | 2 | 3 | 100 | | |
| 1.2.16 Desarrollo de la cadena de hortalizas BCIE (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA) | | | | | | | | | | | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas establecido | 602 | CDP | 3 | 3 | 100 | | |
| | | | | | | 603 | Hombre adulto | 40 | 39 | 98 | |
| | | | | | | 604 | Mujer adulta | 15 | 14 | 93 | |
| | | | | | | 605 | Hombre joven | 4 | 4 | 95 | |
| | | | | | | 606 | Mujer joven | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas fortalecido | 607 | CDP | 41 | 42 | 100 | | |
| | | | | | | 608 | Hombre adulto | 541 | 494 | 91 | |
| | | | | | | 609 | Mujer adulta | 205 | 251 | 100 | |
| | | | | | | 610 | Hombre joven | 57 | 52 | 91 | |
| | | | | | | 611 | Mujer joven | 16 | 23 | 100 | |
| | | | | Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de hortalizas, recibidos | 612 | Hombre Adulto | 0 | 4 | 0 | | |
| | | | | | | 613 | Mujer Adulta | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | | | 614 | Hombre joven | 0 | 1 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------|----------|---|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|--|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | | 615 | Mujer Joven | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | Centro de Acopio y Servicios de hortalizas asesorado | 616 | CAS | 1 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE |
| | | | | | 617 | Hombre adulto | 17 | 0 | 0 | |
| | | | | | 618 | Mujer adulta | 5 | 0 | 0 | |
| | | | | | 619 | Hombre joven | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | 620 | Mujer joven | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Centro de Acopio y Servicios de hortalizas asesorado | 621 | CAS | 4 | 4 | 100 | |
| | | | | | 622 | Hombre adulto | 53 | 52 | 100 | |
| | | | | | 623 | Mujer adulta | 12 | 11 | 100 | |
| | | | | | 624 | Hombre joven | 4 | 4 | 100 | |
| | | | | | 625 | Mujer joven | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 626 | Informe | 4 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 627 | Informe | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados. | 628 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 629 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 630 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 631 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora participando en eventos de comercialización | 632 | Hombre adulto | 0 | 24 | 0 | |
| | | | | | 633 | Mujer Adulta | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | 634 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|--|-----------|----------|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------|-----------|---|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | | 635 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción | 636 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 637 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 638 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 639 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Actor de la cadena, informado. | 640 | Hombre adulto | 541 | 58 | 11 |
| | | | | 641 | | Mujer Adulta | 205 | 24 | 12 | |
| | | | | 642 | | Hombre Joven | 57 | 12 | 21 | |
| | | | | 643 | | Mujer Joven | 16 | 2 | 12 | |
| 1.2.17 Desarrollo de la cadena de cacao BCIE (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de cacao establecido | 644 | CDP | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 645 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 646 | Mujer adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 647 | Hombre joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 648 | Mujer joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Centro de Desarrollo Productivo de cacao fortalecido | 649 | CDP | 12 | 3 | 25 | Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE |
| | | | | | 650 | Hombre adulto | 133 | 30 | 23 | |
| | | | | | 651 | Mujer adulta | 50 | 15 | 30 | |
| | | | | | 652 | Hombre joven | 14 | 6 | 43 | |
| | | | | | 653 | Mujer joven | 4 | 3 | 75 | |
| | | | | Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de Cacao recibidos | 654 | Hombre Adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 655 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 656 | Hombre joven | 0 | 0 | 0 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|--|-----------|----------|----------|---|-----|------------------|--------------------------------|------|-----------|---|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | | 657 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Centro de Acopio y Servicios de hortalizas asesorado | 658 | CAS | 1 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE |
| | | | | | 659 | Hombre adulto | 19 | 0 | 0 | |
| | | | | | 660 | Mujer adulta | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | | 661 | Hombre joven | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | 662 | Mujer joven | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 663 | Informe | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios | 664 | Informe | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados. | 665 | Hombre adulto | 19 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE |
| | | | | | 666 | Mujer Adulta | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | | 667 | Hombre Joven | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | 668 | Mujer Joven | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora participando en eventos de comercialización | 669 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 670 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 671 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 672 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción | 673 | Hombre adulto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 674 | Mujer Adulta | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 675 | Hombre Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 676 | Mujer Joven | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Actor de la cadena, informado. | 677 | Hombre adulto | 84 | 0 | 0 | Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE |
| | | | | | 678 | Mujer Adulta | 15 | 0 | 0 | |
| | | | | | 679 | Hombre Joven | 6 | 0 | 0 | |
| | | | | | 680 | Mujer Joven | 6 | 0 | 0 | |
| 1.2.18 Apoyo integral para la reactivación del subsector café en El Salvador (CENTA) | | | | | | | | | | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|---|-----------|----------|----------|--|-------|----------------------|--------------------------------|-------|-----------|--|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | Proyecto Ejecutado | 681 | Porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 INNOVACION | | | | | | | | | | |
| 1.3.10 Desarrollar soluciones tecnológicas con énfasis en ambientes controlados. (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Solución tecnológica con énfasis en ambientes controlados disponible | 752 | Tecnología | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ACCIONES RECURRENTE | | | | | | | | | | |
| 2.1.67 Generar tecnologías agrícolas y proveer de servicios de apoyo, según demanda de usuarios. (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Documentos técnicos elaborados | 1,109 | Documento | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | Protocolos de investigación y validación implementados | 1,110 | Protocolo | 0 | 9 | 0 | |
| | | | | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas. | 1,111 | Banco | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | Estudio publicado | 1,112 | Estudio | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Análisis de laboratorio realizados | 1,113 | Análisis | 3,025 | 42 | 1 | La demanda de Análisis de laboratorio ha disminuido para este mes. |
| | | | | Plantas producidas | 1,114 | Planta | 2,000 | 1,350 | 68 | La demanda de arboles ha disminuido por la época seca. |
| | | | | Área asistida técnicamente | 1,115 | Manzana | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Área para la producción de semilla de granos básicos, establecida | 1,116 | Manzana | 5 | 5.75 | 0 | |
| | | | | Porcentaje de avance | 1,117 | Proyecto | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Porcentaje de avance | 1,118 | Proyecto | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.68 Asistencia técnica especializada a productores, ganaderos y apicultores. (CENTA) | | | | | | | | | | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|--|-----------|----------|----------|---|-------|----------------------|--------------------------------|------|-----------|---|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | Informe de género elaborado | 1,119 | Informe | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Ganaderos asistidos técnicamente | 1,120 | Ganadero | 300 | 253 | 84 | la demanda de la asistencia técnica ganadera para este mes ha sido regular. |
| | | | | Apicultores asistidos técnicamente | 1,121 | Apicultor | 200 | 154 | 77 | Se está en la recolección de la cosecha, la demanda de la asistencia técnica para este mes ha sido regular. |
| 2.1.69 Servicios de asesoría brindados a las unidades demandantes. (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Documentos de Planificación y seguimiento, elaborados | 1,122 | Documento | 2 | 6 | 100 | |
| | | | | Plan de Modernización del CENTA, ejecutado | 1,123 | Porcentaje de avance | 2 | 2 | 100 | |
| | | | | OIR fortalecida y Archivo Institucional reestructurado | 1,124 | Informe | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Documentos de comunicación producidos | 1,125 | Documento | 90 | 83 | 92 | |
| | | | | Documentos jurídicos elaborados | 1,126 | Documento | 107 | 120 | 100 | |
| | | | | Informes de auditoria, elaborados | 1,127 | Informe | 1 | 1 | 100 | |
| 2.1.70 Servicios de apoyo administrativo y financiero brindados para facilitar la operatividad institucional. (CENTA) | | | | | | | | | | |
| | | | | Documentos de bienes y servicios, elaborados | 1,128 | Documento | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados | 1,129 | Informe | 1 | 1 | 100 | |

| DEPENDENCIA | PLAN TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DE RESULTADO | No. | UNIDAD DE MEDIDA | MES INFORMADO: Febrero de 2015 | | | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------|----------|--|-------|------------------|--------------------------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | FISICO | | | |
| | | | | | | | PROG | REAL | CUMPL (%) | |
| | | | | Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados | 1,130 | Informe | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados | 1,131 | Informe | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Informes de las acciones gerenciales y de comercialización elaborados | 1,132 | Informe | 1 | 1 | 100 | |
| | | | | Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados. | 1,133 | Informe | 1 | 1 | 100 | |