

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL  
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**INFORME DE AVANCE FISICO DEL PLAN OPERATIVO AÑO GESTION  
JUNIO 2014 - MAYO DE 2015**

Institución: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA)

Mes informado: Marzo de 2015

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
CENTA	<b>1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>									
	<b>1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>									
	<b>1.1.6 Seguridad Alimentaria y Nutricional, BCIE ( Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA)</b>									
				Familias con huertos familiar, establecidos	141	Huerto	0	257	0	
				Familias capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	142	Hombre Adulto	0	230	0	
					143	Mujer Adulta	0	271	0	
					144	Hombre Joven	0	28	0	
				145	Mujer Joven	0	29	0		
				Familias con Módulos de Aves, establecidos	146	Módulo	0	235	0	
				Familias capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	147	Hombre Adulto	0	350	0	
					148	Mujer Adulta	0	671	0	
					149	Hombre Joven	0	31	0	
				150	Mujer Joven	0	43	0		
				Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	151	Sistema	0	23	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	152	Hombre Adulto	0	280	0	
			153		Mujer Adulta	0	127	0		
			154		Hombre Joven	0	30	0		

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
					155	Mujer Joven	0	17	0	
				Familias con parcelas de hortalizas, establecidas	156	Parcela	0	104	0	
				Familias capacitadas, en el cultivo de hortalizas	157	Hombre Adulto	0	190	0	
			158		Mujer Adulta	0	108	0		
			159		Hombre Joven	0	26	0		
			160		Mujer Joven	0	18	0		
				Bombas de Mochila en apoyo a las familias recibidas	161	Bomba	0	0	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	162	Plantinero	0	18	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros	163	Hombre Adulto	0	10	0	
			164		Mujer Adulta	0	15	0		
			165		Hombre Joven	0	2	0		
			166		Mujer Joven	0	1	0		
				Familias con arboles frutales, Plantados	167	Árbol	0	1632	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales	168	Hombre Adulto	0	194	0	
			169		Mujer Adulta	0	169	0		
			170		Hombre Joven	0	21	0		
			171		Mujer Joven	0	14	0		
				Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	172	Hombre Adulto	0	267	0	
			173		Mujer Adulta	0	372	0		
			174		Hombre Joven	0	27	0		

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
					175	Mujer Joven	0	33	0	
				Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	176	ECA	0	13	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	177	Hombre Adulto	0	90	0	
			178		Mujer Adulta	0	93	0		
			179		Hombre Joven	0	14	0		
			180		Mujer Joven	0	23	0		
				Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	181	Hombre Adulto	0	136	0	
			182		Mujer Adulta	0	106	0		
			183		Hombre Joven	0	25	0		
			184		Mujer Joven	0	22	0		
				Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	185	Hombre Adulto	0	670	0	
			186		Mujer Adulta	0	574	0		
			187		Hombre Joven	0	80	0		
			188		Mujer Joven	0	62	0		
				Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	189	Obra	0	1	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	190	Hombre Adulto	0	208	0	
			191		Mujer Adulta	0	139	0		
			192		Hombre Joven	0	9	0		
			193		Mujer Joven	0	12	0		

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Familias Demostradoras con incentivos para la captación de agua establecidos	194	Reservorio	0	3	0	
				Familias Demostradoras capacitadas en la captación de agua	195	Hombre Adulto	0	3	0	
					196	Mujer Adulta	0	2	0	
					197	Hombre Joven	0	3	0	
					198	Mujer Joven	0	1	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas con viveros Forestales implementados	199	Vivero	0	16	0	
				Familias Capacitadas en la implementación de Viveros Forestales	200	Hombre Adulto	0	127	0	
					201	Mujer Adulta	0	94	0	
					202	Hombre Joven	0	36	0	
					203	Mujer Joven	0	31	0	
				Familias demostradoras e irradiadas capacitadas para integrar asociaciones socio productivas	204	Mujer Adulta	0	28	0	
					205	Hombre Joven	0	9	0	
					206	Mujer Joven	0	3	0	
				Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género	207	Hombre Adulto	0	46	0	
					208	Mujer Adulta	0	48	0	
					209	Hombre Joven	0	9	0	
					210	Mujer Joven	0	14	0	
<b>1.2 Cadenas Productivas</b>										
<b>1.2.14 Desarrollo de la cadena de Granos Básicos, BCIE ( Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA)</b>										

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos establecido	528	CDP	55	53	96	
					529	Hombre adulto	880	746	85	
					530	Mujer adulta	110	412	100	
					531	Hombre joven	77	91	100	
					532	Mujer joven	33	86	100	
				Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos fortalecido	533	CDP	55	147	100	
					534	Hombre adulto	2,000	2,331	100	
					535	Mujer adulta	250	969	100	
					536	Hombre joven	175	181	100	
					537	Mujer joven	75	79	100	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos, recibidos	538	Hombre Adulto	0	0	0	
					539	Mujer Adulta	0	0	0	
					540	Hombre joven	0	0	0	
					541	Mujer Joven	0	0	0	
				Centro de Acopio y Servicios de granos básicos asesorado	542	CAS	12	12	100	
					543	Hombre adulto	240	230	96	
					544	Mujer adulta	30	85	100	
					545	Hombre joven	21	26	100	
					546	Mujer joven	9	11	100	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	547	Informe	12	12	100	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	548	Informe	12	0	0	La falta de contratación del consultor especialista de Gestión Empresarial y Comercialización afectó el cumplimiento de la meta.

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados.	549	Hombre adulto	240	267	100	
					550	Mujer Adulta	30	50	100	
					551	Hombre Joven	21	20	100	
					552	Mujer Joven	9	10	100	
				Productor y productora participando en eventos de comercialización	553	Hombre adulto	40	88	100	
					554	Mujer Adulta	10	30	100	
					555	Hombre Joven	3	12	100	
					556	Mujer Joven	1	4	100	
				Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción	557	Hombre adulto	0	62	0	
					558	Mujer Adulta	0	47	0	
					559	Hombre Joven	0	16	0	
					560	Mujer Joven	0	12	0	
				Actor de la cadena, informado.	561	Hombre adulto	300	398	100	
					562	Mujer Adulta	35	175	100	
					563	Hombre Joven	25	37	100	
					564	Mujer Joven	10	15	100	
<b>1.2.15 Desarrollo de la cadena de Frutas, BCIE ( Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA)</b>										
				Centro de Desarrollo Productivo de frutas establecido	565	CDP	4	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE
					566	Hombre adulto	40	0	0	
					567	Mujer adulta	16	0	0	
					568	Hombre joven	5	0	0	
					569	Mujer joven	1	0	0	

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Centro de Desarrollo Productivo de frutas fortalecido	570	CDP	86	28	33	Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE
					571	Hombre adulto	908	482	53	
					572	Mujer adulta	344	172	50	
					573	Hombre joven	96	26	27	
					574	Mujer joven	28	14	50	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de frutas recibidos	575	Hombre Adulto	0	0	0	
					576	Mujer Adulta	0	0	0	
					577	Hombre joven	0	0	0	
					578	Mujer Joven	0	0	0	
				Centro de Acopio y Servicios de frutas asesorado	579	CAS	6	3	50	Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE
					580	Hombre adulto	100	48	48	
					581	Mujer adulta	38	12	32	
					582	Hombre joven	10	3	30	
					583	Mujer joven	2	2	100	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	584	Informe	6	0	0	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	585	Informe	0	0	0	
				Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados.	586	Hombre adulto	100	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE
					587	Mujer Adulta	38	0	0	
					588	Hombre Joven	10	0	0	

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
					589	Mujer Joven	2	0	0	
				Productor y productora participando en eventos de comercialización	590	Hombre adulto	16	4	25	Ya no se contrato al personal de la cadena de frutas con fondos BCIE
					591	Mujer Adulta	5	0	0	
					592	Hombre Joven	1	0	0	
					593	Mujer Joven	0	0	0	
					594	Hombre adulto	132	4	3	
				595	Mujer Adulta	50	0	0		
				596	Hombre Joven	14	0	0		
				597	Mujer Joven	4	0	0		
				Actor de la cadena, informado.	598	Hombre adulto	75	68	91	
					599	Mujer Adulta	28	26	93	
					600	Hombre Joven	8	8	100	
					601	Mujer Joven	2	3	100	
<b>1.2.16 Desarrollo de la cadena de hortalizas BCIE ( Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA)</b>										
				Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas establecido	602	CDP	0	0	0	
					603	Hombre adulto	0	0	0	
					604	Mujer adulta	0	0	0	
					605	Hombre joven	0	0	0	
					606	Mujer joven	0	0	0	
					607	CDP	41	41	100	



DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas fortalecido	608	Hombre adulto	541	533	100	
				Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas fortalecido	609	Mujer adulta	205	203	99	
				Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas fortalecido	610	Hombre joven	57	52	91	
				Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas fortalecido	611	Mujer joven	16	24	100	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de hortalizas, recibidos	612	Hombre Adulto	0	17	0	
					613	Mujer Adulta	0	3	0	
					614	Hombre joven	0	1	0	
					615	Mujer Joven	0	1	0	
				Centro de Acopio y Servicios de hortalizas asesorado	616	CAS	1	1	100	
					617	Hombre adulto	17	17	100	
					618	Mujer adulta	5	5	100	
					619	Hombre joven	2	2	100	
					620	Mujer joven	1	1	100	
				Centro de Acopio y Servicios de hortalizas asesorado	621	CAS	4	4	100	
					622	Hombre adulto	53	52	98	
					623	Mujer adulta	12	11	92	
					624	Hombre joven	4	4	100	
					625	Mujer joven	1	1	100	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	626	Informe	4	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	627	Informe	0	0	0	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados.	628	Hombre adulto	0	7	0	
			629		Mujer Adulta	0	15	0		
			630		Hombre Joven	0	2	0		
			631		Mujer Joven	0	1	0		
				Productor y productora participando en eventos de comercialización	632	Hombre adulto	20	24	100	
			633		Mujer Adulta	7	1	14	Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE	
			634		Hombre Joven	2	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE	
			635		Mujer Joven	1	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE	
				Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción	636	Hombre adulto	50	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE
			637		Mujer Adulta	12	0	0		
			638		Hombre Joven	4	0	0		
			639		Mujer Joven	2	0	0		
				Actor de la cadena, informado.	640	Hombre adulto	541	145	27	Ya no se contrato al personal de la cadena de hortalizas con fondos BCIE
			641		Mujer Adulta	205	44	21		
			642		Hombre Joven	57	6	10		
			643		Mujer Joven	16	2	12		
1.2.17 Desarrollo de la cadena de cacao BCIE ( Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, La Unión) (CENTA)										
					644	CDP	3	0	0	
					645	Hombre adulto	40	0	0	Ya no se contrato al

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Centro de Desarrollo Productivo de cacao establecido	646	Mujer adulta	15	0	0	personal de la cadena de cacao con fondos BCIE
					647	Hombre joven	4	0	0	
					648	Mujer joven	1	0	0	
				Centro de Desarrollo Productivo de cacao fortalecido	649	CDP	12	3	25	Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE
					650	Hombre adulto	133	30	23	
					651	Mujer adulta	50	15	30	
					652	Hombre joven	14	6	43	
					653	Mujer joven	4	3	75	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de Cacao recibidos	654	Hombre Adulto	0	0	0	
					655	Mujer Adulta	0	0	0	
					656	Hombre joven	0	0	0	
					657	Mujer Joven	0	0	0	
				Centro de Acopio y Servicios de hortalizas asesorado	658	CAS	1	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE
					659	Hombre adulto	19	0	0	
					660	Mujer adulta	3	0	0	
					661	Hombre joven	1	0	0	
					662	Mujer joven	1	0	0	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	663	Informe	1	0	0	
				Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	664	Informe	0	0	0	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados.	665	Hombre adulto	19	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE
					666	Mujer Adulta	3	0	0	
					667	Hombre Joven	1	0	0	
					668	Mujer Joven	1	0	0	

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Productores y productoras participando en eventos de comercialización	669	Hombre adulto	0	0	0	
					670	Mujer Adulta	0	0	0	
					671	Hombre Joven	0	0	0	
					672	Mujer Joven	0	0	0	
				Productores y productoras asesorados para el acceso a insumos, para la producción	673	Hombre adulto	0	0	0	
					674	Mujer Adulta	0	0	0	
					675	Hombre Joven	0	0	0	
					676	Mujer Joven	0	0	0	
				Actores de la cadena, informados.	677	Hombre adulto	84	0	0	Ya no se contrato al personal de la cadena de cacao con fondos BCIE
					678	Mujer Adulta	15	0	0	
					679	Hombre Joven	6	0	0	
					680	Mujer Joven	6	0	0	
			<b>1.2.18 Apoyo integral para la reactivación del subsector café en El Salvador (CENTA)</b>							
			Proyecto Ejecutado		681	Porcentaje de avance	0	0	0	
			<b>0</b>							
			<b>1.3.10 Desarrollar soluciones tecnológicas con énfasis en ambientes controlados. (CENTA)</b>							
			Solución tecnológica con énfasis en ambientes controlados disponible		752	Tecnología	0	0	0	
<b>2. ACCIONES RECURRENTES</b>										
			<b>2.1.67 Generar tecnologías agrícolas y proveer de servicios de apoyo, según demanda de usuarios. (CENTA)</b>							
			Documentos técnicos elaborados		1,109	Documento	1	1	100	
			Protocolos de investigación y validación implementados		1,110	Protocolo	6		0	Existen seis protocolos programados para marzo
			Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas.		1,111	Banco	0	1	0	

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: <span style="float: right;">Marzo</span> de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Estudio publicado	1,112	Estudio	0	0	0	
				Análisis de laboratorio realizados	1,113	Análisis	5,050	2,233	44	La demanda de Análisis de laboratorio ha disminuido para este mes.
				Plantas producidas	1,114	Planta	5,000	5,079	100	
				Área asistida técnicamente	1,115	Manzana	0	0	0	
				Área para la producción de semilla de granos básicos, establecida	1,116	Manzana	0	0	0	
				Porcentaje de avance	1,117	Proyecto	15	90		
				Porcentaje de avance	1,118	Proyecto	0	0	0	
<b>2.1.68 Asistencia técnica especializada a productores, ganaderos y apicultores. (CENTA)</b>										
				Informe de género elaborado	1,119	Informe	1	1	100	
				Ganaderos asistidos técnicamente	1,120	Ganadero	300	372	100	
				Apicultores asistidos técnicamente	1,121	Apicultor	200	118	59	La demanda de la asistencia técnica para este mes ha sido regular.
<b>2.1.69 Servicios de asesoría brindados a las unidades demandantes. (CENTA)</b>										
				Documentos de Planificación y seguimiento, elaborados	1,122	Documento	13	13	100	

DEPENDENCIA	PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO: Marzo de 2015			OBSERVACION
							FISICO			
							PROG	REAL	CUMPL (%)	
				Plan de Modernización del CENTA, ejecutado	1,123	Porcentaje de avance	2	2	100	
				OIR fortalecida y Archivo Institucional reestructurado	1,124	Informe	1	1	100	
				Documentos de comunicación producidos	1,125	Documento	90	92	100	
				Documentos jurídicos elaborados	1,126	Documento	107	126	100	
				Informes de auditoria, elaborados	1,127	Informe	1	2	100	
<b>2.1.70 Servicios de apoyo administrativo y financiero brindados para facilitar la operatividad institucional. (CENTA)</b>										
				Documentos de bienes y servicios, elaborados	1,128	Documento	1	1	100	
				Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados	1,129	Informe	1	1	100	
				Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados	1,130	Informe	1	1	100	
				Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados	1,131	Informe	1	1	100	
				Informes de las acciones gerenciales y de comercialización elaborados	1,132	Informe	1	1	100	
				Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados.	1,133	Informe	1	1	100	