

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS							Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Programa (%)	Avance (%)	% Cumpl.	
DRPRH	1	Formular propuestas para estandarizar criterios registrales por medio de lineamientos emitidos por el Consejo Directivo	Unificación de criterios registrales a nivel nacional, para mejorar la calidad en la calificación integral de los documentos	Acuerdos tomados en las reuniones los cuales quedan plasmados en las actas de reunión y lineamientos emitidos por Consejo Directivo	Ana Victoria Aguilar de Blanco	84.0	69.0	82.1%	
DRPRH	2	Formular necesidades de capacitación técnica para el personal de los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas	Requerimiento con especificaciones técnicas de necesidades de capacitación	Documento remitido a ESFOR del listado de necesidades de capacitación al personal	Registradores Jefes	45.0	40.0	88.9%	
DRPRH	3	Proponer opciones para nuevo local del registro de La Unión y Chalatenango	Propuesta realizadas sobre las diferentes opciones de Instalaciones donde se elimine el índice de hacinamiento del personal del registro de La Unión; además, eliminar riesgos por fallas identificadas en la estructura del edificio donde actualmente esta la oficina de Chalatenango	Memorando remitidos a la Dirección de Desarrollo Humano con opciones para nuevos locales identificados en ambos departamentos	Ana María Umaña de Jovel	100.0	100.0	100.0%	
DRPRH	4	Elaborar criterios administrativos para la prevención de mora registral.	Oficinas registrales sin mora en la calificación de documentos y expedición de certificaciones registrales	Instructivo de criterios administrativos para la prevención de la mora registral	Ana María Umaña de Jovel	83.8	108.8	+100%	
DRPRH	5	Identificar, proponer y ejecutar mejoras al Proceso de Registro Inmobiliario, a través del Sistema de Calidad	Aumento de la Satisfacción del Usuario	Documentos de propuestas donde estén contempladas las acciones de mejora	Ana María Umaña de Jovel y Registradores Jefes	70.8	56.3	79.4%	
DRPRH	6	Realizar propuestas y participar en la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar los ingresos del CNR	4 propuestas formuladas e implementadas	Documentos de propuestas, informes de producción	Ana María Umaña de Jovel y Registradores Jefes	93.3	93.3	+100%	
DRPRH	7	Participar en la implementación del Manual de Gestión Integral de quejas y avisos del CNR	100% de quejas, avisos, sugerencias y denuncias atendidas en tiempo establecido	Matriz de indicadores	Lorena Candel	95.0	92.5	97.4%	
DRPRH	8	Implementar los proyectos de servicios express en oficinas registrales, sobre la base de estudio de factibilidad	Servicios express y envío postal implementados al menos en 2 oficinas	Informes de producción	Heydy López	88.8	88.8	100.0%	
DRPRH	9	Generar capacidades técnicas al personal en la implementación del pago electrónico de aranceles	100% del personal de atención al usuario instruido	Convocatoria, listas de asistencia e instructivos	Elizabeth de Guirola	100.0	100.0	100.0%	
DRPRH	10	Implementar proyectos de atención al Usuario Interno y Externo del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas	Proyecto de mejora implementado	Documento	Lourdes Alvarez	90.0	90.0	100.0%	
DRPRH	11	Identificar necesidades para la implementación de la Ley de la Firma Electrónica en la prestación del servicio de Certificaciones registrales en línea.	Diagnostico elaborado	Documento de necesidades	Elizabeth de Guirola	80.0	80.0	100.0%	
DRPRH	12	Presentar y brindar seguimiento a proyecto de mejora para completar a nivel nacional el traslado de la información registral almacenada en los Sistemas registrales tradicional y Regisales a SIRyC	Proyecto de mejora formulado	Documento	Ana María Umaña de Jovel	33.4	33.4	100.0%	
DRPRH	13	Elaborar diagrama de procesos de nuevo sistema para integrar: SIRyC, Anexos, Control Docu y Sistema de Notificaciones	Diagrama de nuevo sistema integrado	Documento	Elizabeth de Guirola	82.0	82.0	100.0%	
DRPRH	14	Implementar sistema administración de flujo de colas en 6 oficinas registrales del país	Sistema implementado en 6 oficinas registrales	Reportes de producción	Heydy de Rivas	90.0	83.0	92.2%	
DRPRH	15	Preparar y desarrollar las acciones para abrir oficina número 13 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas en el 2017	Acciones finalizadas al 100%	Documentos y requerimientos	Ana María de Jovel	55.0	15.0	27.3%	
DRPRH	16	Coordinar la atención a las solicitudes de Usuarios ante afectación por errores registrales con equipo Ad hoc externo	Errores registrales reportados y resueltos en 100%	Casos atendidos mensualmente	Ana María Umaña de Jovel	86.6	67.1	77.5%	
DRPRH	17	Identificar oportunidades de mejora que reduzcan las reversiones de las Certificaciones Extractadas, Carencias de Bienes e Índice de	Documento que identifique cambios y/o modificaciones que reduzcan las reversiones de las Certificaciones	Documento	Ana María Umaña de Jovel	91.7	45.8	50.0%	
DRPRH	18	Formación de base de datos digital que contenga los criterios registrales y consulta de resoluciones de recursos de apelación emitidos en materia inmobiliaria	Base de información digital	Consulta digital en la intranet	Heydy López de Rivas	83.3	47.5	57.0%	
DRPRH	19	Desarrollar acciones locales en el marco del plan de trabajo de los Gabinetes departamentales	Participación en plan de trabajo de los Gabinetes departamentales	Requerimientos elaborados y eventos asistidos	Registradores Jefes	80.0	77.5	96.9%	
DRPRH	20	Diseñar propuesta de armonización de leyes, reglamentos, decretos legislativos y ejecutivo que incidan en el marco normativo en materia registral - catastral, presentado a la Dirección Ejecutiva	Leyes y Normativa registral armonizada	Modificaciones presentadas a la Asamblea Legislativa	Maribel Hortensia Rodríguez	82.0	59.5	72.6%	
DRPRH	21	Gestionar y participar en formulación de propuesta de modificación del Sistema de Préstamo de Libros, Expedientes y Folios Reales	Propuesta de modificación finalizada	Documento	Elizabeth de Guirola	100.0	60.0	60.0%	
DRPRH	22	Ejecutar proyecto piloto de actualización de la información del Registro y del Catastro a través de la vinculación de las inscripciones registrales y transacciones catastrales.	Base de datos con información registral y catastral vinculada y actualizada del departamento de San Vicente	Consulta de Base de datos vinculada	Ana María Umaña de Jovel	98.0	97.0	99.0%	
DRPRH	23	Ejecutar Proceso de estandarización y corrección de archivos de imágenes de los documentos de sistemas regisales	Base de datos depurada	Consulta registral	Elias Henriquez	97.5	97.5	100.0%	

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS						Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.
DRPRH	24	Reducir tiempos de respuesta en la atención de servicios registrales	Cumplir con el porcentaje establecido en la reducción de tiempos del 10% anual	Matriz de indicadores	Heydy López	73.8	67.5	91.5%
DRPRH	25	Establecer directrices unificadas (RPRH e IGCN) a nivel local a fin de resolver casos presentados	Memorandos, opiniones conjuntas, directrices de trabajo emitidas por la DRPRH y DIGCN	Documentos	Ana María Umaña de Jovel	78.0	63.0	80.8%
DRPRH	26	Diseñar y ejecutar proyectos para erradicar mora registral, cuando se detecte en oficinas registrales.	Oficinas registrales sin mora	Documentos	Ana María Umaña de Jovel	78.3	74.2	94.7%

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCION DE REGISTRO DE COMERCIO						Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.
DRC	1	Fortalecer permanentemente las capacidades del personal para desempeñarse en todas las áreas del registro a través del efecto multiplicador interno	100% del Personal técnico capacitado y multifuncional	Ficha técnica	Licda. Carmen de Paredes	83.0	83.0	100.0%
DRC	2	Realizar mesas de estudio para Unificar Criterios Registrales	11 Mesas de estudio realizadas	Publicación en la WEB de acuerdos	Licda. Celina Muñoz, Jessica Rivas y Vilma López	90.9	81.8	90.0%
DRC	3	Realizar ajustes al proceso mercantil para reducir los tiempos de respuesta en los tres subprocesos	Reducción de al menos el 10% en los tiempos de respuesta	Reportes de tiempos de respuesta establecidos	Licda.Celina Muñoz, Jessica Rivas y Vilma López	90.0	88.8	98.6%
DRC	4	Preparar, presentar y ejecutar proyecto "Firma biométrica para la Entrega de Documentos en el Área de Atención al Usuario"	Reducción de al menos el 10% en los tiempos de entrega	Reportes de tiempos de respuesta establecidos	Licda. Erika Carolina Tobar Figueroa, Jefe de Atención al Usuario	100.0	100.0	100.0%
DRC	5	Atender la demanda de servicios registrales en el tiempo establecido	100% de la demanda atendida	Reportes de producción	Licda. Celina Muñoz, Jessica Rivas, Vilma López y Erika Tobar	82.0	78.0	95.1%
DRC	6	Ampliar servicio express en todas las Oficinas Seccionales	100% de los servicios autorizados express	Reporte de ingresos	Licda.Leonor García de Linares, of San Miguel y María Emilia Castro López, of Santa Ana	98.5	98.5	100.0%
DRC	7	Analizar la viabilidad del servicio de atención personalizada para el Sub-proceso de Balances en las Oficinas Seccionales del Registro de Comercio	Análisis realizado	Documento	Licda. Vilma López	100.0	75.0	75.0%
DRC	8	Ejecutar y ampliar Proyecto de servicios en línea " Comercio.gob."	Nuevos servicios implementados	Servicios implementados en tiempo	Licda.Erika Carolina Tobar Figueroa, Jefe de Atención al Usuario	93.0	89.0	95.7%
DRC	9	Desarrollar mecanismos de retroalimentación y sensibilización al usuario de los servicios que presta el Registro de Comercio.	3 eventos realizados	Informes de eventos	Lida. Erika Tobar	100.0	53.3	53.3%
DRC	10	Elaborar proyecto para depurar archivos de documentos	Proyecto elaborado	Documento	Licda.Jessica Rivas, Celina Muñoz, Vilma López, Flor de María de Domínguez	85.0	40.0	47.1%
DRC	11	Implementar medidas preventivas para evitar el riesgo en la continuidad del negocio	Al menos 3 medidas preventivas implementadas	Reportes de cumplimiento de tiempos de respuesta	Licda. Amanda Celina Muñoz Licda. Vilma López y Licda. Erika Tobar	100.0	48.0	48.0%
DRC	12	Implementar cobro por servicio de cambio de folio	Servicio implementado	Reporte de ingresos	Licda. Amanda Celina Muñoz, Jefe de Documentos Mercantiles	70.0	30.2	43.2%
DRC	13	Formular el perfil y los términos de referencia del proyecto para la aplicación de "Firma Electrónica" en el CNR	Perfil y términos de referencia formulados	Documento	Lic. José Mauricio Sermeño	60.0	65.0	+100%
DRC	14	Formular el perfil y los términos de referencia del proyecto "Central de Balances" en el CNR	Perfil y términos de referencia formulados	Documento	Lic. José Mauricio Sermeño, Vilma López	94.0	67.0	71.3%
DRC	15	Realizar lanzamiento de "comercio.gob" en seccionales de Santa Ana y San Miguel	Servicio en línea de renovación instalados en seccionales Santa Ana y San Miguel	Reportes producción de los servicios prestados en línea	Licda. María Emilia Castro yLeonor García	100.0	100.0	100.0%
DRC	16	Desarrollar propuesta de integración de las áreas de atención a través del "Proceso de Atención al Usuario"	Propuesta elaborada	Documento	Lic. José Mauricio Sermeño	50.0	60.0	+100%
DRC	17	Elaborar propuesta de armonización de Ley y Reglamento de Comercio	Propuesta elaborada	Documento	Lic. José Mauricio Sermeño	80.0	65.0	81.3%
DRC	18	presentar propuesta de modificación de Infraestructura (ampliación) en las Oficinas Seccionales del Registro de Comercio	Propuesta elaborada	Documento	Lic. José Mauricio Sermeño	55.0	10.0	18.2%
DRC	19	Presentar porpuesta de ampliación del área de Registro de Comercio	Propuesta elaborada	Documento	Lic. José Mauricio Sermeño	55.0	5.0	9.1%

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL							Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.	
DRPI	1	Desarrollar y ejecutar un plan de difusión del sistema registral de PI en el sector público y privado, en las zonas occidental, oriental y central	11 actividades de Difusion del Sistema Registral	Lista de asistencia.	Evelyn Menjivar	81.8	81.8	100.0%	
DRPI	2	Ejecutar un plan de asesoría especializada de Protección de los activos de Propiedad Intelectual	Plan ejecutado (3 asesorías)	Lista de asistencia.	Mauricio Sanchez	100.0	100.0	100.0%	
DRPI	3	Dar continuidad a la digitalización del histórico de signos distintivos correspondiente a los años 2005 al 2007.	Digitalización del histórico de signos distintivos	Documento	Danilo Colorado	88.0	88.0	100.0%	
DRPI	4	Crear y digitalizar la primera página de las solicitudes de patentes, en la iniciativa Latinoamericana de la OMPI	Páginas elaboradas e incorporadas a las bases de datos internacionales	Documento	Abelardo Herrera	80.0	80.0	100.0%	
DRPI	5	Desarrollar la hoja de ruta para la implementación las inscripciones electrónicas (libros y marginaciones electrónicas) y automatizar préstamo de expedientes y asesorías	Hoja de ruta automatizada	En el sistema	Georgina Viana	91.3	91.3	100.0%	
DRPI	6	Elaborar diagnóstico para incorporar la figura de la firma electrónica en procesos de PI	Diagnóstico elaborado	Documento	Juan Vega	100.0	100.0	100.0%	
DRPI	7	Fortalecer la plataforma de comunicación interna para la actualización de los temas relacionados en materia de marcas, signos distintivos, patentes y derecho de autor discutidos en foros internacionales	6 actividades de discusiones	Fichas elaboradas con los contenidos de los foros (electrónicos)	David Cuadra	83.3	83.3	+100%	
DRPI	8	Socializar al público la estrategia de la política de Propiedad Intelectual	actividad realizada	Informe de evento	Arturo Soto	100.0	100.0	100.0%	
DRPI	9	Atender los recursos administrativos	100% de recursos administrativos presentados atendidos	Informes de producción	Alexander Morales	76.0	76.0	100.0%	
DRPI	10	Realizar socialización de manuales de servicios que presta el Registro con abogados de propiedad intelectual	3 manuales socializados	Informes de socialización	Melvy Cortez	100.0	100.0	100.0%	
DRPI	11	Elaborar estudio de viabilidad sobre la apertura de ventanillas para zonas occidental y oriental (diagnóstico, estudio de impacto y recomendación al D.E.)	Estudio de factibilidad realizado	Documento	Abelardo Herrera	90.0	90.0	100.0%	
DRPI	12	Elaborar proyecto para ampliar espacio físico y determinar la planta óptima en el Archivo de Propiedad Intelectual	Estudio realizado	Documento	Isaías Bonilla	100.0	100.0	100.0%	
DRPI	13	Desarrollar un programa permanente, para analizar, evaluar y adoptar medidas sobre los riesgos y problemas en la operación del proceso	Programa desarrollado	Documento	Cristians Portillo	100.0	100.0	100.0%	
DRPI	14	Atender la demanda de servicios registrales en el tiempo establecido	100% Demanda atendida	Reportes de producción	Melvy Cortez	80.6	80.6	100.0%	
DRPI	15	Elaborar diagnóstico para la reducción en los tiempos efectivos para los servicios de derecho de autor y conexos	10% de reducción en los tiempos de respuesta	Documento	Herminia Lozano;	100.0	100.0	100.0%	

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCION DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y DEL CATASTRO NACIONAL							Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.	
DIGCN	1	Realizar reuniones con usuarios frecuentes para retroalimentarlos sobre cambios de procedimientos y/o requisitos en trámites catastrales	24 Reuniones realizadas	Informes de la reunión	Jefes de Oficinas departamentales	62.50	65.00	+100%	
DIGCN	2	Elaborar el diseño conceptual del nuevo sistema informático del proceso Generación de Registros Geográficos	Diseño conceptual elaborado	Documento de especificaciones técnicas	5 gerencias y Directora	85.00	85.00	100.0%	
DIGCN	3	Actualizar instructivos de Mantenimiento Catastral	4 Instructivos actualizados	Documentos	Cristina Chávez, Coordinadores de Zona	95.00	95.00	100.0%	
DIGCN	4	Desarrollar propuestas técnicas consensuadas de límites municipales en la franja marino costera	26 Propuestas técnicas consensuadas	Base de datos de límites y actas con acuerdos municipales	William Bernal	80.77	125.00	+100%	
DIGCN	5	Actualizar la base de datos NGA	Convenio NGA, Monografías y almanaque finalizados	Informes de avance	Ana de Viscarra	68.92	60.08	87.2%	
DIGCN	6	Actualizar los cuadrantes 25,000 y mapas de uso de suelo	21 Cuadrantes 25,000 y de usos de suelo finalizados	Cuadrantes digitales y mapas	Enrique Canales	27.78	58.33	+100%	
DIGCN	7	Realizar el mantenimiento de las fronteras nacionales entre El Salvador-Honduras y El Salvador-Guatemala	Mantenimiento de al menos 250 monumentos fronterizos	Informes de campo y del grupo técnico	Carlos Figueroa	63.33	59.33	93.7%	
DIGCN	8	Elaborar el almanaque de mareas	Almanaque de mareas elaborado	Documento Almanaque de mareas del año 2017	Carlos Figueroa y Ana de Viscarra	90.00	90.00	100.0%	
DIGCN	9	Realizar los trabajos de mantenimiento, actualización y densificación de las Redes Geodésicas Verticales	Red geodésica vertical actualizada (600 bancos de marca)	Base de datos actualizada de redes geodésicas	Carlos Figueroa	75.00	90.96	+100%	
DIGCN	10	Realizar los trabajos de mantenimiento, actualización y densificación de la Red Gravimétrica	200 puntos de Red gravimétrica actualizada	Base de datos actualizada de la red gravimétrica	Carlos Figueroa	83.57	87.47	+100%	
DIGCN	11	Atender la demanda de servicios y productos catastrales en los tiempos de respuesta establecidos	100% de la demanda atendida en los tiempos de respuesta establecidos	Matriz de resultados de objetivos e indicadores	Jefes de Oficinas departamentales	80.56	80.56	100.0%	
DIGCN	12	Generar insumos fotogramétricos para la actualización de la cartografía nacional	21 cuadrantes de ortofotos y restituciones	Productos digitales	Mercedes de Hernández	100.00	100.00	100.0%	
DIGCN	13	Actualizar y densificar las redes geodésicas horizontales	Redes geodésicas actualizadas en 3 departamentos	Base de datos de redes geodésicas	Carlos Figueroa	75.00	95.25	+100%	
DIGCN	14	Realizar prueba piloto para migrar información catastral a la base de datos SIG de la zona marino costera	Información catastral migrada de 1 municipio del departamento de San Vicente	Base de datos geográfica	Adela Estrada, Yanira Yanes y Aldo Montesinos	70.10	70.10	100.0%	
DIGCN	15	Procesar datos LIDAR correspondientes a la zona marino costera	Datos fotogramétricos procesados de 21 cuadrantes de la zona marino costera	Base de datos geográfica	Mercedes de Hernández	80.55	91.67	+100%	
DIGCN	16	Evaluar los resultados de los convenios suscritos para definir una nueva estrategia de relación con las municipalidades y otras instituciones	Estrategia definida	Documento con la propuesta	Neftaly Ramos	100.00	100.00	100.0%	
DIGCN	17	Desarrollar estudios registrales - catastrales en todo el país con prioridad en la zona marino costera.	Hasta 600 estudios registrales catastrales realizados	Documentos de estudios registral catastral	Carolina de González	83.33	35.17	42.2%	
DIGCN	18	Desarrollar plan piloto para aplicar mecanismo de vinculación permanente de registro catastro	Mecanismo de vinculación funcionando	Documentos vinculados	Cristina Chávez, Coordinadores de Zona	75.00	75.00	100.0%	
DIGCN	19	Actualizar las publicaciones geográficas	Publicaciones geográficas actualizadas	Documento	Ana de Viscarra	96.00	86.40	90.0%	

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCION DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS						Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.
DRGM	1	Elaborar el Proyecto de Reformas de Ley de Garantías Mobiliarias y su Reglamento.	Proyecto concensuado	Documento remitido a la Secretaría de Asuntos Jurídicos	Lic. Illich Orlando Quinteros	37.1	55.9	+100%
DRGM	2	Formular propuestas para garantizar la continuidad del servicio ante caídas y deficiencias del Sistema de RGM a través de un plan de contingencia	Propuesta formulada y validada	Documento enviado a la DTI	Lic. Carlos Alemán	100.0	100.0	100.0%
DRGM	3	Elaborar, validar e implementar ajustes al Sistema de Registro de Garantías Mobiliarias.	Ajustes implementados	Documento	Licda. Arlen de González	82.2	135.5	+100%
DRGM	4	Consensuar propuestas de alianzas con socios estratégicos para mejorar los ingresos.	3 propuestas aprobadas	Documento de suscripción	Licda. Arlen de González	100.0	8.3	8.3%
DRGM	5	Elaborar y ejecutar un programa de divulgación de la Ley de Garantías Mobiliarias y su Reglamento, y promoción de los servicios del RGM.	Programa elaborado Ejecutado	Documento	Licda. Luisa Hernández	95.0	103.3	+100%
DRGM	6	Atender la demanda de servicios solicitados al Registro de Garantías Mobiliarias, en el tiempo establecido.	100% de la Demanda atendida	Reportes de Producción	Lic. Illich Orlando Quinteros	83.3	83.3	+100%
DRGM	7	Implementar en el Sistema de Garantías Mobiliarias el Servicio de pago por correspondencia.	Servicio implementado	Documento	Lic. Marvin Figueroa	97.1	11.4	11.7%

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO						Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.
UCP	1	Ejecutar la verificación de derechos y delimitación de inmuebles de San Vicente y Usulután.	Km <sup>2</sup> de productos aceptados.	Liquidación mensual	Ana Silvia de Mena	71.2	58.9	82.7%
UCP	2	Vincular información jurídica y catastral	Vinculación jurídica y catastral realizada.	Informe de avance	Delfina Pineda, Mario Rodas.	83.1	46.8	56.3%
UCP	3	Gestionar ante el BCIE la ampliación del plazo de desembolsos para continuar con el proyecto de modernización fase II.	Estudio técnico y financiero	Informe de avance	Henri Fino, César Arriola	100.0	100.0	100.0%
UCP	4	Realizar evaluación intermedia del proyecto	Evaluación intermedia realizada	Informe de avance	Henri Fino, César Arriola	85.0	25.0	29.4%
UCP	5	Realizar actividad de integración y evaluación de la UCP	Actividad de integración y evaluación realizada	Informe de avance	Maritza de Aguilar	100.0	0.0	0.0%

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.
DTI	1	Evaluar e implementar los controles de seguridad en tecnología de la información basado en la norma ISO 27002, con los recursos actuales.	Al menos el 25% del Listado de controles (29) serán evaluados e implementados.	Informe de Controles implementados	Ing. Nelson Chacón	85	85	100.0%
DTI	2	Iniciar con la estandarización de una plataforma para el desarrollo de sistemas y servidores de aplicación.	Analistas programadores capacitados para la estandarización del desarrollo de sistemas informáticos.	Listados de asistencia a capacitaciones e inicio de migración a un lenguaje estandarizado.	Ing. Nelson Tesorero, Ing. Enrique Martínez, Lic. Guillermo Díaz	45.0	45.0	100.0%
DTI	3	Mantener en funcionamiento el hardware y telefonía a nivel Institucional.	Equipos informáticos y telefonía funcionando	Comprobantes de la ejecución del Mantenimiento de equipos	Ing. Miguel Alvarenga, Ing. Jaime Menjivar, Tec. Julio Sierra, Tec. Julio Contreras	74.5	80.8	+100%
DTI	4	Brindar servicios de Soporte Técnico y supervisión a la Unidad Coordinadora del Proyecto "Modernización del Registro y Catastro a nivel nacional Fase II".	Mantener la operatividad y puesta en producción de los datos enviados por la UCP.	Actas de recepción, ayudas de memoria, memorándum y sistema de requerimientos (SISSOR).	Ing. Nelson Tesorero	68.0	68.0	100.0%
DTI	5	Sustituir Tecnología Digital Analógica a IP para mejoramiento de las comunicaciones internas y externas del CNR a nivel nacional.	25% (250) de teléfonos fijos y 3 Plantas Telefónicas (1 en la Oficina de Santa Tecla, 1 en San Miguel y 1 para el nueva oficina del CNR) con nueva tecnología IP	Informes de implementación	Ing. Jaime Menjivar	95.0	99.7	+100%
DTI	6	Implementar Centro de Computo Alterno para la continuidad del negocio, FASE I.	Implementación del Modelo de replicación de bases de datos.	Modelo Implementado	Lic. Luis Enrique Interiano	100.0	90.0	90.0%
DTI	7	Elaborar diagnóstico de la situación actual sobre la obsolescencia de hardware en el CNR.	Informe de hardware obsoleto	Informe de inventario de equipo obsoleto.	Ing. Miguel Alvarenga, Lic. Luis Interiano, Ing. Jaime Menjivar	100	85	85.0%
DTI	8	Desarrollar e implementar formularios electrónicos que permitan la solicitud de servicios en línea proporcionados por el CNR.	5 Servicios en línea y en funcionamiento. (Servicios de Balance Inicial, Nomenclario de Auditor, Constancias, Cancelaciones de prenda, Créditos a la producción y Arrendamiento financiero y Balance General).	Servicios implementados en la ventanilla Única Virtual	Lic. Guillermo Díaz	100	40	40.0%
DTI	9	Desarrollar e implementar aplicativos informáticos en función de las solicitudes recibidas, aceptadas y de acuerdo a capacidad instalada.	17 Sistemas funcionando	Actas de implementación y ayudas memorias.	Ing. Nelson Tesorero, Ing. Enrique Martínez, Lic. Guillermo Díaz	81.4	79.2	97.3%
DTI	10	Migrar hacia software libre bajo un esquema metodológico.	35% (240 Licencias de MSOffice S.S. y Cuscatlán)	Informe técnico.	Ing. Miguel Alvarenga y Lic. Luis Interiano	100.0	100.0	100.0%
DTI	11	Sensibilizar al personal de la DTI sobre Gobierno Abierto	Sensibilizar a 15 técnicos de la DTI sobre Gobierno Abierto.	Lista de asistencia	Ing. Fernando Edward Calderón	100.0	100.0	100.0%
DTI	12	Elaborar procedimiento de solicitud de desarrollo de nuevos sistemas informáticos a la DTI.	Procedimiento elaborado	Procedimiento finalizado	Ing. Fernando Edward Calderón	100.0	100.0	100.0%



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016  
 UNIDADES SUSTANTIVAS Y DIRECCIONES  
 AVANCE PLAN A OCTUBRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACIÓN						Avance a Oct/2016		
Unid	# Act Unid	Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Responsable	Prog (%)	Av (%)	% Cumpl.
DDHA	1	Implementar el programa a largo plazo para la renovación de la flota vehicular	10 vehículos adquiridos	Actas de recepción e informes	Rafael Toledo/ Carlos Cea	76.7	76.7	100.0%
DDHA	2	Contribuir en la liberación de espacios físicos en materia documental y descargo de bienes muebles obsoletos en coordinación con todas las unidades del CNR	Espacios liberados	Informes transferencia documental y subastas realizadas	Carolina de Barahona/ Patricia de Auerbach	70.8	64.6	91.2%
DDHA	3	Proveer recursos humanos, bienes, servicios y suministros para la integración de nuevas unidades e instancias interdisciplinarias	100% de Unidades e instancias nuevas autorizadas integradas	Contratos, actas de recepción órdenes de compra	Patricia de Auerbach/ Carolina de Barahona	90.0	90.0	100.0%
DDHA	4	Identificar inmuebles del Estado, en departamentales arrendadas	Inmuebles identificados	Informe de evaluación de inmuebles	Flora de Mata	86.1	86.1	+100%
DDHA	5	Administrar los servicios contratados para la atención al cliente interno	10 Servicios prestados	Contratos	Carolina de Barahona/ Patricia de Auerbach	75.0	73.1	97.6%
DDHA	6	Implementar herramientas para la eficaz gestión del Talento Humano	5 Herramientas implementadas en todas las unidades del CNR	Informes y Documentos	Reina de Roldán	91.0	85.0	93.4%
DDHA	7	Actualizar Normativas de la Gestión del Talento Humano	Reglamento actualizado	Documento	Patricia de Auerbach	95.0	90.0	94.7%
DDHA	8	Desarrollar propuestas de prestaciones adicionales para el personal de la Institución	Al menos 3 propuestas presentadas	Documentos	Gloria Mercedes Paniagua	100.0	100.0	100.0%
DDHA	9	Implementar el Programa de atención integral a los empleados adultos mayores y de salud preventiva para todos los empleados de la institución.	Programa implementado	Documentos	Patricia de Auerbach	87.5	87.5	100.0%
DDHA	10	Elaborar e implementar Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales	Programa elaborado e implementado	Documentos	Salvador Parada/Rodrigo Marchelli	93.1	81.9	88.1%
DDHA	11	Elaborar e implementar un programa para el fortalecimiento de la cultura de compromiso y valores institucionales	Programa elaborado e implementado	Documentos	Patricia de Auerbach	90.0	90.0	+100%
DDHA	12	Desarrollar un anteproyecto para la integración de los módulos del Sistema de Recursos Humanos y de gestión en línea de permisos y licencias del personal	Anteproyecto desarrollado	Documento	Mario Rodríguez	100.0	100.0	100.0%
DDHA	13	Realizar estudio de clima organizacional	Estudio realizado	Documento	Reina de Roldán	20.0	20	100.0%
DDHA	14	Fortalecer los procesos institucionales a través del apoyo de estudiantes universitarios en la realización de horas sociales y pasantías	Al menos 80 estudiantes gestionados	Informe consolidado de servicios por estudiante	Mario Rodríguez	68.75	34.75	50.5%