

San Salvador, 14 de abril de 2015

D.E. 015/2015

Licenciado

Jerson Rogelio Posada

Director General de Inversión y Crédito Público

Ministerio de Hacienda

Presente.

Estimado Licenciado Posada:


Sirva encontrar anexo el informe de avance físico del "Programa Techo y Agua – Fase 2012 – 2013", correspondiente al mes de marzo del año 2015.


En este mes la Unidad Ejecutora ADESCOCOA finalizó el proceso de recepción e instalación de tanques; las Unidades Ejecutoras ADESCOLME y la Alcaldía de Tepecoyo iniciaron el proceso de traslado e instalación de tanques. La Alcaldía de Coatepeque está pendiente de la firma de Adenda al Convenio.

El progreso total en la ejecución del Programa al último de marzo de 2015 es de 99.01%.

Sin otro particular, me permito presentarle las muestras de mi consideración y estima.




Lic. Judith Panameño Hidalgo
Directora Ejecutiva
FONAES




cc:

- Ing. Roberto Rodríguez
Formulación y Proyectos/FONAES
- Lic. Transito Gómez
Unidad Financiera/FONAES
- Ing. Sandra de Zaragoza
DGICP/Ministerio de Hacienda

Cigenia de Mendez
División de Gestión
de Inversión M.H.
15 ABR. 2015 8:40am



GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR
FONDO FRANCO - SALVADOREÑO



INFORME FISICO FINANCIERO

PROGRAMA TECHO Y AGUA
FASE 2012 - 2013

MARZO 2015

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

PROGRAMA "TECHO Y AGUA 2012-2013"

AVANCE FISICO GLOBAL DEL PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2015

No	PROYECTO	% DE AVANCE	CONTRIBUCIÓN AL AVANCE DEL PROGRAMA
1	Caserío Dos Montes, Cantón San Isidro, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad	100,00	3,07
2	Cantones El Cerro y Tres Ceibas, Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate	100,00	2,14
3	Cantón Lomas de San Marcelino, Municipio y Departamento de Santa Ana - Fase II	100,00	3,19
4	Caserío El Volcancito, Cantón El Roble, Municipio de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz - Fase II	100,00	2,56
5	Caserío El Mojón, Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana	100,00	2,28
6	Caseríos Las Mesas y El Sauce, Cantón Ayuta, Municipio y Departamento de Santa Ana - Fase II	100,00	2,58
7	Cantón El Carrizo, Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad	100,00	2,14
8	Caserío El Cofre, Cantón Peña Blanca, Municipio de San Julián, Departamento de Sonsonate	100,00	2,48
9	Caseríos El Salitre, El Centro y El Milagro, Cantón El Paste, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana - Fase IV	100,00	2,55
10	Caseríos Los Yáñez y San Felipe Arriba, Cantón San Felipe, Municipio de Berlín, Departamento de Usulután	100,00	2,60
11	Caserío El Amatillo, Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana	100,00	2,52
12	Caserío El Castillo Centro, Cantón El Castillo, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad - Fase II	100,00	2,53
13	Centro Escolar El Güiro, Cantón El Júcaro, Municipio de Jucuaran, Departamento de Usulután	100,00	0,13
14	Centro Escolar Ayutica, del municipio y departamento de Santa Ana y otro de 15 m3 en el Centro Escolar San Raymundo del Municipio y Departamento de Ahuachapán	100,00	0,25
15	Cantón San José La Cueva, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad	100,00	2,82
16	Caseríos San Marcelino y María Auxiliadora, Cantón Las Marias, Municipio de Izaico, Departamento de Sonsonate - Fase III	100,00	2,44
17	Caseríos El Mojón y El Amatillo, Cantón Los Apoyos, Municipio y Departamento de Santa Ana - Fase II	100,00	2,81
18	Comunidad Santa Marta, Cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas	100,00	1,00
19	Caserío Las Tablas, Cantón El Mojón, Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad	100,00	2,68
20	Caseríos Los Nieto y Las Flores, Cantón San Juan, Municipio de Alegría, Departamento de Usulután	100,00	4,29
21	Caseríos Chamul, Peñate, Cruz Verde, Osorio, Alvarado, Moya y Ahuacate, Cantones Flor Amarilla Arriba y Ochupse Arriba, Municipio y Departamento de Santa Ana Fase III	100,00	3,94
22	Caserío y Cantón El Júcaro, Municipio de Lolotique y Departamento de San Miguel	100,00	1,73
23	Caserío La Periguera, Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión	100,00	2,10
24	Caserío Los Martínez, Cantón Potrerillos del Matazano, Municipio y Departamento de Santa Ana	100,00	2,72
25	Caserío Los Guevara, Cantón San Felipe, Municipio de Berlín, Departamento de Usulután	100,00	2,50
26	Caserío Bosques del Tigre, Cantón El Tigre, Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután	100,00	2,81
27	Caserío El Jilón, Cantón San Antonio Caminos, Municipio y Departamento de San Vicente	100,00	2,60
28	Cantón San José La Cueva, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad - Fase II	100,00	0,55
29	Cantón Lomas de San Marcelino, Municipio y Departamento de Santa Ana - Fase III	100,00	3,88
30	Caserío Los Encuentros, Cantón San Pedro La Palma, Municipio de Tapalhuaca, Departamento de La Paz	100,00	1,30
31	Caserío El Ciprés, Cantón Buenos Aires, Municipio de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana - Fase IV	100,00	1,68
32	Cantón Cerro Alto, Municipio de Caluco, Departamento de Sonsonate	100,00	2,35

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

PROGRAMA "TECHO Y AGUA 2012-2013"

AVANCE FISICO GLOBAL DEL PROGRAMA AL 31 DE MARZO DE 2015

No	PROYECTO	% DE AVANCE	CONTRIBUCIÓN AL AVANCE DEL PROGRAMA
33	Caseríos Dos Montes y Salamar, Cantón San Isidro, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad - Fase II	100,00	2,05
34	Sector Las Filas, Cantón El Coyolito, Municipio y Departamento de La Unión	100,00	2,43
35	Caserío Joya El Tigre, Cantón El Tigre, Municipio De Santiago de María, Departamento De Usulután	100,00	2,62
36	Caserío La Lechera y Las Mañanitas, Cantón La Unión, Municipio de Juayúa, Departamento de Sonsonate	100,00	2,46
37	Caseríos El Amate, El Bejuco y Agua Agría, Cantón Valle Afuera, Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión	100,00	1,56
38	Proyecto Piloto Saneamiento Básico - Caseríos El Mojon y El Amatillo, Cantón El Mojón, Municipio y Departamento de Santa Ana	100,00	1,44
39	Caserío La Negra, Cantón El Salvador, Municipio Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión	100,00	3,85
40	Caseríos Los Dueñas, Los Moya y Los Zaldaña, Cantón Ochupse Arriba, Ochupse Abajo, Municipio y Departamento de Santa Ana	100,00	1,36
41	Caseríos Las Mesas, El Sauce y La Carrera, Cantón Ayuta, Municipio y Departamento de Santa Ana	95,24	2,80
42	Caseríos Joya Honda y El Rosario, Cantones El Rosario y El Tortuguero, Municipio de Santa Clara, Departamento de San Vicente	100,00	1,12
43	Caseríos El Gramal, Acachapa y Las Tablas, Cantones Las Flores y El Mojon, Municipio de Tepecoyo, Departamento de La Libertad	95,49	2,21
44	Los Cantonés Solimán, Las Piletas, El Cerro y Cerro Huiziltepeque, El Junquillo, Jocoton y caña brava, Municipio de Coatepeque, Departamento de Santa Ana	64,55	0,13
AVANCE DEL PROGRAMA			99,27

EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA

AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA - %	99,01
AVANCE REAL %	99,27
ADELANTO Ó ATRASO A LA FECHA - %	0,26

