



FONDO SALVADOREÑO
PARA ESTUDIOS DE
PREINVERSION

Informe de Avance de los
Estudios de Preinversión

ABRIL – JUNIO 2021
Subgerencia Técnica

INTRODUCCIÓN

ABRIL

MAYO

JUNIO



2021

El presente informe incluye un consolidado de los meses de abril a junio de 2021 sobre la situación de los Estudios de Preinversión.

Clasificación de Estudios

Estudios Potenciales

Ideas de proyectos detectadas, con interés que el FOSEP financie

01

Estudios en Trámite

Se encuentran en proceso de selección y contratación del consultor

02



Estudios Finalizados

Finalizaron en el período reportado

04

Estudios en Elaboración

Tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por consultores

03


Estado de estudios de Preinversión

3


2

21


7




Potenciales
Estudios
Identificados



Estudios en
Trámite
de Contratación




Estudios
en
Elaboración



Estudios
Finalizados

Estudios Finalizados




En esta categoría se consideran los estudios que finalizaron en el período
abril – junio 2021

Estudios Finalizados

Abril-junio 2021



Cantidad de Estudios: 7 

Monto Total:
US\$1,957,663.21 



Estudios Finalizados

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
1	CC-05/2019	MINEC	Estudio de Factibilidad de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial para la Industria del Sector Plástico	Fundació Eurecat
2	CC-08/2019	MINEC	Estudio de Factibilidad de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial Especializado en Diseño de Productos	Fundación Tecnalia Research & Innovation
3	CC-11/2019	MOPT	Estudio de Impacto Ambiental para la Planta de Mezcla Asfáltica en Caliente del MOPTVDU	TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
4	CC-01/2020	MITUR	Investigación de Mercado en Polos de Desarrollo Turístico a Nivel Nacional	Ing. Federico Morales
5	CC-09/2020	MOPT	Estudio Evaluación Final De Los Tramos: San Carlos Lempa- La Pita; Usu46s Tierra Blanca (Usu07s)-california-san Hilario, Municipio De Usulután Y Evaluación De Impacto Del Programa Bid-2369.Codigo: 7126.	Lic. Francisco Elevy Araujo Alemán.
6	CC-12/2020	INDES	Estudio de Diseño Final del proyecto 7327 “Mejoramiento y equipamiento de Villa Cari, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador”	ACCIONA INGENIERÍA, S.A. SUCURSAL El Salvador

N°	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
7	CC-21/2020	INDES	Estudio de Diseño Final de los proyectos 7308 “Mejoramiento de Cancha de Baloncesto 20-30, en municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana”, 7313 “Mejoramiento de Complejo de Ecuestre, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad”, 7322 “Mejoramiento de Complejo Deportivo Ex finca Modelo, municipio y departamento de Santa Ana” y 7323 “Mejoramiento de Gimnasio David Vega Mojica, municipio y departamento de Santa Ana”	LEONEL AVILÉS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
8	CC-12/2020	INDES	Estudio de Diseño Final Mejoramiento y equipamiento de Villa Cari	ACCIONA INGENIERÍA, S.A. SUCURSAL EI SALVADOR
9	CC-21/2020	INDES	Estudio de Diseño Final de los proyectos 7308 “Mejoramiento de Cancha de Baloncesto 20-30, en municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana”, 7313 “Mejoramiento de Complejo de Ecuestre, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad”, 7322 “Mejoramiento de Complejo Deportivo Ex finca Modelo, municipio y departamento de Santa Ana” y 7323 “Mejoramiento de Gimnasio David Vega Mojica, municipio y departamento de Santa Ana”	LEONEL AVILÉS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Estudios Finalizados

Monto Total y Cantidad de Estudios financiados por Propietario




Productos Entregados

Estudios Finalizados – Segundo trimestre 2021




Sectores de Estudios Finalizados

ABRIL – JUNIO 2021



Consultores de Estudios Finalizados

ABRIL – JUNIO 2021



Estudios en Elaboración



Estudios que tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por los respectivos consultores.

abril – junio 2021

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

Abril-junio 2021


21 ESTUDIOS EN ELABORACIÓN EN
TOTAL

21.81 US\$MILLONES
MONTO TOTAL




Estudios en Elaboración

En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de estudios en elaboración que cada Propietario posee




Sectores de Estudios en Elaboración

ABRIL – JUNIO 2021



Estudios en Elaboración

Los estudios en elaboración son desarrollados por consultores en un 50% de nacionalidad salvadoreña, lo anterior al ubicarse en el primer lugar de orden de méritos técnico:



CAMINOS RURALES

PROPIETARIO

- MOPT

7

- ESTUDIOS EN ELABORACIÓN



Estudios en Elaboración Caminos Rurales

N°	CONTRATO	ESTUDIO	Informe Inicial	Primer Informe	Segundo Informe	Tercer Informe	Informe Final
1	CC-13/2019	Estudio de Diseño del Proyecto 7006 denominado “Mejoramiento de Camino Terciario MOR25W Tramo: Jocoaitique (CA07N) – El Rosario, Departamento de Morazán”					
2	CC-02/2020	Estudio Diseño Final del proyecto 5681 “Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango”					
3	CC-04/2020	Estudio Diseño Final del proyecto 7004 “Mejoramiento del camino Terciario CAB19N, tramo: desvío el Zapote – desvío CAB30N y CAB30N, tramo: caserío La Danta (CAB19N) - Puente Integración (Frontera con Honduras) municipio de Victoria, departamento de Cabañas”					
4	CC-06/2020	Estudio de Diseño Final del proyecto 7003 “Mejoramiento de Camino Rural USU14N (Antigua calle a Santa Elena), tramo: By Pass de Usulután – municipio Santa Elena, departamento de Usulután”					
5	CC-07/2020	Estudio del Diseño Final del proyecto 7002 “Mejoramiento de calle de acceso a los Cantones El Amate, Las Lomitas y El Niño, desde la Intersección con calle Chaparrastique, municipio y departamento de San Miguel “					
6	CC-02/2021	Diseño Final del Proyecto 7007 “Mejoramiento del Camino Rural Tapalhuaca - San Francisco Chinameca, municipios de Tapalhuaca y San Francisco Chinameca, departamento de La Paz”.					
7	CC-03/2021	Estudio de Diseño Final del proyecto 6326 “Mejoramiento de Calle Circunvalación en la Comunidad Santa Marta, municipio de Victoria; departamento de Cabañas”					



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

PROPIETARIO

- INDES

10

- ESTUDIOS EN ELABORACIÓN



CARRETERAS Y AUTOPISTAS

PROPIETARIO

- MOPT

2

- ESTUDIOS EN ELABORACIÓN



SURFCITY

Estudios en Trámite



Estudios que se encuentran en proceso de selección y contratación del consultor que elaborará el estudio.

abril – junio 2021

ESTUDIOS EN TRAMITE DE CONTRATACIÓN

ABRIL – JUNIO 2021

3

ESTUDIOS EN TRAMITE
DE CONTRATACIÓN EN
TOTAL



Potenciales Estudios



Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora, algunas de las cuales pasarán a la etapa de perfil para luego ser enviados al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP y otros serán eliminadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria.

abril – junio 2021

POTENCIALES ESTUDIOS IDENTIFICADOS


Abril-junio 2021

3 POTENCIALES
ESTUDIOS



PROCESO PREVIO MINISTERIO DE HACIENDA

Para el caso del sector público, la política de crédito del FOSEP está en armonía con la política de preinversión e inversión del Estado, teniendo como requisito la Autorización de la Operación de Crédito del Ministerio de Hacienda.





FOSEP

MUCHAS GRACIAS



2263-7929



fosep@fosep.gob.sv



Bulevar del Hipódromo N° 544,
Col. San Benito, San Salvador.



www.fosep.gob.sv