



FOSEP




FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN


Informe de Avance de los Estudios de Preinversión. Abril-junio 2023

Subgerencia Técnica

13 julio 2023



El presente informe incluye un consolidado de los meses de abril a junio de 2023 sobre la situación de los Estudios de Preinversión.




Clasificación y Estado de Estudios de Preinversión a junio 2023



Estudios Finalizados

Durante el segundo trimestre del año 2023 finalizó un estudio



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO:

“Ampliación de carretera
CA02W, desde Playa El
Obispo hasta Playa El
Zonte, sobre vía turística
costera Surf City (Fase I),
departamento de La
Libertad”.

CC-10/2020



FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN




SURFCITY

Consultor

INTECSA - INARSA, S.A.


320 Días Calendario


2.76 US\$millones
MONTO TOTAL



Estudios en Elaboración


Al finalizar el mes de junio
del 2023, se encontraban
en elaboración cinco (5)
estudios





Estudios en Elaboración


junio 2023



US\$37.10
MILLONES

5 ESTUDIOS EN ELABORACION

MOPT
PROPIETARIO




Estudios en Elaboración

junio 2023

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
2	CC-01/2021	MOPT	Estudio de Factibilidad del Proyecto 7241: "Construcción del Aeropuerto del Pacífico"	UDP ALBEN 4000 CONSULTORÍA, S.L. - PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
3	CC-04/2021	MOPT	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 7290 "SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR"	INTECSA - INARSA, S.A.
4	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto 7134 "Estudio de Transito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT-2021"	CALY MAYORY ASOCIADOS, S.C
5	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto 8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERÍA VIAL, S.A. (GAUSS) – EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN, S.A. (INDEX).
6	CC-02/2023	MOPT	ESTUDIO DEL PROYECTO 8181 DENOMINADO "EVAL. INTERM. PROG. 6062-AECIDY 2 CAMINOS RURALES: CHA09S, SAN MIGUEL DE MERCEDES-SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DPTO. DE CHALAT. Y PAZ18W, TRAMO: VERAPAZJERUSALÉN-MERCEDES LA CEIBAY RAMAL SAV21S, TRAMO: SAV18W-JERUSALÉN, DPTOS. SAN VICENTE Y LA PAZ".	Lic. Francisco Elevy Araujo Alemán


Estudios en Trámite de Contratación


A finales de junio del 2023 no se encuentran en trámite de contratación ningún estudio de Preinversion.



Potenciales Estudios Identificados

Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora, algunas de las cuales pasarán a la etapa de perfil para luego ser enviados al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP y otros serán eliminadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria






**ESTUDIO de factibilidad del programa 8346
denominado “Programa de reforestación
productiva con cacao de alto valor, en municipios
priorizados de los departamentos de
Chalatenango, Morazán y San Miguel”**





Contratos

En el periodo de abril a junio del 2023, no se suscribieron contratos ni cartas de entendimiento.





FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



Boulevard del Hipódromo No. 544
Colonia San Benito, **San Salvador**



Telf.: 2263-7929

2264-4279

2263-8099

2264-5557

fosep@fosep.gob.sv

www.fosep.gob.sv