



FOSEP




FOSEP


FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

Informe de Avance de los Estudios de Preinversión. Julio-septiembre 2023

**Subgerencia Técnica
05 septiembre 2023**



El presente informe incluye un consolidado de los meses de julio a septiembre de 2023 sobre la situación de los Estudios de Preinversión con financiamiento del FOSEP.





- A partir de la entrada en vigencia del Decreto 689 publicado el 23 de marzo del 2023 tomo N°438, se redactaron nuevos documentos dentro de los cuales se describe procedimientos, funciones y autores para el financiamiento de estudios y actividades de Preinversión a través del FOSEP.


Clasificación y Estado de Estudios de Preinversión a septiembre 2023

6  **Potenciales Estudios Identificados**
Ideas de proyectos detectadas, con intereses que el FOSEP financie.

6  **Estudios en Elaboración**
Tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por consultores


0  **Estudios en Trámite**
Se encuentran en proceso de selección y contratación del consultor

0  **Estudios Finalizados**
Finalizaron en el período reportado




Estudios Finalizados


Durante el tercer trimestre del año 2023 no finalizó ningún estudio.



Estudios en Elaboración


Al finalizar el mes de septiembre del 2023, se encontraban en elaboración seis (6) estudios





Estudios en Elaboración


septiembre 2023



US\$39.00
MILLONES

6 ESTUDIOS EN ELABORACION

MOPT
PROPIETARIO




Estudios en Elaboración septiembre 2023

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
1	CC-01/2021	MOPT	Estudio de Factibilidad del Proyecto7241: "Construcción del Aeropuerto del Pacífico"	UDP ALBEN 4000 CONSULTORÍA, S.L. - PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
2	CC-04/2021	MOPT	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO7290 "SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR"	INTECSA - INARSA, S.A.
3	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto7134 "Estudio de Transito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT2021"	CAL Y MAYORY ASOCIADOS, S.C
4	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"	SERVICIOS ESERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERÍA VIAL, S.A. (GAUSS) – EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN, S.A. (INDEX).
5	CC-02/2023	MOPT	ESTUDIO DEL PROYECTO8181 DENOMINADO "EVAL. INTERM. PRO6062-AECID Y 2 CAMINOS RURALES: CHA09S, SAN MIGUEL DE MERCEDESSAN ANTONIO LOS RANCHOS, DPTO. DE CHALAT. Y PAZ18W, TRAMO: VERAPAZERUSALÉN-MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL SAV1S, TRAMO: SAV18WERUSALÉN, DPTOS. SAN VICENTE Y LA PAZ".	Lic. Francisco Elevy Araujo Alemán
6	DL.360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"	Deloitte, S.A de C.V.


Estudios en Trámite de Contratación

A finales de septiembre del 2023 no se encuentran en trámite de contratación ningún estudio de Preinversion.



Potenciales Estudios Identificados

Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora, algunas de las cuales pasarán a la etapa de perfil para luego ser enviados al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP y otros serán eliminadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria




Potenciales Estudios Identificados

Al mes de septiembre 2023 EL FOSEP atendió el requerimiento de reuniones y revisión de documentos con diferentes instituciones que han manifestado el interés del financiamiento de estudios por parte del FOSEP. Entre estas se encuentran:

1. Ministerio de Desarrollo
2. Ministerio de Obras públicas y de Transporte
3. MINEDTYC
4. CCR
5. Fundación Bloom
6. Ministerio de Vivienda

CONTRATOS

En el periodo de julio a septiembre del 2023, se suscribió una carta de entendimiento y un contrato



Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR	
1	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto 7134 "Estudio de Tránsito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT-2021"	CALY MAYOR Y ASOCIADOS, S.C	Firma de Carta de Entendimiento en agosto 2023
2	DL.360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"	Deloitte Consulting, S.A. de C.V.	Firma de contrato entre el MOPT y el Consultor. Julio/2023



FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



Boulevard del Hipódromo No. 544
Colonia San Benito, **San Salvador**



Telf.: 2263-7929

2264-4279

2263-8099

2264-5557

fosep@fosep.gob.sv

www.fosep.gob.sv