




FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

**Informe de Avance
de los Estudios de
Preinversión.
enero-marzo 2024**

Subgerencia Técnica
25 abril 2024



**El presente informe incluye un
consolidado de los meses de enero
a marzo de 2024 sobre la situación
de los Estudios de Preinversión
con financiamiento del FOSEP.**



Estudios Finalizados

marzo 2024

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
1	CC-01/2021	MOPT	Estudio de Factibilidad del Proyecto 7241: "Construcción del Aeropuerto del Pacífico"	UDP ALBEN 4000 CONSULTORÍA, S.L. - PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
2	CC-04/2021	MOPT	Estudio de Factibilidad del Proyecto 7290 "Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador"	INTECSA - INARSA, S.A.

Aeropuerto del Pacífico



01 Propietario

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte - MOPT

02 Cantidad de Informes

7 Informes

03 Alcances

Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Medio Ambiental
Estudio de Impacto Social
Estudio Legal
Estudio Económico – Financiero
Estudio Catastral y Registral de las Propiedades
Tramitología de Factibilidades
Plan de Reasentamientos - PAR

04 Objetivo del Estudio

Analizar desde un punto de vista técnico, legal, económico, medioambiental-social y diseño del modelo de negocio el proyecto de construcción de un Aeropuerto Internacional de uso comercial en la zona oriental de El Salvador.

Sistema de Transporte Masivo



01 Propietario
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte - MOPT


02 Cantidad de Informes
16 Informes

03 Alcances
Estudios de Factibilidad: Demanda y Tráfico, Selección del sistema, Topografía, Geotecnia, Estructuras, EIA, EIS, etc.
Diseño geométrico
c) Diseño de estructuras
d) Diseño preliminar de estaciones
e) Diseño preliminar de parqueo, talleres y oficinas administrativas
f) Factibilidad de suministro eléctrico
g) Sistema integrado de operaciones
i) Diseño conceptual de modelo tarifario

04 Objetivo del Estudio
Determinar la mejor alternativa para la implementación de una primera línea de sistema de transporte público masivo para los corredores Este-Oeste, Norte-Sur y sectores periféricos del municipio de San Salvador y zonas periféricas del Volcán de San Salvador y zona tri-municipal de Los Planes de Renderos, establecer su factibilidad considerando los aspectos, técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos; definiendo el Diseño de Ingeniería Básica donde se establezcan los lineamientos técnicos y funcionales necesarios para la elaboración del proyecto a ejecutar, así como las bases para estructurar un contrato diseño-construcción para desarrollar la alternativa seleccionada como más adecuada y para la cual se determinó su Factibilidad.

Estudios en Elaboración

Al finalizar el mes de marzo del 2024, se encontraban en elaboración tres (3) estudios




Estudios en Elaboración marzo 2024

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR	INFORMES	APROBACIONES FINALES
1	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto 7134 "Estudio de Transito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT-2021"	CALY MAYORY ASOCIADOS, S.C		Mayo 2024
2	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto 8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERÍA VIAL, S.A. (GAUSS) – EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN, S.A. (INDEX).		Junio 2024
3	DL.360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"	Deloitte Consulting, S.A. de C.V.		Junio 2024

Estudios en Trámite de Contratación

A finales de marzo del 2024 se encuentran en trámite de contratación un estudio de Preinversion.



Potenciales Estudios Identificados

Al mes de marzo 2024 EL FOSEP atendió el requerimiento de reuniones y revisión de documentos con diferentes instituciones que han manifestado el interés del financiamiento de estudios por parte del FOSEP. Entre estas se encuentran:


1. Ministerio de Obras públicas y de Transporte
2. MINEDTYC
3. FGR
4. DNM

Nº	PROPIETARIO	ESTUDIO
1	FUNDABLOOM/MINSAL	Plan Maestro Hospital Bloom
2	MINEDCYT	"Estudio de diseño de tres Planes de Estudios Articulados entre El Nivel Medio y Educación Superior y tres Diplomados para La Ciudadela Tecnológica De Chinameca"
3	MINEDCYT	FORMULACIÓN DE LA CARPETA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CIUDADELA TECNOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE CHINAMECA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
4	CCR	Estudio de Diseño Final edificio CCR
5	MIVI	Plan Maestro
6	MOPT	Estudio de diseño final construcción y mejoramiento de Espacios públicos en playas El Obispo, La Paz y Punta Roca, Municipio y departamento de La Libertad.

Nº	PROPIETARIO	ESTUDIO
7	MOPT	Estudio de diseño final Construcción del Malecón en el Puerto de La Unión, Distrito y Departamento de La Unión.
8	MOPT	Estudio Diseño Final de Universidad del Mar y Malecon Turístico en <u>Canton Chiquirin</u> , Distrito y <u>Departameto de la Union</u> .
9	MOPT	Proyecto 8627: INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN DEL PACÍFICO, SEGMENTO 1: ENTRE LOS DISTRITOS DE ACAJUTLA Y SAN JUAN OPICO
10	MOPT	Diseño final de plantas de tratamiento y un sistema de drenaje de limpieza para el lago de Coatepeque.
11	MOPT	Diseño final de tres pasos a desnivel en San Miguel.
12	MOPT	Diseño final de Obra Hidráulica sobre la Roosevelt en San Miguel.
13	MOPT	Factibilidad de línea de metrocable Soyapango
14	FGR	Factibilidad instalaciones FGR en San Miguel
15	MOPT	Líneas finales seis caminos rurales FONPRODE

Contratos

En el periodo de enero a marzo del 2024, se suscribió un contrato



Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR
1	CSBC-PUB-01	DINAC-MINDEL	"Estudio de Factibilidad del programa 8346 denominado "Programa de reforestación productiva con cacao de alto valor, en municipios priorizados de los departamentos de Chalatenango, Morazán y San Miguel"	Eurolatina, S.A. de C.V.



Boulevard del Hipódromo No. 544
Colonia San Benito, San Salvador

Telf.: 2263-7929 2264-4279
2263-8099 2264-5557

fosep@fosep.gob.sv www.fosep.gob.sv