



FOSEP





FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

**Informe de Avance de
los Estudios de
Preinversión.
octubre-diciembre 2024**

Subgerencia Técnica




A decorative vertical bar on the left side of the slide, consisting of a column of small squares in various colors: purple, orange, black, and grey.

Introducción

- Este informe detalla los avances, retos y logros obtenidos en los estudios de Preinversión realizados durante el cuarto trimestre del 2024, promovidos y gestionados por el FOSEP.

Estudios Finalizados

Durante el período de octubre a diciembre de 2024, se lograron concluir exitosamente un estudio que destaca por su importancia en el fortalecimiento de la infraestructura crítica y la mejora de la movilidad y conectividad en El Salvador.



ESTUDIOS FINALIZADOS 2024

01

Tren del Pacífico (Finalizado en noviembre 2024):

\$1.9 millones.


Integra logística y fortalece comercio regional.

Este estudio define el marco de planificación para el desarrollo de una red ferroviaria nacional integrada regionalmente con Guatemala y Norteamérica. El Informe de Prefactibilidad, aprobado por el MOPT, valida la viabilidad técnica, financiera y administrativa del proyecto, allanando el camino para las fases siguientes.

Estudios en Elaboración

Los estudios en elaboración son aquellos que cuentan con orden de inicio y están siendo ejecutados por consultores especializados, con el objetivo de contribuir al desarrollo estratégico y sostenible del país.

A diciembre, se encuentran en desarrollo cuatro estudios, con una inversión total de \$6,6 millones, que abordan áreas clave y están diseñados para generar un impacto significativo en sus respectivas aplicaciones.



ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

01

Actualización del Sistema de Gestión Vial

Optimiza la planificación y mantenimiento vial.

Este estudio tiene como propósito actualizar 7,648.07 kilómetros de calzada mediante el desarrollo de un inventario físico detallado. Esta actualización permitirá optimizar la planificación y el mantenimiento de la red vial nacional, fomentando la conectividad y el desarrollo económico.

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

02

Acueducto en Lago Coatepeque:

Mejora calidad ambiental y de vida.

El estudio tiene como finalidad formular alternativas y desarrollar el diseño final para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado y agua potable. Este proyecto busca mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de las comunidades alrededor del Lago de Coatepeque, además de impulsar el turismo sostenible.

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

03

Línea 1 del Tren del Pacífico:

Estructura documentos para licitación.

Este estudio tiene como meta homogeneizar los productos de ingeniería existentes y estructurar los mecanismos de contratación y licitación para el primer segmento del Tren del Pacífico. Su implementación busca fortalecer el sistema de transporte ferroviario, promoviendo la integración logística y el desarrollo económico regional.

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

04 Programa de Reforestación Productiva con Cacao


Promueve sostenibilidad ambiental y económica

Este programa implementará una estrategia de reforestación en 600 manzanas mediante el cultivo de cacao de alto valor, promoviendo tanto la sostenibilidad ambiental como el desarrollo económico local.

El proyecto está diseñado para contribuir a la mitigación del cambio climático, mejorar la biodiversidad y generar oportunidades económicas en las comunidades beneficiadas.

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

Los estudios en desarrollo reflejan el compromiso de FOSEP con la promoción de proyectos estratégicos que impulsan el crecimiento sostenible del país. Cada uno de estos estudios responde a necesidades específicas y busca generar impactos positivos en las áreas de infraestructura, medio ambiente, transporte y desarrollo social.



Supervisión y Acompañamiento



Revisión de informes técnicos para alineación con términos de referencia.



Monitoreo continuo del progreso de los estudios.



Validación de productos intermedios para garantizar estándares de calidad.



Acompañamiento técnico desde la preparación de solicitudes hasta la ejecución

Estudios en Trámite de Contratación

Los estudios en trámite de contratación son aquellos en proceso de selección y contratación de consultores individuales o empresas especializadas. Este proceso implica identificar necesidades, preparar documentos de solicitud, publicar licitaciones, evaluar propuestas técnicas y económicas, y adjudicar los contratos.



ESTUDIOS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN




Supervisión y Acompañamiento



Evaluación de propuestas: Asegurando transparencia y cumplimiento de los términos de referencia.



Revisión de contratos: Verificando que los términos financieros y técnicos estén alineados con los objetivos de los estudios.



Acompañamiento técnico: Monitoreando el desarrollo de las consultorías y promoviendo soluciones eficientes en caso de desafíos.

SOLICITUDES RECIBIDAS

9
En trámite



3
Elaboración



13 Solicitudes



1
Evaluación

Infraestructura
y Transporte

Desarrollo
Social

Turismo y
Economía

Medio
ambiente y
energía

Educación

Supervisión y Acompañamiento



Asesoría personalizada:
Revisión de términos de
referencia, presupuestos y
lineamientos técnicos.




Revisión previa: Evaluación de
las solicitudes de
financiamiento antes de su
presentación formal.



Potenciales Identificados

Estudios


Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora, algunas de las cuales pasarán a la etapa de perfil para luego ser enviados al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP y otros serán eliminadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria



Potenciales Estudios Identificados

Para otorgar elegibilidad de financiamiento, los Beneficiarios del Fondo deben seguir un proceso previo ante el Ministerio de Hacienda para obtener la autorización necesaria para iniciar el trámite de financiamiento con el FOSEP.



A decorative vertical bar on the left side of the slide, consisting of three columns of small squares. The first column has squares in shades of purple, black, and grey. The second column has squares in shades of purple, orange, and grey. The third column has squares in shades of purple, black, and orange.

CONTRATOS FIRMADOS

- 1. Acueducto en Lago Coatepeque:**
Mejora ambiental y social.
- 2. Línea 1 del Tren del Pacífico:**
Estructura licitaciones ferroviarias.

CONCLUSIONES

- **Gestión Estratégica de Recursos:** 13 solicitudes de financiamiento priorizadas. Sectores clave: infraestructura, transporte, desarrollo social, turismo, medio ambiente y educación. Impacto significativo en múltiples áreas.
- **Contribución al Desarrollo Sostenible:** Promoción de sostenibilidad ambiental y modernización del transporte. Mejora en infraestructura social y turística. Beneficios económicos, sociales y ambientales.
- **Proyectos Priorizados y Supervisión Técnica Diversidad de proyectos:** infraestructura vial, ferroviaria, reforestación y educación. Recursos destinados a comunidades locales y al desarrollo nacional. Apoyo técnico constante y supervisión rigurosa.
- **Impacto y Cumplimiento de Objetivos Nacionales Proyectos clave:** Tren del Pacífico, Acueducto del Lago de Coatepeque, Metrocable de Soyapango. Posicionamiento de El Salvador como nodo estratégico en comercio y turismo. Progresos alineados con los planes de desarrollo del Gobierno.



FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



Boulevard del Hipódromo No. 544
Colonia San Benito, **San Salvador**



Telf.: 2263-7929

2264-4279

2263-8099

2264-5557

fosep@fosep.gob.sv

www.fosep.gob.sv