



INSTITUTO DE
LEGALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD

Informe de seguimiento POA enero a marzo 2020

Proceso de legalización

| Indicador | Unidad de Medida / Valor | Enero | | | Febrero | | | Marzo | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
| | | Plan Op. | Realiz. | Dif. | Plan Op. | Realiz. | Dif. | Plan Op. | Realiz. | Dif. |
| Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Lotes | 100 | 100 | 0 | 650 | 652 | 2 | 200 | 116 | -84 |
| Inspección Técnica Catastral | Lotes | 100 | 69 | -31 | 650 | 653 | 3 | 200 | 116 | -84 |
| Análisis Jurídicos | Lotes | 100 | 74 | -26 | 900 | 901 | 1 | 250 | 50 | -200 |
| Estudios Registrales | Lotes | 100 | 74 | -26 | 650 | 901 | 251 | 250 | 50 | -200 |
| Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | Lotes | 100 | 153 | 53 | 400 | 364 | -36 | 400 | 366 | -34 |
| Mediciones Topográficas | Lotes | 175 | 156 | -19 | 100 | 58 | -42 | 10 | 6 | -4 |
| Procesamiento y Elaboración de Planos | Lotes | 250 | 252 | 2 | 100 | 38 | -62 | 50 | 55 | 5 |
| Aprobación Técnica de Planos | Lotes | 500 | 470 | -30 | 250 | 250 | 0 | 50 | 10 | -40 |
| Validación y Emisión de Resolución Final del Plano | Lotes | 100 | 49 | -51 | 200 | 180 | -20 | 400 | 151 | -249 |
| Elaboración de Descripciones Técnicas | Lotes | 100 | 44 | -56 | 200 | 171 | -29 | 400 | 45 | -355 |
| Escrituración de Actos Previos | Lotes | 15 | 11 | -4 | 25 | 24 | -1 | 250 | 0 | -250 |
| Escrituración Individual | Lotes | 80 | 72 | -8 | 60 | 60 | 0 | 160 | 45 | -115 |
| Mantenimiento Catastral | Matrícula | 50 | 53 | 3 | 80 | 79 | -1 | 100 | 11 | -89 |
| Inscripción de Documentos | Inscripción | 300 | 285 | -15 | 150 | 129 | -21 | 120 | 103 | -17 |
| Total general | | 2070 | 1862 | | 4415 | 4460 | | 2840 | 1124 | |