



Informe de seguimiento POA abril a junio 2019

Comunidades

	Unidad de Medida / Valor	Abril			Mayo			Junio		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	150	223	73	200	326	126	150	205	55
Inspección Técnica Catastral	Lotes	150	227	77	200	326	126	150	209	59
Análisis Jurídicos	Lotes	150	121	-29	200	304	104	150	321	171
Estudios Registrales	Lotes	150	121	-29	200	304	104	150	321	171
Informe Final del Diagnóstico/Calificación Jurídica	Lotes	150	57	-93	200	92	-108	200	344	144
Mediciones Topográficas	Lotes	100	20	-80	100	13	-87	100	106	6
Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	100	34	-66	100	15	-85	100	48	-52
Aprobación Técnica de Planos	Lotes	100	63	-37	100	5	-95	100	26	-74

Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	100	76	-24	100	363	263	100	220	120
Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	100	79	-21	100	436	336	100	222	122
Escrituración de Actos Previos	Lotes	100	15	-85	100	463	363	100	199	99
Escrituración Individual	Lotes	150	31	-119	150	182	32	100	45	-55
Mantenimiento Catastral	Matrícula	100	123	23	100	178	78	100	315	215
Inscripción de Documentos	Inscripción	250	2	-248	250	597	347	200	438	238
Total general		1850	1192		2,100	3,604		1,800	3,019	