



INSTITUTO DE
LEGALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD

Informe de seguimiento POA julio a septiembre 2019
Proceso de legalización

Indicador	Unidad de Medida / Valor	Julio			Agosto			Septiembre		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
Inspección Técnica Catastral	Lotes	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
Análisis Jurídicos	Lotes	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
Estudios Registrales	Lotes	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
Informe Final del Diagnóstico / Calificación	Lotes	250	0	-250	250	0	-250	250	0	-250
Mediciones Topográficas	Lotes	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
Aprobación Técnica de Planos	Lotes	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
Validación y Emisión de Resolución Final	Lotes	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Escrituración de Actos Previos	Lotes	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Escrituración Individual	Lotes	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Mantenimiento Catastral	Matrícula	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Inscripción de Documentos	Inscripción	300	0	-300	300	0	-300	300	525	225
Total general		2600	0		2600	0		2600	525	