



Informe de seguimiento POA enero a junio 2020

Proceso de legalización

Indicador	Unidad de Medida / Valor	Enero a junio		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.
01. Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	1700	868	-832
02. Inspección Técnica Catastral	Lotes	1700	838	-862
03. Análisis Jurídicos	Lotes	2000	1141	-859
04. Estudios Registrales	Lotes	1750	1141	-609
05. Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica	Lotes	1650	883	-767
06. Mediciones Topográficas	Lotes	585	220	-365
07. Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	700	347	-353
08. Aprobación Técnica de Planos	Lotes	1100	750	-350
09. Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	1150	380	-770
10. Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	1150	371	-779
11. Escrituración de Actos Previos	Lotes	740	35	-705
12. Escrituración Individual	Lotes	750	177	-573
13. Mantenimiento Catastral	Matrícula	680	143	-537
14. Inscripción de Documentos	Inscripción	1470	517	-953