

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

PROYECTOS REPORTADOS EN 2019	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	MONTO EJECUTADO EN 2019	MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continúe en 2020)	PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA	FECHA DE FINALIZACION (en caso que continúe en 2020)	PROYECTOS NUEVOS PARA 2020	UBICACIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	MONTO A EJECUTARSE EN 2020	MONTO A EJECUTARSE EN 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020)	FECHA DE LICITACION	PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020)	FECHA DE FINALIZACION EN 2020 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2020)
CONSULTORIA DE DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ISSS, SAN SALVADOR.	ALAMEDA JUAN PABLO II Y 25 AV. NTE. S.S	\$128,952.92	\$25,790.58	\$103,162.34	20%	sep-20	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ZACATECOLLICA	FINAL 7A. C. OTE., COL. LAS MARGARITAS, ZACATECOLLICA // 7A. C. ORIENTE #56, COL. LAS MARGARITAS, BO. SAN JOSÉ, ZACATECOLLICA	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	ene-21	100%	dic-20
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL POLICLINICO DE PLANES DE RENDERS DEL ISSS, SAN SALVADOR	KM. 9 Y 1/2 CARRETERA PLANES DE RENDERS S.S.	\$84,000.00	\$1,989.03	\$82,010.97	100%	sep-20	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARQUEO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA ISSS	AVENIDA LOS ANDES, Y AVENIDA JUAN PALBO II, FRENTE A METROCENTRO, SAN SALVADOR	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	ene-21	100%	dic-20
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALMACÉN DEL ISSS PARA LA ZONA ORIENTAL, DEPARTAMENTO DE USulután	7A. AV. NTE. Y 8A. C. PTE. BO. LA MERCED, USULUTAN	\$20,000.00	\$1,772.00	\$18,228.00	60%	feb-20	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ISSS, SAN SALVADOR (VINCAR Y PARQUEO)	CALLE RUBEN DARIÓ, FRENTE A HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRIMERO DE MAYO, SAN SALVADOR	\$1,000,000.00	\$700,000.00	\$300,000.00	may-21	70%	abr-21
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL ISSS, SAN SALVADOR	CALLE MONSERRATH, TERRENO INTENRO EN CIUDADELA MONSERRATH	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	0%	dic-20	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL POLICLINICO DE SANTA TECLA		\$900,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	may-21	50%	abr-21